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DODATEK Č. 1
KRPL-8486-23/ČJ-2021-1800SU-VZ

SMLOUVY O DÍLO
KRPL-8486-8/ČJ-2021-1800SU

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
l. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Krajské ředitelství
zastoupené:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn

policie Libereckého kraje
Ing. Davidem Pokorným,
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

jednat:
Ing. David Pokorný,
vedoucí odděleni správy nemovitého majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Miloslava Břicháčková,
oddělenI správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"
a

PPS Patrman s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

Sadová 141/18,460 01 Liberec V-Kristiánov
254 46 134
CZ25446134
Komerční banka a.s.
27-8076910277/0100

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústi nad
Labem, oddíl C, vložka 18726

dále jen "zhotovitel"

,,KŘP Lbk - P 2.0 - Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 584 - rekonstrukce objektu - projektová
dokumentace klimatizace 5.NP + část 3.NP"

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy
předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané dodatečnými požadavky objednatele a to konkrétně
navýšení počtu klimatizačních jednotek, návrh nových osvětlovacích těles ve 3.NP a řešení
navýšení klimatizačních jednotek ve 2. a 4. nadzemním podlaží (dále jen ,,NP") včetně doměření
stávajícího stavu mistnosti ve 2.NP a 4.NP.



V ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY SE NAHRAZUJE
text dle smlouvy o dílo

Projekční řešeni bude obsahovat především:
- zrušeni stávajÍcÍ vzduchotechniky objektu
- zrušení stávajících klimatizačních jednotek pro 5. NP
- návrh nové klimatizační soustavy pro 5. NP
- návrh nové klimatizace pro jednací místnost a navazujÍcÍ kanceláře ředitele KŘP ve 3. NP
- související úpravy stavebních konstrukci a technických rozvodů objektu (elektroinstalace,
kanalizace apod.) "

textem
Projekční řešeni bude obsahovat především:
- zrušeni stávajíci vzduchotechniky objektu
- zrušení stávajÍcÍch klimatizačních jednotek pro 5. NP
- návrh nové klimatizační soustavy pro 5. NP
- návrh nové klimatizace pro jednací místnost a navazujÍcÍ kanceláře ředitele KŘP ve 3. NP
- návrh nové klimatizace pro kancelář náměstka ředitele KŘP pro vnější službu ve 2. NP
- návrh nové klimatizace pro kancelář náměstka ředitele KŘP pro SKPV ve 4. NP
- návrh nových osvětlovacích těles ve 3. NP
- související úpravy stavebních konstrukcí a technických rozvodů objektu (elektroinstalace,
kanalizace apod.)

Ostatní ujednáni článku zůstává beze změny.

lV. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.2. SE NAHRAZUJE
text dle smlouvy o dílo

5.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení
Zahájeni prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 12 týdnů od zahájeni prací

textem
5.2. Dokumentace pro vydáni stavebního povoleni

Zahájeni prací: nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 18 týdnů od zahájení prací

V. V ČLÁNKU 6. CENA ZA DÍLO SE NAHRAZUJE
text dle smlouvy o dílo

6.1. Cena za dokumenty zpracované v rámci přípravných prací
6.2. Cena za dokumentaci pro vydáni stavebního povoleni
6.3. Cena za dokumentaci pro provedení stavby
6.4 Cena na soupis prací a rozpočet
6.4 Cena za dílo celkem bez DPH
6.5. DPH 21%
6.6. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

textem
6.1.
6.2.
6.3.
6.4
6.4'
6.5.
6.6.

Cena za dokumenty zpracované v rámci přípravných prací
Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení
Cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena na soupis prací a rozpočet

Cena za dílo celkem bez DPH
DPH 21%
Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

25.000 Kč
126.000 Kč
115.000 Kč
20.000 Kč

286.000 Kč
60.060 Kč

346.060 Kč

25.000 Kč
159.000 Kč
135.000 Kč
22.000 Kč

341.000 Kč
71.610 Kč

412.610 KČ
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¶

Vi. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1
vyhotoveni.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv. Uveřejněni v Registru smluv zajišt'uje objednatel. Smluvní strany prohlašují, že
pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto
plnění za bezdůvodné obohaceni. '

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlasí, což potvrzuji
svými podpisy.

V Liberci dne: 2 Ó -07- 2022
objednatel:

vedoucí oddělenI správy nemovitého majetku

V Liberci dne: 2 O -07- 2022
zhotovitel:
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