
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1717/2021

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen objednatel)

a

1.2 IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 27-4176700287/0100

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. účtu: 17622113/0300

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/1717/2021 (dále jen

„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Výstavba parkovací plochy na ul.

Divišově v Karviné Hranicích“ (dále též „s\avba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace

zpracované společností PROINK, s.r.o., IČ 25900056 r. 2020 (dále jen „projektová

dokumen(ace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem Smlouvy

je dále geodeHcké zaměření díla včetně geomehického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu po!řeby provedení nepředpok|ádaných víceprací a me'něprací se smluvní strany

dohod|y na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke

Smlouvě, jak následuje (dá|e jen „Dodatek č. 01“):

.

Strana 1 (celkem 3)



Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1717/2021

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 410 714,31 Kč bez DPH

a méněpráce ve výši – 12.700 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku

č. 01.

Cena díla se zvyšuje o 398 014,31 Kč bezDPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení víceprací se termín dokončení díla prodlužuje o 14 kalendářních

dnů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH

Stavební objekt č. SO 101 3 940 938,20 Kč

Stavební objekt č. SO 301 830 134,88 Kč

Stavební objekt č. SO 401 498 521,00 Kč

VON 301 000,00 Kč

Celkem bez DPH 5 570 594,08 Kč

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této srn|ouvy

je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH

Stavební objekt č. SO 101 4 338 952,51 Kč

Stavební objekt č. SO 301 830 134,88 Kč

Stavební objekt č. SO 401 498 521,00 Kč

VON 301 000,00 Kč

Celkem bez DPH 5 968 608,39 Kč

„

2.3 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

Zhotovite| je povinen proves1dí|o v termínu do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání

staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho

řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 104 kalendářních dnů od protoko|árního

předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo

jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou

.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

SML/1717/2021

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku

č. 01, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečei|y a že

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karviné dne V Olomouci dne:

za objednateIe za zhotovitele

...................................................................... ......................................................................

Ing. Helena Bogoczová, MPA Ing. Petr Buchta

vedoucí odboru předseda představenstva

k podpisu oprávněna na základě pověření

.
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IDS Olomouc, a.s.

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

se sídlem Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00, Olomouc

IČO: 25869523

DIČ :CZ25869523

Změnový list č. 1

Projektu "Výstavba parkovací plochy na ul. Divišově v Karviné Hranicích"

Číslo smlouvy objednatele: SML/1717/2021

Stavební objekt:

SO 101 - Komunikace a parkoviště



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: Číslo změny stavby:

Výstavba parkovací plochy na ul. Divišově v Karviné - Hranicích

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01

SO 101 Komunikace a parkoviště
SO 101/1

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy číslo: SML/1717/2021.

Objednavatel: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

Za objednatele v zastoupení TDS:

Zhotovitel: IDS Olomouc, a.s.

Autorský dozor:

Iniciátor změny: zhotovitel/investor

Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)

Počet paré: 1x 1x 1x 1x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Předmětem výše uvedené smlouvy o dílo je provedení stavby "Výstavba parkovací plochy na ul. Divišově v Karviné - Hranicích" v rozsahu projektové

dokumentace, kterou zpracovala

Technický popis navrhovaného stavu a zdůvodnění změny:

Vícepráce

• Na základě požadavku objednatele bude rekonstruován (vybourání a nová realizace) přístupový chodník

• Prohloubení sanace v lokálních místech, kde se i po provedení sanace dle PD o mocnosti 30 cm sanovaná pláň houpala pod pojezdem strojní mechanizace,

a tudíž musela být původní sanace vykopána (vykopaný recyklát byl deponován) a došlo k překopání o 20 cm, kde byla natažena nová separační geotextilie a

provedena zpevňující vrstva tl. 20 cm ze ŠD 32-63, následně byla tato zpevňující vrstva překryta opětovně 30 cm sanační vrstvou z betonového recyklátu.

Následná SZZ na jedné z ploch byla vyhovující, a i z vizuálního hlediska nedocházelo k houpání podloží v daných místech při průjezdu mechanizace

• V místě výjezdu z parkoviště byla po provedení výkopových prací zjištěna skutečnost, že vedení optického kabelu společnosti PODA by ve své současné

poloze zasahovalo do konstrukčních vrstev komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné toto vedení ručně odkupatv potřebné délce, tak aby bylo možné jeho

ponížení a ochránění.

• Nesrovnalost mezi rozpočtem a projektovou dokumentací, kdy v rozpočtu byla opomenuta výměra obrubníků 172 m.

Méněpráce

• 6ks listnatých stromů bylo již před zahájením stavby vykáceno a odvezeno TKS, a.s.. Zbyly pouze pařezy, které byly zlikvidovány zhotovitelem (součást

rozpočtu)

časový vliv na plnění SoD: W/ MÁ VLIV - potřeba 14 dnů na provedení změn - 11 dní přístupový chodník; 3 dny práce na sanaci

Finanční vyčíslení změny:

Popis Cena bez DPH
k vysoutěžené

Procentuální

ceně

podíl

stavby
Cena s DPH

Cena navrhovaných méněprací: -12 700,00 Kč -0,23% -15 367,00 Kč

Cena navrhovaných víceprací: 410 714,31 Kč 7,37% 496 964,32 Kč

Celkem vícepráce - méněpráce: 398 014,31 Kč 7,14% 481 597,32 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno datum podpis

TDS: jméno datum podpis

Zhotovitel: jméno datum podpis

Objednatel: Statutární město Karviná jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny 5(avby jE "Přehled dokladů", ve

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Výstavba parkovací plochy na ul. Divišově v Karviné - Hranicích JKSO

Název objektu SO 101 Komunikace a parkoviště EČO

Název části Místo Karviná - Hranice

IČ DIČ

Objednatel Statutární město Karviná 00297534

Projektant Ing. Lenka Ščupáková 25900056

Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

................

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákíady / 1 m.j. Počet Nék|ady/ ? m.j. Počet Nákíady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 21 % 0,00

3 PSV 0,00 10 Kuiturní pamálka 0,00 15 Územní ww 21 % 0,00

4 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" 398 014,31 17 Ostatní 21 % 0,00

6 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 398 014,31 12 nn (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)0,00 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 OsLalní nákIady 0,00

Projektant
D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 398 014,31

Datum a podpis Razítko
24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 398 014,31 DPH 83 583,01

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 481 597,32

Datum a podpis Razítko
E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + -
Datum a podpis 01/06/22 Razítko

0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Divišově v Karviné Hranicích

Objekt:

SO 101 - Komunikace a parkoviště

Místo: Karviná - Hranice

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

17 - Výměna podloží - prohloubení na 500 mm

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu (neuznatelné náklady)

998 - Přesun hmot

N - Snížení kabelového vedení spol. PODA

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovací plochy na ul. Divišově vKarviné Hranicích

Objekt:

SO 101 - Komunikace a parkoviště

Místo: Karviná - Hranice

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Celkové

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenacelkem [CZK] Vícepráce Méměpráce SOD/ÚRS množství po

změně

' | 2 | 3 | 4 | 5 | aaa \ 7 \ a | mmm | aaa | mmm | oena | |

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

15 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmenedo 500mm ks 5,000

16 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmenedo 300mm ks 1,000

19 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatýchdo 1km D

ks 5,000
kmene do 500mm

20 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatýchdo 1km D

ks 1,000
kmene do 300mm

2 K 113107242 Odsuanem m2
podkladu živičného tl 100 mm strojně plpřes 200

m2 349,000

146 K 113107171
Odstranění podkladu z betonuprostého tl 150mm strojně pl

m2 141,000
přes 50 do 200 m2

145 K 113107223 Odsrraném m Djes m podkíadu m2
z kameniva drceného tl 300 mm strojně

m2 187,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 226,000

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 340,653

17 K 997221559 PHmatek mmm
ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých

t 3065,877

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
18 K 997221861

(skládkovné) z prostého betonupod kódem 17 01 01
t 104,895

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

20 K 997221873 (skládkovné) zemmya kamení zatříděného do Katalogu t 158,978

odpadů podkódem 17 05 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

19 K 997221875 (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděnéhodo t 76,780

Katalogu odpadů podkódem 17 03 02

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

29 K 181951112 Uprava mm znmnémm
v hornině třídy těžitelnosti I, skupmy 1 až 3se

m2 1

D 17 Výměna podloží - prohloubení na 500 mm (lokální místa)

134 K 122251104
Odkopávkya prokopávky nezapažené v hornině třídy

m3 431,400
těžitelnosti I, skupiny 3 mm do 500 m3 strojně

140 K 181951102 Úpvava pláně v hornině tř. 1 au se zhutněním m2 1 mmm

24 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

m3 1057,750
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1057,750



137 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

t 690,240
kamení kód odpadu 17 05 04

138 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy

m2 0,000
přes 100 m2 tl 200mm

Na lokálních místech sanovaného úsekubylo zjištěno,že podložíprojevuje velkouplasticitu

(podloží tzv. ''plave''). Z tohoto důvodu bylo přistoupeno na prohloubení těchto lokálních míst

použití hrubéhodrceného kameniva

139 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná

m2 1 43s,ow

hmotnost do 500g/m2

141 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 4,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu (neuznatelné náklady)

31 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plocháchtl 50

m2 726,000
mm rovina v rovinněa svahu do 1:5

D 5 Komunikace pozemní

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 325,000

36 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

m2 325,000
skupiny A pl přes 300 m2

37 M 59245021 dlažba Nar ctverec betonová200x200x60mm přírodní m2 306,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

m 422,000
opěrou do lože z betonu prostého

53 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 426,000

54 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníkubetonového stojatého s

m 143,000
boční opěrou do lože z betonu prostého

82 M 59217002 obrubník betonový zahradni s'sdý 1000x50x200mm m 146,000

D 998 Přesun hmot

75 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 562,250

N Snížení kabelového vedení spol. PODA

27 K 076103012 Přeložení kabelové trasy společnosti PODA ks 0,000


