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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	EMH stavební CZ s.r.o.

	IČO:
	019 72 197

	DIČ:
	CZ01972197

	Se sídlem:
	Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

	Zastoupená:
	Martin Hajzler, jednatel

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	2114792922/2700

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.9.2021 Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.4.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených se zhotovením novostavby stravovacího provozu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací došlo ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu, a to z následujících důvodů: 
a) vady v projektové dokumentaci - nutné úpravy projektové dokumentace (zakládání objektu, PBŘ), 
b) vada projektu - změna projektové dokumentace střešního pláště, 
c) úpravy projektu gastrovybavení v přímé návaznosti na realizaci veřejné zakázky na provozovatele prostor stravovacího provozu. 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději do 31.12.2022.
Upravený předpokládaný harmonogram prací zohledňující prodloužení termínu dokončení díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Předpokládaný harmonogram prací - prodloužení


	V Mladé Boleslavi dne __________
	V Praze __________

	


……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	


……………………………………………….
EMH stavební CZ s.r.o.
Martin Hajzler
jednatel

	


……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




