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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 101 - Komunikace - větev A- VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 101 - Komunikace - větev A- VMO

Číslo SO/PS/ 
číslo Změny SO/PS: 
C 101/001

Číslo ZBV: 

048.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Z důvodu špatného stavu komunikace 1/42 Žabovřeská byla provedena oprava této vozovky. Jednalo se o frézování vozovky a 
následnou pokládku podkladní a obrusné vrstvy za dodržení technologického předpisu a provedení postřiků. S ohledem na 
pracovní činnosti, které probíhaly v rámci opravy vozovky, bylo nutné provést DIO pro částečnou uzavírku komunikace 1/42 
Žabovřeská.
Dne 02.11.2021 byl vydán Pokyn Správce stavby k předložení návrhu Variace opravy komunikace 1/42. Samotná oprava byla 
provedena 4.12.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 453 020,73 453 020,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 1  ̂ 2022 p0d~
Supervize datum , Í P H .  n & & X p o d p is „

Správce stavby datu.1i 9 -05- 2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, bud 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotěeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle 51. 13.2 Smluvních podmínek. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
mice GR č. 18/2017 v platném znění) datum 1 9 - 05- 2022 podú

Zhotovitel datum / f f  ■ podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo p i
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Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 048.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 101 - Komunikace - větev A - VMO 
Číslo a název podobí ektu/rozpočtu:
C 101 - Komunikace - větev A - VMO
Poř.

č.

pol.
Kód položky

i 2

12 11372R.

34 572123.

35 572214.

39 57621.

101 0 2 7 10R.

102 574A33.

103 574E76.

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 5

Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství

rozdílu
Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%

Celkem

10 II 12 13

4 413 573,03

14

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

10 2022 6


