
ZASTAVOVACÍ PLÁN / MASTERPLAN PRO ŘEŠENÍ VNITŘNÍ OBLASTI LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH PRACÍ

3. fáze ZASTAVOVACÍ  PLÁN / MASTER PLAN 1.2.2017

7.11.2017

dokument téma datum hod zodpovídá cíl dokument

C1 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 31.3.2017

Všechny skupiny                                    

CAH, AEROPOLIS

analýza a výběr nejlepších a 

nejefektivnějších  řešení z hlediska variant 

možného v projednávané oblasti workshopy

C2 KONCEPT 30.5.2017

Všechny skupiny                                    

CAH, AEROPOLIS

analýza a výběr nejlepších a 

nejefektivnějších  řešení z hlediska variant 

možného v projednávané oblasti dokumentace

SCHVÁLENÍ KONCEPTU 

ZASTAVOVACÍHO PLÁNU

2.I Prezentace KONCEPTU 6.6.2017 AEROPOLIS Předání dokumentu prezentace a předání

2.II Připomínky CAH 20.6.2017 CAH Opřipomínkování  zadání investorem připomínky

C3 NÁVRH 30.8.2017

Skupina koordinace                              

CAH, AEROPOLIS

analýza a výběr nejlepších a 

nejefektivnějších  řešení z hlediska variant 

možného v projednávané oblasti dokumentace

SCHVÁLENÍ NÁVRHU 

ZASTAVOVACÍHO PLÁNU

3.I Prezentace NÁVRHU 5.9.2017 AEROPOLIS Předání dokumentu prezentace a předání

3.II Připomínky CAH 19.9.2017 CAH Opřipomínkování  zadání investorem připomínky

3.III Zapracování připomínek 3.10.2017 AEROPOLIS Předání dokumentu

dokument, který zapracuje připomínky 

investora

3.IV Schválení zastavovacího  pláni 17.10.2017 CAH Schválení návrhu dokument - schválený investorem

3.V

Po schválení zastavovacího  plánu

tvorba a předání čistopisu 31.10.2017 AEROPOLIS Předání dokumentu čistopis
3.VI Prezentace na řídícím výboru 7.11.2017 AEROPOLIS prezentace

                                  ŽELEZNIČNÍ STANICE  2.1.2017
31.3.2017

dokument téma datum hod zodpovídá cíl dokument

S1 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 14.2.2017

Všechny skupiny                                    

CAH, AEROPOLIS

analýza a výběr nejlepších a 

nejefektivnějších  řešení z hlediska variant 

možného propojení Terminálu a železniční 

stanice workshopy

S2 KONCEPT 10.3.2017

Všechny skupiny                                    

CAH, AEROPOLIS

analýza a výběr nejlepších a 

nejefektivnějších  řešení z hlediska variant 

možného propojení Terminálu a železniční 

stanice dokumentace

2.I Prezentace KONCEPTU 17.3.2017 AEROPOLIS Předání dokumentu prezentace a předání

2.II Připomínky CAH 24.3.2017 CAH Opřipomínkování  zadání investorem připomínky

S3 NÁVRH 28.4.2017

Skupina koordinace

CAH, AEROPOLIS

Návrh propojení Terminálu a železniční 

stanice dokumentace

S4 KONZULTACE 7.11.2017

Skupina koordinace

CAH, AEROPOLIS

konzultace pro potřeby dokumentace UR 

(Metroprojekt)

2.1.2017

7.11.2017

dokument téma datum hod zodpovídá cíl dokument

W3/1 Pracovní WORKSHOP ŽS 3.1.2017

Všechny skupiny                                    

CAH,

AEROPOLIS workshopy

W3/2 WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ 10.1.2017

Všechny skupiny

CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt workshopy

W3/3 Pracovní WORKSHOP ZP + ŽS 24.1.2017

Všechny skupiny

CAH, AEROPOLIS workshopy

W3/4 WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ, ZP 2.2.2017

Všechny skupiny

CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt workshopy

W3/5 WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ, ZP 14.2.2017

Všechny skupiny

CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt workshopy

W3/6 Pracovní WORKSHOP ZP + ŽS 21.2.2017

Všechny skupiny

CAH, AEROPOLIS workshopy

W3/7 WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ 28.2.2017

Všechny skupiny

CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt workshopy

DÁLE V cca 14 DENNÍCH TAKTECH, vždy dle aktuální potřeby a domluvy

Workshopy k Zastavovacímu plánu

 a železniční stanici


