
VÍCEPRÁCE Změnový list číslo: 1

Oprava zpevněného pruhu v ul. Svobody č smlouvy 750/6852/22
Stavba: (úsek Riegrova-Táboritská), Třeboň objednatele:

Objekt: č smtouvy 22/3342
zhotovitele:

Objednatel: Město Třeboň Palackého nám. 46/II

TDS: Zdeněk Musil U Rybníčku 378, Nová Bystřice

Projektant: ZESA s.r.o. L.B. Schneidera 414/2, České Budějovice

Zhotovitel: K ■ BUILDING CB a.s. Hraniční 2 094,370 06 České Budějovice

Předmět změny:

Odkaz na výkresy : Odkaz na soupis prací: Odkaz na jinou část smlouvy :
Návrh ocenění:

Změna dlažby 14 942,00

Studna - krycí deska 51 039,00

Žlab malý 6 861,65

UV (lékárna) 2 290,00

Vjezd vedle kadeřnictví 2 879,80

Poklopy 12 480,00

Vjezd elektro 4 995,40

Vjezd KÚ 48 645,29

Hrnečky ČEVAK 3 591,00

Slepecká dlažba 7 780,50

Doplnění obrub snížených 5 027,00

Kruh z kam. Kostek 6 863,70

Přeložení dlažby klasiko 60mm 10 780,60

Celkem bez DPH 178 175,94
DPH 21% 37 416,95

Celkem včetně DPH 215 592,89

Vyjádření:

Zhotovitel: datum:
2 0 -06- ?022 
.................... podpis:

Objednatel : datum:

j

2“podpis

TDS : datum:

Jo') 9

.. rr.rrr podpis:

Projektant: datum:

I

l±.±m podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_00: Změna dlažby

005: Komunikace

14 942,00

14 942,00
| 48. | SD 00? | Dlažba GRASS - červená ! m2 | 254,5 54,00 | 13 743.00 |

celkem 309m2; červené 254,5m2; 254,5
na žádost investora oddělit barevně vjezdy a park. stáni - GRASS červená 240/160/80, navýšeni 
ceny o 54-,/m2

254,5

__49. SD 003 [Dlažba  GRASS - šedá 1 mžT 54,5 [ 22,00 1 199,00 ]
celkem 309m2; šedé 54,5rn2; 54, 5 54,5
na žádost investora oddělit barevně vjezdy a park. stáni - GRASS šedá 240/160/80, navýšeni ceny 
o 22-,/m2

SO_01: Studna - krycí deska 51 039,00
002: Základy 51 039,00

1. SP 27335R Zřízení formy pro zákl. desku m2 6,0 1 250,00 7 500,00
(2+2+2+21*0,25+2*2 6, 0

2. SP 273351R Odstranění formy zákl. desky m2 6,0 625,00 3 750,00
(2 +2+2 + 2)*0,25+2*2 6, 0

3. SP 2733R Základová deska vč. výztuž zákl. desek kpl 1,0 18 299,00 18 299,00
4. SP 27312R Osazení zákl. desky ze ŽB kus 1,0 4 250,00 4 250,00
5. SP 211R Odstranění a likvidace stávající kamenné desky kpl 1,0 2 460,00 2 460,00
6. SP 212R Úprava uložení kpl 1,0 11 280,00 11 280,00

i
Rozšířeni půdorysného rozměru kruhového na čtvercový - prostor doplněn (odstranění asfaltových 
a konstrukčních vrstev)
Snížení kamenné studny na požadovanou výšku z důvodu skladby nad poklopem

1,0

SP X1 | Doprava na staveniště kpl 1,0 3 500,00 3 500,00

SO 02: Žlab malý

009: Ostatní konstrukce a práce

6 861,65

6 861,65
9. SP 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 1,89 385,00 727,65

Vybourání lože pod žlab,; 0,21*9 1,89
10. SP 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 9,0 213,00 1 917,00
11. SP 592270 Žlab přírodní 280x210x100 m 9,0 263,00 2 367,00
12. SP X1 Doprava na staveniště kpl 1,0 1 850,00 1 850,00



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 03: UV (lékárna)
008: Trubní vedení

2 290,00
2 290,00

f 13. | SP [899231111 jVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže [ kus | 1,0 r 2 290,00 | 2 290.00 |
Osazeni stávající mříže na novou výšku; 1

SO_04: Vjezd vedle kadeřnictví - úprava šířky vjezdu (požadavek investora)
001: Zemní práce

1,0

2 879,80
366,30

| 14. SP 113202111 [Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých I m I 5,5 66,60 f 366,30 ]

009: Ostatní konstrukce a práce 2 513,50
__15. I SP {917224_________ |Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm ]~ m [ 5,5 457,001 ~ 2 513,50 j

SO 05: Poklopy
004: Vodorovné konstrukce

12 480,00
10 120,00

! 16. SP |452112112 _[Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 4,0 680,00 [ 2 720,00 ]
Šachta za UV a v parkovacím pruhu; 4 4,0

I 17. ] H [55241014 [poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace [ kus | 1,0 l 3 760,00 | 3 760.00 |
Poklop v parkovacím pruhu; 1 1,0

18. J H 55241016 [poklop pro drenážní šachtu, litina, třída D400 bez odvětrání [ kus 1,0 [ 2 390,00 [ 2 390,00
Poklop za UV; 1 1,0

I 19. [ H [59224176 _Jprstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm [ kus [ 2,0 ] 305,00 | 610,00 ]
Šachta za UV a v parkovacím pruhu; 2 2,0

T 20. [ H |59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x1 OOmrn [ kus | 2,0 j 320,551 640,00 j
Šachta za UV a v parkovacím pruhu; 2 2, 0

008: Trubní vedení 2 360,0Q
I 21. [ SP [899104112 |Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus “ 2,0 T 1 180,05T 2 360,55 |

Šachta za UV a v parkovacím pruhu; 2 2, 0

SO 06: Vjezd elektro (nebyl v PD)

001: Zemní práce
4 995,40

266,40
22. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,0 66,60 266,40

005; Komunikace 1 752,00
23. SP 56314 Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kamenivatl. do 200mm m2 3,0 306,00 918,00
24. SP [56334 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtitl. do 200mm m2 3,0 278,00 834,00



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

009: Ostatní konstrukce a práce 2 977,00
25. SP 917224 Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm m 4,0 457,00 1 828,00
26. H 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 3,0 146,00 438,00
27. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 3,0 237,00 711,00

SO 07: Vjezd KÚ 1. verze + 2. verze

0001: Smluvní požadavky
48 645,29

2 724,71
! 28. | SP 014102_2 Poplatky za skládku t 12,614 216,00 2 724,71

Zemina; 7,008*1,8 12,614

001: Zemní práce 3 229,88
29. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,3 66,60 685,98
30. SP 123738 Odkop pro sporní stavbu silnic a železnic tř. I, odvoz 20km m3 7,008 363,00 2 543,90

21,9*0,32 7, 008

005: Komunikace 21 678,10
31. SP 582612 Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl 80mm do lože z kam m2 14,5 613,00 8 888,50

plocha ve vjezdu ... šedá - slepecká - zbytek ze zaměření
21,9-0,4*6-5 14,5

32. SP 56314 Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kamenivatl. do 200mm m2 21,9 306,00 6 701,40
33. SP 56334 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtitl. do 200mm m2 21,9 278,00 6 088,20

008: Trubní vedení 8 200,00
34: SP 89712 Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců kus 1,0 8 200,00 8 200,00

009: Ostatní konstrukce a práce 12 812,60
35. SP 917224 Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm m 21,8 457,00 9 962,60
36. SP 9999 Úprava žlabů kpl 1,0 2 850,00 2 850,00

Vybouráni a broušení stávajících žlabů + dobetonováni; 1 1,0

SO_08: Hrnečky ČEVAK

008: Trubní vedení
3 591,00

3 591,00
[ 37. | SP [899401112 __[Osazení poklopů litinových šoupátkových _____________________________________ J kus j 7,0 513,00 3 591,00

SO_09: Slepecká dlažba

0001: Smluvní požadavky
7 780,50

264,00
38.] SP 014102_3 j Poplatky za skládku J J I 1,32 | 200,00 [ 264,00



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Beton; 0,6*2,2 1, 32

001: Zemní práce 1 074,00
| 39. | SP 113188 lOdstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic, odvoz do 20km m3 [ 0,6 [ 1 790,00 f 1 074,00 |

7,5*0,08 0, 6

005: Komunikace 6 442,50
j 40. f SP 158261B | Kryty z beton dlaždic se zámkem barev reliéf tl 80mm do lože z kam I m2] 7,5 f 859,00 [" 6 442,50

navic vjezdy; 7,5 7,5

SO_10: Doplnění obrub snížených (3x vjezd)
001: Zemní práce

5 027,00
5 027,00

41. SP 917224 Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150mm m 11,0 457,00 5 027,00
Doplněni nájezdových obrub; 11

SO_11: Kruh z kam. kostek - mozaika vč. vyřezání kruhu)
005: Komunikace

li, 0

6 863,70
6 863,70

42. SP 596991112 Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm m 3,14 305,00 957,70
43. SP 5838012 Kostka dlažební drobná, žula m2 0,8 1 395,00 1 116,00
44. SP 59124R Kladení drobných kostek z kamene do betonu kpl 1,0 4 790,00 4 790,00

SO_12: Přeložení dlažby klasiko 60mm (stávající) 10 780,60
001: Zemní práce 2 185,00

45. SP, 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 19,0 115,00 2 185,00

005: Komunikace 7 201,00
46. SP 596211110 |Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 19,0 379,00 7 201,00

009: Ostatní konstrukce a práce 1 394,60
47 SP 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 19,0 73,40 1 394,60



MENEPRACE Změnový list číslo:

Stavba: 

Objekt:

Oprava zpevněného pruhu v ul. Svobody 
(úsek Riegrova - Táboritská), Třeboň

č. smlouvy 
objednatele:

č. smlouvy 
zhotovitele:

750/6852/22

22/3342

Objednatel: Město Třeboň Palackého nám. 46/II

TDS: Zdeněk Musil U Rybníčku 378, Nová Bystřice

Projektant: ZESA s.r.o. L.B. Schneidera 414/2, České Budějovice

Zhotovitel: K-BUILDING CB a.s. Hraniční 2 094,370 06 České Budějovice

Předmět změny:

Odkaz na výkresy: Odkaz na soupis prací: Odkaz na jinou část smlouvy:
Návrh ocenění:

Požadavky objednatele -15 000,00

Oprava zpevněného pruhu v ulici Svobody -186 064,50

Celkem bez DPH -201 064,50

DPH 21% -42 223,54

Celkem včetně DPH -243 288,04

Vyjádření:

Zhotovitel: datum:
,20 ** podpis:

Objednatel : datum:
2 0 -06- 2022 
..................... podpis:

TDS: datum: podpis:

Projektant: datum: podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet



Stavba 22/02 Oprava zpevněného pruhu v ul. Svobody (úsek Riegrova- Táboritská), Třeboň
číslo a název SO 02 Požadavky objednatele
číslo a název rozp.: 02 Požadavky objednatele

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky

jednot
ka

Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
10 02960 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL - 1,000 15 000,00 - 15 000,00

Autorský dozor

- 15 000,00Celkem



Stavba 22/02 Oprava zpevněného pruhu v ul. Svobody (úsek Riegrova- Táboritská), Třeboň
číslo a název so SO 101 Oprava zpevněného pruhu v ul. Svobody ( úsek Riegrova- Táboritská), Třeboň
číslo a název rozpočt SO 101 Oprava zpevněného pruhu v ul. Svobody ( úsek Riegrova- Táboritská), Třeboň

Poř Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet
jednotek

C
jednotková

ENA
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Komunikace

29 58401 VOZOVKOVE KRYTY Z VEGETAČNÍCH DILCU DO LOZE Z KAM TL DO 100MM M2 - 31,000 686,00 21 266,00
Dlažba bude po obou stranách opatřena distančními nálitky, které vytváří pravidelné 30 
mm široké spáry mezi jednotlivými dlaždicemi. 210x140, TI. 80 mm 
340=340,000 [A]

8 Potrubí
31 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M - 200,000 800,00 - 160 000,00

ochrana stáv. vedení IS 
200=200,000 [A]

91 Doplňující konstrukce a práce
obnova V4 š. 0,25 
180*0,25=45,000 [A]

39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 150MM M 10,500 457,00 - 4 798,50
366,5=366,500 [A]

- 186 064,50Celkem


