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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2016

evidenční číslo smlouvy u Objednatele: 16SMN0114,
evidenční číslo smlouvy u Zhotovitele: 15/V/2016
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obchodní název:                 
Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Sídlo:                                   
Husinec-Řež 130, 250 68 Řež

Jednající:                          
Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, jednatel

                                             
Ing. Jiří Richter, jednatel

IČ:    



26722445

DIČ: 



CZ26722445

Zapsaná:


v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 


oddíl C, vložka 89598

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

Číslo účtu: 


19-6073040297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních:
Ing. Petr Březina, hlavní manažer projektu JHR, email: petr.brezina@cvrez.cz




tel.: 266172020

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Martin Vaňkát



email: martin.vankat@cvrez.cz
tel.: 266172621

1.2 Zhotovitel:               

Obchodní název:

Metyzol,s.r.o.

Sídlo:                                  
Obecnická 355, 26101 Příbram 1

Jednající:                           
Milan Vacek, jednatel





Petr Rampa, jednatel

IČ:    



25770021

DIČ: 



CZ25770021

Zapsaná:



v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,




oddíl C, vložka 68617

Bankovní spojení: 

ČSOB a.s., Radlická 333/150,150 56 Praha 5

Číslo účtu: 


212224188/0300

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 15. 12. 2016, evidenční číslo Smlouvy u Objednatele 16SMN0114, evidenční číslo Smlouvy u Zhotovitele 15/V/2016 (dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy zkušebního stendu HK JHR“.
II.

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1
a) V zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úpravy zkušebního stendu HK JHR“ vycházel Objednatel z dokumentace „Statický výpočet zkušebního stendu“ z 12/2009 zhotovené Ing. Jaroslavem Cikánem, CSc., ulice Písecká 384, 261 01 Příbram, IČO 12246654, která tvoří jednu z příloh Technické specifikace v Příloze č. 1 Smlouvy. Vzhledem k výsledkům tohoto Statického výpočtu Objednatel nepředpokládal, že 
konstrukce stendu nevyhoví zadáním předpokládanému rozmístění a soudobosti zatížení a bude vyžadovat nezbytné dodatečné úpravy rozšiřující plnění Smlouvy, aby stend byl schopen plnit funkce požadované pro realizaci předpokládaných testů zařízení horkých komor projektu JHR. Statické ověření únosnosti konstrukce a podlah sjednané ve Smlouvě jako součást plnění Zhotovitele mělo za cíl pouze uvedený předpoklad ověřit, tj. potvrdit, že konstrukce stendu včetně podlah vyhoví zadáním předpokládanému rozmístění a soudobosti zatížení. 
b) V souladu se svým závazkem ze Smlouvy provedl Zhotovitel statické ověření zkušebního stendu. Při statickém ověření vycházel ze zadaného rozmístění zatížení, hodnot zatížení vycházejících z technického řešení jeřábů a předpokládané soudobosti tohoto zatížení na konstrukci stendu. Statickým ověřením Zhotovitel zjistil, že konstrukce zkušebního stendu velikosti, rozmístění a soudobosti zatížení v některých místech/prvcích nevyhoví a je potřeba ji zesílit, případně vyztužit. Dále z výpočtu vyplynulo, že v prostoru pohybu „lifting cart“ současné provedení podlahových panelů nevyhovuje účinkům kolových tlaků. Zhotovitel proto v souladu se Smlouvou navrhl úpravy na zesílení a ztužení nosné konstrukce v místech nevyhovujících únosnosti nosné konstrukce stendu a záměnu stávajících podlahových panelů v místě pohybu „Lifting cart“. Návrh těchto úprav včetně rozšíření výpočtového ověření těchto úprav a zpracování konstrukční a výkresové dokumentace těchto úprav (dále jen „dodatečné úpravy“) Zhotovitel konzultoval s Objednatelem. Technická specifikace dodatečných úprav stendu rozšiřujících plnění Smlouvy tvoří Přílohu A Dodatku č. 1.
c) Objednatel návrh dodatečných úprav stendu včetně návrhu na prodloužení doby plnění Smlouvy předložený Zhotovitelem na základě výsledků statického ověření posoudil, shledal provedení dodatečných úprav nezbytným a vyzval Zhotovitele ke zpracování a předložení kalkulace ceny dodatečných úprav stendu. Kalkulace ceny dodatečných úprav stendu zpracovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel akceptoval, tvoří Přílohu B Dodatku č. 1. Cena dodatečných úprav stendu činí 237 200,- Kč bez DPH, což je 25,8 % původní Celkové ceny za dílo ve výši 920 000,- Kč bez DPH podle odst. 4.2 Smlouvy.
Vzhledem k tomu, že navrhované dodatečné úpravy stendu jsou z pohledu Objednatele změnou závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nárůst celkové ceny za dílo podle odst. 4.2 Smlouvy v případě provedení dodatečných úprav stendu činí 25,8 % a nepřesáhl limit 30 % původní hodnoty závazku Smlouvy stanovený pro tento typ změny závazku ze Smlouvy ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 
d) Účelem tohoto Dodatku č. 1 je vytvořit podmínky pro provedení nezbytných dodatečných úprav stendu rozšiřujících plnění Smlouvy, aby stend byl schopen plnit funkce požadované pro realizaci předpokládaných testů zařízení horkých komor projektu JHR. Potřeba provedení těchto nezbytných dodatečných úprav vznikla v důsledku nevyhovující nosnosti některých částí jeho konstrukce a podlah zjištěné statickým ověřením provedeným Zhotovitelem v průběhu plnění zakázky. Dodatečné úpravy si vzhledem ke svému rozsahu a skutečnosti, že jejich realizace musí předcházet významné části prací dle původní Smlouvy, vyžádaly prodloužení doby plnění zakázky. Smluvní strany se proto vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dohodly na změně Smlouvy spočívající v:

· rozšíření předmětu díla Smlouvy o provedení dodatečných úprav stendu,
· posunu termínu plnění Smlouvy, 

· zvýšení ceny díla o cenu za provedení dodatečných úprav stendu. 
III.

Předmět Dodatku č. 1 – Změny Smlouvy
a) V odstavci 2.1 Smlouvy se za poslední větu doplňuje následující text:

Zhotovitel provede rovněž dodatečné úpravy stendu uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy. 
b) Text odstavce 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

3.1
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit, obstarat a předat Objednateli nejpozději do 31. 7. 2017.

c) Text odstavce 4.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
4.2
Celková cena za dílo ve výši 1 157 200,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto padesát sedm tisíc dvě stě korun českých bez DPH) byla stranami sjednána na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení „Úpravy zkušebního stendu HK JHR“ a Kalkulace ceny dodatečných úprav stendu.
d) Text odstavce 12.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

12.1
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace včetně jejích příloh, které jsou přiloženy na nosiči DVD,

Příloha č. 2 – Technická specifikace dodatečných úprav stendu.
e) Do Smlouvy se jako její nedílná součást doplňuje Příloha č. 2 s názvem „Technická specifikace dodatečných úprav stendu“, a to ve znění uvedeném v Příloze A k tomuto Dodatku č. 1.
IV.

Závěrečná ustanovení
a) Veškerá ustanovení Smlouvy a jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změn.

b) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

c) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
d)
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

· Příloha A – Technická specifikace dodatečných úprav stendu

· Příloha B – Kalkulace ceny dodatečných úprav stendu
d) Smluvní strany prohlašují, že se s tímto Dodatkem č. 1, a to v celém jeho rozsahu, podrobně seznámily, a že tento Dodatek č. 1 odpovídá jejich skutečné vůli, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.
Za Objednatele:                                                
Za Zhotovitele:

V Řeži, dne: 11. 4. 2017
V Příbrami, dne: 24. 4. 2017
-----------------------------------------                                   -----------------------------------------

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA                                  
   
          
Milan Vacek 

                    jednatel                                            


     jednatel
        
    Centrum výzkumu Řež s.r.o.                                               
Metyzol,s.r.o.
-----------------------------------------     
 -----------------------------------------                              
             Ing. Jiří Richter 

     
 Petr Rampa 

                    jednatel  






     jednatel

    Centrum výzkumu Řež s.r.o. 




 Metyzol,s.r.o.                         
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