
NPÚ- 450/59945/2022

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo NPÚ- 450/26655/2021 ze dne 19. 4. 2021 

ve znění dodatku č. 1 NPU-450/59172/2021 ze dne 23. 7. 2021 
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/14014/2022 ze dne 18. 2. 2022

zástupce pro věcná jednání:

zástupce pro věci technické:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži 

Buchlov
tel. mail:

investiční technik
tel. -maili

Bankovní spojení:
Česká národní banka
č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace) 
500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:
NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži 
Sněmovní nám. 1, 767 01 - Kroměříž

(dále jen „objednatel")

a

H&B delta, s.r.o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO:25835661 DIČ:CZ25835661
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 20511 
Zastoupen

spojení: č.
(dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět dodatku ke smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2021 Smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je 
zhotovení díla pod názvem „SH Buchlov -  obnova střechy hospodářských objektů" (dále jen „Smlouva"). Dílo 
zahrnuje obnovu nosných prvků i záklopů dřevěných stropů, výměnu či vyspravení narušených prvků krovů, 
zbudování nového vloženého krovu sedlové střechy, který přebere statickou funkci původního krovu, výměnu 
střešní krytiny -  šindele, obnovu povrchových úprav a omítek ve veřejnosti přístupných místnostech, rekonstrukci 
slaboproudé elektroinstalaci, doplnění vytápění elektrickými akumulačními kamny v trvale využívaných 
místnostech.

2. Při postupném provádění opravy a po odkrytí jednotlivých konstrukcí zhotovitel zjistil, že:
a) po demontáži konstrukčních vrstev podlahy půdy bylo zjištěno, že komín nad udírnou je založen na klenbě, 

která je vzhledem k nadměrné hmotnosti komínu popraskaná a hrozí její destrukce;
b) po demontáži konstrukčních vrstev podlahy půdy bylo zjištěno, že komín nad komorou je založen na nosné zdi 

jen ecca z poloviny, zbytek komínu není podepřen;
c) na základě provedeného stratigrafického průzkumu zhotovitel zjistil, že stávající fládrování je velmi 

neodborně provedeno a nesouvisí s původní koncepcí obložení. Tuto skutečnost nemohl objednatel předvídat 
a zhotovitel ji zjistil až z výsledků stratigrafického průzkumu.

3. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve 
změnovém listě č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

Stránka 1 z 2



N PÚ -450/59945/2022

4. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla 
popsány a vyčísleny.

5. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 748 001,15 Kč bez DPH tj. 905 081,39Kč s DPH.
6. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna 

vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí 
konstrukcí. Hodnota změny související se všemi změnami díla dle tohoto odstavce je ve výši 30,88 % původní 
hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související se všemi změnami díla je ve výši 29,95 % původní hodnoty 
veřejné zakázky.

7. V průběhu provádění prací vyplynulo, že stávající pozinkované háky jsou značně degradované a nejsou vhodné 
k použití v kombinaci s měděným žlabem, protože způsobují nežádoucí chemickou reakci, která uspíší jejich další 
degradaci. Proto budou instalovány nové háky ze stejného materiálu jako žlaby. Zároveň dojde ke sjednocení 
průřezu žlabu na rozvinutou šíři 500 mm (stávající žlaby jsou provedeny částečně z r. š. 300 mm a částečně z r. š.
500 mm), takže dojde i ke zlepšení odvádění srážkových vod. Na střechu budou dále doplněny lanové háky 
z důvodu zajištění bezpečnosti pro budoucí revize nebo opravy střechy.

8. V projektu nebylo zahrnuto vytvoření 3 nových volských ok. Projektant počítal pouze s 10 ks.
9. Při provádění díla zhotovitel konstatoval, že v rámci rozpočtu je nesprávně uvedená výměra plochy opravované 

střechy, resp. střešní krytiny. Skutečně naměřené rozměry plochy střechy jsou vyšší o 40 m2.
10. Objednatel ve smyslu závazného stanoviska orgánu památkové péče požadoval vyvzorkovat svítidla, která jsou 

kopiemi historických svítidel umístěných na hradě.
11. Projekt počítal s provedením nového aktivního hromosvodu včetně umístění na šindelové střeše v místech, kde se 

střecha v této etapě obnovy střech nerealizuje. Jeho umístění i zvolená technologie tak není technicky možná, proto 
se objednatel i dodavatel dohodli, že zachovají stávající hromosvodnou soustavu, která bude pouze revidována a 
upravena.

12. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve 
změnovém listě č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.

13. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla 
popsány a vyčísleny.

14. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 621 240,88 Kč bez DPH, tj. 751 701,47 Kč s DPH.
15. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.
16. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny 

dle § 222 odst. 4 je po započtení změn z předchozích změnových listů 12 % původní hodnoty zakázky.
17. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku 

zvýšena na částku 17 916 029,72 Kč bez DPH, tj. 21.678.395,97 Kč s DPH.
18. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru 
smluv zveřejní objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že tento je projevem 
jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne . .^ .9 . . .™ .. .^ ° ^  Ve Vsetíně dne A,



Změnový list č. 2

Název akce: „SH Buchlov-obnova střechy hospodářských objektů"
Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

TDI:
Zpracovatel ZL:

1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny'azdůvodnění změn podléhající §222 odstavec 6• ZZVZ:

Statické zajištění vychýleného komínu nad udírnou
po demontáži konstrukčních vrstev podlahy půdy bylo zjištěno, že komín nad udírnou je 
založen na klenbě, která je vzhledem k nadměrné hmotnosti komínu popraskaná a hrozí její 
destrukce.
Autorský dozor po výzvě objednatele předložil několik variant řešení statického zajištění 
vychýleného komínu a porušené klenby tak, aby nedošlo k destrukci klenby, propadnutí 
komína a současnému vážnému poškození dalších konstrukcí. Všechny varianty řešení byly 
navrženy s ohledem na památkovou hodnotu objektu.
Jako nejlepší bylo zvoleno řešení, kdy se převážná část tělesa komína vynese ocelovou 
konstrukcí do přilehlých nosných zdí, klenba bude podepřena dřevěnou konstrukcí a komín 
bude polohově zajištěn příhradovou dřevěnou konstrukcí. Komín se nebude vyrovnávat a bude 
zachována jeho stávající pozice, protože komín není funkční. Na tuto změnu musel autorský 
dozor zpracovat novou projektovou dokumentaci a investor požádal o nové rozhodnutí orgánu 
památkové péče.

Statické zajištění komínu nad komorou
po demontáži konstrukčních vrstev podlahy půdy bylo zjištěno, že komín nad komorou je 
založen na nosné zdi jen i  cca z poloviny, zbytek komínu není podepřen.
Autorský dozor po výzvě objednatele předložil několik variant řešení statického zajištění 
tohoto komínu nad komorou tak, aby nedošlo kjeho zřícení. Všechny varianty řešení byly 
navrženy s ohledem na památkovou hodnotu objektu.
Jako nejlepší bylo vybráno řešení statického zajištění (podepření) tělesa komína pomocí 
ocelové konstrukce. Na tuto změnu musel autorský dozor zpracovat novou projektovou 
dokumentaci a investor požádal o nové rozhodnutí orgánu památkové péče.

Objednatel tyto nalezené skutečnosti nemohl dopředu předvídat a zhotovitel provádějící dílo je zjistil
až při provádění a rozkrývání jednotlivých konstrukcí. Jedná se o práce řešící nálezové situace nad
rámec původního rozpočtu.

Odstranění stávajícího fládrování a nové nátěry dřevěného obložení stropů
na základě provedeného stratigrafického průzkumu zhotovitel zjistil, že stávající fládrování je 
velmi neodborně provedeno a nesouvisí s původní koncepcí obložení. Tuto skutečnost nemohl 
objednatel předvídat a zhotovitel ji zjistil až z výsledků stratigrafického průzkumu. Z těchto 
důvodů stávající fládrování nebude opravováno, pro vzorovou památkovou obnovu je nutné, 
aby dosavadní nátěry byly odstraněny a dřevěné konstrukce byly nově ošetřeny, to vše 
v souladu se závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové péče.



1.2..Zdůyodnění.nemožnosti oddělení prací í asamostatného zadání:
- výše popsané změny nebylo možné zjistit do doby skutečného provádění a rozkrývání 

konstrukcí a přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
- z hlediska pokračování i dokončení prací není možné tyto dodatečné stavební práce technicky 

ani ekonomicky oddělit od původní VZ;
- oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo 

by nevýhodné i z ekonomického hlediska

2. Odkaz na dokumenty, kde je řešení změn zapsáno:
zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 23. 2. 2022 -  komíny 
zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 29. 9. 2021 -  stropy

3. Odkaz na § 222 ZZVZ:

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. 
Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby 
skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny související se všemi změnami díla dle tohoto odst. je 
ve výši 30,88 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související se všemi změnami díla je 
ve výši 29,95 % původní hodnoty veřejné zakázky.

4. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

Popis Kč (bez DPH) Kč (s 21 % DPH)
Celková cena dle SOD 12 895 476,47 15 603 526,53
celková cena po zahrnutí dosavadních ZL 16 546 787,69 20 021 613,11
Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 807 998,25 977 677,88
Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 59 997,10 72 596,49
cena v rámci změn dle ZL č. 2 748 001,15 905 081,39
Celková cena po zahrnutí všech 
dosavadních změnových listů 17 294 788,84 20 926 694,50

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden 
výtisk u investora a kopie založena u TDI.

6. Přílohy ZLč. 2:

1. položkové rozpočty víceprací
2. Položkový rozpočet méněprací

7. Stanovisko zhotovitele stavby:



8a. Stanovisko autorského dozoru:
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny reflektují nálezovou 
situaci.

Datum: 13. 4. 2022

8b. Stanovisko TDI:
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a 
provoz objektu.

2022

9. Stanovisko objednatele díla:
Navržené změny uvedené ve ZL č. 2 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami 
se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které zadavatel nemohl

Datum: 13. 4. 2022



Položkový rozpočet stavby

Stavba:
NPÚ-
450/26655/2
021

SH Buchlov - obnov:a střechy aospodářských objektů

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661

Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 501 841,80

PSV 246 159,35

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 748 001,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 748 001,15 CZK

Základní DPH 21 % 157 080,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 905 081,39 CZK

v 14.4.2022
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0 -21-ZL2 Zm ěnový list č.2 0,00 748 001,15 157 080,24 905 081,39 100

R-MNP-001 MNP 1 - nátěry stropů 0,00 -59 997,10 -12 599,39 -72 596,49 -8

R-VCP-005 V C P  5 - restaurování nátěrů stropů 0,00 477 549,80 100 285,46 577 835,26 64

R-VCP-006 V C P  6 - podepření komínů 0,00 330 448,45 69 394,17 399 842,62 44

Celkem za stavbu 0,00 748 001,15 157 080,24 905 081,39 100

Popis stavby: NPÚ- 450/26655/2021 - SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů
Popis objektu: 0 -21-ZL2 - Změnový list č.2
Popis rozpočtu: R-MNP-001 - MNP 1 - nátěry stropů
Popis rozpočtu: R-VCP-005 - V C P  5 - restaurování nátěrů stropů
Popis rozpočtu: R-VCP-006 - V C P  6 - podepření komínů
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 1 Restaurování stropů - nátěrů HSV 477 549,80 64

33.1 Zednické práce - vyšší komín HSV 18 392,00 2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 5 192,00 1

99 Přesuny hmot a suti HSV 708,00 0

33.2 Zednické práce - nízký komín PSV 2 439,00 0

762.1 Konstrukce tesařské -vyšší komín PSV 232 619,05 31

763 Konstrukce suché výstavby PSV -10 332,10 -1

767.1 Konstrukce zámečnické - vyšší komín PSV 55 127,36 7

767.2 Konstrukce zámečnické - nízký komín PSV 15 971,04 2

783 Dokončovací práce - nátěry PSV -49 665,00 -7

Cena celkem 748 001,15 100
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL2 Změnový list č.2

R: R-MNP-001 MNP 1 - nátěry stropů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -10 000,00

1 763130001 SDK podhled - demontáž, montáž, přesun hmot m2 -12,50000 800,00 -10 000,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -49 665,00
2|783762012.R Oprava fládrováni m2 -90,30000 550,00 -49 665,00

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -332,10
3 998763403 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 12 do 
24 m

% -205,00000 1,62 -332,10
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/266E SH  Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL2 Změnový list č.2

R: R-VCP-005 V C P  5 - restaurování nátěrů stropů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Díl: 111 Restaurování stropů - nátěrů 477 549,80

1) Lovecký sál:
Odstranění nepůvodního fládrování nanesením odstraňovače nátěrů v několika cyklech, mechanické 
čištění pomocí špachtlí a skalpelů, finální dočištění ocelovou vlnou a technickým lihem. Pokud 
křídový podklad nepůjde odstranit chemicky bude odstraněn mechanicky měkkými ocelovými 
kartáči, popřípadě horkou párou.
Po odstranění nátěrů a následném dočištění povrchu, bude provedeno barevné
sjednocení/zestaření nového dřeva s původním materiálem pomocí pigmentovaných mořidel a 
chemie. Po sjednocení povrchu bude proveden jednotný lazurní nátěr pigmentovanou fermeží.
2) Výčep:
Odstranění původních nátěrů mechanicky za použití skalpelů, špachtlí, měkkých ocelových kartáčů. 
Po odstranění nátěrů bude povrch petrifikován zpevňovačem, aplikovaným pomocí štětců. Po 
zpevnění povrchu bude provedeno povrchové očištění od zbytků zpevňující látky a bude nanesen 
jednotný bílý nátěr.
4) Kancelář, restaurace:
Odstranění nátěrů pomocí odstraňovače, v několika cyklech, mechanické čištění pomocí špachtli, 
skalpelů. Dočištění zbytků nátěrů technickým lihem, ocelovou vlnou a hadry. Po očištění bude 
potřeba barevně a vzhledově sjednotit nové části stropu s původními, pomocí pigmentovaných 
mořidel a chemických prostředků. Po sjednocení nového povrchu s původním bude proveden 
jednotný lazurní nátěr.

1 |RS-001 |Odstraňování nátěrů, čištění povrchů | m2 231,00000| 1 078,00| 249 018,00)
lovecký sá l: 72 72,00000
kancelář průvodců : 40 40,00000
restaurace : 63 63,00000
výčep : 56 56,00000

| 2|RS-002 (Zestařování nového dřeva I | 78,00000) 363,001 28 314,00)
všude v místech doplněni protéz stropních trámů : 78 78,00000

3|RS-003 | Barevné sjednocení/moření povrchů I m2 I 231,00000| 89,00) 20 559,001
lovecký sá l: 72 72,00000
kancelář průvodců : 40 40,00000
restaurace : 63 63,00000
výčep : 56 56,00000

4|RS-004 (Provedení finálních nátěrů a lazur I m2 I 231,000001 421,00| 97 251,00|
lovecký sá l: 72 72,00000
kancelář průvodců : 40 40,00000
restaurace: 63 63,00000
výčep : 56 56,00000

5)246100190000 (Fermež napouštěcí 0  1000/000 67 3200 I k9 I 28,80000) 146,501 4 219,20|
lovecký sá l: 72*0,4 28,80000

6|24612150 |Lazura na dřevo středněvrstvá I ' I 31,20000| 328,001 10 233,60)
104*0,3 31,20000

7|RS-005 |Odstraňovač nátěrů PLUS I ' I 60,00000) 515,00| 30 900,001
60 60,00000

8|RS-006 |Technický líh I 1 1 150,00000) 60,00) 9 000,001
150 150,00000

9|RS-007 IOcelová vlna 1 k9 i 15,000001 475,001 7 125,001
15 15,00000

10]RS-008 jMořidla a pigmenty 1 1 1 15,00000) 394,001 5 910,00|
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/266E SH  Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0 -21-ZL2 Změnový list č.2

R: R-VCP-005 V C P  5 - restaurování nátěrů stropů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
15 15,00000

11 RS-009 Destilovaná voda 30,00000 14,00 420,00
30 30,00000

12 RS-010 Ochranné pomůcky - masky, filtry, respirátory kpl 1,00000 6 200,00 6 200,00
13]RS-011 Keim Lignosil vč. penetrace kg 28,00000 300,00 8 400,00

výčep : 56*0,5 28,00000
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL2 Změnový list č.2

R: R-VCP-006 V C P  6 - podepření komínů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Díl: 33.1 Zednické práce - v yšší komín 18 392,00

1 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 0,52000 19 000,00 9 880,00
dozdění paty komínu : 1,4*0,4*0,8 0,44800
podezdění nosníků : 2*0,3*0,3*0.4 0,07200

2(962032314.R Pilíře cihelné - bourání paty komínu m3 0,44800 19 000,00 8 512,00
1,4*0,4*0,8 0,44800

Díl: 33.2 Zednické práce - nízký komín 2 439,00
3|331231126.R00 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 0,08000 19 000,00 1 520,00

1*0,4*0,2 0,08000
4(973031345 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 2,00000 459,50 919,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 192,00
5 979011111/00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 2,00000 350,00 700,00
6 979011121/00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 2,00000 200,00 400,00
7 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,00000 300,00 600,00
8 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

ořeš 1 km
t 58,00000 14,00 812,00

2*29 58,00000
9 979082111/00 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot do 10 m
t 2,00000 300,00 600,00

10 979082121/00 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m ořeš 10 m

t 20,00000 24,00 480,00

10*2 20,00000
11 979081122.R/00 Poplatek za skládku (skládku nutno upřesnit dle místních 

Doměrů)
t 2,00000 800,00 1 600,00

Díl: 99 Přesuny hmot a suti 708,00
12(999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 1,18000 600,00 708,00

Díl: 762.1 Konstrukce tesařské -vyšší komín 232 619,05
13(317351101 Bednění klenbových pásů - zřízení ( podepření klenby) m2 5,94000 2 989,00 17 754,66

2,2*2,7 5,94000
14 762332922.R Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z 

hranolů, nebo hranolků (materiál vceně), průřezové plochy 
Dřeš 120 do 224 cm2

m 245,50000 780,50 191 612,75

rám 120/120 : 6*2+6*3+5*6 60,00000
stojka 120/120 : 8*2,5 20,00000
rozpěra 120/120 : 21*1,5 31,50000
bačkora 140/140 : 6*2 12,00000
vzpěra 120/160 : 4*4,5+4*6 42,00000
fošny 40/200 : 12*5 60,00000
ztužení 24/120 : 8*1,5+8*1 20,00000

15(762395000 (Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,32640 1 322,00 4 397,50
rám 120/120 : (6*2+6*3+5*6)*0,12*0,12 0,86400
stojka 120/120 : (8*2,5)*0,12*0,12 0,28800
rozpéra 120/120 : (21*1,5)*0,12*0,12 0,45360
bačkora 140/140 : (6*2)*0,14*0,14 0,23520
vzpěra 120/160 : (4*4,5+4*6)*0,12*0,16 0,80640
fošny 40/200 : 12*5*0,04*0,2 0,48000
ztužení 24/120 : (8*1,5+8*1 )*0,024*0,12 0,05760
bednění klenby : 5,9*0,024 0,14160

16(762331812 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 72,00000 71,60 5 155,20
rám 120/120 : 5*6 30,00000
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH  Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

O: 0 -21-ZL2 Změnový list č.2

R: R-VCP-006 V C P  6 - podepření komínů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
vzpěra 120/160 : 4*4,5+4*6 42,00000

17|941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 21,00000 202,50 4 252,50
4*1,5*3,5 21,00000

18 998762203 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v obiektech vvškv ořeš 12 do 24 m

% 1 631,51000 5,79 9 446,44

Díl: 767.1 Konstrukce zám ečnické - v yšší komín 55 127,36
19(767990010 Atypické ocelové konstrukce kg 169,20000 308,90 52 265,88

2x IPE 180 svařenecd. 4,5m : 2*4,5*18,8 169,20000
201767.1 -VL01 'Nátěr ocelových konstrukcí kovářskou černí | m2 | 6,51600 j 300,00( 1 954,80

(4*0,091+2*0,18)*4,5*2 6,51600
21(998767202 |Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m I % I 421,71000| 2,15| 906,68

Díl: 767.2 Konstrukce zám ečnické - nízký komín 15 971,04
22(767990010 | Atypické ocelové konstrukce ! k9 47,48800 j 308,901 14 669,04

IPE 200 1,25m : 1,25*22,4 28,00000
L úhelník 100/100/8 2x 0,8m : 1,6*12,18 19,48800

23(767.2 (Nátěr ocelových konstrukcí kovářskou černí I m2 | 1,640001 300,00| 492,00
0,4*1,6 0,64000
0,8*1,25 1,00000

24(941955004 (Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m I m2 I 4,000001 202,501 810,00
2*2 4,00000
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Změnový list č. 3

Název akce: „SH B uch lov- obnova střechy hospodářských objektů"
Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

TDI:
Zpracovatel ZL:

1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 4 ZZVZ:

Doplnění nový žlabů a bezpečnostních háků
stávající pozinkované háky jsou značně degradované a nejsou vhodné k použití v kombinaci 
s měděným žlabem, protože způsobují nežádoucí chemickou reakci, která uspíší jejich další 
degradaci. Proto budou instalovány nové háky ze stejného materiálu jako žlaby. Zároveň dojde 
ke sjednocení průřezu žlabu na rozvinutou šíři 500 mm (stávající žlaby jsou provedeny částečně 
z r. š. 300 mm a částečně z r. š. 500 mm), takže dojde i ke zlepšení odvádění srážkových vod. Na 
střechu též budou dále doplněny lanové háky z důvodu zajištění bezpečnosti pro budoucí revize 
nebo opravy střechy.

Doplnění volských ok

V projektu nebylo zahrnuto vytvoření 3 nových volských ok. Projektant počítal pouze s 10 ks. 
S ohledem na konstrukci střechy je nezbytné 3 volská oka na střechu doplnit.

Doplnění plochy krytiny

Při provádění díla zhotovitel konstatoval, že v rámci rozpočtu je nesprávně uvedená výměra 
plochy opravované střechy, resp. střešní krytiny. Skutečně naměřené rozměry plochy střechy jsou 
vyšší o 40 m2. Pro dokončení díla je nezbytné rozsah prací o těchto 40 m2 navýšit.

Rozvody elektro a svítidla

Objednatel požadoval vyvzorkovat svítidla do těchto místností. Po konzultacích se zástupci 
památkové péče vybral objednatel svítidla, která jsou kopiemi historických svítidel umístěných na 
hradě. Z tohoto důvodu zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na tato nová svítidla.

Hromosvod
- Projekt počítal s provedením nového aktivního hromosvodu včetně umístění na šindelové střeše 

v místech, kde se střecha v této etapě obnovy střech nerealizuje. Jeho umístění i zvolená 
technologie tak není technicky možná, proto se objednatel i dodavatel dohodli, že zachovají 
stávající hromosvodnou soustavu, která bude pouze revidována a upravena.



1.2. Zdůvodnění .nemožnosti oddělení prací a.samostatného zadání:
- výše popsané změny byly zhotovitelem zjištěny až při samotném provádění prací nebo přímo 

souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
- Nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;
- Neprovedení těchto změn by mělo za následek znemožnění kompletního dokončení díla. 

V případě části střechy o výměře 40 m2, která nebyla uvedena v původním rozpočtu, kdy 
tento rozdíl bylo možné zjistit až po zaměření skutečného stavu při provádění prací, by 
střecha zůstala bez krytiny, tudíž otevřená. Z toho důvodu by bylo znemožněno také 
dokončení obnovy stropů, které by zůstaly v rozpracovaném stavu, a nebyla by dokončena 
nová elektroinstalace;

- zároveň není možné tyto dodatečné stavební práce technicky oddělit od původní VZ, protože 
by tím byl zmařen účel této investice;

- oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo 
by nevýhodné i z ekonomického hlediska.

2. Odkaz na dokumenty, kde je řešení změn zapsáno:
zápis z kontrolního dne č. 13 ze dne 15. 12. 2021 -  lanové háky
zápis z kontrolního dne č. 15 ze dne 9. 2. 2022 -  žlaby a okapové háky, volská oka
zápis z kontrolního dne č. 17 ze dne 16. 3. 2022 -  svítidla

3. Odkaz na § 222 ZZVZ:

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. 
Hodnota všech změn po započtení všech změnových listů je, dle § 222 odst. 4, 12,00 % původní 
hodnoty zakázky.

4. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

Popis Kč (bez DPH) Kč (s 21 % DPH)
Celková cena dle SOD 12 895 476,47 15 603 526,53
celková cena po zahrnutí dosavadních ZL 17 294 788,84 20 926 694,50
Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 815 196,88 986 388,23
Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 3 193 956 234 686,76
Cena v rámci změn dle ZL č. 3 621 240,88 751 701,47
Celková cena po zahrnutí všech 
dosavadních změnových listů 17 916 029,72 21 678 395,97

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden 
výtisk u investora a kopie založena u TDI.

6. Přílohy ZLč. 3:

1. položkové rozpočty víceprací
2. položkové rozpočty méněprací



7. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tyto změny díla navyšují rozsah prováděný prací, které vyplynuly při provádění díla.

Datum: 19. 4. 2022

8a. Stanovisko autorského dozoru:
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Datum: 19. 4. 2022

8b. Stanovisko TDI:
Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a 
provoz objektu.

Datum: 19. 4. 2022

9. Stanovisko objednatele díla:
Navržené změny uvedené ve ZL č. 3 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami 
se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které vyplynuly při provádění 
díla.

Datum: 19. 4. 2022



Položkový rozpočet stavby

Stavba:
NPÚ-
450/26655/2 SH Buchlov - obnov: 
021

a střechy hospodářských objektů

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o. IČO: 25835661

Bobrky 382 DIČ: CZ25835661
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 283 619,20

PSV 304 521,60

MON 33 100,08

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 621 240,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 621 240,88 CZK

Základní DPH 21 % 130 460,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 751 701,46 czk

dne 14.4.2022
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0 -21-ZL3 Zm ěnový list č.3 0,00 621 240,88 130 460,59 751 701,47 100

R-MNP-002 MNP 2 - světla 0,00 -82 056,00 -17 231,76 -99 287,76 -13

R-MNP-003 MNP 3 - hromosvod 0,00 -111 900,00 -23 499,00 -135 399,00 -18

R-VCP-007 V C P  7 - střecha 0,00 372 282,80 78 179,39 450 462,19 60

R-VCP-008 V C P  8 - světla 0,00 361 160,00 75 843,60 437 003,60 58

R-VCP-009 V C P  9 - hromosvod 0,00 81 754,08 17 168,36 98 922,44 13

Celkem za stavbu 0,00 621 240,88 130 460,59 751 701,47 100

Popis stavby: NPÚ- 450/26655/2021 - SH  Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů
Popis objektu: 0 -21-ZL3 - Změnový list č.3
Popis rozpočtu: R-MNP-002 - MNP 2 - světla
Popis rozpočtu: R-MNP-003 - MNP 3 - hromosvod
Popis rozpočtu: R-VCP-007 - V C P  7 - střecha
Popis rozpočtu: R-VCP-008 - V C P  8 - světla
Popis rozpočtu: R-VCP-009 - V C P  9 - hromosvod
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 Světla HSV 361 160,00 58

004 Světla HSV -82 056,00 -13

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 4 515,20 1

7411 Materiál PSV -55 246,00 -9

7412 Montáže PSV -8 000,00 -1

762 Konstrukce tesařské PSV 34 064,38 5

764 Konstrukce klempířské PSV 163 691,28 26

765 Krytiny tvrdé PSV 170 011,94 27

7412 Montáže MON 33 100,08 5

Cena celkem 621 240,88 100
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL3 Změnový list č.3

R: R-MNP-002 MNP 2 - světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Díl: 004 Světla -82 056,00

1 004-01 Led bodovka 20-30W (typ vybere investor) ks -41,00000 1 270,00 -52 070,00
2 004-02 Zářivkové svítidlo 72W (typ vybere investor) ks -4,00000 1 900,00 -7 600,00
3 004-06 Led bodovka do sádrokartonu ks -3,00000 550,00 -1 650,00
4 004-07 Nouzové osvětlení ks -4,00000 1 200,00 -4 800,00
5 004-08 Osvětlení schodiště ks -24,00000 664,00 -15 936,00
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL3 Změnový list č.3

R: R-MNP-003 MNP 3 - hromosvod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 7411 Materiál -103 900,00

1 M001 aktivní jimač DAT-CONTROLER® PLUS 45 ks -1,00000 71 000,00 -71 000,00
2 M002 mosazný adaptační člen AT-101 ks -1,00000 3 500,00 -3 500,00
3 M003 stožárový segment TZ-500, l=2m, žárový zinek ks -1,00000 3 400,00 -3 400,00
4 M004 upevnění stožáru do krovu ks -1,00000 4 000,00 -4 000,00
5

IDOO

čítač tásahů bleskem AT-01G ks -1,00000 22 000,00 -22 000,00

Díl: 7412 Montáže -8 000,00
6|K019 montáž aktivního jímače hromosvodu kpl -1,00000 8 000,00 -8 000,00
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: O-21-ZL3 Změnový list č.3

R: R-VCP-007 V C P  7 - střecha

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 515,20

1 979011111/00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 1,20000 350,00 420,00
2 979011121/00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 1,20000 200,00 240,00
3 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,20000 300,00 360,00
4 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

ořeš 1 km
t 34,80000 14,00 487,20

1,2*29 34,80000
5 979082111/00 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot do 10 m
t 1,20000 300,00 360,00

6 979082121/00 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m ořeš 10 m

t 12,00000 24,00 288,00

1,2*10 12,00000
7 979081122.R/00 Poplatek za skládku (skládku nutno upřesnit dle místních 

ooměrů)
t 1,20000 800,00 960,00

8 950762001.R Provizorní zakrytí krovu m2 40,00000 35,00 1 400,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 34 064,38
9 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti do 360 mm / vč.dodávky latí 60x40 mm
m2 40,00000 170,00 6 800,00

40 40,00000
10 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22

m
m2 40,00000 35,00 1 400,00

40 40,00000
11 762353540.R/00 Montáž střešního vikýře volského oka z hraněného řeziva 

+ laťování - vč. dodávkv materiálu
kus 3,00000 8 000,00 24 000,00

12 998762203 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v obiektech vvškv ořeš 12 do 24 m

% 322,00000 5,79 1 864,38

Díl: 764 Konstrukce klempířské 163 691,28
131764252203/00 Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm m -20,73000 1 140,00 -23 632,20

20,73 :
-20,73 -20,73000

| 14|764252930 jOprava žlabů podok. půlkr. Cu, rš 500 mm, do 30 st m 45,21000] 1 580,001 71 431,80|
11,3+31,17+2,74 45,21000

| 15|764-VL01 |Dodávka žlabových háků Cu r.š. 500 mm i ks | 45,00000] 1 051,00| 47 295,00|
tam kde se opravuje stávající žlab : 12+3+30 45,00000

| 16]764256201 I IŽlaby z Cu plechu rš 500 mm m 26,940001 2 450,00] 66 003,00|
16,12+2,32+8,5 26,94000

17 998764203 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv nřes 12 do 24 m

% 1 610,98000 1,61 2 593,68

Díl: 765 Krytiny tvrdé 170 011,94
18 765799151 Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpěr kus 28,00000 148,50 4 158,00
19 5534375014 Sada bezpečnostního háku - atyp. výrobek z nerez oceli 

vč. vvsokooevnostních vrutů
kus 28,00000 1 531,00 42 868,00

20 765162022.R Montáž krytiny zdřevěných šindelů sklon do 45 st. na 
laťování, přibití pozinkovanými hřeby dvojité krytí rovné 
nočet šindelů Dřeš 35 do 50 ks/m2

m2 40,00000 880,00 35 200,00

40 40,00000
21 605921100 šindel štípaný impregnovaný rovný délka 500 mm, tl cca

20 mm
kus 2 000,00000 40,00 80 000,00

40*50 2 000,00000
22 765162801 Demontáž krytiny zdřevěných šindelů sklon střechy do 45 

st. do suti
m2 40,00000 120,00 4 800,00
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL3 Změnový list č.3

R: R-VCP-007 V C P  7 - střecha

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
40 40,00000

23 998765203 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech vvškv přes 12 do 24 m

% 495,18000 6,03 2 985,94
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH  Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL3 Změnový list č.3

R: R-VCP-008 V C P  8 - světla

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Díl: 001 Světla 361 160,00

1 001-VL01 D+M nových světel (diamant) ks 6,00000 16 700,00 100 200,00
2 001-VL02 D+M nových světel (tužka) ks 7,00000 10 200,00 71 400,00
3 001-VL03 D+M nových světel (hruška) ks 5,00000 27 800,00 139 000,00
4 001-VL04 D+M nových závěsných háků ks 22,00000 1 080,00 23 760,00
5 001-VL05 Repase světel (diamant) ks 3,00000 5 600,00 16 800,00
6 001-VL06 Repase světel (pohřeb) ks 1,00000 5 200,00 5 200,00
7 001-VL07 Repase světel (diamant malý) ks 1,00000 4 800,00 4 800,00
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: O-21-ZL3 Změnový list č.3

R: R-VCP-009 VCP 9 - hromosvod

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 7411 Materiál 48 654,00

1 K012 prořez % 3,00000 459,00 1 377,00
2 M007 vedení AlMgSi pr.8mm, polotvrdý (0,135kg/m), po střeše m 89,00000 38,00 3 382,00
3 M008 vedení AlMgSi pr.8mm, polotvrdý (0,135kg/m), svisle m 49,00000 38,00 1 862,00
4 M01.8 Podpěra PV1H ks 4,00000 468,00 1 872,00
5 M016 ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m ks 6,00000 216,00 1 296,00
6 K013 materiál podružný % 3,00000 459,00 1 377,00
7 M 100080 označovací štítek zemního svodu ks 12,00000 11,00 132,00
8 M 100083 svorka SOc/FeZn pr.8-10/malá na okapní žlab ks 24,00000 21,00 504,00
9 M004 upevnění stožáru do krovu ks 4,00000 4 000,00 16 000,00

10 M009 tyč jímací d. 2m ks 8,00000 1 890,00 15 120,00
11 M011 podpěra PV FeZn pro A 8-10, do zdivá ks 78,00000 40,00 3 120,00
12 M014 svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10 ks 4,00000 11,00 44,00
13 M015 svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá ks 24,00000 53,00 1 272,00
14 M017 držák ochranného úhelníku DOUa-20 středový 200mm ks 36,00000 36,00 1 296,00

Díl: 7412 Montáže 33 100,08
15 650111781 označení svodu štítkem kus 12,00000 45,00 540,00
16 650111911 Montáž jímací tyče do 3 m, na střešní hřeben kus 8,00000 902,00 7 216,00
17 K025 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdivá ks 6,00000 230,00 1 380,00
18 KOM PPV pro elektromontáže % 3,00000 321,36 964,08
19 K021 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 138,00000 140,00 19 320,00
20 K023 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 24,00000 70,00 1 680,00
21 K023 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 24,00000 70,00 1 680,00
22 K024 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 4,00000 80,00 320,00
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Položkový rozpočet
S: NPÚ- 450/2665 SH Buchlov - obnova střechy hospodářských objektů

0: 0-21-ZL3 Změnový list č.3

R: R-VCP-009 V C P 9 - hromosvod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
Díl: 7411 Materiál 48 654,00

1 K012 prořez % 3,00000 459,00 1 377,00
2 M007 vedení AlMgSi pr.8mm, polotvrdý (0,135kg/m), po střeše m 89,00000 38,00 3 382,00
3 M008 vedení AlMgSi pr.8mm, polotvrdý (0,135kg/m), svisle m 49,00000 38,00 1 862,00
4 M01.8 Podpěra PV1H ks 4,00000 468,00 1 872,00
5 M016 ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m ks 6,00000 216,00 1 296,00
6 K013 materiál podružný % 3,00000 459,00 1 377,00
7 M 100080 označovací štítek zemního svodu ks 12,00000 11,00 132,00
8 M 100083 svorka SOc/FeZn pr.8-10/malá na okapní žlab ks 24,00000 21,00 504,00
9 M004 upevnění stožáru do krovu ks 4,00000 4 000,00 16 000,00

10 M009 tyč jímací d. 2m ks 8,00000 1 890,00 15 120,00
11 M011 podpěra PV FeZn pro A 8-10, do zdivá ks 78,00000 40,00 3 120,00
12 M014 svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10 ks 4,00000 11,00 44,00
13 M015 svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá ks 24,00000 53,00 1 272,00
14 M017 držák ochranného úhelníku DOUa-20 středový 200mm ks 36,00000 36,00 1 296,00

Díl: 7412 Montáže 33 100,08
15 650111781 označení svodu štítkem kus 12,00000 45,00 540,00
16 650111911 Montáž jímací tyče do 3 m, na střešní hřeben kus 8,00000 902,00 7 216,00
17 K025 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdivá ks 6,00000 230,00 1 380,00
18 KOM PPV pro elektromontáže % 3,00000 321,36 964,08
19 K021 svod vč.podpěr drát do pr.lOmm m 138,00000 140,00 19 320,00
20 K023 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 24,00000 70,00 1 680,00
21 K023 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 24,00000 70,00 1 680,00
22 K024 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 4,00000 80,00 320,00
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