Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

                                           	Číslo smlouvy objednatele:	519/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:	653/2021

Název díla:
Lomský p. (Lom) - opevnění koryta a krycí desky v KP

Smluvní strany:

objednatel:			Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:			Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:				
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	

technický dozor objednatele:	
	

	
IČO:			70889988
DIČ:			CZ70889988
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:
Sdružení právnických osob ve společnosti 
Společník č. 1 a správce
RRR spol. s r.o. 
se sídlem:		17. listopadu 5349, 430 03 Chomutov
IČO / DIČ: 		25410946 / CZ25410946
Zastoupená ve věcech smluvních: 		 
[bookmark: _Hlk58682690]Zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod e. č. 350301-21846-01 
			
[bookmark: _Hlk13051501]Společník č. 2
JETCON spol. s r.o. 
se sídlem: 		Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO / DIČ: 		646 50 111 / CZ 646 50 111
Zastoupená ve věcech smluvních: 		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115
Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova, pod. e. č. 350301-16747-05



Společník č. 1 a Společník č. 2 vystupují jako účastníci Společnosti na základě „Smlouvy o sdružení právnických osob ve společnosti“ uzavřené dne 11.04.2021. Za Společnost bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 11.04.2021 jednat Správce Společnosti Společník č. 1, a to:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: 	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
vedoucí projektu:	
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
tel. / e-mail: 					
			
(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2") na straně druhé. Společník č. 1 a Společník č. 2 se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně.
[bookmark: _Hlk33692674]
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1., písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: 
[bookmark: OLE_LINK1]původní znění: 425 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)
nové znění: 440 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)


b) Čl. III. Cenové a platební podmínky, odst. 1 
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
původní znění:
17 818 482,75 Kč bez DPH
(slovy: sedmnáctmilionůosmsetosmnácttisícčtyřistaosmdesátdvakorun a sedmdesátpět haléřů).

z toho:
oprava: 		  2 844 129,54 Kč bez DPH
investice: 		14 974 353,21 Kč bez DPH

nové znění:
17 862 356,01 Kč bez DPH
(slovy: sedmnáctmilionůosmsetšedesátdvatisíctřistapadesátšestkorun a jeden haléř).
z toho:
oprava: 		  2 844 129,54 Kč bez DPH
investice: 		15 018 226,47 Kč bez DPH


Ostatní ujednání Čl. II., Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



	V Chomutově dne 19.7.2022
	V Chomutově dne 14.7.2022
	[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 14.7.2022

	

Oprávněný zástupce objednatele
	Oprávněný zástupce Společníka č. 1 
	Oprávněný zástupce Společníka č. 2 

	













	
	

	
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
	
jednatel
RRR spol. s r.o.
	
jednatel
JETCON spol. s r.o.
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