
č. smlouvy objednatele: OSM/22/425/PTM 
ev.č.: 14034 /22-MUTU

Dodatek č. 1
Č.j.: OSM/22/969/OSL Ev. č.: 3 748 5/2 2-MUTV

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen

SVĚTLO TURNOV s.r.o.. 
Výšinka 504, 511 01 Turnov 
25266144 
CZ25266144

ve smluvních a 
technických věcech za 
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět dodatku č. 1
2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou méněpráce a vícepráce na akci "Modernizace 

kotelny budovy městského úřadu". Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve 
změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Původní cena díla (odst. 4.1 SoD)....................... 1 429 530,00 Kč
Dodatek č. 1 ............................................ -15 163,00 Kč



Nová cena díla (bez DPH)

DPH 21%_______

1 414 367,00 Kč
297 017,00 Kč

Cena včetně DPH 1 711 384,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

4.2. Výkon technického dozoru na stavbě pro investora provádí firma PROFES PROJEKT 
spol. s r.o., IČ 46506942, zastoupená jednateli 

, kteří mají právo také provádět zápisy do stavebního deníku.

4.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

4.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.

4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

4.7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový listč. 1

V Turnově dne V Turnově dne: U. 07. 2072

Zhotovitel: Objednatel:

2/2



Název projektu: Modernizace kotelny budovy Městského úřadu 
ul.Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov

Změnový list č.l
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/22/425/PIM ze dne 9.3.2022

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALI
ZACE DÍLA.

1. Zpracovatel změnového listu: Světlo Turnov s.r.o., Výšinka 504, 511 01 Turnov,
IČ 25266144

2. Zdůvodnění a příčina změn:

A. Dělící příčka v PD navržena z pórobetonových tvárnic. Při demontážích byla zjištěna sníže
ná nosnost podlahy a tato je navíc pružná (houpe se). Proto zhotovitel navrhuje tuto příčku 
ze sádrokartonu s požární odolností EI30

B. Změna umístění technologie - PD uvažovala se zavěšením kotlů včetně jejich konstrukce na 
dělící příčku. Zhotovitel navrhuje z důvodu lepší stability technologie zavěsit kotle včetně 
konstrukce na vedlejší zeď, která je nosná. Rozdělovač a sběrač budou posunuty do místa 
původního rozdělovače a sběrače. Anuloid bude umístěn vedle rozdělovače a sběrače. Ex
panzní nádoba a dopouštění budou umístěny vedle ohřívače TUV.

C. V PD je navržena ve skladu na podlaze dlažba. Zhotovitel navrhuje z důvodu pružné kon
strukce stávající podlahy provést stejný epoxidový nátěr podlahy jako v kotelně.

D. Z důvodu zefektivnění budoucího provozu při ohřevu TUV, bude osazeno časové omezení 
provozu cirkulačního čerpadla.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo 
odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. Finanční náklady změny

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, po
kud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy 
ÚRS .

Cena dle SoD 1 429 530,00 1 729 731,00

Dodatek č. 1 -15 163,00 - 18 347,00

Nová cena 1 414 367,00 1 711 384,00

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v před
pokládaném rozsahu. Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení, ale má 
dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu



V Turnově dne:

Za Světlo Turnov s.r.o.:

4. Stanovisko technického dozoru investora (TDD

Souhlasím.

V Turnově dne:

5. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Souhlasím

V Alšovicích dne 1.7.2022

6. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet včetně změn



Akce: Modernizace kotelny budovy Městského úřadu, ulice Antonína Dvořáka 335, Turnov

Rekapitulace

1. Vícepráce.........
2. Méněpráce.......

Celkem:
Po zaokrouhlení 
Po zaokrouhlení

57 991,56 
- 73 154,70
-15 163,14
-15163,00 Kč bez DPH 
-18 347,00 Kč s DPH



VÍCEPRÁCE k zakázce: Modernizace kotelny budovy Městského úřadu, ulice Antonína Dvořáka 335

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

(Kč)

Cena celkem 
(Kč)

IM 121 131 IM 151 161 17/
3 Svislé konstrukce
1 34227-2225 Příčka z SDK s požární odolností EI30 m2 17 626,56

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazování

2 61214-2001 Izolace příčková 037 6cm
m2 3 740,00

3 61231-1131 Potažení vnitřních ploch tmelem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn včetně broušení m2 4 099,20

742 Elektroinstalace - M a R
Zařízení časového omezení cirkulace kpl 3 500,00
Montáž zařízení časového omezení cirkulace h 720,00

777 Podlahy lité

1 PC 777-001 Epoxidový nátěr podlah včetně penetrace m2 20 027,40
2 PC 777-002 Epoxidový nátěr soklu podlah do výšky 100 mm včetně penetrace m 2 878,40

783 Nátěry

6 PC 783-003 Protipožární SDK obklad s odolností R30 stávajícího sloupu ve kpl 5 400,00

57 991.56

Cenová soustava ÚRS Vícepráce Stránka 1



MÉNĚPRÁCE k zakázce: Modernizace kotelny budovy Městského úřadu, ulice Antonína Dvořáka 335

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

(Kč)

Cena celkem 
(Kč)

IM ! 121 131 /4 / 151 161 171
3 Svislé konstrukce
1 34227-2225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl m2 19 129,60

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazování

2 61214-2001 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu stěn m2 1 537,20

3 61231-1131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn m2 9 223,20

771 Podlahy z dlaždic

1 77147-4112 Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem m 3 561,18
2 77157-4116 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m2 14 739,12
4 77159-1115 Ostatní práce - spárování silikonem m 1 654,10
7 PC 771-001 Dodávka keramické dlažby m2 7 040,10
8 PC 771-002 Montáž a dodávka přechodové lišty m 315,00

777 Podlahy lité

1 PC 777-001 Epoxidový nátěr podlah včetně penetrace m2 9 233,60
2 PC 777-002 Epoxidový nátěr soklu podlah do výšky 100 mm včetně penetrace m 1 321,60

783 Nátěry

6 PC 783-003 Protipožární nátěr s odolností R30 stávajícího sloupu ve skladu, kpl 5 400,00

73 154.70

Cenová soustava ÚRS Méněpráce Stránka 1
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