
AUTOTRAK, spol. s r.o.

IČO: 45306028

příloha SOD

Dolňanská - rekonstrukce stávajícího chodníku

Zahájení výstavby 1. 8. 2022

objekt DPH vč. DPH

SO 020 Příprava území 84 512,93 Kč 486 955,43 Kč

SO 101 Komunikace 262 359,83 Kč 1 511 692,33 Kč

SO 001, SO 180, SO 190 

Ostatní práce, dopravní 

značení 20 627,25 Kč 118 852,25 Kč

2 117 500,01 Kč

Ukončení výstavby 21. 8. 2022

V Praze dne 23.6.2022

Vypracoval: Lukáš Tuma, jednatel

2. týden ( 8.8. - 14.8. )

3. týden ( 15.8. - 21.8. )

 bez DPH

402 442,50 Kč

1 249 332,50 Kč

98 225,00 Kč

Celková doba výstavby je 3 týdny (21 KD)

Harmonogram prací ( v týdnech ) na akci 

1. týden ( 1.8. - 7.8.)

časové plnění stavby

1 750 000,00 Kč

finanční plnění stavby 

Hmg Dolňanská - chod, Zličín


