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DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2022/0179/OIN uzavřené dne 9.3.2022 ve zněni jejího dodatku č. 1 
uzavřeného dne 29.6.2022, v souvislosti s provedením díla:

„OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA V UHERSKÉM HRADIŠTI “

Objednatel:

zastoupené:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 
mobil: 606 318 863, e -mail: iakub.talak@mesto-uh cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

25526863 
CZ25526863 
Komerční banka, a s. 
5624560287/0100

Uherské Hradiště

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Martinák
mobil: 777 822 220, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. 
Prohlášení stran

1.

2.

Shora uvedené smluvní strany prohlašuji, že spolu dne 9.3.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 
objednatele 2022/0179/OIN (dále jen „smlouva") a dne 29.6.2022 uzavřely dodatek č.1, jejichž 
předmětem je provedení díla „OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA V UHERSKĚM HRADIŠTI" 
v Uherském Hradišti.
V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy" smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné 
dohodě tento dodatek č.2 (dále jen „dodatek") ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich 
současným potřebám a záměrům.



článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla v důsledku nové zjištěných skutečností a z 
nich vyplývajících vícepraci a méně prací, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání 
smiouvy objektivně předvídat.

Po zahájení provádění prací a provedení odstranění konstrukcí, jež byly k odstranění určeny, byl 
zjištěn skutečný stav nosných konstrukcí ležící pod odstraněnými konstrukcemi. Zjištěný stav nosných 
konstrukcí neumožňuje jejich zachování a tyto konstrukce musejí být odstraněny a nahrazeny novými. 
Stav nosných konstrukci objednatel i přes průzkumy, které byly v rámci projektových prací provedeny, 
nemohl předvídat.
Tato zjištěni vyvolaly změny v provedení takové povahy a rozsahu že:
- byla zpracována projektová dokumentace aktualizovaná o nové zjištěni,
- vyvoiávaji nutnost okamžitého řešení z důvodu zajištění stability konstrukcí, zajištění bezpečného 

provozu objektu a ochrany zdraví uživatelů objektu.
Předmětem tohoto dodatku č. 2 je provedení i dodatečných stavebních prací spočívajících v 
zajištění statiky objektu, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Provedení těchto prací 
požaduje objednatel a je nutné vzhledem ke stavu stávajících konstrukcí zjištěném po odkrytí v 
průběhu prací a nebezpečí vzniku škody na díle v důsledku neprovedení těchto prací. Změna v 
osobě zhotovitele není možná z technických důvodů, zejména v požadavcích na návaznosti 
jednotlivých dodávek díla a rovněž z časových důvodů, aby nedocházelo k omezení provozu 
objektu,

- Objednatel nechal po zjištění učiněném v průběhu stavebních prací zpracovat projektovou 
dokumentaci pod názvem “Projektová dokumentace opravy a tvarů nosných prvků schodiště". 
Součástí této PD je výkaz výmér, který zhotovitel ocenil. Cena dodatečně požadovaných prací je 
dohodnuta na základě nabídky Zhotovitele.

Na základě těchto nové zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo, 
která se mění o provedené více práce a méně práce tak, aby výsiedné díio plnilo původně 
předpokládanou funkci.

1. Na základě tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

A) Mění se celková cena díla dle ust. čl. IV. „Cena díla“, odstavec 1 smlouvy, následovně:

1. Cena díla se sjednává následující:

Původní cena bez DPH 
Cena méně prací bez DPH 
Cena více prací bez DPH 
Nová celková cena bez DPH 
DPH 21%
Celková cena vč. DPH

4 497 126,00 Kč 
-2 954 012,46 Kč
3 434 697,93 Kč
4 977 811,47 Kč 
1 045 340,41 Kč 
6 023 151,88 Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Smiuvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si 
jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu 
se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1403/93/RM/2022A/eřejný, ze dne 
11.07.2022.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č.1

V Uherském Hradišti dne 2 1 -07- 2022 v Uherském Hradišti dne liř. lUliJ

Za Objednatele: Město Uherské Hradiště



Změnový list č. 1

stavba; „OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA V UHERSKĚM HRADIŠTI"

Datum vystavení změnového listu; 15.6.2022

Důvod vzniku změnového listu:

Obecně:
Tento změnový list vznikl z důvodu, zjištěných skutečnosti, které byly odhaleny po plnoplošném odstraněni kompletního 
kamenného obkladu schodiště. Jedná se o spodní část hlavního nástupního schodiště, respektive jeho nosnou desku a 
nosnou desku podesty ochozu mezi spodní a horní části hlavního nástupního schodiště.
Po odkryti veškerých nanesených konstrukcí byly na konstrukcích patrné statické trhliny. Na základě toho bylo dohodnuto, 
že se provedenou sondy do konstrukcí aby mohl být zmapovaný jejich stav.
Bylo zjištěno, že deska spodního nástupního schodiště má ze spodní části výrazné poškozeni. Ocelová výztuž ztratila 
veškeré své krytí a výztuž byla silné zkorodovaná. Násyp, který byl pod schodišťovou deskou proveden byl sesedlý, 
tzn. pod deskou byly patrné kaverny.
U železobetonové desky ochozu byly zřetelné rovněž velké statické trhliny a jeji značné přesednuti v části, která pnléhá 
spodnímu nástupnímu schodišti. V této části byl zjištěn rovněž sesedlý podkladní terén, degradovaná krycí vrstva 
spodního lice betonu a zkorodovaná výztuž.
Po zjištěni uvedených statických defektů nebylo možné provádět původně navrženou technologii opravy spodního 
nástupního schodiště a části ochozu mezi nástupním schodištěm a horním schodištěm.
Na základě těchto zjištění bylo dohodnuto o odstraněni narušených konstrukcí a statickém zajištění zasažených konstrukcí 
a nedocházelo tak k dalším degradačním účinků.

Rozpočet 1 :

Popis změn - sanační práce:
Tato část změny řeší odstraněných starých a nestabilních konstrukcí a záchranné práce, které tyto konstrukce 

nahrazuji novými - staticky stabilními.
Po plnoplošném odstranění všech konstrukci a provedeni sond bylo navrženo odstraněni kompletní části spodního 

nástupního schodiště u hlavního vstupu a části posedty k tomuto schodišti pniéhajici. Na základě provedených sond bylo 
zjištěno, že původní násyp pod schodišťovým ramenem byl značně sesedlý a neplnil funkci podkladu schodiště.
Nosná konstrukce schodišťového ramene byla ze spodní části porušena. Byla degradována krycí vrstva výztuže, 
tudíž byla výztuž vystavena porozené vlhkosti a značně zkorodována. Provedeni opravy není možné, tudíž bylo dohodnuto, 
že se celá konsatrukce odstraní. Deska podesty ochozu (plocha mezu spodním nástupním schodiště a horním 
výstupním schodištěm do objektu) obsahovala rovněž trhliny, patrně způsobené sesednutím podkladních vrstev.
Spodní výztuž desky podesty byla rovněž zasažena korozi.
Po zhodnocení stavu konstrukci, na které měl být aplikovaný kamenný obklad bylo rozhodnuto, že budou odstraněny 
a provedou se znovu, aby dosahovaly parametrů, které jsou na ně kladeny.
Provede se odstraněni veškerých narušených konstrukci, tzn, bude vybouráno celé spodní nástupní schodiště a část 
podesty. Bude odebrán nevyhovující podsyp a nahradí se hutnitelným materiálům v dostatečné mocnosti, aby měl 
dostatečnou únosnost. Nosné konstrukce budou provedeny nové železobetonové s moderními nároky na odolnost a 
trvanlivost. Na tyto nové staticky stabilní konstrukce pak budou instalovány nové konstrukce. Tyto sanační 

práce mají za účel stabilizovat konstrukci a zabezpečit jeji bezpečnost a bezpečný provoz do doby zpracování 
projektové dokumentace na změnu provádění.

Popis změn - neprováděné oráče:
Jedná se o práce, které nebudou provedeny s ohledem na stav spodní konstrukce a budou nahrazeny novou
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technologii Jedná se zejména o neprováděnou reprofilaci stupňů spodního přístupového schodiště a bočního přístupového 

schodiště Dále hydroizolaci těchto dvou spodních schodišť a jejích obklad kamennými deskami, který je navržen v rámci 
změny k provedeni jinou technologii

Vzhledem k většímu houráni konstrukci než se původně plánovalo nebude prováděno ani napojováni vrstev na stávající 
skladby a ty budou řešeny nově dle návrhu změny technologie prováděni

Dále nebude provedeno vyhiiváni schodiště elektrickými rohožemi Na základě změny technologie prováděni a s ohledem 

na vývoj ceny elektrické energie bylo dohodnuto, že eleklncké vyhříváni nebude realizováno a údržba bude prováděna 
solením v rozumné míře

S ohledem na nálezový slav schodišt prozatím nebude prováděno hočni přístupové schodiště od strany Slováckého 
muzea

Popis změn - dokončovací oráče:

Jedná se o práce, které jsou definovány v aktualizované projektové dokumentaci pod názvem 'Projektová 

dokumentace opravy a tvarů nosných prvků schodiště" zpracované v květnu 2022 DEKPROJEKT s.r o.

Tato změnová dokumentace aktualizuje technologii prováděni opravy schodiště kina Hvězda na základě poznatku 

zjištěných v průběhu prováděni práci

Hlavni schodiště je navrženo z plnných kamenných bloků ukládaných na novou železobetonovou desku a podbetonovaně 

stupně z materiálu Mapei Topcem Lepeni bloků je navrženo na dvousložkové lepidlo 
Kamenné stupně budou na závěr ošetřeny nátěrem proti nasákavosti

Podesta ochozu je nově navržena jako drenážní souvrství Hlavni hydroizolaci bude tvořit 2x asfaltový pás. Na který 

je navržena skladba s drenážní vrstvou ochráněnou geotextilli a dlažba do kamenné drtě 4/8. Dlažba je rozdělena 
dle funkčních ploch V šiřce schodiště je navržena z kamenných desek stejného vzhledu jako přístupové schodiště 

tl SOmm Mimo tento pás široký cca 8m bude použita dlažba z umělého kamene typu Mramorit rozmění 400/400/35 

Odvodněni léto plochy bude vsakováním do vnitřních terasových vpusti které jsou zaústěny do kanalizace objektu

kina

Projednáno:
Změna byla projednávána na kontrolních dnech KD č. 2-5. Na KD č 5 byla objednatelem předána 
aktualizovaná projektová dokumentace zahrnující úpravu návrhu na základě zjištěného stavu.

Vyjádřeni GP: Podpis:
S předloženým změnovým listem souhlasím.

Vyjádřeni TDI: Podpis:
S předloženým změnovým listem souhlasim.
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Vyjádření objednatele: Podpis;

Hodnota méněpraci -2 954 012,46 KČ

Hodnota vícepraci 3 434 697,93 Kč

Celková cena ZL č.1 480 685,47 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu: 15.6.2022

Seznam pnioh: položkový rozpočet
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Akce "OPRAVA SCHODIŠTĚ KINA HVĚZDA V UHERSKĚM HRADIŠTI" 
příloha č. 1 změnového listu č, 1 - krycí list 
rozčleněni vícepraci dle § 222 zákona 134/2016 Sb

Cena dle SOD (bez DPH) | 4 497 126,00 Kč

č. změny 222/4 222/5 222/6

Změny dle dodatku č. 1
ZL č.1 ■ Neprováděné práce - 2 954 012,46 Kč
ZL č.1 - Sanační práce 1096 195,50 Kč
ZL č.1 • Dokončovací práce 2 338 502,43 Kč

celkem - KČ - Kč 3 434 697,93 Kč * 2 954 012,46 KČ - Kč - Kč

Kč 0,00% I 480 685,47 Kč

Celkový rozsah změn dle odst 4....max 15% . Kč 0,00%

Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6 ...max 50% 480 685,47 Kč 10,69%

Celkový cenový nárůst dle odst. 9.....max 30% 1 284 697,93 Kč 28,57%

Změna ceny dle dodatku bez DPH 480 685,47 Kč 10,69%
Výše DPH 100 943,95 Kč
Celková cena díla dle dodatku (bez DPH) 4 977 811,47 Kč
Původní celková cena vč. DPH 5 441 522,46 Kč
Celková cena díla dle dodatku (včetně DPH) 6 023 151,88 Kč

10,69X1 Kč 0,00%



Položkový rozpočet stavby

Stavba: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

Objednatel; MÉSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČO: 00291471

Masarykovo náměstí 19
68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

DIČ; CZ00291471

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

'wm

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 666 281,38

PSV -1 185 595,91

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 480 685,47

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 480 685,47 CZK

Základní DPH 21 % 100 943,96 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 581 629,42 czK

v dne

■' Za zhoro
1

vitele Za objednatele

!
— Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01.0
Rekonstrukce schodiště l.etapa - 
odpočty dle SOD 0,00 -2 954 012,46 -620 342,62 -3 574 355,08 -615

1 Severní schodiště 0,00 -2 954 012,46 -620 342,62 -3 574 355,08 -615

so 01.1
Rekonstrukce schodiště l.etapa - 
zajišťovaci práce 0,00 1 096 195,50 230 201,06 1 326 396,56 228

1 Severní schodiště 0,00 1 096 195,50 230 201,06 1 326 396,56 228

so 01.2
Rekonstrukce schodiště l.etapa - 
dokončovací práce 0,00 2 338 502,43 491 085,51 2 829 587,94 486

1 Severní schodiště 0,00 2 338 502,43 491 085,51 2 829 587,94 486

Celkem za stavbu 0,00 480 685,47 100 943,95 581 629,42 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem % '

1 Zemní práce HSV 187 836,23 39

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 22 347,39 5

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 892 631,71 394

5 Komunikace HSV 7 737,88 2

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV -66 707,36 -14

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 355 479,57 74

8 Trubní vedení HSV 2 780.00 1

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 43 782,98 9

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV -1 105 833,74 -230

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 13 860,00 3

96 Bourání konstrukcí HSV 145 562,14 30

99 Staveništní přesun hmot HSV 126 290,56 26
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997 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV -55 875,49 -12

998 Přesun hmot HSV -7 095,20 -1

VRN3 Zařízení staveniště HSV 0,00 0

VRN4 Inženýrská činnost HSV 0,00 0

VRN6 Územní vlivy HSV 0,00 0

711 Izolace proti vodě PSV 74 976,62 16

713 Izolace tepelné PSV -7 057,96 -1

721 Vnitřní kanalizace PSV 32 848,07 7

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa PSV -123 984.00 -26

764 Konstrukce klempířské PSV 16 600,17 3

767 Konstrukce zámečnické PSV -67 825,45 -14

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV -246 300,31 -51

772 Kamenné dlažby PSV -864 853,05 -180

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 103 484,71 22

Cena celkem 480 685.47 100
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Položkový rozpočet
CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

SO 01.0 Rekonstrukce schodiště l.etapa - odpočty dle SOD

Severní schodiště

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -3 083,74

1 113106121 Rozebráni dlažeb komunikaci pro péši spřemistěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na 
dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplni spár ručně

m2 -1,96000 65,80 -128,97

2 132312112 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
nesoudržných

m3 -0,98000 1342,00 -1 315,16

3 162751137 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklěm dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5

m3 -0.98000 284,70 -279,01

4 162751139 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklěm dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5

m3 -9,79500 2545’ -249,28

5 171201221 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděněho do Katalogu 
odpadu pod kódem 17 05 04

t 1 -2,05800

^

540,00 -1 111,32

Díl: 5 Komunikace -1 648,95
6 564750011 Podklad nebo kryt z kameniva hruběho drceného vel. 8-16 

mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm
m2 -1,96000 194,50 -381,22

7 564770111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16- 
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 
mm

m2 -1,96000 279,80 -548,41

8 596211120 Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší složem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného

m2 -1.96000' 367.00 -719.32

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -66 707,36
9 622143003 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 

nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 0.00000 92,18 0,00

10 R5343025 profil s okapničkou a tkaninou m 0,00000 101,40 0,00
11 622335203 Oprava cementové škrábané (břizolítové) omítky vnějších 

ploch stěn. vrozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 -16.80000 668,70i -11 234,16

S1 - oprava omítek dle skutečného stavu : 
SO 01 :
-(2*(0,34+0,26))'14 -16,80000

12 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 -16,80000 -1 036,56
S1 - oprava omítek dle skutečného stavu :
SO 01 :
-(2‘(0,34+0,26))*14 -16,80000

13 631311215 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na m3 -2,15500 5214.001 -11 236,17
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37
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Položkový rozpočet
CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

SO 01.0 Rekonstrukce schodiště l.etapa - odpočty dle SOD

Severní schodiště

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
14 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 

přehlazením. mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 -2,15500 1 504,00.|íi -3 241,12

15 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 
jednotlivé mazanina II. přes 50 do 80 mm

m3 -0,75500 954.^ -720,80

16 631319204 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztuženi 
ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 
kg/m 3

m3 -2,15500 -2 733,40

17 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sitl z drátů typu KARI t -0.49000 -26 173,35

18 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka 
spáry do 5 mm

m -98,68000 104,70 -10 331,80

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -1 105 833.74
19 965043331 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. 

do 100 mm, plochy do 4 m2
m3 -0,09400 4 890,00 -459,66

20 965049121 Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin 
betonových s ocelovými vlákny (drátkobeton). II. do 100 
mm

m3 -0,09400 2447,00 -230,02

21 965081601 Odsekáni sokllků včetně otlučeni podkladní omítky až na 
zdivo schodišťových

m -8,96000 68,70 -615,55

22 979054441 Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
dlaždic, desek nebo tvarovek s

m2 -1,96000 48,00 -94,08

23 985111232 Odsekáni vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka 
odsekané vrstvy přes 80 do 100 mm

m2 -75,95820 547,00 -41 549,14

24 985111292 Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekáni 
betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 -75,95820 26,00 -1 974.91

25 985121101 Tryskáni degradovaného betonu stěn. rubu kleneb a 
podlah křemičitým piskem sušeným

m2 -79,15720 640,00 -50 660.61

26 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

m2 -21,46420 3081,00 -66 131,20

27 985311313 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm

m2 -53,89420 4 142,00 -223 229,78

28 985311315 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm

m2 -53,89420 8 247,80 -444 508.58

29 985311912 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 
ručně Příplatek kcenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 -75.35840 38,70 -2 916.37

30 985323212 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové 
bázi. tloušťky 2 mm

m2 -79.15720 389,40 -30 823.81

31 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi sílánu impregnační 
dvojnásobný (OS-A)

m2 -79,15720 354,70 -28 077,06

32 985324912 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 
m2 jednotlivé

m2 -79,15720 13,20 -1 044,88

33 985331211 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže včetně vyvrtáni 
a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 
mm

m -53,63300 3 189,601 -171 067,82
í
i

i
t

nadbetonovaná obruba : (2.645+7,475)/0,1*2*0,15 
horní schodiště - podklad : 8,28*2/0,1*0,15 
Me?isoučet

30,36000
24,84000
55.20000
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Položkový rozpočet
CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

SO 01.0 Rekonstrukce schodiště l.etapa - odpočty dle SOD

Severní schodiště

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
odpočet dle SOD:-108,833 -108,83300

34 13021010 tyč ocelová žebirková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do 
betonu D 6mm

t -0,01164 59 560,00 -693,28

nadbetonovaná obruba :
(2,645+7,475)/0,1 *2*0,15*0,00022*1,1
horní schodiště - podklad : 8,28*2/0,1*0,15*0,00022*1,1

0,00735

0,00601

Mezisoučet
odpočet dle SOD : -0,025

0.01336
-0,02500

35 13021011 tyč ocelová žebirková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do t -0,05400 58 560,00i -3 216,24
betonu D 8mm :
odpočet dle SOD : -0.054 -0.05400

36 54879001 patrona chemická M8x80mm kus -639,15000 60,30 -38 540,75
nadbetonovaná obruba : (2.645+7,475)/0,1*2 
homl schodišlé - podklad : 8,28*2/0,1 
Mezisoiičet
odpočet dle SOD : -1007,15

202,40000 
165,60000 
368 00000 

-1 007.15000

Díl: 997 Přesuny suti a wbouraných hmot -55 875,49
37 997013151 VnitrostaveništnI doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle somezenim mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t -37,04698 600,201
i
i

-22 235,60

38 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t -37,04698 242,10' -8 969,07

39 997013509 Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -703,89262 5,401 -3 801,02

40 997013631 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -26,75624 580.00|

(
-15 518,62

41 997013841 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) odpadního materiálu po otryskáváni bez 
obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 12 01 17

t -10,29074 520,00

1

-5 351,18

Díl: 998 Přesun hmot -7 095,20
42 998012021 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci 
monolític.betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv 
obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná

t -12,67000 560,00j -7 095,20

Díl: 711 Izolace proti vodě -14 675,76
43 711111011 Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely 

za studená na ploše vodorovné V nátěrem suspensi 
asfaltovou

m2 -18,21300 18,70! -340,58

44 11163153 emulze asfaltová penetračni litr -7,28500 47,80| -348,22

45 711141559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 -18,21300 116,40
i

-2 119,99

46 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu

m2 -20.94500 164.20;
i

-3 439,17

V
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

0: SO 01.0 Rekonstrukce schodiště l.etapa - odpočty dle SOD

R: 1 Severní schodiště

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
47 711161112 Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 

fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná . 
odvétrávaci a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do
0,6 mm

m2 -46,21000 123,20 -5 693,07

48 711161212 Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodé nopovými 
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvétrávaci a 
drenážní výška nopku 8,0 mm. II. fólie do 0,6 mm

m2 -6.01500 157,00! -944,36

1

49 711199095 Připlatek k cenám provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
za plochu do 10 m2 natéradly za studená nebo za horka

m2 -18,21300 10,oo! -182.13
i
1

50 711199097 Příplatek k cenám provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
za plochu do 10 m2 pásy přitavenim NAIP nebo 
termoplasty

m2 -36.42600 40,001 -1 457.04
i

51 998711101 i Přesun hmot pro izolace proti vodé, výšky do 6 m I 1 -0,14400 1050,00 -151,20

Díl: 713 Izolace tepelné -7 057,96
52 713141211 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 

kladenými volné
m -30,35500 42,60 -1 293,12

53 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m -31,87300 180,501 -5 753,08
i

54 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,01200 980,00i -11,76

Díl: 735 Ústřední vytápéní - otopná tělesa-123 984,00
55 R73551003 Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože 

položení topné rohože 300 W/m2
m2 -67,06200 162,00' -10 864,04

I

56 R735684 topná rohož 300 W/m2 m2 -67,06200 1240,00; -83 156,88
57 735531007 Montáž elektrického podlahového vytápěni topné rohože 

ostatní prvky kontrolní měřeni odporu vyhřivacích rohoži
kus j -3,00000

1
1 230,00 -3 690,00

58 735531008 Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ; kus 
ostatní pn/ky napojení topné rohože na síf i

-3,00000 8 476,99 -25 430,97

59 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m vobjektech výšky do 6 m

t -0.67100 1 255.00| -842.11
1ij

DII: 767 Konstrukce zámečnické -67 825,45
60 767161822 Demontáž zábradlí do suti schodišťového rozebíratelný m

spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg j
-9,40000 118,00: -1 109.20

61 767161844 Demontáž zábradlí k dalšímu použiti schodišťového 
nerozeblralelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 0,00000 162,001 0.00

i
62 767220120 Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo 

tenkosténných profilů do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 15 do 25 kg

m -9,40000 262,00’ -2 462,80

63 R5342030 zábradlí Pz vč. nerezového madla a kotvícího materiálu m -9.40000 6 816,00 -64 070.40

64 767220430 Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdivá, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg

m 0,00000 748,20! 000
1

65 767220550 Montáž schodišťového zábradlí osazeni samostatného 
sloupku

kus 0,00000 810,0oj ÓOO

66 R534641 horní nosný kotevní prvek vč.kotevního materiálu kus 0,00000 1 260,001 0,00
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

0: SO 01.0 Rekonstrukce schodiště l.etapa - odpočty dle SOD

R: 1 Severní schodiště

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
67 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 

hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,12982 1 410,00 -183,05

DH: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -273 340,64
68 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti podlah m2 -27,99700 -201,58

69 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysáli 
schodišť

m -168,17700 7,20 -1 210.87

70 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetračni na podlahu

m2 -49,11100 51,70 -2 539,04

71 771591123 Podlahy - dokončovací práce separačni provazec do 
pružných spar, průměru 8 mm

m -394,10000 138,80 -54 701,08

72 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 -136,73520 380,40 -52 014,07

73 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová 
pod dlažbu

kg -207,44980 157,80 -32 735,58

74 771591217 Izolace podlahy pod dlažbu montáž separační rohože 
celoplošně lepené na podlahu

m2 -113,16920 66,40 -7 514,43

75 24744621 pletivo ze skelných vláken vlcesmésné vysokopevnostnl 
role š 1.2m

m2 -151,51700 78,80 -11 939,54

76 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy 
vnitřní kout

kus -44,00000 252,80 -11 123,20

77 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy 
vnější roh

kus -44,00000 248,70 -10 942,80

78 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi 
podlahou a stěnu

m -503,16000 174,50 -87 801,42

79 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0.87398 706,00 -617.03

Díl: 772 Kamenné dlažby -1 226 884.17
80 772231312 Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých 

kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou 
výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo 
kosoúhlými, tl. 30 mm

m -168,17700 782,00 -131 514,41

81 R1820682290 kamenný obklad schodišťových stupňů tl.30 mm m2 -53,19295 8 922,00 -474 587,50
82 772231423 Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých 

kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou 
výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do 200 mm 
tl. do 30 mm

m -168,17700 546,00 -91 824.64

83 R1820682295 kamenný obklad podstupnic tl.20 mm m2 -18,13445 8106,00 -146 997,85
84 772521150 Kladeni dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou 

rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm

m2 -4,21100 644,00 -2 711,88

85 772522811 Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 
kladených do malty

m2 -1.88200 188,70 -355,13

I
86 772231811 Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných 

desek do suti stupnic z tvrdých kamenů kladených do 
malty

m2 -18,66000 214,80 -4 008,17

87 772231821 Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných 
desek do suti podstupnic z tvrdých kamenů kladených do 
maltý

m2 -7,13400 124,70 -889,61
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Položkový rozpočet
CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

SO 01.0 Rekonstrukce schodiště l.etapa - odpočty dle SOD

Severní schodiště

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
88 772522250 Kladení dlažby zkamene do lepidla z pravoúhlých desek 

rozdílných druhů kladených vpásech š. od 100 do 400 mm 
modulu 50 mm, tl. přes 30 do 50 mm

m2 -43.09600 -26 754,00

89 R8381129 deska dlažební žula tl 40mm m2 -45.25100 -206 435,06

90 772422133 Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do 
lepidla kaskádových na schodišti svislých nebo šikmých 
stěn s lícem rovným, tl, do 30 mm

m -31,36000 -23 156,22

91 R1820682299 kamenný obklad sokl tl,10 mm m2 -3,76300 -26 499,05
92 772422811 Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti 

kladených do malty schodišťových
m -15,68000 -1 668,35

93 772524811 Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použiti z tvrdých 
kamenů kladených do malty

m2 -2.83900 -689,03

94 772991115 Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem m -111,09800 -19 419,93

95 772991116 Dlažby z kamene - ostatní práce spárováni epoxidem m -219.21000 -26 897,07

96 772991411 Dlažby z kamene - ostatní práce čištěni nových dlažeb po 
pokládce základní

m2 -17,74900 -1 348,92

97 772991441 Očištěni vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu 
použiti od malty

m2 -2.83900

“98 777991911 Opravy podlah ostatní řezáni spár m -246,98000 -33 268,21
“99 998772101

i . .

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových 
stupňů a soklů stanovený zhmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t -10,61402w

Dii: VRN3 Zařízeni staveniště 0.00
100|035002000 1 Pronájmy ploch, objektů 0,00000 0,00

DH: VRN4 inženýrská činnost 0.00
101 043002000 Zkoušky a ostatní měřeni 0,00000

102 045002000 Kompletační a koordinační činnost ... ! 0,00000 hhHh 0,00

iDil: VRN3 Zařízeni staveniště 0.00
1 103 |005121R |Zařfzení staveniště i 0.00000 0,00

iDíl: VRN6 Územni vliw 0.00
1 104 005123R územní vlivy 1 0,00000 0,00

Celkem -2 954 012,46
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Položkový rozpočet
CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954. Uh.Hradíště

SO 01.1 Rekonstrukce schodiště l.etapa - zajišťovaci práce

Severní schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 190 318.77

1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,24000 1 365,00 3 057,60
zákl.pas : (0.5*0,8-0.4*0,3)*8,0 2,24000

2 181101111 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 53,48628 5010^ 2 679,66
-terasa : (0,35*2,735+4.16*2.735+2,645*2.685) 
4.16*(10,92-2,735)

19,44000
34,05000

3 1323121-PC Výkop zeminy m3 60,55456 1342,00 81 264,22
-terasa : (0,35*2.735+4.16*2,735+2,645*2,685)*1,0
4,16*(10,92-2,735)*0,8
-schodiště: 4,31*8,05*0,40

19,44000
27,24000
13,88000

4 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5

m3 62,79456 284,70 17 877,61

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 60,55456
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,24000

60,55000
2,24000

5 162751139 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5

m3 627,94555 15981,21

Odkaz na mn, položky pořadí 4 : 62,79456*10 627,95000
61171201221

I
I

_ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 127,16457 540,00 68 668,87

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 60,55456*2,1 127,16000
7 113106121 Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší spřemistěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na 
dopravní prostředek s ložem zkameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplni spár ručně

m2 12.00000 65,80 789,60

1,5*8,0 12,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 22 347.39
8 274321321 železobeton základových pasů C 20/25 m3 3,44000 2 9«),00 10 251,20

0,5*0,8*8,0
přirážka na betonováni v zemi : 3,2*0,075

3,20000
0,24000

9 274351215 Bedněni stěn základových pasů - zřízeni m2 2,00000 613,00 1 226,00
0,25*8,0 2,00000

10 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 2,00000 136,501 273,00
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000 2,00000

11 274361821 Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,08853 55 010,00 4 870,04
nosná 4x12mm : 0,888*4*8,0/1000*1.15
nosná 5x1 Omm : 0,617*5*8,0/1000*1,15 
třminky 8mm po 300mm : 0,395*2,16*28/1000*1,15

0,03000
0,03000
0,03000

12 279311115 Postupné podbetonováni zákl. zdivá C 20/25 m3 0.87105 6 575,00: 5 727,15
- podbetonování průvlaku : 
0,30*0,10*(10,92+7,15+8,28+2,685)

0,87000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 198 926.06
13 430321313 Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20 m3 1,86488 4 345,00 8 102,90

- spodní nástupní rameno, šikmá deska - podkladní beton 
; 4,31*8,05*0,05
přirážka na betonováni v zemi: 1,73478*0,075

1,73000

0,13000
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

0: SO 01.1 Rekonstrukce schodiště l.etapa - zajišťovaci práce

R: 1 Severní schodiště

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
14 430321514 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 beton 

XF2 XD2
m3 6,99519 4 965,00 34 731,12

- nástupní rameno schodiště, šikmá deska - nosná deska 
tl. 180 mm - dle statického výpočtu : 4.31*8,05*0,18

6.25000

ztráta (zůstatek v hadicích čerpadla): 0,75 0,75000
151430361821 Výztuž schodišť, konstrukcí přímočarých 10505 (R) 0,05500 68 740.00 3 780,70

dovyztuženi nástupního ramene schodiště, šikmá deska -
dle statického výpočtu : (19,0+36,0)/1000
spony ve tvaru U ( R8 dl.1,0m-28ks ) +2 ks R10 v rozích :

0,06000

16 430361921 Výztuž schodišťových konstrukci svařovanou šití průměr 
drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80

t 0.51167 58 200.00 29 779,19

-nástupní rameno schodiště ; 
podstupftová deska : 4,31*8,05*5,267*2/1000 
prořez, přesahy (dle TDI 3 oka, min.450mm ) :
0,36548*0,4

0,37000
0,15000

17 431351121 Bedněni podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 34.69550 3080,00 106 862,14
- nástupní rameno schodiště, šikmá podstupňová deska : 
4,31*8,05

34,70000

18 431351122 Bedněni podest a podstup.desek přimočar.odstranéni m2 34.69550 162,50 5 638,02

Odkaz na mn. položky pořadí 17 ; 34,69550 34,70000
19 430000000 Stupeň betonový 30 x 20 cm, včetně bednění na přímém 

schodišti
m 1,00000 1 339,00 1 339,00

- dobetonování sch.stupňů -1.stupeň výstupního 
schodiště : 0,5*2

1,00000

20 080165191400 Čerpadlo betonářské Sh 2,50000 2 745,00 6 862,50
21 319211332 Náběhový kliň z malty pro hydroizolaci m 11,23000 163,00 1 830,49

pro napojení vodorovné hydroizolace desky terasy na 
svislou plochu (základ výstupního schodiště a zeď): 
8,28+0,3+0,3+2.35

11,23000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 193 365,41
22 631315811 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm O 30/37 z betonu 

prostého XF2 XD2
m3 11,09959 4660,00 51 724,09

vodorovná deska terasy - žb deska tl. 180mm :
(0,35*2,735+4.16*10,92+2,645*2.685)*0,18
přirážka na betonováni v zemi (štěrkodrť) : 9,62753*0,075

9,63000

0.72000

ztráta (zůstatek v hadicích čerpadla): 0,75 0,75000
23 631319175 Připlatek za strženi povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 22,19920 103,00 2 286,52

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11.09960*2 22,20000
24 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sltl průměr drátu 6,0, oka 

150/150 mm KH20
t 0,26837 53620,00 14 390,00

vodorovná deska terasy - horní výztuž : 
(0,35*2,735+4.16*10,92+2.645*2,685)*3,301/1000 
prořez, přesahy (dle TDI 3 oka, min.450mm, určeno 
statickým výpočtem ): 0,17656*0,52

0,18000

0,09000

25 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sltl průměr drátu 8,0, oka 
150/150 mm KY80

t 0,42820 53 620,00 22 960,08

vodorovná deska terasy - spodní výztuž : 
(0,35*2,735+4,16*10,92+2,645*2,685)*5,267/1000 
prořez, přesahy (dle TDI 3 oka, min.450mm, určeno 
statickým výpočtem ); 0,28171*0,52

0.28000

0,15000

26 631571010 Zřízeni násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 58,25769 770,00 44 858,42
• vodorovná deska terasy :

<r
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

0: SO 01.1 Rekonstrukce schodiště l.etapa - zajišťovaci práce

R; 1 Severní schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
bet. recyklát tl. cca 200mm : 
(0.35*2.735+4.16*10.92+2.645'2.685)*0,20 
prosypáni bet. recyklátu kamenivem 0-32mm : 
(0,35*2,735+4.16*10,92+2,645*2 685)'0,05 
kamenivo 32-63mm :
(0,35*2,735+4.16*10,92+2,645*2,685)*0,15 
kamenivo 16-32mm :
(0.35*2,735+4,16*10,92+2.645*2,685)*0,15 
násyp ve spádu kamenivo 0-32mm : 
(0.35*2,735+4,16*10.92+2,645*2,685)*0,15 
- nástupni rameno schodiště : 
kamenivo 16-32mm ; 4,31*8,05*0.40
kamenivo 0-32mm : 4,31*8,05*0,20

10,70000

2,67000

8.02000

8,02000

8,02000

13.88000
6,94000

27 583418024 Kamenivo drcené frakce 16/32 B ' 43,80228 moó 23 565,63
- vodorovná deska terasy : 
kamenivo 16-32mm : 8,02294*2,0
- nástupní rameno schodiště : 
kamenivo 16-32 : 13,8782*2,0

16,05000

27,76000
28 583419023 Kamenivo drcené frakce 32/63 B t 16,04588 " 538,00' 8 632,68

- vodorovná deska terasy ; 
kamenivo 32-63mm : 8,02294*2.0 16,05000

29 58344169 Stěrkodrtě frakce 0-32 A t 35,27270 396,00 13 967,99
- vodorovná deska terasy :
prosypáni bet. recyklátu kamenivem 0-32mm :
2,67431*2,0
násyp ve spádu kamenivo 0-32mm : 8,02294*2,0
- nástupní rameno schodiště ;
kamenivo 0-32 : 6,9391*2,0

5,35000

16,05000

13,88000
30 59691003.A Recyklát betonový - stávající (vybouraná suť) t 21,39452 "Bioo 0,00

- vodorovná deska terasy :
bet. recyklát tl. cca 200mm : 10,69726*2.0 21,39452

31 080165191400 Čerpadlo betonářské Sh 4,00000' 2745X>0 10 980,00

Dfl:8 Trubní vedení 2 780,00
32 894431111 šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 0,7 m, přímá dno PP KG

D 110 mm, poklop PP do roury 1,51
kus 1,00000 2 780,00 2 780,00

DH:9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 782.98
33 R_3787012 úprava - čišténi výztuže priivtaku, základového pasu bm 16,10000 1 839,44 29 614,98

očištěni, uřezáni, ohýnutl výztuže do šikmé desky 
nástupního schodiště; 2*8,05

16,10000

34 R 3787014 Sondy do zdivá (pod schodiště) ks 2,00000 2 782,00 5 564,00
35 R 3787035 Odvrtáni stávajících kotevních prvků zábradlí ks 8,00000 910,00 7 280,00

36 R_3787056 Pasivace (nátěr) výztuže ks 2.00000 662,00 1 324,00
pasivace stávajíc! obnažené výztuže pro sloupky zábradlí 
( 1.stupeň výstupního schodiště ): 1+1

2,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

13 860,00

371953981102 Propojeni desky bet.výztuží - tmý pr. lOmm dl. 450 mm kus 40,00000

1

346,50 13 860,00

dodorovná deska terasý+nástupni rameno schodiště : 40 40,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 144 950.14
38 961055111 Bouráni základů železobetonových m3 0,96000 7 320,00 7 027,20

04*0,3*8,0 0,96000
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

O: SO 01.1 Rekonstrukce schodiště l.etapa - zajišťovaci práce

R: 1 Severní schodiště

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
39 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových m 112.70000 255,00 28 738.50

- stávající schodiště : 14*8,05 112,70000
40 965042241 Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 17,63636 2 505,00 44 179,08

- stávající skladba terasy :
(0,35*2.735+4,16*10,92+2,645*2,685)*0,20
- stávající skladba schodiSté : 4,31*8,05*0,20

10,70000

6,94000
411965043331 Bouráni mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. m3 3.20918 4 890,00 15 692,89

___ i_______________ do 100 mm, plochy do 4 m2
- stávajíc! skladba terasy : 
(0,35*2,735+4,16*10,92+2,645*2,685)*0.06

3,21000

42 965043331 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. í m3 
do 100 mm, plochy do 4 m2 !

3,20918 4 890,00 15 692,89

- stávající skladba terasy :
(0,35*2,735+4,16*10,92+2,645*2,685)*(0,05+0,07)/2

3.21000

- stávající skladba terasy : 160.45882 
Začátek provozního součtu 

nopová fólie + geotextilie :
(0.35*2.735+4 16*10,92+2.645*2.685)

2x asfaltový pás (0.35*2 735+4 16*10.92+2.645*2 685)

2x lepenka : (0.35*2 735+4.16*10 92+2.645*2,685) 
Konec provozního součtu

160.46000

53.49000

53.49000

53.49000

47 R 3787034 Montáž vpusti terasové kus 2,00000 350.00Í 700,00

48 2834820863 Vpust terasová svislá s asf. manžetou TWT 110 BITS kus 2,00000 1 650,001 3 300,00

49 711111011 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. m2 56,27960 18,70! 1 052,43
izolace nové desky včetné napojení na stávající 
hydroizolaci : 0.32*4,95+11,09*4.24+0,35*2,8+2,65*2,56- 
0.3*0,3

56,28000

plocha -1 .vrstvy vodorovná a svislá plocha :
56,2796+1,4038
ziratné : 9,8166

57,68000

9,82000
55 628522534 Pás modifikovaný asfalt BITU-FLEX 5 GARDEN DESIGN m2 65,00000 279,50] 18 167,50

2, vrstva hydroizilace : 57,6834 57,68000
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

O; SO 01.1 Rekonstrukce schodiště l.etapa - zajišťovaci práce

R: 1 Severní schodiště

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
prořez : 7.3166 7,32000

561711199095
1
i
1

Příplatek k cenám provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
za plochu do 10 m2 natéradly za studená nebo za horka

m2 2,80760 28,08

1,4038*2 2.81000
57 711747288 Opracováni prostupů,pásy,přiruba,tmel,D do 200 mm kus 2,00000 897,00

58 711199097 Příplatek k cenám provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
za plochu do 10 m2 pásy pňtavenlm NAIP nebo 
termoplasty

m2 2.80760 112,30

1,4038*2 2,81000
59 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,78548 824,75

Dii: 721 Vnitřní kanaiizace 27 412.25
60 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 24.90000 a 798,00 19 870,20

- bez zemních prací; 0,8+4.2+4,2+6,5
08+0.7+0,6+7.1

15,70000
9,20000

61 139600012 Ruční výkop v hornině 3 m3 2,92400 -<as 1 867.00 5 459,11
pro kanalizaci: 6.5*0,5*(0,7+0,9)/2 
šachtu : 0,6*0,6*0,9

2.60000
0,32000

62 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,35000 ^ 1296.00 453,60
kanalizace+šachta : 0,r0,5*6.5+0,5*0.5*0,1 0,35000

63 175101101 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny m3 2,57400 1 629,34
2,924-0,35 2,57000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 782.99
64 764351836 Demontáž háků, sklon do 30* kus 11,00000 354,20
65 764352810 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30° m 10,18500 ^mPslOj 428.79

2.735+7,45 10,19000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 103 484,71
66 997013151 VnitrostaveništnI doprava suli a vybouraných hmot 

vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 67,86328 40 731,54

67 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

1 67,86328 16 429,70

68 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenosi Připlatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 289,40241 6 962,77

69 997013631 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 67.86328 39 360.70

Celkem 1 096 19S.S0
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

0; SO 01.2 Rekonstrukce schodiště l.etapa - dokončovací práce

R; 1 Severní schodiště

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 601,20

1 181101111 úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 12,00000 50,10 601,20
-v.č, D.1.1.06+07 : 12,0 12.00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 693 705.65
2 434191421 Osazeni stupňů kamenných ve spádu na 2 složkově PU 

lepidlo
m 113.61000 2 185,00 248 237,85

-v.č, D.1.1.06+07 :
spodní schodiště : 8,115*14 113,61000

3 R_3800169 D+M nerezové kotevní tmy pr. lOmm kus 350.00000 581,00 203 350,00

-v.č. D.1.1.06+07 :
spodní schodiště : 14*5*5 350.00000

4 R_3800172 Ošetřeni spáry penetrací Mapei Primer FD m 176.02500 81,60; 14 363,64
-v.č. D.1.1.06+07 :
- spodní schodiště : 8,115*14
(0,14+0,35)*9*13
(0,14+0,425)*9*1

113,61000
57,33000

5,08500
5 R_3800173 Výpň spáry silikonovým tmelem Mapei Mapesil LM m 176,02500 174,50 30 716,36

Odkaz na mn. položky pořadí 4 ; 176,02500 176,02500
6 R_3800176 Příprava kamenných stupňů pro osazeni na nerezové tmy m 16.23000 2150,00 34 894,50

-v.č. D.1.1.06+07 :
spodní schodiště : 8,115*2 16,23000

7|R_3800189 Ošetření schodiště tekutým hydrofobizačnlm ochranným 
přípravkem na bázi čistých silanú např. PLANISEAL WR 
100

m2 53,11268 688,00! 36 541,52

-v.č. D.1.1.06+07 :
spodní schodiště ; 8,115*((0,14+0,32)*13+(0,14+0,425)*1) 53.11268

8 R_3800190 D+M přítlačná nerezová lišta rš 40mm tl. 0,5mm ozn. K4 m 17,00000 974,00 16 558,00

-v.č. D.1.1.06+07 :
spodní schodiště + podesta : 17,0 17,00000

9 R_3800045 Kamenné masivní stupně 140/350mm m 119,29050 9 297,00 1 109 043,78

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 113,61000*1,05 119,29050

Díl: 5 Komunikace 9 386,83
10 596811111 Kladeni dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též. m2 12,00000 203,001 2 436,00

-v.č. D.1.1.06+07 :
- předláždéni původní rozebrané betonové dlažby 
chodníku ; 12,0

12.00000

11 564801112RPi' Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 4 cm štěrkodrť 
frakce 4-8 mm

m2 54.60200 60.90; 3 325,26

________ i
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 54.60200 54,60200

12 564811111RTY Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrf 
frakce 16-32 mm

m2 54,60200 66,40 3 625,571

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 54,60200 54.60200

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 162114,16
13 632422120 Potěr MAPEI Topcem Pronto,ručně zpracovaný.tl.lOmm m2 334.94662 484.00 j 162 114.16

J_______________
- v.č. D.1.1.06+07 ;
- spodní schodiště : 334,94662 
Začátek provozního součtu

1. stupeň - prum. II. 75mm : 0,35*8.115*7,5

334,94662 

21 30188
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954, Uh.Hradíště

0: SO 01.2 Rekonstrukce schodiště l.etapa - dokončovací práce

R: 1 Severní schodiště

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
2.-13. stupeň - prum. tl.20-160mm ' 0.35'8,115‘12'9 306.74700

14. stupeň - prum tl. 20mm : 0.425‘8.115'2
Konec provozního součtu

6.89775

Dii: 96 Bourání konstrukcí 612,00
141979054441 Očišténi vybour. dlaždic s výplni kamen, těženým m2 12,00000 51^ 612,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 349.00
15 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 47,05178 560,00 26 349,00

011:711 Izolace proti vodě 35 409.14
16 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.

Primer G (fa Mapei)
m2 6.14400 71,70 440,52

-v.č. D.1.1.06+07 :
- spodní schodiště : 3,246
Začátek provozního součtu

1. stupeň : 0
2. -13 stupeň : 0
14. stupeň - prum. II. 20mm : 0.40'8.115

Konec provozního součtu
- podesta - horní schodiště : 0,35*8,28

3,24600

3,24600

2,89800
17 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa 

Mapei). pružná hydroizolace tl. 2mm
m2 6,14400 581,00 3 569,66

Odkaz na mn. položky pořad! 16 : 6.14400 6,14400
18|711491171 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve 

specifikaci
m2 54,60200 46.70 2 549,91

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 54,60200 54,60200
19 R_3800192 Položení drenážní rohože m2 54,60200 62.80j 3 429.01

-v.č. D.1.1.02+06:
- podesta - skladba S01N : 54,602
Začátek provozního součtu 

plocha kamenné dlažby : 8.28*4,205 
plocha teracové dlažby ■ 2.645"(7,175+0 305)

Konec provozního součtu

54,60200

34.81740
19.78460

20 R_3800210 Montáž kačirkové lišty m 10,12500 185,00 1 873,13
K2 : 2,645+7,175+0,305 10,12500

21 55343631 Kačirková lišta DEK B hliníková, 120x80x2000 mm m 12,00000 538,00 6 456,00
22 67390990 Textilie netkaná drenážní Dekdren P900 š. 1,5 m m2 62,79230 182,50 11 459,59

Odkaz na mn. položky pořadí 19 ; 54,60200*1,15 62,79230

23 69366199 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š, 200cm 100% PP m2 62,79230 n~' ŠTÍSo 5 500,61
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 54,60200*1.15 62,79230

24|998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m t 0,12449 1060^1 130,71

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 435.82
25 721231179 Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) kus 2,00000 2 7^.00 5 430,00

S01N - mezipodesta : 2 2,00000
26 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 1 0,00800 1 728,001 5,82

Díl: 764 Konstrukce klempířské 15 817.18
27 764323220 OplechovánI okapů Pz, rš 230 mm m 11,00000 429,00 4 719,00

-v.č. D.1.1.02 :
K1 : 11,0 11,00000

28 764252405 Žlaby Ti Zn plech, podokapni půlkruhové, rš 400 mm m 11,00000 795,00 8 745,00

-v.č. D.1.1.02 ;
K3 : 11,0 11,00000
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Položkový rozpočet
S: CN 29/21 Kino Hvězda, náměstí Míru 954. Uh.Hradíště

0: SO 01.2 Rekonstrukce schodiště l.etapa - dokončovací práce

R: 1 Severní schodiště

P.č Čislo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
29 764259411 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 1,00000 1 351,00 1 351,00
30 764252492 Montáž háků z Ti Zn půlkruhových kus 11,00000 76,30 839,30

31 998764101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,07831 2 080,00 162,88

Dii: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 27 040.33
32 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy mezi 

podlahou a stěnu
m 140.00000 174.50 24 430,00

SIN ;
SO 01 :
(5,28*8)*2
S2N ;
SO 01 :
{3*8)*2
sokl:
(2*(0.17+0,3))*8

84,48000

48,00000

7,52000
33I24744621

1

pletivo ze skelných vláken vlcesmésné vysokopevnostnl 
role š 1,2m

m2 32,68944 78,80 2 575,93

31,1328*1,05 32,68944
34|998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 1 0,04872 706,00 34,40

Díl: 772 Kamenné dlažby 362 031,12
35 772522250X Kladeni dlažby z kamene z pravoúhlých desek rozdílných 

druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu
50 mm, tl. přes 30 do 50 mm

m2 55,67200 620,80 34 561,18

S01N - mezipodesta : 8,28*4,205
S3 : 2,645*(7,175+0,305)+0,5*2,14

34,81740
20,85460

36 777991911 Opravy podlah ostatní řezáni spár m 179,78000 134,70 24 216,37
SIN - drážka na stupnici:
(5,11*14+5,28*8)
(3*14+3*8)

113.78000
66.00000

37 R_3800199 Ošetřeni podesty tekutým hydrofobizačnlm ochranným 
přípravkem na bázi čistých silanú např. PLANISEAL WR 
100

m2 54,60200 688,00 37 566,18

S01N - mezipodesta : 8,28*4,205 
S3:2,645*(7,175+0,305)

34,81740
19,78460

38 R8381129 kamenná dlažba II. cca 50mm m2 36.55827 1 6 562,00 239 895,37
S01N - mezipodesta : 8,28*4,205 
prořez : 34,8174*0,05

34,81740
1.74087

1 39 R8381130 TOPTERAMO 38x400x400mm m2 22.94006 870,00 19 957.85;
S3 : 2.645*(7,175+0,305)+0,5*2,14 
prořez : 20,8546*0,1

20,85460
2,08546

40 998772101 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 8,57966 680,00 5 834,17

Celkem 2 338 502.43
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