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    Dodatek 
ke smlouvě 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10190/2022/OIMH na zhotovení projektové dokumentace 
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních:       Ing. Davidem Witoszem, místostarostou 
ve věcech technických:  Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství, 
  Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic 

a místního hospodářství,  
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentkou oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství  

_________________________________________________________________________________ 
IČ:     00845451 

DIČ:     CZ 00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:      XXXXXXXXXX 

     XXXXXXXXXX 

Číslo účtu:    XXXXXXXXXX 

________________________________________________________________________________________ 

dále jen objednatel 

 

a 

 

Atelier Genius loci, s.r.o.                                
Chocholouškova 1527/6, 702 00Ostrava – Moravská Ostrava 
Zastoupený:   
ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXX jednatelkou 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX jednatelkou, XXXXXXXXXX 
________________________________________________________________________________________ 
IČO: 64086135 
DIČ:  CZ64086135 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX 
Zapsán:    u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 
 
______________________________________________________________________________________ 
dále jen zhotovitel 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
č. 10190/2022/OIMH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 
 

Dne 17.03.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10190/2022/OIMH na vypracování 

projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště 

Šalamouna II – 1. etapa“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a 

autorského dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících 

předpisů uvedených dále v této smlouvě. 

 

 

 

čl. II. 

Předmět dodatku 
 

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy z důvodu:  

 1) Na společném jednání s objednatelem dne 28.6.2022 byl představen návrh řešení ulic Nedbalova 

a ul. Zelená. Bylo domluveno, že změny veřejného prostoru jsou takového rozsahu, že vyžadují 

projednání návrhu s občany. Vzhledem k období dovolených se toto veřejné projednání může 

uskutečnit až začátkem září 2022. 

 2) Při projednávání návrhu řešení nových rozvodů a světelných míst VO s jeho správcem, Ostravskými 

komunikacemi, a.s. byl vznesen jejich požadavek na zokruhování rozvodů VO mimo původně 

plánovaný rozsah území tak, že se stavbou zasáhne do pozemku u ul. Výstavní ve vlastnictví městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Taktéž na jednání s objednatelem odsouhlasená úprava profilu 

ul.Zelená při napojení na ul. Výstavní zasáhne rovněž do tohoto pozemku. Souhlas se stavbou rozvodů 

VO i úpravy napojení tak musí být odsouhlaseny v Radě městského obvodu Mariánské Hory 

a Hulváky, kde v období po komunálních volbách může dojít k prodlení s udělením souhlasu. 

 Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se 

smlouva mění následovně: 

2.2.1 Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním: 

a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů 

státní správy vč. podané žádosti o územní rozhodnutí: do 318 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy, 

 

 

čl. III. 

Závěrečná ujednání 
 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 

obdrží dvě vyhotovení.  

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají  v platnosti beze změn. 

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
č. 10190/2022/OIMH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01 Postup při zadávání 

veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta. 

 

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

 

 

Datum: 20.07.2022   

 

Místo:   Ostrava 

 

 

 

_______________________________________ 

Ing. David Witosz  

místostarosta 

 

 

Za zhotovitele  

 

Datum: 20.07.2022 

 

Místo:   

 

 

 

_____________________________________________ 

XXXXXXXXXX  

jednatelka společnosti 

 


