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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 19-2022 

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS SZR – Správa základních registrů 

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC SZR RFC 1089 

Název RFC SZR ISSS - Migrace testovacího prostředí 
Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) RITM0064980 / 98565 

Katalogový list  ISZR05 objednávka 

Typ odstávky Více odstávek (typ C) 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání: 

RFC 1089 Migrace 
testovacího prostředí ISSS - tabulka zadání.xlsx

 

3. Popis zajištění realizace změny 

Aplikace ISSS bude zmigrována z prostředí CMS2 na infrastrukturu ISZR (Hyper-V prostředí 
na UCS serverech). Aplikace poběží v samostatném tenantu pod doménou eGSB L1. 

Změna bude obsahovat následující kroky: 
- Návrh řešení včetně návrhu DRP 
- Realizace prostupů 
- Vytvoření virtuálních serverů 
- Vytvoření DC v prostředí UCS serverů a zařazení do poolu DC eGSB L1 
- Instalace a konfigurace WSUS serverů 
- Instalace a konfigurace SQL serverů 
- Synchronizace databází do DC1 
- Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC1 
- Rekonfigurace aplikace 
- Synchronizace databází z DC1 do DC2 
- Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC2 
- Rekonfigurace aplikace 
- Konfigurace SCOM pro monitoring 
- Konfigurace zálohování 
- Přepnutí provozu na infrastrukturu ISZR 
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- Ověřovací provoz 
- Aktualizace dokumentace 

 

4. Odhad pracnosti 

Celková cena: 771 100,00 Kč bez DPH, tj. 933 031,00 Kč s DPH. 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Činnost Termín – týdny 

Návrh řešení T + 2,5t 

Realizace prostupů a vytvoření virtuálních serverů T + 4t 

Instalace servisní vrstvy včetně domény T + 5t 

Instalace databázové vrstvy v DC1 a synchronizace databází T + 6,5t 

Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC1 T + 8t 

Instalace databázové vrstvy v DC2 a synchronizace databází T + 9,5t 

Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC2 T + 10,5t 

Konfigurace monitoringu a zálohování T + 13,3t 

Přepnutí provozu na infrastrukturu ISZR T + 13,5t 

Ověřovací provoz T + 15t 

Dokumentace a příprava na akceptaci T + 16t 

Celkem 16 týdnů 

Práce budou zahájeny do 1 týdne od objednání nebo stanovení času zahájení (čas T). 
Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti nebo z dalších 
důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022. 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

Budou provedeny funkční a integrační testy. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Aplikace ISSS běžící na infrastruktuře ISZR. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
Nově instalované testovací prostředí ISSS prošlo funkčními a integračními testy.  

9. Požadavky na součinnosti 
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9.1 SZR 

- Koordinační práce ze strany SZR 

- Součinnost při akceptaci 
- Zajistí předání ISSS do provozní podpory AC 

- Ověření funkčnosti ISSS 

- Povolení odstávek 

- Zajištění licencí pro MS Systém center Datacenter 
- Zajištění licencí VEEAM pro zálohování. 

9.2 NAKIT 

- NAKIT pro rozšíření IP rozsahu 

- NAKIT pro vytvoření prostupů 

- NAKIT pro definování publikace služeb 

- NAKIT pro migraci dat 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a 
ani nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS za 
předpokladu zajištění podpory provozu prostředí Hyper-V Cisco UCS serverů. 

10.2 Dopady na provoz systému 

Do doby zakoupení nových prvků F5 (WAF) budou pro provoz ISSS využity stávající vytížené prvky 
ISZR s omezenou podporou.  

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadů. 


