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1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk. 

RFC 1100 ISZR 
Implementace SAN a

 

2. Zadání požadované změny 

Ministerstvo vnitra ČR zakoupilo SAN switche MDS 9148T a HW DB servery SPARC T8 pro 
potřeby modernizace systému ISZR, a to včetně souvisejících implementačních služeb na základě 
Implementační smlouvy č. MV-142306-324/SIK6-2018. 
Na základě výše uvedeného Vás žádáme o předložení cenové nabídky na zajištění nezbytných 
souvisejících prací na rekonfiguraci stávající infrastruktury a integraci do prostředí ISZR. 
 

3. Popis realizace změny 

Poskytovatel zajistí rekonfigurace stávající infrastruktury a finální integraci do prostředí ISZR. 

Realizace bude zahájena nejpozději 4 týdny od objednání. 
Realizace bude zabezpečena v rámci zajištění souladu ISZR s požadavky norem ISO 20000 a ISO 
27001, zákona o kybernetické bezpečnosti a pravidel provozní údržby. 

  



 

 

 

 

4. Odhad pracnosti 

 

(*) Níže uvedené neúčtované implementační činnosti jsou zahrnuty a hrazeny v rámci 
Implementační smlouvy č. MV-142306-324/SIK6-2018. Příloha č. 1 této smlouvy, která obsahuje 

specifikaci předmětu plnění, akceptační kritéria, harmonogram a cenu, je přílohou tohoto PnČ.  

 

 

Cena: 148 500,00 Kč bez DPH, tj. 179 685,00 Kč včetně DPH.   
 

 

 

 



 

 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

 

Činnost  TERMÍN  

Implementace SAN Switchů   

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, zapojení v DC2.  T+1 týdny  

Příprava RADIUS serveru, konfigurace SAN switch, propojení se 
starými MDS 9148 

T+2 týdny  

Přepojení 3PAR diskového pole na MDS 9148T T+3 týdny  
Přepojení HUA Oceanstore na MDS 9148T T + 3 týdny   

Přepojení Cisco UCS 6332 FIC na MDS 9148T T + 3 týdny  
Testovací provoz T + 4 týdny 

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, zapojení v DC1 T+5 týdnů  

Příprava RADIUS serveru, konfigurace SAN switch, propojení se 
starými MDS 9148 

T+6 týdnů  

Přepojení 3PAR diskového pole na MDS 9148T T+7 týdnů  
Přepojení Huawei Oceanstore na MDS 9148T T + 7 týdnů   

Přepojení Cisco UCS 6332 FIC na MDS 9148T T + 7 týdnů  
Testovací provoz a aktualizace dokumentace T + 8 týdnů 

Celkem  T + 10 týdnů  
  

Činnost  TERMÍN  
Implementace DB serverů SPARC T8   

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, návrh a zapojení sítí 
v DC2 

T2+1 týdny  

Instalace a konfigurace SPARC, vytvoření nového clusteru T2+3 týdny  
Konfigurace diskových prostorů T2+4 týdny  

Vytvoření standby DB (ISZR, FAIS, Kiwi, archiv)  T2 + 6 týdnů   

Instalace a konfigurace zálohování a monitoringu, testy funkčnosti  

Odpojení starého clusteru a swichover provozu do DC2 (odstávka 
C, 4 hod nedostupnost) 

T2 + 7 týdnů  

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, návrh a zapojení sítí 
v DC1 

T2+8 týdnů  

Instalace a konfigurace SPARC, vytvoření nového clusteru T2+10 týdnů  

Konfigurace diskových prostorů T2+11 týdnů  

Vytvoření standby DB (ISZR, FAIS, KiWi, archiv)  T2 + 13 týdnů   

Instalace a konfigurace zálohování a monitoringu, testy funkčnosti T2 + 13 týdnů 

Odpojení starého clusteru a swichover provozu do DC1 (odstávka 
C, 4 hod nedostupnost) 

T2 + 14 týdnů  

Dokumentace T2 + 15 týdnů 

Celkem  T2 + 15 týdnů  



 

 

 
Instalace bude zahájena do 4 týdnů od objednávky nebo stanovením času zahájení. 
Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2022. 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

SAN switche jsou zapojené a funkční    
SAN switche jsou viditelné v monitoringu systému ISZR  
SAN switche jsou fyzicky integrovány do infrastruktury systému ISZR   

Nové servery jsou propojené do lokálního RAC clusteru (společně tvoří nový cluster) – kontrola 
v monitoringu. 

Servery jsou propojené do globálního DG clusteru – kontrola v monitoringu. 

Zpracování transakcí systému ISZR probíhá na novém RAC clusteru. 
Zpracování transakcí systému FAIS probíhá na novém RAC clusteru. 
 

7. Výstupy změnového požadavku 

Provoz ISZR je zpracováván na nově připojených SAN switchích a serverech, servery jsou 
součástí DG geoclusteru. 
 

 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

SAN switche jsou zapojené a funkční.    
SAN switche jsou viditelné v monitoringu systému ISZR.  
SAN switche jsou fyzicky integrovány do infrastruktury systému ISZR.  

Nové servery jsou propojené do lokálního RAC clusteru (společně tvoří nový cluster) – kontrola 
v monitoringu, výpis cluster control utility (CRSCTL). 

Servery jsou propojené do globálního DG clusteru – kontrola v monitoringu, výpis synchronizace 
v DG. 

Zpracování transakcí systému ISZR probíhá na novém RAC clusteru – kontrola v logových 
záznamech ZRTA DB. 

Zpracování transakcí systému FAIS probíhá na novém RAC clusteru – kontrola v logových 
záznamech FTA DB. 

Funkčnost komponent / nových výkonnějších serverů bude prokázána výstupy z management / 
monitoring komponent Oracle. 

 

9. Požadavky na součinnosti 
Demontáž a odvoz starých ORA diskových polí. 
Zajištění odstávek typu C, B a A. 

Zajištění, instalace a konfigurace čtyř kusů switche MDS 9148T. 

Zajištění, instalace a konfigurace čtyř kusů SPARC serverů - SPARC T8 server. 



 

 

 
 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Dopady do provozu jsou odstavení systému dle nahlášených rizikových činností. 
Dokumentace bude upravena v rámci výše zmíněné Implementační smlouvy č. MV-142306-
324/SIK6-2018 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a ani 
nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 
 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Dokumentace bude upravena v rámci výše zmíněné Implementační smlouvy č. MV-142306-
324/SIK6-2018 

  



 

 

 
PŘÍLOHA Č. 1/1 

 

   

   

Příloha č. 1 Smlouvy MV-142306324/SIK6-2018 – 
Specifikace předmětu plnění, akceptační kritéria, 
harmonogram a cena   

   
   
Specifikace předmětu plnění:   
Předmětem plnění smlouvy je implementace SAN switchů MDS 9148T a HW DB serverů 
SPARC T8, dodaných v rámci veřejné zakázky Objednatele č.j.: MV-142306324/SIK6-2018.   
    
Detailní rozvrh realizovaných činností, pracnost a cena Implementačních služeb jsou 
uvedeny v následující tabulce:   
 



 

 

 

Akceptační testovací scénáře:   
Funkčnost systému bude ověřena spuštěním a úspěšným dokončením sady PROBE služeb 
Informačního systému základních registrů (dále v textu pouze „ISZR“).   
   

   

Akceptační kritéria:   
• SAN switche jsou zapojené a funkční     
• SAN switche jsou viditelné v monitoringu systému ISZR   

• SAN switche jsou fyzicky integrovány do infrastruktury systému ISZR    

• Nové servery jsou propojené do lokálního RAC clusteru (společně tvoří nový cluster) 
– kontrola v monitoringu, výpis cluster control utility (CRSCTL).  

• Servery jsou propojené do globálního DG clusteru – kontrola v monitoringu, výpis 
synchronizace v DG.  
• Zpracování transakcí systému ISZR probíhá na novém RAC clusteru – kontrola 

v logových záznamech ZRTA DB.  
• Zpracování transakcí systému FAIS probíhá na novém RAC clusteru – kontrola 

v logových záznamech FTA DB.  
• Funkčnost komponent / nových výkonnějších serverů bude prokázána výstupy 
z management / monitoring komponent Oracle 

  

   

Harmonogram:   

   

„T“ = datum skutečného zahájení realizace Implementačních služeb, které proběhne nejpozději do 
14 dnů od data účinnosti Smlouvy, a to za předpokladu splnění součinnosti Objednatele uvedené v 

této Příloze č. 1.   
   

  

Nasazení SAN Switchů:  
Činnost   TERMÍN   

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, zapojení v DC2.   T+1 týdny   

Příprava RADIUS serveru, konfigurace SAN switch, propojení se 
starými MDS 9148  

T+2 týdny   

Přepojení 3PAR diskového pole na MDS 9148T  T+3 týdny   
Přepojení HUA Oceanstor na MDS 9148T  T + 3 týdny    

Přepojení Cisco UCS 6332 FIC na MDS 9148T  T + 3 týdny   
Testovací provoz  T + 4 týdny  

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, zapojení v DC1  T+5 týdnů   

Příprava RADIUS serveru, konfigurace SAN switch, propojení se 
starými MDS 9148  

T+6 týdnů   

Přepojení 3PAR diskového pole na MDS 9148T  T+7 týdnů   
Přepojení Huawei Oceanstor na MDS 9148T  T + 7 týdnů    

Přepojení Cisco UCS 6332 FIC na MDS 9148T  T + 7 týdnů   

Testovací provoz a aktualizace dokumentace  T + 8 týdnů  

Celkem   T + 10 týdnů   



 

 

 

   

Nasazení DB serverů:  
Činnost   TERMÍN   

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, návrh a zapojení sítí 
v DC2  

T+1 týdny   

Instalace a konfigurace SPARC, vytvoření nového clusteru  T+3 týdny   

Konfigurace diskových prostorů  T+4 týdny   

Vytvoření standby DB (ISZR, FAIS, Kiwi, archiv)   T + 6 týdny    

Instalace a konfigurace zálohování a monitoringu, testy 
funkčnosti  

  

Odpojení starého clusteru a swichover provozu do DC2 
(odstávka C, 4 hod nedostupnost)  

T + 7 týdny   

Příprava místa v RACK, fyzická instalace, návrh a zapojení sítí 
v DC1  

T+8 týdny   

Instalace a konfigurace SPARC, vytvoření nového clusteru  T+10 týdny   

Konfigurace diskových prostorů  T+11 týdny   

Vytvoření standby DB (ISZR, FAIS, KiWi, archiv)   T + 13 týdny    

Instalace a konfigurace zálohování a monitoringu, testy 
funkčnosti    

Odpojení starého clusteru a swichover provozu do DC1 

(odstávka C, 4 hod nedostupnost)  
T + 14 týdny   

Dokumentace  T + 15 týdny  

Celkem   T + 15 týdny   

  

 


