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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 0079-2018/09      (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

 
Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Ochranný přístav 

Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“ 
 

uzavřené mezi: 

 
OBJEDNATELEM  (PŘÍKAZCE) 
                           Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

 Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 

 Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 

 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků 

 č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 a 12) 

 Osoba oprávněná 
 k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů – ředitel 

 Peněžní ústav:         
 Číslo účtu:           
 IČ:               67981801 

 

 a 

ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK) 
                                   

IRIS Bohemia s.r.o. 

se sídlem:              Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III 

zastoupený:            

IČ:                        24799777 

DIČ:                     CZ24799777 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:            

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
175346 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0078-2018/09 (evidenční číslo 
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze 
dne 18.12.2020 se upravuje takto: 

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text: 

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 680.000,-Kč bez 

DPH (slovy: šestsetosmdesáttisíckorun českých). 
 

a nahrazuje se textem: 
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Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 805.000,-Kč bez 

DPH (slovy: osmsetpěttisíckorun českých). 
 

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text: 
 
Odměna příkazce je rozdělena takto: 

 
odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 7% z celkové ceny 
odměna za realizační fázi ve výši 564.400,- Kč; ve výši 83% z celkové ceny 
odměna za závěrečnou fázi ve výši 68.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny 

 
a nahrazuje se textem: 

a) odměna za přípravnou fázi ve výši 47.600,- Kč; ve výši 5,9% z celkové ceny 
b) odměna za realizační fázi ve výši 676.900,- Kč; ve výši 84,1% z celkové ceny 
c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 80.500,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny 

V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:  

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této 
smlouvy, nejpozději do 30.06.2022. 

a nahrazuje se textem: 

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této 
smlouvy, nejpozději do 30.6.2023. 

 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), 
č. 0078-2018/09 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19.10. 2018, ve znění dodatku č. 1, 
ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze dne 18.12.2020 se nemění. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.  

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce 
registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.3 

 

V Praze dne …………. 2022                                       V Kolíně   dne …………. 2022 

Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE ............................................. 
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            Ing. Lubomír Fojtů                         

                       ředitel                                    jednatel 
               Ředitelství vodních cest ČR                      IRIS Bohemia s.r.o. 



09.06.2022 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

03.06.2022

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
SoD č. S/ŘVC/013/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby

„Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD“ vč. dod. Č. 1 a 2

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:  

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD".  Jedná se o dodatek, vycházející z 

dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž 

vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, 

nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a 

dotčenými organizacemi a orgány.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

NAVRHUJE:
Česká republika - Ředitelství vodních cest Č, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
Dodatek smlouvy o prodloužení termínu plnění smlouvy se zhotovitelem  podle požadavku 

OBJEDNATELE

E

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 3

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:
A B C D

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD

Projekt/stavba: Správce stavby přístavišť na Středním Labi

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření 

předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:            Nejde o podstatnou změnu závazku.                           

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).      Je irelevantní                                                                                  

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  je irelevantní

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  je irelevantní

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                                  

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.                                                                      

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 18,3%

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci ,,Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD".  Jedná se o dodatek, vycházející z 

dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž 

vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, 

nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a 

dotčenými organizacemi a orgány.



2022: 112 500 Kč

2023: 12 500 Kč

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

nebylo sjednáno

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/013/R/PřS/2018 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  

je irelevantní

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  je irelevantní                                                                                                     

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

ANO NE

Ano, prodloužení dokončení díla (činnosti Správce stavby) z 30.6.2022 do 

30.6.2023 (předpoklad)	

Cena SoD před změnou 680 000 Kč

Cena SoD po změně 805 000 Kč

Časový vliv na termín dokončení 

díla:
ANO

týká se bodu : 125 000 Kč

Předpokládaný termín úhrady

Navrhovaná změna 125 000 Kč

Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz. zdůvodnění.

VYJÁDŘENÍ SS:

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  je 

irelevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  je irelevantní



T

Příloha Změnového listu č. 3

Správce stavby - Přístaviště OLD + MPL - Dodatek č. 3

Dodatek č. 3 Cena vč. Dod. Č. 3SoD
Kč %

F

Nymburk
TDS, BOZP
PKO

680 000,00 Kčsvary
Biolog
IČ

805 000,00 Kč125 000,00 Kč 18,38680 000,00 KčCelkem:
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