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Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

ktere ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich Casti IV, hlavy 11, dilu 8 obCanského zakoniku [
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava ~
méstského obvodu Stara Béla

]

I. Zakladni ‘
Vécobecné smiuvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nedilnou soutasti kazdé silouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchadnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odehylna ujednani ve smlouvé o dile maji pfednost pied znénim téchto VSP.

Pro druh a rozsah vykonl, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v pritbéhu provadéni dila dodateéné vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potiebné pro fadné spinéni smluvnich zavazki zhotovitele vetné vedlejSich a dodatecnych
ginnosti tak, aby pfedmét dila byl piné funkéni a byl vsouladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy.
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved| nad ramec
smiuvniho zadani bez pisemnénho povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovite! povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodatecné piedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpusobu provadéni nebo budou takové, kter¢
zhotovitel z piedanych podkladd v dobé podpisu smiouvy nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
pfedpokladat, budou tyto zmény fedeny podle ujednani o vice/mené pracich téchto VSP.

2mm630<mO_u:mno_._:m:o;mocmo:mum:vwma_smEu_:miwroas.m_m3:30::@2893:8:_

a) obstarani potfebnych mate , v&ci, energii a daldich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych materiala, véci, stroju, nastrojii, pfistroju a zafizeni, jakoZ i dostatetného poClu
pracovnich sil uréenych k provedent dila,

¢) provedeni véech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vsech pfipravnych,
demolicnich, vykopovych, instalaénich praci, vech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napi. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestd, zkougek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladu, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, veskerych doCasnych konstrukci, mechanismu a nafadi, kter¢ jsou nezbytné

k Fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany ucel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena piislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montdz, pouZivani aodstranéni vSech doCasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaZe téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele, Uplna vykresova dokumentace a vypodly vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
piediozeny objednateli minimainé patnact (15) pracovnich dni pred montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsaZeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

¢) zafizeni a likvidace stavenisté/pracovisté pro potieby zhotovitcle,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim difa. Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych uvedené v podkladech a pokynech spravcd siti nemusi byt piesné.
Zhotovite! je prolo povinen pfed zahdjenim praci proveést prizkum a zaméfeni vsech dotéenych
inzenyrskych V piipadé porugeni této povinnosti nese odpovédnost za Skody,

g) ohrazeni vykopu pii realizaci dila a Gpravu dotéenych ploch a komunikaci do puvodniho stavu popf. stavu
uréencého piisludnym povolenim vykopovych praci,

) uschova dotasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, (
objednatelem povéfenemu spravel,

1) zpracovani podkladii pro geodeticke zaméreni dila a geodetick¢ zaméfeni zhotovitelem provadéncho
dila,

j) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnii za U€asti kompetentni osoby, vEetné zaskoleni obsluhy

Zba dila az do jeho pfeda
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k) veskeré piipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné uhrady nakladi za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a odvoz odpadu, pfebyteéné zeminy a stavebni suti véetné nakladii na slozné, naklady na
piepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, vCetné méfeni odebiranych energii, veskeré pfesuny
hmot, naklady na zajisténi bezpecného provozu a bezpelnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojenc
s pripadnym vyuZivanim vefejnych pozemkl a komunikaci

1) naklady na odstranéni pfipadnych skod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a piedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude
objednatelem pozadovéana,

n) provedeni individualniho vyzkouseni véech dilich &asti (technologii) tvoficich soucast pfedmétu dila,
veetng vyhotoveni protokolu v &eském jazyce. Kaida dilci &ast bude individudiné vyzkou$ena pred
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individuainiho vyzkouSeni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkougeni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dilCi fakturaci
provedenych prvku a zafizeni objednateli

0) Ucast pii komplexnim vyzkouseni vSech systému a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisii a norem
popfi. z divodnych pozadavki objednatele predanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnu pfed zahajenim
komplexniho vyzkoudeni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skuteného provedeni dila,

q) pfedani veskerych dokumentl vyZadovanych pfisluSnymi pfedpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédéeni (.certifikati”) na vyrobky trvale zabudovane do staveb dle zak. ¢.
2271997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdgjsich a provadécich pfedpish,

r} zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a drzby dila,

s) pfedani dokladi o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentd,

t) pfedani vech doklad( nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudacniho fizeni a k vydani
kolaudagniho souhlasu, jakoz i provedeni praci a &innosti, které pfipadné vyplynou z poZadavki
uplatnénych v ramci pievzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-h

Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonlr (tj. dila) kromé vySe uvedeného téz
veskeré potiebné vedlejsi, pomocné a dodate¢né &innosti, které nejsou sice v podkiadech smlouvy vyslovné
uvedeny, které v8ak pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykonu, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskere cinnosti uvedene v tomto
a piedchozim bodé nejsou povaZovany pro Ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené .
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v piipadé, Ze se nejednd o vySe uvedené nezbytné vykony, dale
Ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladit pro provedeni dila, nebyly soutasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci € v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopliiky
plnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a Ufednich ustanoveni, pfedpisit a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zpusobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zacastni projednant ve spravnim fizeni a podéd potfebna stanoviska. Veskeré
¢innosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsaZeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/meénéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo poZadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlive €asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fid
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi v téchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni dafiovych dokladi(i, uvedeny ve smiouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkiadem pro
uzavieni dodatku ke smlouvé.

b) Zmeénou dila (.vicepracemi” nebo ,ménépracemi®) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim {material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim {(objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékter¢ z nasledujicich skutecnosti

i pozadavku objednatele; nebo

zmény padkladu pro provede a; nebo

rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanemu po uzavieni této

smlouvy; nebo

. pozadavku spravcl dotcenych provadénim dila vydaného po uzavieni této smiouvy.

V kazdém pfipadé se jedna o takové prace a pinéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho feseni

uvedeného v podkladech pro provedeni
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¢) Vicepracemi dale nejsou:

i prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni d
dokumentace,

ii prace, vykony a dodavky a jina pinéni, které byly s odbornou pééi predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a kieré jsou zaroven nutné ktomu, aby dilo bylo dokonéenc fadné a véas
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) Vpiipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu piedchozich bodu je zhotovitel

povinen do 3 dnu od obdrzeni poZadavku prediozit objednateli polozkovy rozpis ceny na poZadovanou

Zménu a pripadné novy €asovy harmonogram praci, ktery zahme piedpokladanou zménu a zajisti

dodrzeni konecného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hilading,

jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je piilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek

v nabidce zhotovitcle neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v Gase a misté pro dané

prace a dodavky. V pfipadé, Ze zmény budou mit viiv na dalsi postup praci, upozorni zhotovitel na tuto

skute€nost objednatele do tfi dni od doruceni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a

objednatel bez zbytecného odkladu rozhodne o dalsim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény

objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény predmétu dita. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro

obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smiouvy v souvislosti se zménou rozsahu a

ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dni od predloZeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni

divodem k neprovedeni zmény ani k prerudeni &i zastaveni praci.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem die predchozich

bod( az do thrnné vyse 10% smiuvni ceny bez naroki na zménu koneéného terminu. Podminkou je, aby

objednatel uplatnil pozadavek véas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné viastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g} Viceprace musi byt uétovany samostatnym danovym dokladem.

a podle vy$Sich stupil projektove

@

Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bodu 1.4 az 1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pFipadé uhradi zhotovitel objednateli vsechny pripadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pfiemzZ timto zasahem tfeti osoby do pifedmétu dila nczanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen ziCastiovat se schiizek/kontrolnich dnt na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizagnich. Z téchto kontrolnich dnli bude ugingn zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontroiniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o

Objednatel je opravnén zasahnout pfi nepInéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim Ucelem pozadovat sjednani napravy ve Ihaté jim uréené, mize dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zptisobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné pro tcely vykazu provedenych prac
rovnéz miize sam nebo prostiednictvim tieti osoby zrealizovat nékteré casti dila, prace vedleji a pomocne,
uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodieni del$im neZ jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho Casti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodieni.

b) Nedochazi k dennimu klidu pracovisté, ¢i odstrafiovani odpadd vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodatecné Ihité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

¢) Pfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
predpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce ¢i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotena povinnost zhotovitele dokonéit dilo vias, v pfedepsan¢ kvalité a se viemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smiouvou o dilo. Rovnéz nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakekoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotEeny, ani se jich nemuze zhotovitel vzdat ¢i
jinak se z nich vyvazat, coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv diléich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyt schopen v€asného nebo kvalitnibo pinéni dila neho jeho casti a tyto prace, dodavky a
vykony provedl nebo prispél k jejich spInéni objednatel ¢i z piikazu objednatete treti osoba, jo objednatel
opravnén stim spojen¢ naklady po jejich vycisleni Cerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty, ncbo je i
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smiouvy zhotovitelem.
Qdstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vznikle porusenim smiouvy ani naroku na
mluvni pokutu. Po odstoupeni od smiouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na teti osobu,
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimeo piipady uvedené v obcanskeé, zakoniku se za podstatné poruseni smilouvy povazuje nasleduji

hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele;

zhotovitele s provadér ila del$i neZ dva tydny oproti smluvnim terminiim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontrolnich dnech;

c) realizace dila nebo jeho Casti poddodavatetem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladi k jinym ucelim neZ je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednate

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na tzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni piedpisti BOZP, PO a QZP;

g) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zpisobem, ktery zjevné ncodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu plnéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v €l. 1. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdive;

i) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 aZz 11 smlouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD viéi objednateli a/anebo
pouZiti pohledavek vici objednateli pro jiné zajisténi zavazki zhotovitele vici tieti osobé bez udéleni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

2

Objednatel je opravnén odstoupit od smilouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel podal insolvencni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenénino navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené

Objednatel je d
| nahradit zhotovitele tfeti osobou.

mezi objednatelem a vy33im objednatelem, tento naf

Na pisemnou Zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazateing ohroZeno fadné provadéni dila, Gimz se rozumi zejména opakované porugovani
protipozarnich, hygienickych pfedpist, BOZP & ochrany Zivotniho prostiedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pii provadéni dila, i nevhodné nebo neslugné chovani vagi jinym osobam na stavenisti

zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, kieré jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapocteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel plnéni objednateli vratit bez zbyte€ného odkladu. Bylo-li soutasti zavazku zhotovitele
které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vy33i objednatel opravnén i nadale uzivat
aulorske dilo v souladu se smlouvou, coZ je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapodteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., ze moznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdiivodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitet je povinen pfi své ginnosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisim a piesné a v€as je plnit. Na piipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozorn Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbytecéného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, & deniku vicepraci,
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piipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny piikaz nebude zhotovitelem spinén do 3 11. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech prubéZné odstrafovat vady dila zjisténé a
dnil od zapsani do stavebniho deniku nebo od dorugeni, je objednatel opravnén ucinit opatfeni, jaka sam oznagené v prab&hu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatcle ve vécech kontroly kvality a souladu
uzna za nezbytna k provedeni praci na et zhotovitele. Objednatel je opravnén zapoc€ist veskeré takto s projektovou dokumentaci a uvedene ve stavebnim deniku.

vznikle naklady voci castkam diuznym zhotoviteli nebo €astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.

Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto €lanku v 2adném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za 12. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k je povinen pfed zapoCetim dila pfedioZit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v prubéhu
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti. pfitehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem. zakazky bude pouzival k méfeni. Rovnéz se vyzaduje oznaceni orientacnich méfidel, ktera musi byt prvotne
kalibrovana. Skonéi-li v prubéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidia, které je uvedeno na
3. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho &ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouZivani a nahradit méfidiem jinym, kter¢
objednatele. | pii odsouhlaseni poddodavatele objednatelem adpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél doplini do vyse uvedeného seznamu. Pii poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidio okamzité
sam. stahnout z pouZivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouZivana zhotovitelem na stavbach,
v L . iy . - . sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitete, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pri
3. Nccasa_ odpovida Nm(w<.m ‘:.xm m<<o~..(cmmno<:_xc pro jednotlive Q.oamo‘ ﬂm_f aby byla platna po celou Q.@U: jakékoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité prestat méfidio no:wzm: a zkontrolovat,
<<m.csc.u8ﬂmmo ?mwmo: _oﬁmg + Svaredt, ocm_c:v\ .<N<. ,mﬂm<ov:_o: <,§m:: ocm(_cg\ m”mq\oc:,_o: mzo_:. m_ zda nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na pfedesla méfeni. Za predpokladu, Ze chyba méfidla jiz ovlivnila
zarizent, mnoc.v.. Pred N(mnomo:.:, pracl preda w:o~o<_~m_ oc_maqma__ xon_m xmm_ ._xmoz_o: cE_AmNF N:m;osa. vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledky méfeni.
rovnéz odpovida za lo, Ze vsichni jeho pracovnici byli padrobeni vstupn lékaiské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel 13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavhé svym odénim, chovanim a vystupovanim
pravideiné kontrolni prohlidky. nenarusovali profesiondlni image objednatele.
4. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podie smlouvy o dilo a téchto VSP. 14. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dni pfedem datum, kdy bude na
L . L . " . - . - N staveni§té dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.
5. Zhotovitel zajisti, aby v&ichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, meéli objednatelem urCené oznacCe
to na své naklady. Objednatel muze pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi 15. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoZnit fidicimu organu pfipadneho
vstoupi na stavbu, méli identifikaCl satku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, kter¢ na operatniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény financni prostfedky, Ministerstvu
konkrétni jména vyda objednatel, a to za uhradu. OznaCeni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To financi, nadfizenym organiim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim afadam, organim
se tyka i vdech pracovniki pfipadnych poddodavateld zhotovitele. Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora a Evropského afadu pro potirani podvodného jednani, statnim
. . . . . ’ . . zastupitelstvim, Nejvyssimu kontrolnimu afadu, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze a dal$im organum,
o. N:@SSS_ smqm, na védomi uo<_:_dow~.<mmo: Omnc :Om:. na stavenisli _‘ﬁ‘_mx:_ <mmE_ mv,n_:m:JOc prilou, pracovnl které ke kontrole opraviuje teska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na staveniété a piistup
oxmﬂ nﬁmno<:_<occ< a ostatni :E:w onzﬂmq:mhoaﬂoxvﬁ.N:o”mv.,\__,m:m povinen pri ?o/,\\m._.nmﬂ_ d m(uo:NZm_m.” k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribg&hu pinéni dila véetné pfistupu i k tém &astem nabidek,
vyhradné E.om:oQ(_Q.uS wmmEn a <<m€_u urtens pro nmms pouzivan! ?mﬁo@(o:m c.ao:v. Ylimky muze pover smluv a souv h dokumentd, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisu (napf. abchodni
pouze v oduvodnénych pfipadech objednatel (napf. pii provadeni Qo_wo:oo<mo_o:.cqmn._ <.._ﬂ8.:oﬂo"3..o_ tajemstvi, utajované skutecnosti), a to za pfedpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi
cam_oa_ <.<__3x< musi byt uginén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Vsechny pomlcky zajistuje zhotovitel pfedpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona &. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to a2 do
na svij naklad. uplynuti nejméng 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného operaéniho programu, vramci kterého jsou na
7. Zhotovitel preda objednateli prohlaseni pro oblast environmentaini politiky (EMS) v souladu s CSN EN 1SO 14 provedeni dila uvolngny financni prostiedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organtm
001:2005 pii podpisu SOD. soucinnost pfi provadénych kontrolach.
Zhotovitel se zavazuje plnit pozadavky spoleGenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008, 16. Vzrostla zelef nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt podkozena &innosti zhotovitele.
konkrétné se zavazuje: . - : ] o . A . . )
oot nopodporoal diskou pr mucenou el kool formu. dsiaminace
<‘§mc.o<:mc5<:_n: <N.SN_03 nebo disciplinarich praktik, které by byly vrozporu s platnymi pravnimi stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento materiai je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
piedpisy Ceské republiky
b) dodrzovat platné pravni piedpisy v oblasti pracovni doby a odméfovani zaméstnancl a 18. Zhotovitel je pii provadéni dila povinen provést véechna potiebna opatfeni k zajisténi Gginné ochrany véech
c) v oblasti ochrany zdravi a bezpecnosti prace pramenl, podzemnich toku, drenazi apod. na staveni§ti a pozemcich dotéenych provadénim dila pied
d) respektovat pravo zaméstnanci na svobodné sdruZovani a kolektivni vyjednavani znecisténim, zakalenim nebo erozi.
e) vést v ramci moZnosti takové zaznamy, kterym muze vySe uvedené zavazky prokazat a pozadovat o ) B .. . . L o . . L
v rozsahu svého vlivu tytéz zavazky od svych dodavatelu, dale pak predavat objednateli informace 19. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli do Ctrnacti (14) kalendafnich dnt po dni zahdjeni navrh na
relevantni z hlediska vyac uvedenych zavazkii a umoZnit objednateli provadéni monitorovaci €innosti za provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a pievzeti dila. V pfipadé, ze jakykoli ochranny
ucelem ovéieni dodrzovani vyse uvedenych zavazku prostiedek cc.ao UOm.S.Nm:. oam._mm:m: (cmN mo::_m.w: oEm%mﬁm_m nebo se ukaze byt nedostatetnym, je
f) vopfipadé zjisténi neshod vii plnéni vyse uvedenym zavazkam identifikovat pficinu problému a zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym zpusobem dopinit.
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatieni Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pied tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostredek.
Vidy, kdyZ budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitet povinen do 60 minut od zahajeni praci Zhotovitel je povinen po odstranéni vech ochrannych prostfedk( zajistit dukladne ogisténi dila.
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku ¢i pfedanim pisemné informace. ktera bude ’ o v ) ) ) )
prilohou stavebniho deniky, v kancelafi stavby o aktualnim pottu, jménech a piijmenich svych zaméstnanci 20. Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
pfitomnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku & pisemna informace bude provedena na zakladé zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na soucinnost ostatnich zicastnénych osob a podstatne informace
jmenného seznamu piedaného objednateli pii zahajeni dila. [¢] n_m:o<m,:<c: cinnostech v nasleduficim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predioZit objednateli vzdy do
. . 8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v disledku jehoz uplynuti je zprava
9. Zhotovitel je povinen nepfekrocit hlucnost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych predpist a vyhotovovana

stavebniho povoleni

. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli mésicni zpravu o postupu provadéni dita. Zpravu je zhotovitel

10, Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz | povinen predlozit ebjednateli vidy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujicino po mésici, v
sousednich objektd. Pokud dojde ke vzniku Skody zpusobene Cinnosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je dustedku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nastedujici informace:
zhotovitel povinen zajistit neprodleng odbornou néapravu na své naklady. a} hlavni udalosti za uplynuly mésic a vSeobecné vyhodnoceni postupu provadeéni dila;

b) grafické vyznaleni dosazeného postupu, pudorysy a/nebo fezy jednotlivych ¢asti dila, barevne
vyznacené tak, aby byla zfetelna obiast dokoncena k danému datu:
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¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na fedeni pfipadného
prodleni véetné informace o aktualné pfedpokladanych terminech pinéni viech Milniku a s nimi
souvisicich terminech a vysi faklurace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

©) stav mimostavenistni vyroby a piehled dodanych materiahi, technického vybaveni a vyrobku;

) piehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a prehled viech poddodavatelu, pracujicich v hodnocenem
obdobi pro zhotovitete;

g} prehled hlavnich udalosti, oCekavanych v nasledujicim obdobi a pripadne pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zi(i€astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele

Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz dodlo na dile nebo jeho
casti behem provadéni dila, budou podle nazeru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpelnosti
dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamit zhotoviteli vznik takové naléhave udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozne).

V.

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi daldich pareé,
potfebnych pro prace zhotovitele &i pro vyhotoveni projektu skuteéného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel smi podklady, ktcré mu byly pfedany
objednatelem, pouZit vyhradn& pro plnéni smiouvy. Jakékoiiv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré piedané podklady zistavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejmeéna po strance
technicke a ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a piezkouset viechny predané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okolf a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, neipiné popisy a
pripominky k pfedpokladanému zpusobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s Gcelem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé Casti projektové dokumentace a jinych podkladii dodavanych
objednatelem po podpisu smiouvy o dilo je povinnasti zhotovitele provérit predané podklady nejpozdéji do
deseti dnd po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a netpinostech v pfedané
projcktové dokumentaci a v dalsich pfedanych podkladech, materialech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhii na jejich feSeni, ktera musi byt, po dohodé smluvnich stran,
provedena v piiméfené Ihité. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladi ¢i dokumentace, které mohl pii vynaloZeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladui.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech & dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynu objednatele, je odpovédny za vsechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, ze provede viechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadneé dokonieni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkliadu &i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pFesvédiit se pied zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s ndvrhem
na jejich odstranéni. Za ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti viechny tyto skutenosti pfedem zjistit.

VL

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dna pied zahajenim dila:
a) technologické postupy ftechnclogické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Predané technologicke
postupy / technologické predpisy musi obsahovat predevsim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu zivotniho prostiedi véetné souvisejicich pravnich piedpisu a
rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky predpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sh., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a dalc
na prace a Cinnosti dle poZadavku objednatele (resp. investora). V piipadé nepiedani technologicky
postupu / technologickych pfedpisu je objednatel opravnén vytvofit tyto dokiady na viastni naklady a tyto
naklady, vc. rez 1, je objednatel opravnén cCerpat z bankovni garance Ci jiné jistoty nebo j
jednostranné zapocist na splatné ¢i nesplatné pohledavky zhotovitele

b) doklady o kvalité zabudovanych materialll (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platnem znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy;

¢) plan jakosti véetné kontrolniho a zkugebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolnino a zkusebniho ptanu (KPZ) v€. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji véak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
vEas provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkoudek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou predany abjednatcl
neprodleng po vystaveni zkudebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladt je objednatel
opravnén provést pozadované zkousky a méfeni na viastni naklady a tyto naklady, v&. reZijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance Gi jing jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatne Gi
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokyni objednatele geodetické zaméfeni provedeného pifedmétu dila v rozsahu daném poZadavky
budoucich provozovatelu (napf. spraved siti) nebo spravnich Gfadu nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateCnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

¢) nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pieda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeli stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti piedepsané § 157 zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhtasky MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, date
vSechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na staveniéti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vEetné jmen osob vsech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedoucino
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montaznino) deniku je uvedeno ve smiouvé o
dilo, jeho pfipadnd zména muZe byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost ¢init neprodlené opaltfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnu, ma se za to, ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferudeny ncbo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik uloZen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VII.

V8eobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrZovat pii pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

*  Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen "Zakonik prace”)

e Zdakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi

¢ Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na

&ni pozdéjsich pfedpisu

h ve zné
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« Nafizeni vlady ¢ 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpuasobilosti, ve znéni pozdéjsich piedpist
« Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, ve
znéni pozdéjsich predpisu
« Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdgjsich predpish
Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotovite
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pii predavar
stavenisté nebo pii vstupnim koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnu apod.) a organizacni a
technické poZadavky uvedené dale v textu.

b) Pii provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlaskou €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou €. 50/1978
Sh., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
&innosti vyhlaskou &. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajiténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
bezpeénosti provozu pfi &innosti provadéné hornickym zpliisobem v podzemi, v platném Znéni).

¢) V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpetnosti a ochranou zdravi pii praci (kdy
by mohlo dojit napi. k ohrozeni zdravi nebo Zivoti osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
preruseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit thrady na Cenu Dila do doby, neZ Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Preruseni praci z divodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termint/ihiit stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyse
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, ktery
zavaZnym zpusobem porusil zasady BOZP anebo PO.

d) Zholovitel je povinen dodrZovani vdech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostiedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pislusné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy uginnym zpiisobem zajistit | ve smiuvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovite! zajisti,
aby kaZda jednotiiva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

e) Naklady spojené se zajistovanim bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpetnost a ochrana zdravi - organizatni poZadavky

a) Zhotovitel musi mit svijj systém zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zpusobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakiadé této smérnice zpracuje pred zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
2viastnim dirazem na dodrZovani zde uvedenych poZadavki.

b) S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotovite Jpovinnost soustavné vyhledavat
nebezpetné Cinitele a procesy pracovniho prostfed! a pracovnich podminek, zjistovat Jejich pficiny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prifimat opatien! k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizacnich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpisobila osoba, kterd zajistuje i dalsi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpecnost a ochranu
zdravi svych zaméstnanct i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika®. Je nutné, aby vaichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazateiné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na staveniti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi

vykonavat Zadnou fyzickou ¢innost vyZadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli

jméno a kontakt na odborné zplisobilou osobu, zpracovavaj lugna vyhodnoceni rizik.

c) Souasti ptanu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém
skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZadovanych pfislusnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické skoleni, vstupni koleni pfi nastupu do zaméstnani, piislusné skoleni
podie kvalifikace, seznameni s technologickym pastupem a jing) a lekarske prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dulezitou sougasti systému Skoleni je vstupni Skoleni na nove pracoviste (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnanci (a jinych pracovnikit) s mistnimi poméry na stavenisti --
osnova vstupniho skoleni na stavenisté bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostateéna informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.

Véeobecné smluvni podminky provadén

d} Pro zvydeni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vySe uvedena Skoleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimainé jednou mésiéné (Ci Castéji dle potfeby) mimofadna kratka Skole
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova ledeni, Zebfiky, vykopové prace, atd.) podie podkiadu
Objednatele.

¢) Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazl, tak jak to poZaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici piedpisy, zejména Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sh. Vechny urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Graza uloZené u stavbyvedouciho, popi. mistra, aby
nemohio dojit k jejimu zneuZiti a dodate€nému zapsani razu, které se na stavbé nestaly. Knihu drazu
bude Zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontroinim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznamu z piislusného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfislusnych
pfedpisl je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisludné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi trazu. Toto ohlaseni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit raz na pfisludné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrang Zivotu a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o arazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokynu a v terminech
stanovenych platnymi predpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vy$koleného poskytovatele prvni pomoci.

f)y  Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné poZadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napr.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel piedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonceni stavby mé Objednatel pravo
vyhodnotit €innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

g) Na stavbé budou jednoznagné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovniki Zhotovitele
vzhledem k Ukolim v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence Uraz(i a podepisovani zaznami o
drazech, pozarni prevence, pridélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedk( atd.)

h) Zhotovitel pfedklada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dni pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dil&i €innosti, zpracovany tak, aby z néj byl ziejmy zplsaob zajisténi BOZP
pii provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon &. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

iy Vzhledem k tomu, Ze pady z vy3ek tvoii statisticky nejvyznamngjsi pficinu smrtelnych trazd zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatieni proti padu osob a pfedmétd
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zpusob ochrany proti padu u jednotlivych ginnosti, piicemz pfi
navrhu budou vZdy pfednostné uvazovana technicko-organizacni opatfeni (napf. vylouceni praci ve
vy§ce provedenim uritych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatieni {ochranne
zabradli, leseni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouZit Zadnou z
piedchozich variant, mizZe byt navrZzeno fedeni vyuZivajici prostiedki osobniho zajisténi pracovniki proti
padu (napf. bezpenostnich postroju). Prostfedky osobniho zajisténi budou vSak vidy pouZity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostiedkil spliiujicich pozadavky platnych predpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do
piislusnych technologickych postupti.

j)  Zhotovitel bude mit na kaZdou stavbu zpracovan systém kontrot BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mésitni apod. — vy3si nadfizeny, mimoiadné - odborné zpisobila
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznami o odstranéni zavad a
piipadnych postiht jednotlivelt za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontraly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodiené, pokud mozno s
predstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organa statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

k)  Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebneé pravni piedpisy a ostatni piedpisy souviscjici obecné
s BOZP a PO a prfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé fedeni
pfipadnych spori.

Bezpetfnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)  Pripraci ve vySce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovnikl proti padu — a to pfednosiné
kolektivnim opatrenim — tzn. vytvofenim bezpe&né pracovni podlahy Siroke min. 600 mm s dvoutyovym
zabradlim o minimalni vySce 1100 mm se zardzkou u podlahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouzitim
fadného leseni nebo pohyblivé pracovni ptodiny. Pouze pokud nelze z vaznych divoda pouZit kolektivni




Véeobecné smluvni podminky provadéni dila

c}

d}

g)

opatieni pouZije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpeCnostni postroje jako souéast profesionalné
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovniki, prohlidku postroji pfed pouZitim, stanoveni
kotevnich bodu a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfislusné normy a
Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Dalsim moznym opatienim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pii montazi ocelové konstrukce, stfednich plastu apod.) podte CSN EN 1263-1, 2 Zachytné silé.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty véechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
véechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsinez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Grazu i pfi
mensi vysce padu ncbo mensim rozméru otvoru (napi. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné piichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouziti (tzn., pFi
vétsich rozmérech olvoru je nutné pouZzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt presahuje Uroved okolni
podlahu o vice neZ 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozméru je vhodngjsi opatiit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vysky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

Pfi praci ve vySce z pracovnich kosii zavésenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plogin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde muze dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpegnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploginy nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zavé$ene pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostiednictvim poddodavatell) dodrZovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v poloZkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykop, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

Leseni vsech typli musi byt vidy montovana, pouZivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych predpisi a norem - véetné technické
dokumentace a pfedavani leseni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107,
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici v&zova lese (pojizdna i sta ) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozsifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku ledeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnitfkem (p eznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni zadné osoby ani material, b&hem prace z leseni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré staveni$tni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chranic¢em, jeho? jmenovity vybavovaci proud nepiekrogi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizpusobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem vCetng rugniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvad&cl a privodnich kabeld, které musi
spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a SN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpist, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro viechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, 7e od prvniho
dne jejich pouziti na stavb& musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, ddaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych pfedpist a pied kaZzdym nowym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zagkoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim oscb opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved revize a zagkoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, GSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). Vézové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zpisobem pojistény
proti dusledkim havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétieni vlastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidaj osvétleni pfistupa na
pracoviété a pfisludnych unikovych tras a nouzovych vychodl, podle pozadavki Naiizeni vlady ¢.
101/2005 Sb. a poZadavku Zakona &. 309/2006 Sb. a Nafiz viady €. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
doCasného osvélleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhordeni
pracovniho prostiedi (osInéni) a zvySeni rizika Grazu nebo pozaru (napt. poloZenim svitidia na podlahu
apod.). VSechna s la budou zavéSena na odpovidajici konstrukce do dostatetné vysky, aby se
climinovala vy3e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnaceni rizik byli vaichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouZivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (QOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize ur€uji daldi pfedpisy (napf. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sh., kde Pfiloha 3, mimo jing,
vyZaduje pouZiti ochrannych pfileb pro vsechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétdinu stavebnich Einnosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem trazd ogi, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pFipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a kankrétnich rizik
(napf. ochrana o€, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smiuvni vztah.

j)  Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech, suseni odévi a hygienickych zafizeni ($atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patfienymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muZu a dalsi zachod pro kazdych daisich 50
muzu).

k)  Na stavenisti musi byt dodrZovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, ktere
jsou predem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpeci stietu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpetnych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

1) Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou Cinnosti v dostatecném mnoZstvi bezpe&nostni
znatky v souladu s Nafizenim vlady &. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smémice EU 92/58/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpecnostni znacky na pracovisti.

m) Staveni§té musi byt jako venkovni pracovisté die Nafizeni viady . 101/2005 Sb. zajiténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu ti¢elu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zplsobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
achrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a) Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat vedkeré pravni a ostatni piedpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to poZaduje Zakon &. 133/1985 Sh., o pozarni ochrang, ve znéni pfedpisil
pozdeéjSich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpisl, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

b)  Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvafel zbyteéna pozarni nebezpedi, tzn.,
predev3im vylougi v maximalni mozné mife veskeré Ginnosti vyZadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist prib&zné odstrafiovat odpadovy material (zejména hoilavy) do uréenych mist,
kontejneri apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiald (véetné klesti a
odstrafiovanych kfovin, travy, obalovych materiall apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
piipadé, Ze pouZiti otevieného plamene je nutne z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne Zhotovitel viechna nezhytna organizaéni a
technicka opatfeni k eliminaci pozamiho nebezpeci a zabrané vzniku pozaru, véetn& dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidaj
prostiedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostatecny potet vhodné umisténych a prokazatelng
provozuschopnych hasicich pfistroju, funkéni hydranty atd.)

c) Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlagky & 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona ¢.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zpUsobild osoba, poZzami technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlatni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho €innosti na stavenisti zaglenény do kategorie ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpedéim
nebo s vysokym pozarnim nebezpe&im (napf. svéieCské prace) v kazdém piipadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuaéni plan a pozarmi poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poétu pracovniki a podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena poZarni kniha a piisluina
dokumentace o $koleni zaméstnanctl.

d) U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrZovat v piném rozsahu ustanoveni pfislusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na ¢f. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, &l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpedi svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplifiujicich bezpeénostnich opatfeni, &l. 3.6,
3.4 - zajisténi odborného dohledu, &. 3.3.1 — kontrola pracovi§té pied zahajenim svafegskych praci,
C1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dal§i Clanky této normy upfesiujici
poZadavky na osobni ochranné pracovni prostiedky (¢ 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracoviété po dobu minimalné
8 hodin po skonéeni prace (€. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4 6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlaenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a ¢l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pied UEinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pii obloukovém svafovéani kovl bude
zhotovitel dodrZovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo finé prisiusna ustanoveni CSN 07 8304 a pii skladoval
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nebezpeénych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhlasky ¢ 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

e) Zhotovitel je povinen dbat na to, aby véechny unikové cesty uvnitf i vné stavebnich objektl (viz Priloha
Nafizeni viady & 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zustaly za
viech okolnosti volné a pruchodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostiedky pro signalizaci a
likvidaci pozart (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkeni a neposkozené. Poskozovani a odstraftovani
prostiedkil slouZicich pro pozami ochranu stejné jako blokovani unikovych cest { a to i v pfipadé
inikovych cest neoznatenych, jejichZ tnikova funkce je zfejma — napf. schodité, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztahil, které zarovef nevyluéuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaceni unikovych cest a vychodl jakoZ i informace o
umisténi vécnych prostredku PO se Fidi Nafizenim viady ¢. 11/2002 Sb.

f)  Pfi vzniku pozaru (i mendiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhlasit
piedepsanym zplsobem poplach a zajistit pfivotani hasi¢u. O vSech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je znotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana Zivotniho prostfedi

a) Zhotovitel pied zahajenim praci pfedioZi svij systém péce a ochrany zivotniho prostfedi béhem
realizace dila (nejiépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu zivotniho prostredi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych piedpisu souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostiedi, poginaje Zakonem &. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni pfedpis(i pozdéjsich, a
Zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni piedpisti pozd&jsich a Evropskeé dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpednych véci (ADR).

b) Zhotovitel (jako puvodce odpadu) bude mit zejména vyfeseno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
predpist pozdéjsich, a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpisll pozdgjich, véetné Vyhlasky &. 381/2001 Sh., katalog odpad, ve znéni piedpisi pozdéjsich, a
Vyhlasky ¢. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadu a o zméné vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadi, Seznam nebezpeénych odpadil a seznamy odpadt a statu pro Ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadil (Katalog odpadit),
ve znéni pozdéjsich predpist.

. Dovoz odpadii na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napi. zbytky materialu v korbé nakladniho vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pii udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpad( na stavbé. Kazdy (firma, jednotiivec) ma povinnost piedchazet vzniku odpadu (§ 10
odst. 1 Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plivodce je za n&j odpovédny,
1j. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepiipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od oleju, oball z vyrobkii, PET lahvi, pohozenim ¢i umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. T#idéni odpadti. Puvodce odpadi je povinen tFidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhii a
kategorii. (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpad(, zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona €. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeleni odpadi. Puvodce odpadi je povinen zabezpecit odpad pfed nezadoucim
Znehodnocenim, odcizenim nebo unikem (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napi. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecene a vystavené viivum pocasi, pokud hrozi jakykoli
tinik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpedéneé
odpady do otevienych &i prodéravélych nadob.

. Znateni nebezpeénych odpadi (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista i prostiedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ § Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové €. a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osaby
odpovédné za obsluhu a tdrzbu shromazdovaciho prostiedku

. Evidence odpadu. Puvodce odpadu je povinen vest prib&znou evidenci o odpadech a zplisohech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona €. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Plvodce (rovnéz piepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas prislugného tfadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal$i Zakona . 185/2001 Sh.)

¢) Dale je tieba zduraznit dodrzovani Zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni predpisu pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku obalu a obalovych odpadu, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost

dy Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni pfedpisu pozdéjsich, a ustanove Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi, ve znéni predpisu pozdgjsich. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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e)

9)

piipravky Klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeéeno osobou odborné
zpusobilou (§ 44b Zakona €. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, narusovat
pfirodni prostfedi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat biehy...” (§ 6 odst. 3 Zakona . 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni piedpistt pozdéjsich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporusovali vodotete, zabrafiovali Gnikim a Ukapim pohonnych hmot, oleju a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisii. Zejména to plati pro cinnost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovilel je povinen dodrZovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arcaiu stavby, nevirit
nadmérné prach, pfipadng zajistit zkrapéni pfilis pradného povrchu. Na stavbé je rovnéZ zakazano
spatovat odpad a materialy za jakymkoli u¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢. 86/2002 Sh., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpistl pozdéjsich, vEetné provadécich predpisi).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dreviny (§ 7 Zakona €. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisl pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostle
zelené, jak stanoveno v projektove dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadfeni organu ochrany plirody.

.Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych
Gpravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému uhynu rosltlin a zrafiovani nebo
uhynu Zivocichl nebo ni€eni jejich biotopu...(§ 5 Zakona ¢. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel miZe zavést a vyzadovat dalsi opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi zaméfené na sr
nezadoucich dopad(i na Zivotni prostiedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenidté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovniku pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu IV.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vznikle
porusenim tohoto ustanoveni.

Pini-ii na jednom pracovisli Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani bezpectnosti a ochrany zdravi pii
praci.

Protokolarné piedané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro acely pinéni pfcdmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyk
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den pfevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del$i nez povolenou dobu uZivani téchto ploch a pripadné
majetkove sankce s tim spojené, bylo-li takove prodlouZeni uZivani zpusobheno porudenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo

Zhotovitel provede veskera potiebna opatieni na pfedaném stavenidti, ktera zamezi neZadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace dofasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uZivani vefejnosti {(napf. chodniky pod teSenim, podchody, pfechody) budou
bezpetné ochrafiovany, udrovany a po setméni osvétleny dle pfislusnych pfedpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem véas zabezpegit nahradni dopravni feSeni. Po ukonéeni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do pltvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici ¢i spravci inZenyrskych siti na stavenisti a na
prilehlych, provadénim dila pfimo dot€enych plochach, a zhotovitel sc zavazuje tyto padminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu objednatele, udrzovat na pievzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehtych chodnicich a pfenechanych inZenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na sv¢ nakiady a nebezpeci. Plati zasada, Ze pii
odchodu pracovniku zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipade
neplnéni uvedenych podminck zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady s tim spojené vylctuje
zhotoviteli samostatnym daflovym dokladem - fakturou za ceny uréendé objednatetem

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho nosti na
pracovi h objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tfetich osob €i k ohroZeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéného stavu technickych zafizeni a objektu:
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Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafecskych nebo jinych praci s otevienym chném vydat pisemny
piikaz a dodrzet potiebna poZarné bezpetnostni opatieni v souladu s vyhlagkami MV &. 87/2000 Sb., o
podminkach pozami hezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, a &. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahaje prediozi zhotovitel na védomi objednatel

Zhatovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
<hotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro piipad nimoradné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze pristroje
nebao jiné véci, kieré pouZil pii pinéni dila a Ze se této povinnosti nemaze zprostit

Za material a stroje zhotovitele uskladnéne na stavenisti /pracovigti/ nepfebira objednatel Zadne zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedancm stavenisti/pracovisti muze pusobit i vice zhotoviteld a zavazuje se
neomezoval je v jejich Cinnosti. Tato skutecnost neni divodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zholovitel respekluje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kaZdy den po skonceni smény, po niz bezprostiedné nenasleduje dalsi sména, Zzajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem Skody.

Hiu€nost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vsech opatieni k omezeni hiuénosti zplsobene jeho cCinnosti na
stavenistifpracovisti, ktera jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim piedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni &nnosti zholovitele pri
provadéni dila kdekoli za hranici staveni§té prekrogit nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu hiuku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/AIL

V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hiuénosti na stavenisti/pracovisti,

VIl

Zhotovitel se zavazuje dodrzoval veskeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizacni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani staveni§té objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technolo nebezpednych latek nebo

chemickych pfipravkd na stavenisti.

a o pouzi

Zhotovitel se zavazuje fidit se vseobecnymi pokyny k zamezeni ropné havaric a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynil objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpetit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukonéeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpecenou proti Ukapiim vanami nebo sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpadi dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu urtenych a oznatenych shromazdovacich prostfedkil,

Zhotovitel se zavazuje vést ze zadkona stanovenou dokladovou evidenci viech druhi vzniklych odpadu
(v€etn& komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetn& spinéni zakonné ohlagovaci povinnosti v souladu se

zakonem &. 185/2001 Sh, o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhladek o
odpadovém hospodafrstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvIast nebezpeéné latky bez povoleni vodopravnino dfadu pro nakladani s vodami
(pfii odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych uzemich, korytech toku a
v ochrannych pasmech vodnich zdroji) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrfovat ochranna pasma
vodovodnich fadu a kanalizacnich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pri
provadéni praci neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavhy.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis vSech nepfiznivych dopadd na Zivotni prostfedi, které mohou vzaiknout z ¢innosti provadénych
zhotovitelem na stavhé

b) konkrétni pfijata opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadi na Zivolni prostiedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) piehled nebezpetnych latek, které pouZije na stavbé a kopie jejich bezpetnostnich listit poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni ptany

IX. ial

Odlisne materialy a vyrobky oproti projektove dokumentaci mize zhotovitel pouZit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Piipadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovem pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatck smlouvy do 7 dnli od piedloZeni navrhu objednatelem,

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole viech praci. které maiji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZzadavek spinit na naklady objednatele
za piedpokladu, Ze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve
zhotovilel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou 7adost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskere naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
Ucasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X.

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pied celkovym dokonéenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokoncenosti dila, predpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O pfedpfejimce sepie objednatel protokal, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich prevzeti dila. Tato pfedpiejimka nenahrazuje pievzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Viastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od pocCatku objednatel, nebezpeéi kody na dile nese zhotovitel

az do jeho pFevzeti. V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
Skody aZ do odstranéni vad a nedodélka.

Dilo se povazuje za dokongené okamzikem podpisu zapisu o piedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pfipravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnii od tohoto oznameni. Zhotovilel je povinen predat objednateli takto pripraveny predmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihaty (terminu dokonceni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednate
piedmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim Géelem na své naklady vsechny potfebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim byio jeho dilo jakkoliv pogkozeno, odcizeno nebo
zniceno. Zhotovitel ohlasi neprodiené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zplsob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je uspésné provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zejména

pfislusnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatetem, které provede zhotovitel

na své nakiady. Protokal o prub&hu a vysledku zkousek pfeda zhotovite! objednateli do 2 dni od jejich
provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat Fadné provedeni dila predlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-ii se dilo na zakladé projektové dokumentace, pieda projekt skuteéného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podob& a v jednom (1) vyhotoveni v elekironické podobé na datovém nosiéi a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzittm pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skutené provedeni stavby bude odchyiné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouZitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pripadé pozadavkd dotéenych organd statni spravy nebo viastniki a spravcd technické infrastruktury
bude potet vyhotoveni navysen o pfislusny pocet vytiskil pro pfislusne casti dokumentace. Dokumentace
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skuteéneho provedeni bude obsahovat zakresleni skute€ného stavu konstrukei, instalaci a pfipojek na

vnéjsi inzenyrské sité podie stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznacné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a prubé&hy inZenyrskych v&. domovnich pripojek, v pfipadé potieby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, v némZ budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute¢ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V piipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by rucné
opraveny vykres byl nepiehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skutetncho
provedeni bude na kazdém vykresu opatfcn razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnénc dle
této smlouvy.

Véechny predepsané doklady osvédCujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohiaseni zhotovitcle o
jakosti a Uplnosti dila”, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaruéni listy vyrobka a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného predmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofenc¢ho odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pieda Objednateli pravodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické neceditovateiné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentl tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnu piedanim a pievzetim kaZde ¢asti dita. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pfed
zahajenim piejimek dita nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkougeni, podie toho, co nastane dfive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli véak pouze nasledujici polozZky:

(i) obsabh;

(ii) seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

popis véech siti/zafizeni/Technického vybaventi;

{iv} popis provozu véech siti/zafizeni/T cchnického vybaveni, véetné popisu provozu jednotfivych Casti
a vybaveni;
(v) schematick¢ vykresy oznacCu nlavni ¢asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

5 kodovym Cislem oznaujicim kazdou Cast;

{vi} popis b&znych adrzbovych postupu pro kazdou instalaci/Technicke vybaveni, véetné vscch

¢asti zafizeni a vybaveni,
(vii) seznam vyrobcl, dodavatelli, poddodavatelskych montaznich spoleénosti, obchodnich firem,
modelovych &isel ald. pro véechny polozky materiall, Vyrobka a Technického vybaven

(viii)  veskere vybaveni bude oznafeno kodovym Cistem die Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na &islo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobee, jeho adresa a telefonni Cislo
bude pro kaZdou €ast vybaveni zafizeni uvedeno v pravodni dokumentaci spolu se¢ seznamem
katalogovych Eisel pro uéely nahrady;

{ix) schémata zapojeni pro viechna zafizeni a vybavenilftechnicke vybaveni véetné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcu, véetné navodi na pouziti, idrzbu apod.;

(xi} kopie podrobné vyrobni dokumentace vech poloZek zafizeni a vybaveniftechnického vybaveni;

{xii) kopie viech dokladi, které byly predloZeny statnimu pozarnimu dozoru pro  pfipravu
kolaudaéniho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona &. 133/1985 Sb., o pozami ochrané,
v platném znéni

dokumentaci pro zdolavani pozart die § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o poza
prevenct - tato €ast pravodni dokumentace musi byt predana objednateli i v etektronicke
cditovatelné podobé

(xiv)  cvakuacni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky &, 246/2001 Sb., o poza revenci - tato cast
pruvodni dokumnetace musi byt piedana Zadavatelei (v elektronicke editovateine podobe

{xv) piehledova schémata rozvodu véech siti a instalaciftechnickeého vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody. rozvody vody a destilované vody. kanalizace a specialni
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. Pii predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepi

.V pfipadé zji$téni jakychkoliv vad v prubéhu pfedavani dila je objednatel opravnén picjimaci fizeni prerusi

kanalizace, plynii, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) pe patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pil zapinani a vypinani kazdé sité a instalaceitechnického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad;
(xvii}  postup v pfipadé netekaného selhani zafizeni/technického vybavent;
(xviii) seznam doporuCenych nahradnich dilu; a

(xix)  kopie véech dokladi o provedeni zkousek, udaje a vysledky ze zkousek a provéiovani praci;
iy Ostatni doklady pozadované objednatelem v prubéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem ¢i pfi kolaudacnim fizeni nutnost dodani dalsich
dokladtl, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora €i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & nelplnych dokladii pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi Zjisténi této skutetnosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tii dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pii nedodrzeni této tiidenni lhity je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitcle
s dokonéenim dila, a to s dusledky stanovenymi v €l. X1l 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dukazni bifemeno nese v takovém pfipadé zhotovite!.

Platnost § 2626 a 2617 obcanského zakoniku neni timto dotena.

vsichni U€astnici prejimaciho fizeni. Podpisem
zéapisu dochazi k piedani dila objednateli. Prevzeti je mozno odepfit v pfipadé Gplného nebo Casteéného
nespinéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfediozeni pozadovanych dokladd pro piejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel miize prevzit dilo i v pfipadé, Zze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani pinohodnotnému uZivani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém piipadé bude sou€asti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstraniteinych

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfigjimacim fizeni
pokracovat.

XI. Eakturace a platebni podminky

Veskeré plathy se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych &astek dle smlouvy (dale jen OZ)

pfekontroluje vé&cnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis poloZek provedenych praci

by specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové Castky urCene k fakturaci

c) prisluéné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladu uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel

V pfipadé, Ze je v poradku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviene smlouvy, piedlozi OZ k odsouhlaseni speciatni
navrh soupisu provedenych vicepraci {dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ7
tento navrh SVCP piezkouma (mnoZstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skutetné jedna o prac
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou- aje v navrhu soupisu viceprac
v poradku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy

V piipadé neodsouhlaseni predlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
castku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a ocer
srazky Castek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim naroku a s oddvodnénim dle uzaviené smiouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfediozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravneény zastupce objednatele
zhotoviteli pruvodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je nizéi nebo rovna hodnoté smiouvy,

b) spravnou vysi celkove Castky k fakturac a spravnou vysi Gastky k zaplaceni,

¢) splatnost,

y3i jistoty dle €LIV.5.pism.c) smlouvy,

) cislo smiouvy (objednavky), na zakladé kleré bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ. budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Dariovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude criginal privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, doruti
zhotovitel doporuCené nebo osobné na adresu pro dorucovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhuta splatnosti dafoveho dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho doruceni na
adresu pro dorucovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se povaZzuje posledni kalendafni den v mésici, za ktery je dafiovy
doklad vystaven, den vystaveni dafového dokladu, den pfijeti platby nebo den piedani a pievzeti dila neba
jeho dilci Casti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den piedani pfevodnino pfikazu bance.

. Daiové doklady - faktury na stavebni a montaini prace odpovidajici Eiselnym kodam klasifikace

produkce CZ-CPA 41 - 43, které jsou provadény pro ekonomickou &innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto Udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméne, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatel

c) pofadové €islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e} datum vystaveni dokladu;

) datum uskute¢néni zdaniteiného plnéni;

g} vysi ceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.&. 235/2004 Sb., o DPH:

j) pozadavky zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sh., o Uletnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danove doklady - faktury na ostatni prace souvisejici s pInénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou Cinnost objednatele, musi vZdy obsahovat tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, 1€ a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

¢) pofadove Cislo dokladu;

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelneého plnéni, vieing terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutecn&ni zdanitelného plnéni;

g) vysiceny bez dané celken

h) sazbu dané

i} vysidané

j) cenu celkem

k) dalsi natezitosti danového dokladu v souladu se zak.€. 235/2004 Sb., 0 DPH v platnem znéni;

l) pozadavky zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, a zakona & 563/1991 Sh., o Uéetnictvi, oboji
v platném znéni.

Faktura bude mit pfilohy dle €. IV, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li daitovy doklad - faktura obsahovat vyse
uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve Ihité splatnosti. Ve vraceném dafiovem dokladu — faktuie objednatel
vyznati diivod jeho vraceni. Po dorugeni opraveného nebo nové vystaveného dafového dokladu — faktury
héZi nova Ihita splatnosti.
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vy5i 0,02% z neuhrazene Castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné priciny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto duvodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednate! vici zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem predmétné faktury objednatele na
vestora v prodleni a zhotovitel neni rovnéZz opravnén z toho duvodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
nlouvy

XIl. Smluyni pokuty

V pfipadé prodieni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikum vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznatenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K& za kazdy nespnény milnik a smiuvni pokutu 5.000.- K& za kazdy den
prodleni aZ do spInéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni konegného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smiuvni pokuty za nespinéni milniki v ramci
vystaveni koneéneé faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pripadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli :BQ.,
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

NedodrZi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi
5000,- K& za kazdou vadu a den prodieni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- KE za kaZdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nespinéni tkolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni lhity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni pfedpisu BOZP, PO a OZP a vyléené objednatelem ve stavebnim dentku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené Ihité &i na takovy zapis nereagoval, je objednatcl opravnén
poZadovat smluvni pokutu ve vys$i 3.000,- K& za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
zivol osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vyuétovana samostatnou fakturou a zapottena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani piedpisu BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
poruseni smiouvy a miZe byt diivodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jesllize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecéné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavhé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pii opakovani 2.000,- K&, za kaZdy jednotlivy pfipad porugeni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi ancbo zastavi

pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo viiéi objednateli je pouzije pro jiné zajisténi svych
zavazkl (€1. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kaZdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun

Ceskych):

a} povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b} povinnost fadné zabezpedit a ochranit zplsobem urenym objednatelem v pfipadé dotasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou &ast dila;

¢) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontroinim a zkugebnim

planu;

povinnost tykajici se bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni

osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni

povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

povinnost vypracovat a pfedloZit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f)  povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Gdaji tak, jak budou
piedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spocivajici v zakazu spalovat na stavenistilpracovisti jakykoli adpad;

h) vpfipadé, Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich predpist a/nebo spravnich rozhodnuti

d

D
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|

1

to

2

. Uplatnénim smluvni pokuty ne

i) povinnost spolupracovat s objednatelem podie ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatel
k) povinnost spocivajici v zakazu pouZiti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhtasem objednatele
a
Iy povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a prevzeti dila.
V piipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové porugeni ve vysi 5.000,- KE (slovy: pét tisic korun Coskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroji pouze ty prostory, které urti objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpegnosti a ochrany zdravi pri provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodidtich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spocivajici v zakazu vyuZit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotiebny a odpadovy material zhotovitele;
d) povinnost postupovat pii dodavkach materialu, vyrobki a technického vybaveni tak, aby objednateli

4 povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a daflové povinnosti a povinnosti vypiyvajici z ochrany prav duevniho viastnictvi

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu technologii, zafizeni, vyrobka a technickeho
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f)  povinnost zajistit ochranu stromi a kefli podle SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zpiisobené skody na vsech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést viechna vhodna opatfeni k zajisténi u¢inné ochrany vech prament, podzemnich tokd,
drenazi apod. na staveni§ti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pfed znetisténim, zakalenim nebo
eroz

i) povinnost vést a piedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila poZzadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

i) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutecného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
piedani a pfevzeti dila.

nevznikla jakako

V piipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci jc objednatel opravnén
pozadovat na zholoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- KE (slovy: dvacet tisic korun €eskych) za
kazdy i zapo&aty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokraGovat viadném provadéni nepozastavenych Casti ipadé, Zze se docCasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze casti dila;

¢) povinnost prediozit ve stanovenych Ihitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podie SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich predioZeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena lhita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ihuté stanovené v Clanku XIIl. VSP nebo ji odstranit ve Ihaté
stanovené v &lanku Xill. VSP nebo provést nahradni opatieni pied odstranénim vady dila ve Ihité
stanovene v Elanku XIIt. VSP;

@) povinnosti predlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro pfedkiadani véech
vykresl, vypottd, specifikaci, pracovnich postupu, manualu, vzorku, atesti a vysledkl  zkousek
pozadovanych v ramci provadeni dila;

f) povinnosti predlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu  zhotovitele detailni  kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouZici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzlu.

Pocinaje osmym (8.} dnem prodleni se Castka podle odstavce " zvysuje

na 50.000.- K& (slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kazdy i zapocaty den prodle

|V piipadé, ze zhotovitel objednateli neoznami, ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni Gcet uvedeny v ¢lanku | smiouvy o dilo neni
nebo prestane hyt registracnim udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty
v platném znéni (€1 V. odst. 15 smlouvy o dito), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vy5i 100.000.- Ké.

doten narok na nahradu $kody v pIné vysi.

. Objednatel je opravnén vyictované smiuvni pokuty zapocitat fednostrannym dkonem na opravnéneé splatng 1

nesplatné pohledavky zhotoviteie vuci objednatel.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech Xil.1 aZ XII.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti predmétnou cinnost

vykonavat s cilem minimalizovat pficiny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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10.

Xih.

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v poZzadovanem rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliovat poZzadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavkil na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona &. 22/1997 Sh., vyhiadky €. 163/2002 Sb. (oboji v platném zné a dalsim platnym pravnim
predpisim. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporucené se limto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel piejima zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
Gast - bude plné zplsobilé k GCelu vyplyvajicimu ze smlouvy €i k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zarugni dobu. Jakékoli adchylky od vymezeni dila urCeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyzadanych objednatelem v prub&hu pinéni nebo zmén, které vypiynou z
kolauda&niho Fizeni, budou v souladu s § 2615 ob&anského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruéuje, ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obmeéniteiné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnutd zaruka za jakost se nedotyka naroku a lhat
z odpovédnosti za vady dila.

V piipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé mé objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni pfedani a pfevzeti
dila pfedé objednateli adresy a telefonni €isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
adpovédnych osob. Rovnéz sdé osobu véetné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahiasit havarii — naléhaveé odstranéni vady.

U vad dila, jejichZ odstranéni v dobé& co nejkrati je nezbytné pro zabranéni ohroZeni Zivotu a zdravi osob
nebo vzniku znacnych $kod &i pro minimalizaci skod vzniklych v dusledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou ¢i doporucenym dopisein {oznameni uéinéna osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
poStou bez zaruteného elektronického podpisu & znacky musi byt bez zbyteCného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaleni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za ozndmenou (reklamace vady dila se
povaZuje za uplatnénou) dorucenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichZ odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o Zzji§téni vady dila zhotoviteli.

i stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zarucni dobé, jejichZ odstranéni
objednatel za naléhavé, okamiité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve Ihité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfisludnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
lhiitu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihaté neuéini, méa se zato, Ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dobé&, kterou Ize po ném spravedlivé poZadoval, nejpozdéji viak do 24
hadin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

Vady dila, jejichz odstranéni oznaCil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostiedné po
seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespofi bezprostiedné po seznameni se s vadou dila provést
opatieni nezbytna k vylouceni ohroZeni Zivotl a zdravi osob a opatieni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
skod nebo alespoi k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratéi dobé, kterou lze po ném spravedlive
poZadovat, nejpozdéji viak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku

.U vad dila, jejichz odstranéni neoznacil objednatel za naléhave, je zhotovitel povinen sc nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit sc s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kte
sc zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve thuté dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a lhatu, v niz vadu dila odstrani, pficemz thita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhave, nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendarni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnui u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila,
¢} 12 kalendafnich dnu u drobnych vad dila

ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstra

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihaté neuc
nejpozdéji ve Ihité uvedené v piedchazejici vété.

Zhotovitel po dohodé s objednatelem muZe pfi odstranovani vady dita v nezbytnyeh pfipadech zvolit nahradni
feseni pred odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihita pro dokonGeni nahradniho feseni pred
odstranénim vady dila del$i nez

a) 4 kalendafni dny u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnu u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a Ihita pro odstranéni vady dila deli neZ 14 kalendarnich dnur.

o

zhotovitel ve stanovenem terminu objednateli thutu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li thiitu pro
odstranéni vady dila delSi nez odpovida vyse uvedenému ujednani o stanoveni thity pro odstranéni vady dila
U jednotlivych druhu vad podle odstavee11, resp. 12, tohoto &anku, je zhatovitel povinen odstranit vadu dila
ve lhité:

a) 4 kalendafnich dni u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b} 8 kalendarnich dnu u funk&nich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendarnich dnu u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feseni pied odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve Ihité stanovené die téchto VSP. Presny termin nastupu na odstranéni vady dita & na nahradnim feseni
pred odstranénim vady dila, odhad doby potiebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku medii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet &tyfi (24) hodin pied zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vyse uvedené dvacetistyrhodinove (24) huty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila ¢ na
nahradnim fedeni pfed odstranénim vady dita.

Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nchody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
casti behem piisludné zérutni doby, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi
bezpetnosti dila nebo odvraceni vzniku skody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v piiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takove prace, kierou
bude objednatel povaZovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak véechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
naléhave udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele viaci zhotovitel

Zhotovitel zahji odstraiiovani vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu & dehodnutého rozhodg&iho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatet povinen uhradit zhotovitcli
prokazatelné naklady, které v souvisiosti s odstranénim takové vady vynalozil.

. Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v prubéhu zaruéni doby

- Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prub&hu zaruéni doby nebo

nezahaji-li jeji odstraovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostiednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobg, nebo jeho €asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narokil objednatele vigi zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Ze odkaze, ze vady byly odstranény treti osobou. Zhotovite! je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tieti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroveri uhradi objednateti smluvni pokutu ve
vy$i 50.000,- KE za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu die bodu XII.11 za kaZdy den prodieni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vi<i zhotaviteli vzniklé v disledku neodstrafovani rektamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapodist na splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Cerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem
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V pripadé zaniku pravnich uginkda smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skutegnosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch Casti dila, ktere jiz byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich aginku smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti dila pfeda objednateli "Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” {(dale jen periodické prohlidky”), ktery bude mimo jiné zavazné definovat €etnost
prohlidek a popis €innosti, ktere bude zhotovitel v ramar téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnu pied terminem ukonéeni zaruéni doby
Soubor Cinnosti kazdé periodické prohlidky bude provadeén za ucelem zjisténi a specifikovani vad, které se
projevily pfi uZivani dila v prub&hu zarucni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude
protokol, kiery bude ohsahovat podrobny soupis zjisténych vad, ktere budou rozdéleny takto:
a) Vady, ktere se projevily jako vada dila v zaruéni dobé.
b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zarucnimi vadami dila.
¢) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vest
k naslednym vadam dila z diivodi zanedbani udrzby.
Kazda periodicka prohlidka bude ukongena do tfi (3) dni od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového piehledu

XIV.

Zhotovitel je povinen &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni podie uzaviené smlouvy o dilo  a/nebo
souvisejici Cinnosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo splnil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

i v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarmimu zastupci nebo jeho smluvnimu
nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skutecnost neprodiené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovem pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
porudeni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona & 418/2011 Sh.. o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, doGasné pozastavil vykon jednoho &i vice piedméta
Cinnosti nebo &innosti zakazal, jde-li o innosti, které jsou pfedmétem pinéni padic uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-i sc tak pInéni zhotovitcle
nemozZne jen z ¢asti, jeho zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je viak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dito odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitcle z divodu vy$e uvedené nemoznosti pinéni zcela i z Gasti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli Skodu tim zpuscbenou.

XV.

Pisemnosti se mezi GCastniky smlouvy doruguji prostfednictvim posty ncbo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb ¢i osobné na adresu G€aslnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo necbo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, e se zasilka, pfes nalezite
odeslani na platnou adresu vrati jako nedorutitelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, ze k doruéeni doslo dnem, kdy sc zasilka vratila jako
nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejino pievzeti adresatem ¢ poslednim dnem Glozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodleng na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, §kody, poskytnuté
nahrady $kod €i jiné naroky a jiné vydaje veetné nahrad nakladu na jakakoli fizeni vznikié na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisii nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vidy na vyzvu objednatele ucinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfisludného Fizeni; nepodafi-i se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dukazy, vysvétieni a dalsi potiebnou soudinnost véetnég
vstupti do pfislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysiedek fizeni od objednatele. PFi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje u€init pravr k tomu, aby se mohl zhatovitel
ucastnit téchto fizeni jako vedlejsi igastnik, nebude-li zhotovitel piimo vyzvan prisiunym organem
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Pro ugely SOD se za dGvérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za duvérné. Za dovérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pristupné nebo znamé v dobé jejich uZ nebo
zpfistupnéni tietim osobam, fj. osobam odliSnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto ¢lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dusledku
porugeni zakonné (. pravnim fadem uloZené) ¢i smiuvni povinnosti zhotovitele. Za davérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za duvérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije divérné informace pro jiné Ucely, neZ pro ucely provadéni dila a spinéni povinnosti podle SOD; a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne duvérné informace Zadné tieti osobé, vyjma svych zaméstnancl, Elenu
svych organu, poradcu a pravnich zastupct a poddodavatelii. Témto osobam vsak muzZe byt divérna

formace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by

byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢&i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli divérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skuteénost pisemné objednate

V pfipadé poskytnuti duvérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi davérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V piipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezieni, ze doslo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jejich Casti neopravnéné osob&, je povinen o tom neprodlené informovat
ohjednatele.

Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propagacnim a/nebo reklamnim Géelim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat zadné &lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vidy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouZit v publikacich nebo
propagatnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k pramysiovému a dusevnimu
viastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotfena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narokll viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Zhotovitel timto prohlasuje, e cela dodavka dila podie této smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, ze uhradi objednatel vSechny naklady v
piipadé, Ze teli osoba uplatni vigi objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokll za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho Mlastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli pinéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke vsem
zplisob(im uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahmuje opraviéni takovy vysledek Einnosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podie tohoto odstavce vyuZit.

¢) Zhotovitel ud&luje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na tieti
osoby.

XVII. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prukaz totoznosli (OP, pas). Provadi-fi
se dilo v budove nebo arealu zakladni nebo matefské skoly, je kazda osoba povinna piedloZit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich tdaju do navstévniho systému skoly.

Vjezd vozidel a strojo do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v miste dohodnutym mezi objednatclem a
zhotovitelem
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. Zhotovitel je povinen vznikaj

Véechny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi predpisy,

vztahujicimi se k jejich €innostem vE. vybranych internich pfedpist viastnika arealu. S témito pfedpisy a s

informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznami

Viechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a prijatych opatieni
k ochrané pred jejich plsobenim

b) spolupracovat pii zajistovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro vsechny zaméstnance na
pracovisti

¢) Provadéni opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnanctt a postupy k jejich zajidténi pfi vystavhé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu (zékon o zajiSténi
dal3ich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich Cinnostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnti pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doru€i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

Pozami ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasicska stanice Ostrava — Zabfeh - linka 112,

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavi a drazt a mimofadnych udaiosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance ¢i navétévnika stavby povinen zajistit osetfeni pacienta pfivolanim lékarské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkl a stroju do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maiji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravné&né osoby Zhotovitele.

Pfi svych €innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoslo k ohroZeni vodniho prostiedi.

Pfi svych ginnostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

predevsim:

a} do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) nepodkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

PozZadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uZivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

. Zhotovitel pfi své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi $kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znedidtovani (vozidla, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu
b) nesmi spalovat v aredlu Zadny material nebo odpad
odpady [fidit a shromazdovat v pfislusnych prostiedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

. Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a trfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci vlastnich odpad v souladu s legislativnimi piedpisy

. Zhotovitel musi dodrZovat povinnosti ,ptvodce” odpadi vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanove

mlouvy mezi investorem a dodavatelem).

. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materidlu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

krade?i. V piipadé vznikié ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez
samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v aredlu stavby je povinen veskery majetek chranit a pocinat si tak, aby
nedochazelo ke Skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pozadavek napojeni zafizeni staveniité na sité predlozi zhotovitel pii podpisu SOD, Mista a zpisob napojeni i méfeni

je soucasti zapisu o pedani stavenisté.
Prostory pro deponie materialu a odpadu Ize vyuZit doCasné prostory jsou sougasti zapisu o pfedani
stavenisté.
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. Zhotovitel musi zafizeni staveni$té provést tak, aby nedosto k omezeni plistupu k prvkum siti - hydranty,
kanalizagni $achty, uzavéry plynovodu apod

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeéuje Zhotovitel v souladu sc svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, tidrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni staveni$té vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potichbnych medii na stavenist a fejich pfipojeni na
odbérna mista urcena Objednatetem.

Zhotovitel je povinen zabezpegit samostatna méfici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a naklady za
h spotiebu uhradit.

. Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii uZivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni piedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmacteni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud K této ginnosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skuteénost projednat s viastnikem téchto siti.

- Zhotovilel zajisti stfeZeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeceni.

. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dni od uzavieni smlouvy o dilo seznam

0sob (zejména svych zaméstnancii a zaméstnancl svych poddodavateli), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam prib&zné aktualizovat.

- Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani

osob.

. Zhotovite! je povinen zabezpecCit na stavenidti identifikadni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s

uvedenim udajl o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a predpokladané naklady stavhy) a
Udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktuainim stavu. Jiné reklamy, &i identifikacni tabule
(napf. poddodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo piekopum komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tieba umistit nebo pfemistit dopravni
znatky podie piedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty & nahrady skod vznikiych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek.

- Zhotovitel je povinen prabézné ze stavenisté odstrafiovat viechny druhy odpadi, stavebni suti a

nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho €innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpe&nostni opatfeni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu staveni$té i provadéného dila, a to v rozsahu a zpiisobem stanovenym pfistusnymi piedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniité pozamni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelng na stavenisti ur t.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a viezd na staveni$té a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenité a vyklidit staveniste nejpozdéji do 15ti dnit ode dne pfedani

a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté tfeti osohou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energeticke), napf. Unik ropnych latek do kanalizace, vypadck
elektricke energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni staveni$té aj.) je zhatovitel povinen neprodlené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dita a tyto bud vhodnym zplisobem pielozit, nebo
chranit tak, aby v prub&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni,
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. Zhotovitel je povinen dodrzovat vdechny podminky spravcl nebo viastnik( siti a nese veskeré disledky a

$kody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inZenyrskych sitich, kter¢
nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a medii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
Doba &ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a

spravctt s

Zpusob napojeni na stavaj

odsouhlasen uZivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.

Napojovani provede vyhradné subjekt s pfislusnou odbornou zpusobilosti a v souladu s platnymi normami.

Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostor( v prabéhu provadéni stavebnich Ginnosti,

zajistit pravidelné Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatieni k zamezeni pragnosti pfi provadéni

stavby.

V pfipadé poZadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladu, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny

pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara

Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.

Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opalieni

a) nfrastrukturu bez predchoziho odsouhlaseni objednatetem 50.000,- K&

b) Poruseni kanalizaéniho fadu, kontaminace vodnich zdroji 50.000,- K&

c) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K& + thrada vyvolanych nakladi na uvedeni do plvodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K&

e) UloZeni nebezpetného odpadu do kontejnerli nebo na skladku 50.000,- K&

f)  UloZeni odpadu do kontejnerii OZO pro sbér komunainino odpadu, skla, plastt a papird 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vysi této Eastky

53. Kontakty:

Smiluvni, koncepéni a organizacni zalezitosti

SMO MODb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krej€i¢ek

Problematika Zivotniho prostfedi

Elektricka energie

CEZ Distribuce,

S.

Plyn RWE Energie, s.r.0.

Voda, kanalizace

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Verejné osvétleni

Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havaric

* Voda, kanalizace tel.:800 202 700
¢ Plyn: 1239

» Elektricka encrgic: 840 850 860

* Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za zhotovitele:

Digitaloe podepsal

RNDr. Mojmir g, Mojmir Krejeicek
m: 20622.07.20
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