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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. 0023/22/910 

 
 uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

   se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

IČ:    00027073 

DIČ: CZ00027073 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxx  

zastoupený:  

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu 

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VasG stavby s.r.o. 

se sídlem: Dvořákova 768, Řevnice, 252 30  

IČ: 14152819  

DIČ: CZ141152819  

Zastoupený Vasylem Gnatišinem, jednatelem  

Bankovní spojení: MONETA a.s.  

č.ú.: xxxxxxxxxxx   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají dodatek č1 ke smlouvě o dílo tohoto znění: 

 

 

Dne 11.5.2022  uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 

je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2022/007 „Oprava venkovní fasády 

dílen v areálu VÚKOZ, Průhonice“. 

 (dále jen „dílo“). 

 

II. 

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla povyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří 

přílohu tohoto dodatku. Jedná se o navýšení množství jádrové omítky v souvislosti 

s vyrovnáním fasády a dodání a instalaci APU lišty. Současně se obě strany dohodly na 

prodloužení termínu dokončení díla. 

2. Ustanovení čl. II., odst 2 Smlouvy se ruší a nahrazují textem: 

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

Termín zahájení stavby:     10.5.2022 

Termín ukončení a předání díla nejpozději   30.9.2022 

Celková doba realizace:     nejdéle 5 měsíců od převzetí staveniště 

dodavatelem“ 
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3. Ustanovení čl. III., odst 1 Smlouvy se ruší a nahrazují textem: 

„1.Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 2.715.462,- Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony sedmsetpatnáct tisíc čtyřistašedesátdvě koruny české). „ 

 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Příloha č.1: soupis prací a materiálu  

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

V  Průhonicích dne                                                       V Řevnicích dne  

 

 

 

 

 

 

   Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.                                          Vasyl Gnatišin   

               ředitel ústavu            jednatel           

    Výzkumný ústav Silva Taroucy                 

pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.   

 


