
Stavba: Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II.etapa

Rev. 2 Harmonogram výstavby
DATUM: 21.4.2017 II.etapa výstavbyII.etapa výstavbyII.etapa výstavbyII.etapa výstavby

Část Popis

Datum 

zahájení

Datum 

dokončení

Trvání 

dnů 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Podpis smlouvy o dílo - výzva k zahájení činností do 16.5.2017 1

Zajištění dodavatelského systému stavby 10.4.2017 30.4.2017 20

Obnovení vyjádření správců sítí 10.4.2017 10.5.2017 30

Příprava pro objednání materiálu - venkovní potrubí 24.4.2017 29.4.2017 5

Příprava pro výrobu kompaktních předávacích stanic - projekt 17.4.2017 16.5.2017 30

Objednání materiálu - venkovní potrubí 17.5.2017 17.5.2017 1

Dodání materiálu na stavbu - venkovní potrubí 17.6.2017 17.6.2017 1

Objednání materiálu pro výrobu KPS 17.5.2017 17.5.2017 1

Dodání materiálu pro výrobu KPS 17.6.2017 30.6.2017 1

Vytýčení inženýrských sítí 17.6.2017 19.6.2017 3

Výroba KPS (postupně dle požadavků stavby) 18.6.2017 31.7.2017 42

Dokumentace skutečného provedení stavby, průvodní dokumentace 1.9.2017 20.10.2017 50

Předání díla objednateli do 31.10.2017

II.ETAPA - 0.Fáze - venkovní rozvody

Odstranění dřevin 17.5.2017 19.5.2017 3

Výkopové práce 22.5.2017 5.6.2017 14

Montáž provizorního potrubí TUV 29.5.2017 5.6.2017 8

Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV 6.6.2017 6.6.2017 1

Demontáže stávajího potrubí 7.6.2017 12.6.2017 6

Montáž nového potrubí + spojkování 17.6.2017 27.6.2017 10

Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí 28.6.2017 13.7.2017 15

Pokládka HDPE hrániček pro komunikační kabely 30.6.2017 1.7.2017 2

Povrchové úpravy 15.7.2017 31.7.2017 15

II.ETAPA - 1.Fáze - venkovní rozvody

Odstranění dřevin 17.5.2017 19.5.2017 3

Výkopové práce 22.5.2017 5.6.2017 14

Montáž provizorního potrubí TUV 29.5.2017 5.6.2017 8

Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV 6.6.2017 6.6.2017 1

Demontáže stávajího potrubí 7.6.2017 12.6.2017 6

Montáž nového potrubí + spojkování 17.6.2017 27.6.2017 10

Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí 28.6.2017 13.7.2017 15

Pokládka HDPE hrániček pro komunikační kabely 30.6.2017 1.7.2017 2

Povrchové úpravy 15.7.2017 31.7.2017 15

II.ETAPA - 2.Fáze - venkovní rozvody

Odstranění dřevin 17.5.2017 19.5.2017 3

Výkopové práce 19.6.2017 5.7.2017 16

Montáž provizorního potrubí TUV 29.6.2017 5.7.2017 7

Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV 7.7.2017 7.7.2017 1

Demontáže stávajího potrubí 7.7.2017 12.7.2017 6

Montáž nového potrubí + spojkování 13.7.2017 25.7.2017 13

Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí 26.7.2017 13.8.2017 18

Pokládka HDPE hrániček pro komunikační kabely 30.7.2017 31.7.2017 2

Povrchové úpravy 14.8.2017 15.9.2017 30

II.ETAPA - 3.Fáze - venkovní rozvody

Odstranění dřevin 17.5.2017 19.5.2017 3

Výkopové práce 19.6.2017 5.7.2017 16

Montáž provizorního potrubí TUV 29.6.2017 5.7.2017 7

Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV 7.7.2017 7.7.2017 1

Demontáže stávajího potrubí 7.7.2017 12.7.2017 6

Montáž nového potrubí + spojkování 13.7.2017 25.7.2017 13

Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí 26.7.2017 13.8.2017 18

Pokládka HDPE hrániček pro komunikační kabely 30.7.2017 31.7.2017 2

Povrchové úpravy 14.8.2017 15.9.2017 30

II.ETAPA - 0. a 1. Fáze - domovní předávací stanice

Demontáž stávající technologie 22.5.2017 31.5.2017 10

Stavební úpravy místností 1.6.2017 20.6.2017 20

Příprava pro elektro a Mar (rozvaděče, elektroměr, silová elektřina) 21.6.2017 30.6.2017 10

Dodávka KPS na stavbu 1.7.2017 10.7.2017 10

Instalace KPS 1.7.2017 20.7.2017 20

MaR, dokončení silové elektřiny 20.7.2017 31.7.2017 11

Zprovoznění nové technologie 1.8.2017 5.8.2017 5

Přepojení TUV 7.8.2017 8.8.2017 2

Izolace technologie 10.8.2017 25.8.2017 15

Dokončovací práce 1.9.2017 30.9.2017 30

II.ETAPA - 2. a 3. Fáze - domovní předávací stanice

Demontáž stávající technologie 1.6.2017 15.6.2017 15

Stavební úpravy místností 10.6.2017 10.7.2017 30

Příprava pro elektro a Mar (rozvaděče, elektroměr, silová elektřina) 1.7.2017 15.7.2017 15

Dodávka KPS na stavbu 15.7.2017 25.7.2017 10

Instalace KPS 15.7.2017 15.8.2017 30

MaR, dokončení silové elektřiny 1.8.2017 20.8.2017 20

Zprovoznění nové technologie 20.8.2017 31.8.2017 10

Přepojení TUV 29.8.2017 31.8.2017 3

Izolace technologie 20.8.2017 10.9.2017 20

Dokončovací práce 10.9.2017 10.10.2017 30

Stavební úpravy VS3

Demontáže elektro 1.9.2017 8.9.2017 9

Demontáže izolací 11.9.2017 15.9.2017 5

Demontáže technologie a ocelových konstrukcí 11.9.2017 22.9.2017 12

Bourání stavebních prvků 25.9.2017 29.9.2017 5

Demontáž podlahových konstrukcí 2.10.2017 6.10.2017 5

Úpravy povrchů 9.10.2017 13.10.2017 5
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