
Veřejnázakázka malého rozsahu

Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa — Rekonstrukce chodníku u. Kosovská. Jihlava
dotační

I r\Iagistrt niesa Jhlavv
smlouva zaevidována

Dodatek č. I
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. Č . 229/ORM/2022 ze dne 25. 2. 2022

uzavřené dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní,

(dále jen „ občanský zákoník‘) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy č. 2003/22-RM

ze dne 23. 6. 2022 na akci:

„ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa — Rekonstrukce chodníku

ul. Kosovská, Jihlava‘

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Zastoupený : ředitelem závodu Morava jih

Zápis v obchodním rejstříku: Mě stského soudu v Praze

Oddíl B, vlož ka 1561
IČ O: 45274924
DIČ : CZ45274924

(samostatně jako „ smluvní strana“ či „ strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ Č i „ strany“ )

2. Ú VODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany dne 25. 2. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev.

č. 229/ORM/2022, jejímž předmě tem je dílo spočívající v provedení kompletních
stavebních prací a dalš ích činností stanovený ch smlouvou, a to vš e v souvislosti

s realizací veřejnézakázky s názvem „ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV.
etapa — Rekonstrukce chodníku ul. Kosovská, Jihlava“ (dále též jako „ smlouva“ ).

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutný ch změ n oproti původnímu rozsahu díla,

kterévznikly v průbě hu provádě ní díla.

3. PŘ EDMĚ T DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s vý š e uvedený m dohodly na následujících změ nách

uvedený ch v tomto ustanovení. Provedené změ ny spočívají v následujícím, vš e dle

změ nového listu č. 1.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):



Změ nový list č. I — Ustoupení od zámě ru realizace SO 301 a SOl 01 .3, domě rky,
sanace, změ na dlaž by, dvouřádek, sondy:

1. Z technický ch důvodů nebylo mož nérealizovat SO 301 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
a SO101.3 - REKONSTRUKCE OBRUSNE ASF. VRSTVY KOMUNIKACE S. 6,5M

2. Změ na polož ek S0001 - OSTATNÍ A VEDLEJŠ Í NÁ KLADY vzhledem k neprovádě ní
SO1O1.3aSO3O1.

3. Odpočet a přípočet polož ek SO 101.1 - CHODNÍK VPRAVO a SO 101.2 - CHODNÍK
VLEVO na základě geodetického zamě ření provedené stavby - domě rky. Sanace
pláně SO 101.2., pož adavek objednatele na změ nu druhu betonové dlaž by a
pož adavek KSÚ SV na zachování původní přídlaž by (ž ulový dvouřádek).

4. SO 101.1 Chodník vpravo, SO 101.2 Chodník vlevo - práce na základě pož adavků
správců inž ený rský ch sítí a komunikací a práce související s náhradou původních silně
poš kozený ch kamenný ch obrub.

odpočet - 2.345.460,14 Kč

přípočet 227.524,46 Kč

celkem - 2.117.935,68 Kč

3.2. S ohledem na vý š e uvedenésmluvní strany mě ní čI. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, ž e
se původní textace tohoto ustanovení ruš í a nahrazují ji níž e uvedený m zně ním:

„ 6.2. Smluvní strany se dohodly na této vý š i ceny za řádně a včasně provedenédílo:

Cena díla dle smlouvy bez DPH
4.399.999,99 Kč

Dodatek č. I

• Odpočty - 2.345.460,14 Kč
• Přípočty 227.524,46 Kč

Celkovácena dodatku č. I bez DPH - 2. 117. 935 68 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve zně ní dodatku č. I bez DPH
2.282.064,31 Kč

+ přísluš ná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni
zdanitelného plně ní“

4. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

4.1. Vostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčený ch ustanoveních zůstávásmlouva beze
změ n a v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí
smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Zhotovitel je o této skutečnosti
srozumě n a souhlasí s ní.
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4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabý vádnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnost tohoto dodatku č. 1 nastávádnem jeho uveřejně ní v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv. Uveřejně ní tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o
registru smluv pak zajistí objednatel.

V dne: O . Ů 0 V dne:

C. as.

Reditel závodu Morava jih

t,.

objednatele
statutní mě sto Jihlava
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