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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 874/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 133/2021

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 048 52 427 
DIČ: CZ04852427 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 32379 
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Hracholusky – provozní objekt“, 
ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání samostatného způsobu předání dodatečných 
stavebních prací zahrnutých do díla tímto dodatkem č. 2. Důvodem tohoto postupu je zajištění 
včasného splnění díla v rozsahu podle tohoto dodatku č. 2, a to bez prodloužení termínů 
k dokončení stavebních prací na díla a předání a převzetí dokončeného díla, které by bylo jinak 
nezbytné.
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4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále:

a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,

b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících 
v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není 
z ekonomických a technických důvodů možná a

c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouvy o dílo uzavřena.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo (bez DPH): ...........................……40 034 523,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ............................2 292 065,49 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): ......................................- 395 702,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH): ............................3 837 131,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ........................……176 936,55 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):...................................……- 8 275,34 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH …………………………….. ..................45 936 679,33 Kč
(slovy: čtyřicet pět milionů devět set třicet šest tisíc šest set sedmdesát devět korun 
českých třicet tři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny 
jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

Článek VII. smlouvy o dílo „Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla“ se 
doplňuje o odstavec 11., který zní:
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11. Vzhledem ke specifikaci dodávky a následného provozu systému monitoringu TBD, které jsou 
součástí smlouvy o dílo po uzavření dodatku č. 2, proběhne jeho technická přejímka samostatně 
mimo termín podle čl. II. odst. 1. písm. c) smlouvy, v každém případě však před termínem 
předávacího řízení dle čl. II. odst. 1. písm. d) smlouvy.

Článek VIII. smlouvy o dílo „Záruky a odpovědnost za škody“ se doplňuje o odstavec 13., 
který zní:

13. Vzhledem ke specifikaci dodávky a následného provozu systému monitoringu TBD se smluvní 
strany dohodly, že případné škody a vady, včetně záruk na tento systém budou objednatelem 
uplatňovány současně u zhotovitele stavby ROADFIN STAVBY s.r.o. i jeho subdodavatele – 
dodavatele systému monitoringu TBD firmy ISATS Ing. Prašnička s.r.o. Tímto ustanovením není 
zhotovitel stavby zproštěn odpovědnosti ze záruky na dílo, pouze se jedná o zjednodušení 
komunikace při řešení případných reklamací.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou 
č. 1 tohoto dodatku č. 2 (oceněný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
XXXXXXXXX Ing. Václav Kotěšovec
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik ROADFIN STAVBY s.r.o.


