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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 217 - Opěrná zeď VM O -  Karlova -  vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř  SO 217 - Opěrná zeď VMO — Karlova -  vpravo

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
třS O  217/001

Číslo ZBV: 

0009.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.6.2021 (dále jen  Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle této Směrnice rozumí zejména měření skutečně provedeného m nožství plnění u 
měřených smluv (dále jen  ,,Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě 
měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky 
vzniká z důvodu:
a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-3 619 432,60 0,00 -3 619 432,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento EvidenSní list
vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšenírrk dle 
Cl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tonoto
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jméně— — -  — *—  
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) jméno datum 1 3 . 06 . impuupi:

Zhotovitel jméno dalum l 8  - ° Z- 2 M U ,  )

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervíze Číslo paré:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0009.1

E videnčn í č íslo  a  název  Stavby:
1/42 B rno , - V M O , T om kovo  n ám ěstí a R oky tová

Č íslo  a  název  s tavebn ího  o b jek tu /p rovozn ího  souboru  (SO /PS):
tř  SO  217 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  vpravo

Č íslo  a  název  podob jek tu /rozpočtu :
tř  SO  217 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 1

Poř.

č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdil cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

2

3

4

014101.

13173.

17120.

17411.

POPLATKY ZA SKLÁDKU 

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘ. I 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A 
NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM

Celkem 3  619 432,60 -3 619 432,60 0,00 0,00 -3 619 432,60 - 100,00

Za Zhotovitele: Z a Objednatele:

2 R -02- ?n?2
Datum: Datum: a <b. ion



^  Asoe Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha č.7 Strana: 1 z
3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 217 - Opěrná zeď VMO -  Karlova -  vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 217 - Opěrná zeď VM O -  Karlova -  vpravo_____________

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tř SO 217/001

Číslo ZBV: 

0009.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Doplňkovým geotechnickým průzkumem (dále DGTP) v lokalitě budoucích opěrných zdí SO 217 a SO 218 byly zjištěny zásadním 
způsobem zhoršené geologické parametry podloží, které jsou  blíže popsány v závěrečné geotechnické zprávě. Toto přímo souvisí s 
horšími deformačními vlastnostmi předmětných vrstev, což se promítá do chování konstrukce.
Důsledkem snížených deformačních parametrů zemin by došlo nejen k větší celkové deformaci vyztuženého zemního tělesa a 
tuhého betonového líce, ale současně i většímu nerovnoměrnému sedání v podélném směru konstrukce, kde je  odolnost systému 
betonových bloků vůči rozdílům sedání značně omezen. Tento fakt si, v kombinaci s předpokládaným fázováním výstavby a 
návazností vyztuženého tělesa na další konstrukce (především SO 221, ale i SO 204,), vyžádal přehodnocení technického řešeni 
konstrukčního systému opěrné zdi SO 217.
Tyto nové skutečnosti byly prezentovány na výrobním výboru a při zhodnocení výsledků aktualizace výpočtů původního řešení z 
PDPS pro nové geologické podmínky byla vyloučena realizace původního řešení.
Z výše uvedených důvodů byla provedena rozvaha možných variant řešení celé situace. Varianty jsou  blíže popsány v příloze 
(Závěrečná zpráva). Nicméně jako nej vhodnější variantu, a nejen z pohledu konstrukce a jejího  chování, ale i z titulu postupu 
výstavby a technologických nároků byla zhodnocena varianta III, což znamená změnu konstrukčního systému z vyztužené
zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou zeď.

Tyto změny byly projednávány na výrobním výboru dne 19.8.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-20 461 938,86 42 950 934,56 22 488 995,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 2  8 -0 2 2022 podpts

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 2 8 "0 2 " 2022-odpis
že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou přpvedeny 

jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek \  Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) jméno

„  u  0 6 . m i
datum p<

Zhotovitel jméno datum ?  R -(12* 2 0 2 2 p«

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: ý /
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 0009.3

E v id en čn í č íslo  a  název  Stavby:
1/42 B rno , - V M O , T o m kovo  n ám ěstí a  R oky tová

Č íslo  a  název  stavebn ího  ob jek tu /p ro v o zn íh o  souboru  (SO /PS):
tř  SO  217 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v pravo

Č íslo  a  název  podob jek tu /rozpočtu :
tř  SO  217 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř

e.

pol.

Kód položky Název položky

1 2 3
1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU

3 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A 
NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

23 17760. ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN 
KAMENITÝCH A BALVANITÝCH

5 17980. NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z 
NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

6 21331. DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU 
MEZERO VITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

45 23217. ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

44 237171. VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)

8 272324. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C25/30 (B30)

9 272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C30/37 (B37)

10 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 
B500B

11 272366. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ

12 28995. KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A 
ARMOVANÉ ZEMINY

13 28999. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
14 31112. ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z 

DÍLCŮ ŽELBET
15 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37)
16 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

17 41712. ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ 
ŽELEZOBET

18 431325. SCHODIŠŤ KONSTR ZE 
ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

mj.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
8 10 11 12 13 14



Aspe Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha č.9 Strana: 2
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 0009.3

E v id en čn í č íslo  a  název  Stavby:
1/42 B rno , - V M O , T o m kovo  n ám ěstí a  R o k y to v á

Č íslo  a  název  stavebního  ob jek tu /p ro v o zn íh o  souboru  (SO /PS):
tř  SO  217 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  vpravo

Č íslo  a  název  p o d ob jek tu /rozpočtu : 
tř  SO  217  - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  vpravo
Poř.

ě.

pol.

Kód položky N ázev položky

1 2 3
19 431365. VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z 

BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B
42 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C 12/15
20 451313. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C 16/20
21 45157. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

KAMENIVA TĚŽENÉHO
22 458523. VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z 

KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

25 56330. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

26 582611. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE 
ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM

40 62592. ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH 
PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ

27 711112. IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ 
PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

7 711509.b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU 
TEXTILIÍ

43 711509.a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU 
TEXTILIÍ

36 93656. NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

m.J.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství

rozdílu
Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

101 02940. OSTATNÍ POŽADAVKY - 
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

102 13273. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ. I

103 224325. PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
104 224365. VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

105 227831. MIKROPILOTY KOMPLET D DO 
150MM NA POVRCHU

10 11 12 13 14
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0009.3

E v id en čn í č íslo  a  název  Stavby:
1/42 B rn o , - V M O , T o m kovo  n ám ěstí a  R ok y to v á  

Č íslo  a  název  stavebn ího  ob jek tu /p ro v o zn íh o  souboru  (SO /P S): 
tř  SO  217  - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v pravo  

Č íslo  a  název  p o dob jek tu /rozpočtu : 
tř  SO 217 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.

č.

pol.

Kód položky N ázev položky

1 2 3
106 228122. ODBOURÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET 

DÍLCŮ
107 26175. VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL 

NA POVR TŘ I A II D DO 300MM
108 264241. VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 

1000MM
109 272314. ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 

C25/30
110 327325. ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
112 327365. VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
111 78382. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 

(OS-B)
117 87634. CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 

DO 200MM
113 9112B1. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU 

VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
114 933331. ZKOUŠKA INTEGRITY 

ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

115 933333. ZKOUŠKA INTEGRITY 
ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT 
PILOT SYSTÉMOVÝCH

116 935909. ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH 
ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) 
U

mj.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kě

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v

%
8 10 11 12 13 14

Celkem 33 501 220,73 -20 461 938,86 42 950 934,56 55 990 216,42 22 488995,70 67,13

Z a Zhotovitele: 

Datum:

Z a Objednatele 

Datum 7 .  l & l l

2 R -02



Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha č.5 Strana: 1 z 1Aspe
3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 218 - Opěrná zeď  VMO -  Karlova -  vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 218 - Opěrná zeď VMO -  Karlova -  vlevo

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
třS O  218/001

Číslo ZBV: 

0010.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen  Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle této Směrnice rozumí zejména měření skutečně provedeného m nožství plnění u 
měřených smluv (dále jen  „Měření"), tedy měření jako způsob urěení ceny, kdy jsou  hrazeny skutečně provedené práce na základě 
měřených položek uvedených v  soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky 
vzniká z důvodu:
a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-3 578 399,39 0,00 -3 578 399,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou;

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 2 8  - 0 2 '  202&dPis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list 
vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle 
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto 
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat iménem něho v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno

1 3  -0 6 - m i
datum p

Zhotovitel jméno datum . v  '

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Čislo paré:
4
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0010.1

E v id en čn í č íslo  a  název  Stavby:
1/42 B rno , - V M O , T om kovo  n ám ěstí a  R oky tová

Č íslo  a  název  stavebního  o b jek tu /p rovozn ího  souboru  (SO /P S):
tř  SO  218 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

Č íslo  a  název  podob jek tu /rozpočtu :
tř  SO  218  - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 1

Poř.
č.

pot
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2

3

4

014101.

13173.

17120.

17411.

POPLATKY ZA SKLÁDKU 

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A 
NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM

Celkem 3 578 399,39 -3 578 399,39 0,00 0,00 -3 578 39939 - 100,00

)

Za Zhotovitele: Z a Objednatele:

1 8 = 02- ' 2022
Datum: Datum: 7  ~J,oi2
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
1/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 218 - Opěrná zeď VMO -  Karlova -  vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 218 - Opěrná zeď VMO -  Karlova -  vlevo_____________

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
třS O  218/001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen  Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Číslo ZBV: 

0010.3

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Doplňkovým geotechnickým průzkumem (dále DGTP) v lokalitě budoucích opěrných zdí SO 217 a SO 218 byly zjištěny zásadním 
způsobem zhoršené geologické parametry podloží, které jsou blíže popsány v závěrečné geotechnické zprávě. Toto přímo souvisí s 
horšími deformačními vlastnostmi předmětných vrstev, což se promítá do chování konstrukce.
Důsledkem snížených deformačních parametrů zemin by došlo nejen k větší celkové deformaci vyztuženého zemního tělesa a 
tuhého betonového líce, ale současně i většímu nerovnoměrnému sedání v podélném směru konstrukce, kde je  odolnost systému 
betonových bloků vůči rozdílům sedání značně omezen. Tento fakt si, v kombinaci s předpokládaným fázováním výstavby a 
návazností vyztuženého tělesa na další konstrukce (především SO 221, ale i SO 203, SO205.1 a další), vyžádal přehodnocení 
technického řešení konstrukčního systému opěrné zdi SO 218.
Tyto nové skutečnosti byly prezentovány na výrobním výboru a při zhodnocení výsledků aktualizace výpočtů původního řešení z 
PDPS pro nové geologické podmínky byla vyloučena realizace původního řešení.
Z výše uvedených důvodů byla provedena rozvaha možných variant řešení celé situace. Variant)' jsou blíže popsány v příloze 
(Závěrečná zpráva). Nicméně jako nejvhodnější variantu, a nejen z pohledu konstrukce a jejího  chování, ale i z titulu postupu 
výstavby a technologických nároků byla zhodnocena varianta III, což znamená změnu konstrukčního systému z vyztužené 
zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou zeď.

Tyto změny byly projednávány na výrobním výboru dne 19.8.2021.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)__________

Supervize

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-19 461 590,79 32 289 334,52 12 827 743,73

jméno

jméno

datum

datum

2 8 -0 2 -  2QŽ2dP,s

podpis/

Správce stavby jméno datum 7 8 -02 - 2022°dPis
u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
»u podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Zrněny, jejíž 
ním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouv 
ěny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních pc

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli,
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež
součástí je i tento Změnový list. V
Smluvní strany shodně prohlašují, že

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno

Zhotovitel jméno

, t 1 3 . 0 6 . 2 0 2 2datum pi

datum 7 ň -0 2 -  2022><
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo pare: /j
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0010.3

E vid en čn í č íslo  a  název  S tavby:
1/42 B rno , - V M O , T om kovo  nám ěstí a  R ok y to v á

Č íslo  a  název  stavebn ího  ob jek tu /p ro v o zn íh o  souboru  (SO /PS):
tř  SO 218 - O pěrná  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

Č íslo  a  název  podob jek tu /rozpočtu : 
tř  SO  218 - O pěrná  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.

č.

pol.

Kód položky N ázev položky

1 2 3
1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU

3 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A 
NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

22 17760. ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN 
KAMENITÝCH A BALVANITÝCH

5 17980. NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z 
NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ

6 21331. d r e n á ž n í  v r s t v y  z  b e t o n u

MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
7 21361. DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

39 23217. ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

40 237171. VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)

8 272324. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C25/30 (B30)

9 272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C30/37 (B37)

10 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 
B500B

11 272366. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ
12 28995. KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A 

ARMOVANÉ ZEMINY
13 28999. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
14 31112. ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z 

DÍLCŮ ŽELBET
15 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37)
16 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
17 431325. SCHODIŠŤ KONSTR ZE 

ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
18 431365. VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z 

BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B

m J
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
10 11 12 13 14
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0010.3
E videnčn í č íslo  a  název  Stavby:
1/42 B rno , - V M O , T o m k o v o  nám ěstí a  R oky tová

Č íslo  a  název  stavebního  ob jek tu /p ro v o zn íh o  souboru  (SO /P S):
tř  SO  218 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

Č íslo  a  název  p o d ob jek tu /rozpočtu :
tř  SO  218 - O pěrná  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.J.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 10 11 12 13 14

37 

19 

21

24

38 

26 

35 

29

451312.

451313. 

458523.

711112.

711509.

78383.

87615.

935212.

31 93656.

101 02940.

102 224325.
103 224365.

104 227831.

105 228122.

106 26175.

107 264241.

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C 12/15 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 
PROSTÉHO BETONU C 16/20 
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z 
KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ 
PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY 
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU 
TEXTILIÍ
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 
(OS-C)
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 
50MM
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON 
TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM
NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI

Nové položky
OSTATNÍ POŽADAVKY - 
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B 

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 
150MM NA POVRCHU 
ODBOURÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET 
DÍLCŮ
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL 
NA POVR TŘ I A II D DO 300MM 
VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 
1000MM
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 0010.3
E v id en čn í č íslo  a  název  Stavby:
1/42 B rno , - V M O , T o m kovo  n ám ěstí a  R oky tová

Změna soupisu prací (SO/PS)

Č íslo  a  název  stavebního  o b jek tu /p rovozn ího  souboru  (SO /PS): 
tř  SO  218 - O pěrná  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

001

Č íslo  a název  podob jek tu /rozpočtu :
tř  SO  218 - O p ěrn á  zeď  V M O  -  K arlo v a  -  v levo

Skupina Změn: 3

Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Č. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

p o t Kč Kě Kč Kč Kě Kč %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

108 327325. ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

109 327365. VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

110 78382. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 
(OS-B)

111 87634. CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN
DO 200MM

112 933331. ZKOUŠKA INTEGRITY 
ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

113 933333. ZKOUŠKA INTEGRITY 
ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT 
PILOT SYSTÉMOVÝCH

114 935909. ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH 
ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) 
U __________ __________ _ __

Celkem 29 001 156,98 -19 461 590,79 32 289 334,52 41 828 900,71 12 827 743,73 44,23

Za Zhotovitele: Z a Objednatele:

2 8 -02- 202Z
Datum: Datum: c Z ^ O  s lozí


