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STATNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo
na zpracování PD „Mosty ev.č.310-026, ev.č.310-025, ev.č.310-024, ev.č.310-023 

Lukavice“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-13/1073/OST/20/2022

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, následující strany:

(A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.
IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914
Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Email:
Tel.
Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Ing. Ivanem Šírém, jednatelem

Ing. Ivan Šír 

Ing. Ivan Šír

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ:00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném^Krajsk^nisoudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

iroslavem Němcem - ředitelem

Ing. Miroslav Němec - ředitel
i - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

■jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

technický náměstek
emai

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého 
rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-44/1073/OST/20/2022, na 
„Mosty ev.č.310-026, ev.č.310-025, ev.č.310-024, ev.č.310-023 Lukavice“( dále jen „Smlouva“).
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Správa liídržba

PŘEDMĚT A DODATKU

4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:
4.1 Předpoklad zahájení prací je: leden 2022

Předpoklad ukončení prací je: stupeň PDPS do 30. srpna 2022

Se mění a je nahrazen novým:
4.1 Předpoklad zahájení prací je: leden 2022

Předpoklad ukončení prací je: stupeň PDPS do 31. ledna 2023

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve 
dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Hradci Králové dne 20.7.2022

ZHOTOVITEL

Ing. Ivan Sír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o

V Pardubicích dne 20.7.2022

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje


