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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ve
smyslu § 222 odst . 4 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ Dodatek“ )

SM LUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČ: 001 79 906

DIČ: CZ00179906

Statutární zástupce: prof. M UDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 24639511/ 0710

Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor objednatele (TDI):

ID datové schránky: 7zqi84

na st raně jedné (dále jen „ Objednatel“ )

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: Genext a.s.

Sídlo: Nám. E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25733699

DIČ: CZ25733699

Statutární zástupce: Kamil Borůvka, předseda představenstva

Telefon:

Email: info@genext.cz

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 182800294/ 0300

Zástupce ve věcech smluvních: Kamil Borůvka, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Šulc, koordinátor staveb

ID datové schránky:
příjem datových zpráv:

X2td8y2

na st raně druhé (dále jen „ Zhotovitel“ )

PREAM BULE

1. Smluvní st rany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 24. 11. 2021, a to s účinnost í ke dni 29. 11. 2021,
uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva“ ), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout
Objednateli stavební a montážní práce, dodávky a související práce pro realizaci novostavby
temperovaných garáží pro sanitní vozy a závazek Objednatele uhradit  za to Zhotoviteli sjednanou
odměnu.

2. Smluvní st rany shodně prohlašují, že Smlouva byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného
zadávacího řízení na podlimit ní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním
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řízení podle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek, s názvem „ FN HRADEC KRÁLOVÉ –

NOVOSTAVBA GARÁŽÍ – REALIZACE“ , pod evidenčním číslem VZ0122708, a to dle Zadávací
dokumentace Objednatele ze dne 6. 9. 2021 a na podkladě nabídky Zhotovitele ze dne 14. 10. 2021.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Smluvní st rany shodně prohlašují, že v průběhu plnění předmětu díla vznesl Objednatel dodatečné
požadavky spočívající zejména a/  v upřesnění rozsahu realizovaného díla, a to Stavebních objektů SO
01 (garáž) a SO 02 (zpevněné plochy) – tyto objednatelovy požadavky jsou zachyceny ve změnovém
listu č. 01 ze dne 20. 6. 2022, b/  v úpravě stávající jímky dešťové vody – tento objednatelův požadavek
je zachycen ve změnovém listu č. 02 ze dne 20. 6. 2022. Smluvní st rany shodně prohlašují, že tyto
Objednatelovy požadavky překročily vymezení předmětu díla dle Smlouvy a jednalo se tudíž o
vícepráce a méněpráce.

2. Smluvní st rany dále shodně prohlašují, že v průběhu plnění předmětu díla byl Zhotovitelem odhalen
havarijní stav zásobníku TUV a parního rozdělovače a že na základě rozhodnut í Objednatele bude
předmět  díla rozšířen o provedení zásobníku TUV a parního rozdělovače a že stavební objekt SO 01
(garáž) bude doplněn o vratové zarážky – tento objednatelův požadavek je zachycen ve změnovém
listu č. 03 ze dne 15. 7. 2022. Smluvní st rany shodně prohlašují, že tyto Objednatelovy požadavky
překročily vymezení předmětu díla dle Smlouvy a jednalo se tudíž o vícepráce.

3. Smluvní st rany shodně prohlašují, že provedení víceprací dle odstavců 1 a 2 si na st raně Zhotovitele
vyžádalo prodloužení maximální garantované doby realizace díla, a to celkem o sedmnáct  (17)
kalendářních dní.

4. Smluvní st rany shodně prohlašují, že provedení veškerých víceprací dle tohoto Dodatku mělo za
následek změnu výše Smlouvou sjednané odměny.

PŘEDM ĚT DODATKU

1. Smluvní st rany se dohodly, že předmětem díla dle Smlouvy se ve smyslu odst . 2.4.10. Smlouvy stanou
následující vícepráce:

a) upřesnění rozsahu realizovaného díla SO 01 (garáž) a SO 02 (zpevněné plochy) - na základě výsledků
provedených sond bylo Objednatelem rozhodnuto, že z důvodu různého podloží pod stavbou bude
třeba objekt  SO 01 (garáže) rozšířit  a dilatovat , aby bylo eliminováno riziko budoucích poruch z důvodu
sedání objektu na nestejnorodém podloží; u objektu SO 02 (zpevněné plochy) bylo Objednatelem
rozhodnuto, že dojde k výměně f inálního povrchu komunikace a že stávající betonová plocha, která
měla být  vybourána a znovu vybudována, zůstane, z důvodu jejího dobrého stavu, beze změny,

b) úprava stávající jímky – při práci na teplovodním kolektoru byla pod úrovní terénu objevena obnažená
jímka dešťové vody – pro zachování její funkčnost i, umožnění revizí a čištění bylo nezbytné instalovat
betonové skruže, poklop atd.,

c) stavební objekt  SO 05 (topení a topný kanál) - rozsah díla se rozšiřuje o provedení zásobníku TUV a
parního rozdělovače, protože po odst ranění tepelné izolace z technologie, která měla zůstat
nedotčena bylo zjištěno, že tato je v téměř havarijním stavu a pro zachování schopnost i dist ribuce
tepla ji bude třeba vyměnit ; v SO 01 (garáž) došlo k doplnění vratových zarážek z důvodu bezpečnost i
budoucího provozu.

2. Smluvní st rany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) odst . 3.1. Smlouvy nově zní:

3.1. Cena za provedené Dílo:
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CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 9 144 164,80

Změnový list  ZL 1 -142 366,66

Změnový list  ZL 2 31 873,63

Změnový list  ZL 3 224 645,36

REZERVA 160 172,61

CELKOVÁ CENA VČETNĚ REZERVY V KČ BEZ DPH 9 418 489,74

b) odst . 6.1. Smlouvy nově zní:

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést  Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v tomto termínu:

Zhotovitel dokončí Dílo maximálně do sto třicet i sedmi (137) kalendářních dnů od zahájení jeho
realizace. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k zahájení plnění nejpozději pět  (5) kalendářních dnů
před požadovaným termínem.

3. Zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní st rany shodně prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku není ve smyslu
§ 222 odst . 4 písm. b) bodu 2. zák. č. 134/ 2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, neboť:

- tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Tento Dodatek nabývá platnost i dnem jeho podpisu oběma smluvními st ranami a účinnost i dnem jeho
uveřejnění v regist ru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb.

3. SM LUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU,
SVOBODNOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OM YLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ
OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SM LUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové dne 18. 7. 2022                                           V ………………………….. dne 18. 7. 2022

za Objednatele za Zhotovitele

______________________________________ ______________________________________
Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. M UDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Genext a.s., Kamil Borůvka

ředitel Předseda představenstva


