Dodatek č. 1 k SoD 289/2022

		
Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:11-5313-0500		
č. smlouvy objednatele: 289/2022



VD Újezd, věžový objekt - sanace vnějších betonových povrchů – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel: 		    Sweco Hydroprojekt a.s.		
adresa:		    Táborská 31, 140 16, Praha 4		
IČO:		    26475081
DIČ:		    CZ26475081
Statutární orgán: 		
    
osoba oprávněná k podpisu:	    
. 
Bankovní spojení:		
číslo účtu:		    
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326


Zhotovitele zastupuje ve věcech technických:	
	


Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu delší doby dodání podkladů ze strany POh a projednávání možnosti snížení hladiny vodního díla Újezd.  


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 31.05.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       2 týdny po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:
c) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy


d) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:																			nejpozději do 31.07.2022

e) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
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1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


Strany se dohodly ústně dříve, řídí se tím, ale podepisují až nyní s aktuálními daty.



v Chomutově dne:				v Praze dne:


……………………………………			…………………………………….
				
   investiční ředitel				členka představenstva
   Povodí Ohře, státní podnik	 	            Sweco Hydroprojekt, a.s. 

Objednatel (podpis, razítko)				
					
							…………………………………….
místopředseda představenstva		Sweco Hydroprojekt, a. s.
	
	Zhotovitel (podpis, razítko)
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