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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele:        SML/0190/2022 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4. 1. 2021: Ing. Helena 

Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:   27-1721542349/0800  
 (dále jen objednatel)  

 

  a 

 

1.2  JANKOSTAV s.r.o.      

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
  zastoupena:   Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem 
 se sídlem:  Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 
 IČ:  25855581     
 DIČ:  CZ25855581  
 bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
 č. účtu:       94-1623820237/0100 

 (dále jen zhotovitel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2022 Smlouvu o dílo č. SML/0190/2022 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby Stavební úpravy ul. Březová 
v Karviné - Ráji“ (dále též „stavba“) a vysazení rostlin, dřevin dle projektové dokumentace 
zpracované společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČ: 64086135 z října 2021 (dále jen „projektová 
dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této 
smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru 
nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru 
nemovitostí. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí veškeré práce a dodávky s výjimkou 
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následné péče o rostliny, dřeviny. Předmětem této smlouvy je rovněž provádění následné péče 
o vysazené rostliny, dřeviny. To vše dále též označováno souhrnně jako „dílo“.  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 

2. Změna smlouvy 

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 4 odst. 4.3 Smlouvy tak, že se věta:  

„Zhotovitel je povinen provést stavbu včetně vysazení rostlin, dřevin: v termínu do 240 dnů od 
protokolárního předání staveniště.“  

nahrazuje větou:  

„Zhotovitel je povinen provést stavbu včetně vysazení rostlin, dřevin v termínu do 254 dnů od 
protokolárního předání staveniště.“ 

2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 1 361 070,94 Kč bez DPH 
a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 238 819,59 Kč bez DPH, které jsou specifikovány 
v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
Cena díla se zvyšuje o 1 122 251,35 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a 
Smlouvy. 

 
2.3  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 Cena bez DPH 

Stavební objekt č. SO 01, SO 02, SO 05, 

SO 06, vedlejší a ostatní náklady 

(SO 05 bez následné péče 5 let po 

převzetí stavby objednatelem) 

15 032 214,00 Kč 

Stavební objekt č. SO 03+SO 04 2 021 200,00 Kč 

Následná péče 5 let po převzetí stavby 

objednatelem 
546 586,00 Kč 

Celkem  17 600 000, 00 Kč 

 „ 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 Cena bez DPH 

Stavební objekt č. SO 01, SO 02, SO 05, 

SO 06, vedlejší a ostatní náklady 

(SO 05 bez následné péče 5 let po 

převzetí stavby objednatelem) 

16 141 940,35 Kč 

Stavební objekt č. SO 03+SO 04 2 033 725,00 Kč 

Následná péče 5 let po převzetí stavby 

objednatelem 
546 586,00 Kč 

Celkem  18 722 251,35 Kč 

„ 
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3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy 

3.9 O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 3369 ze dne 20. 7. 2022.  

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnové rozpočty 

 

 

 

V Karviné dne 25. 7. 2022   V Ostravě dne 21. 7. 2022 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná    za JANKOSTAV s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA  Bc. Lukáš Janko, MBA 

vedoucí Odboru majetkového jednatel 

oprávněna k podpisu na základě  

pověření ze dne 4. 1. 2021 
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Příloha č. 1 – změnové rozpočty 

 

ČÍSLO  NÁZEV 
ZMĚNOVÝ LIST 

- ZAŘAZENÍ 
VÍCEPRÁCE MĚNĚPRÁCE ROZDÍL 

ZBV 1 Záměna výsadeb keřů  ZL Č.1 61 218,00    88 068,00    -26 850,00    

ZBV 2 Záměna kameniva pro obsyp trativodů  ZL Č.1 175 455,84    118 661,28    56 794,56    

ZBV 3 + ZBV 
9 

Nerealizace projektovaného chodníku vedoucího pod balkony 
+ Prodloužení plochy u garáží - Etapa 2 ZL Č.1 9 224,22    24 590,56    -15 366,34    

ZBV 8 Ochrana kabelů VO pod komunikací ZL Č.2 12 525,00    0,00    12 525,00    

ZBV 11 Předláždění stávajícího výjezdu z parkoviště - Etapa 2 ZL Č.2 47 785,74    0,00    47 785,74    

ZBV 12 Změna kubatury sejmutí ornice –Etapa 2 ZL Č.2 28 131,60    0,00    28 131,60    

ZBV 13 Podkladní vrstvy ze ŠD pod obrubami a kubatura odkopů ZL Č.2 878 483,88    0,00    878 483,88    

ZBV 14 Provedení obruby a protažení kostky na konci stavby ZL Č.2 8 323,12    0,00    8 323,12    

ZBV 4 Změna napojení liniového žlabu u garáží - Etapa 2 ZL Č.3 47 778,66    0,00    47 778,66    

ZBV 5 Sanace zemní pláně ZL Č.3 49 053,06    0,00    49 053,06    

ZBV 7 Ztracené bednění u plochy u garáží - Etapa 2 ZL Č.3 20 596,50    3 296,00    17 300,50    

ZBV 10 Panely pod komunikací ZL Č.3 19 963,32    1 329,75    18 633,57    

ZBV 6 Záměna betonové obruby u vjezdu ke garážím - Etapa 2 ZL Č.4 2 532,00    2 874,00    -342,00    

      

 CELKEM  1 361 070,94 238 819,59 1 122 251,35 
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji       

Objekt:    SO 05.02 Terénní a sadové úpravy       
 

 ZBV 1 

 

     

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   

  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 1 SO 05.02 Terénní a sadové úpravy        

  Záměna výsadeb keřů     61 218,00  88 068,00 

45   k3 Spiraea japonica v.s.20-30, K1,5l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný ks 114,00 537,000 61 218,00     

47   k5 Microbiota decussata v.s.20-30, K1,5l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný    ks 164,00     537,000 88 068,00 
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání    

 

  
 

 ZBV 2 

 

  

 

  

   
 

  
 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 2 SO 01 Komunikace a parkovací stání        

  Záměna kameniva pro obsyp trativodů     175 455,84  118 661,28 

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63    t 403,00     65,800 26 517,40 

125 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32    t 373,00     212,000 79 076,00 

28 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4    t 331,00     39,480 13 067,88 

I M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 553,00 317,280 175 455,84     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání + SO 02  Zpevněné plochy pochozí   

 

  
 

 ZBV 3+ZBV 9   

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 3+ZBV 9 SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí       

   

Nerealizace projektovaného chodníku vedoucího pod balkony + Prodloužení 
plochy u garáží - Etapa 2  9 224,22  24 590,56 

37 R 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2    m2 230,00     19,220 4 420,60 

38 M dodávka-38 průsaková betonová dlažba 200x200x80mm šedá    m2 410,00     19,412 7 958,92 

51 R 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého    m 225,00     19,270 4 335,75 

52 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm    m 138,00     19,463 2 685,89 

8 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých    m 65,00 6,400 416,00     

16 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km    t 42,00 1,312 55,10     

17 R 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů    t 9,50 11,808 112,18     

18 R 997221861 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu pod kódem 17 01 01    t 110,00 1,312 144,32     

45 R 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm    m2 120,00 6,400 768,00 19,220 2 306,40 

46 R 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm    m2 138,00 6,400 883,20     

33 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm    m2 150,00     19,220 2 883,00 

57 R 593532114 
Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem 
tl 60 mm pl přes 300 m2    m2 110,00 6,400 704,00     

58 M 56245141 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm černá    m2 341,00 6,464 2 204,22     
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59 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16    t 805,00 0,480 386,40     

60 R dodmtž-60 Plastové terčíky bílé    ks 30,00 3,000 90,00     

89 R 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého    m 250,00 8,400 2 100,00     

90 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm    m 162,00 8,400 1 360,80     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 03 + SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + SLABOPROUD   

 

  
 

 ZBV 8 
 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 8 SO 03 + SO 04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + SLABOPROUD       

   Ochrana kabelů VO pod komunikací     12 525,00  0,00 

VII R 460791214 
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 
90 do 110 mm m 49,00 50,000 2 450,00     

VIII   34571355 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE m 92,50 50,000 4 625,00     

IX R 220182002 Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky m 109,00 50,000 5 450,00     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání + SO 02  Zpevněné plochy pochozí   

 

  
 

 ZBV 11 
 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ 
Cena 

jednotková 
Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 11 SO 01 Komunikace a parkovací stání     47 785,74   

   Předláždění stávajícího výjezdu z parkoviště - Etapa 2    28 812,86   

XII R 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 90,70 21,900 1 986,33     

5 R 113107323 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 
50 m2    m2 100,00 21,900 2 190,00     

8 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých    m 65,00 7,000 455,00     

10 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km    t 42,00 11,071 464,98     

11 R 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů    t 9,50 99,639 946,57     

14 R 997221873 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04    t 110,00 11,071 1 217,81     

17 R 122251104 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně    m3 145,00 3,799 550,86     

22 R 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně    m2 10,00 30,160 301,60     

25 R 162751117.1 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00 3,799 987,74     

26 R 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00 3,799 37,99     

27 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04    t 110,00 6,078 668,58     

34 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm    m2 180,00 30,160 5 428,80     

62 R 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně    m2 10,00 30,160 301,60     
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53 R 596212213 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 
m2    m2 230,00 27,360 6 292,80     

XIII M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 519,00 5,460 2 833,74     

51 R 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého    m 225,00 7,000 1 575,00     

52 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm    m 138,00 7,000 966,00     

XIV M 979054451 
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého m2 73,40 21,900 1 607,46     

 SO 02 Zpevněné plochy pochozí       

   Předláždění stávajících chodníků - Etapa 2    18 972,88   

XII R 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 90,70 13,200 1 197,24     

3 R 113107222 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 
200 m2    m2 39,19 13,200 517,31     

8 R 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých    m 65,00 17,000 1 105,00     

10 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km    t 42,00 7,313 307,15     

11 R 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů    t 9,50 65,817 625,26     

14 R 997221873 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04    t 110,00 7,313 804,43     

17 R 122251104 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně    m3 145,00 4,155 602,48     

22 R 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně    m2 10,00 13,200 132,00     

25 R 162751117.1 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00 4,155 1 080,30     

26 R 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00 4,155 41,55     

27 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04    t 110,00 6,648 731,28     

33 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm    m2 150,00 13,200 1 980,00     

22 R 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně    m2 10,00 13,200 132,00     

35 R 596211111 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 
100 m2    m2 230,00 13,200 3 036,00     

51 R 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého    m 225,00 17,000 3 825,00     
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XV M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm    m 111,00 17,000 1 887,00     

XIV M 979054451 
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého m2 73,40 13,200 968,88     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání + SO 02  Zpevněné plochy pochozí   

 

  
 

 ZBV 12 
 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 12 SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí       

   Změna kubatury sejmutí ornice – Etapa 2    28 131,60  0,00 

29 R 122251104 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně    m3 145,00 47,600 6 902,00     

30 R 162751117 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00 47,600 12 376,00     

31 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00 47,600 476,00     

32 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04    t 110,00 76,160 8 377,60     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí   

 

  
 

 ZBV 13 
 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 13 SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí       

   Podkladní vrstvy ze ŠD pod obrubami a kubatura odkopů    878 483,88   

   Podkladní vrstvy ze ŠD pod obrubami    126 338,00  0,00 

45 R 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm    m2 120,00 45,600 5 472,00     

47 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm    m2 150,00 663,500 99 525,00     

48 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm    m2 180,00 75,000 13 500,00     

62 R 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně    m2 10,00 784,100 7 841,00     

   Kubatura odkopů    752 145,88  0,00 

29 R 122251104 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 500 m3 strojně    m3 145,00 1 259,399 182 612,86     

30 R 162751117 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00 1 259,399 327 443,74     

31 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00 1 259,399 12 593,99     

32 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04    t 110,00 2 015,039 221 654,29     

35 R 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně    m2 10,00 784,100 7 841,00     

 

  



Příloha č. 1 k SML/0190/2022_D1 

 

MMK.SML.05.04.03 

Strana 11 (celkem 22) 

Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání   

 

  
 

 ZBV 14 
 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 14 SO 01 Komunikace a parkovací stání        

   Provedení obruby a protažení kostky na konci stavby    8 323,12  0,00 

XII R 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 90,70 0,925 83,90     

1 R 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm    m 80,00 8,400 672,00     

2 R 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2    m2 40,00 5,780 231,20     

16 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km    t 42,00 1,272 53,42     

17 R 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů    t 9,50 11,444 108,72     

20 R 997221875 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02    t 110,00 1,272 139,92     

49 R 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu    m2 249,00 4,200 1 045,80     

50 R 565155121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 
přes 3 m    m2 343,00 4,200 1 440,60     

51 R 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2    m2 28,00 4,200 117,60     

52 R 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2    m2 10,00 4,200 42,00     

41 R 596212313 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl do 100 mm skupiny A pl přes 
300 m2    m2 230,00 0,925 212,75     

92 R 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého    m 152,00 15,800 2 401,60     

93 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10    m2 635,00 1,596 1 013,46     
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51 R 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 
z betonu prostého    m 225,00 1,850 416,25     

52 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm    m 138,00 2,000 276,00     

XIV M 979054451 
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého m2 73,40 0,925 67,90     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 
   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání    

 

  
 

 ZBV 4 

 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 4 SO 01 Komunikace a parkovací stání        

   Změna napojení liniového žlabu u garáží - Etapa 2    47 778,66  0,00 

II R 132212111 
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
ručně m3 1 300,00 12,957 16 844,10     

25 R 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním    m3 130,00 4,628 601,64     

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63    t 403,00 7,404 2 983,81     

27 R 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m    m3 190,00 8,330 1 582,70     

28 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4    t 331,00 13,327 4 411,24     

30 R 162751117 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00 12,957 3 368,82     

31 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00 12,957 129,57     

32 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04    t 110,00 20,731 2 280,41     

64 R 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160    m 247,00 18,510 4 571,97     

65 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8    m 330,00 18,510 6 108,30     

66 R 877315211 
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 160    kus 230,00 4,000 920,00     

III M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 153,00 1,000 153,00     

87 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 124,00 2,000 248,00     

80 R 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm    m 10,00 18,510 185,10     
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82 R mtž-82 Jádrová navrtávka DN 150/ DN 300    kus 2 500,00 1,000 2 500,00     

83 M dodávka-83 speciální tvarovka pro napojení potrubí DN 150    kus 890,00 1,000 890,00     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání + SO 02  Zpevněné plochy pochozí   

 

  
 

 ZBV 5 
 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ 
Cena 

jednotková 
Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 5 SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí       

   Sanace zemní pláně - Etapa 2    49 053,06   

37 R 122251104.1 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně    m3 100,00 35,910 3 591,00     

38 R 162751117.1 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00 35,910 9 336,60     

39 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04    t 110,00 57,456 6 320,16     

40 R 171251201.1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00 35,910 359,10     

IV R 564931312 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 82,00 359,100 29 446,20        
Zvýšená sanace zemní pláně pod původní zelení (30 cm) 
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání    

 

  
 

 ZBV 7 

 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 7 SO 01 Komunikace a parkovací stání        

   Ztracené bednění u plochy u garáží - Etapa 2    20 596,50  3 296,00 

II R 132212131 
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 1 300,00 2,000 2 600,00     

30 R 162751117 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00 2,000 520,00     

31 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00 2,000 20,00     

32 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04    t 110,00 3,200 352,00     

V K 279113133 
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 16/20 m2 1 440,00 10,000 14 400,00     

VI K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 60 100,00 0,045 2 704,50     

89 R 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého    m 250,00     8,000 2 000,00 

90 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm    m 162,00     8,000 1 296,00 
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání       
 

 ZBV 10 

 

     

   

 

      

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

  
   

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 10 SO 01 Komunikace a parkovací stání        

   Panely pod komunikací    19 963,32  1 329,75 

X K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 63,20 15,000 948,00     

XI K 129951123 
Bourání konstrukcí z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo 
prokopávkách strojně m3 7 310,00 2,250 16 447,50     

29 R 122251104 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně    m3 145,00     2,250 326,25 

30 R 162751117 
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3    m3 260,00     2,250 585,00 

31 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3 10,00     2,250 22,50 

32 R 171201231 
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04    t 110,00     3,600 396,00 

16 R 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km    t 42,00 5,625 236,25     

17 R 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů    t 9,50 50,625 480,94     

XVII. R 997013862 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z armovaného betonu kód odpadu  17 01 01 t 329,00 5,625 1 850,63     
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Stavba:    Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji   

 

   

Objekt:    SO 01 Komunikace a parkovací stání    

 

  
 

 ZBV 6 

 

  

 

  

   

 

  

 

   

Objednatel:  

 

Statutární město Karviná 

   
  

Zhotovitel: 

 

JANKOSTAV s.r.o. 

     

 
Místo:     ul. Březová, Karviná – Ráj   

 

   
   

 
  

 
   

Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ 

Cena 
jednotková 

Vícepráce  Méněpráce  

1 2 3 4 5 7 množství  cena  množství  cena  

   
 

  
 

   

ZBV 6 SO 01 Komunikace a parkovací stání        

   Záměna betonové obruby u vjezdu ke garážím - Etapa 2    2 532,00  2 874,00 

89 R 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého    m 250,00     6,960 1 740,00 

90 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm    m 162,00     7,000 1 134,00 

51 R 916231213 
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého    m 225,00 6,960 1 566,00     

52 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm    m 138,00 7,000 966,00     

 


