
DODATEK č.1 
KE SMLOUVÉ o DíLo 
čısıøz 390/SOD/22/82 

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

I. Smluvní strany: 

Objednatel: Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

ıčz 00064581 

Dıčz CZ00064581 

zastoupené obchodní společností: 

CENTRA a. s. 
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 
IČ: 18628966 

DIČ: CZ 18628966 
Zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 
zastoupena: vedoucí SSN, na základě plné moci 

Zástupce pro smluvní a technická jednání:  vedoucí SSN, 

technický dozor investora: 

dále jen Objednatel

1

a 

Zhotovitel: obchodní společnost 

Grimax s.r.o. 

sídlo/bydliště Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, PSČ: 41301 

ıč 250 38 699, Dıč cZ250 38 699 
Zapsána v OR vedený Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 
14112 

zastoupena:

bankovní spojení:

zástupce pro smluvní jednání: 

zástupce pro technická jednání: 

dále jen Zhotovitel. 

Úvodní ustanovení: 

1. Smluivní Strany uzavřely dne 30. 3. 2022 Smlouvu O dílo, na jejímž základě se dodavatel 

zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy Výměna 
Zábradlí na Iodžiích V bytových domech V majetku HMP - Vašátkova 819/28, 820/30 a
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Í 

821/32, Praha 14 - Černý Most v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou 

(dále také ,,Smlouva“) a objednatel se Zavázal dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu 5 652 

870 Kč bez DPH. 

2. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je provedení dodatečných stavebních 
prací a 

dodávek, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla na základě Smlouvy 
zábradlí na 

lodžiích v bytových domech v majetku HMP - Vašátkova 819/28, 820/30 a 821/32, Praha 

14 - Černý Most. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznikla potřeba zrealizovat instalaci 

zaklení 5 velkých a 2 malých lodžií a v dodávce a montáží ochranných sítí proti ptactvu 
na 

13 velkých a 25 malých lodžiích, která nebyla zahrnut v původní Smlouvě. 

3. Smluvní strany se v souladu S čl. X. Odst. 2 Smlouvy a na základě vyhodnocení 
JŘBÚ ze 

dne 27. 6. 2022, kterým byla mimojiné schválena změna rozsahu a ceny díla realizovaného 

původně dle Smlouvy, dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

níže uvedeného znění. 

ll. Předmět dodatku 

1. Původní znění článku lll., odstavce 2 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým 

textem následujícího znění: 

„Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 15. 9. 2022“
' 

2. Původní znění Článku IV., odstavce 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým 

textem následujícího znění: 

„Cena díla je stanovena tak, že k celkové ceně uvedené V cenové nabídce Ze Štne 
16.3.2022, 

která je Přílohou č. 1 Dodatku č.7 k této Smlouvě, se přičtou vícepráce dle oce/věného 
rozpočtu 

uvedeného V Příloze č.2 Dodatku č.1 k této Smlouvě.
` 

Konecná cena díla dle této smlouvy a dle Dodatku č.1 k této smlouvě ciní: 

cena celkem bez DPH 6 112 798 Kč, 

slovy: šestmilionůjednostodvanácttisícsedmsetdevadesátosmi korun českých a 
šest 

haléřů 

sazba DPH: 15 % 

3. Původní soupis Příloh Smlouvy se rozšiřuje o Přílohu č. 5 - Cenová nabídka 

zhotovitele na dodatečné práce dle JŘBÚ, která se po nabytí účinnosti tohoto 

Dodatku č. 1 stává novou přílohou č. 5 Smlouvy a zároveň Přílohou č. 2 tohoto 

Dodatku. Příloha č. 3 Smlouvy Harmonogram prací se mění v souladu s novým 

termínem plnění a stává se novou Přílohou č.3 Smlouvy a zároveň Přílohou č.3 

tohoto Dodatku č.1. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 390lSODl22l32 ze dne 30. 3. 2022 zůstávají beze 

zntěny, jak byly původně sjednány.
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Ill. Závěrečná ustanovení: 

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnýmı zastupcı 

obou smluvních stran. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 originálních Stejnopisech, Z nichž objednatel obdrzı trı 

Stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2022 

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele na provedení dodatečných prací 

Příloha č. 3: Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem - úprava 

V Praze dne ...... ... ._ 

za zhotovitele 

Markéta Macková 

jednatelka Společnosti 

Grimax s.r.o.

l

A
J 

V Praze dne ....................... _. 

za objednatele 

Monika Fišerová 

CENTRA a.s. 
na základě plné moci 

i.s. hlavní město Praha


