
MČ PRAHA 2

\\llllll\lllllllllllllllHlllllllllIllllllllllllllllllllllll
HC02P004YQIX

$1 80/ 2022/ 01 33/ OI V

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ o DÍLO

ČÍSLO 5180/2021 /0099/01v

"VÝMĚNA OKEN — zš VRA TISLA VOVA 13, PRAHA 2“

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 praha 2

Zastoupqný: Jan Korseska, místostarosta MČ Praha 2

ICO: 00063461

DIČ: C200063461

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu: 27—2000758339/ 0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Formet, s.r.o.

Sídlo: Strážovské 343, 153 00 praha 5

Zastoupevný: Michal Nartowski, jednatel

ICQ: 284 47 352

DIC: C228447352

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 256651907/0300

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 1 42 1 49

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021, Evidenční číslo objednatele

5180/2021 /0099/OI V (dále jen „Smlouva“ ) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Výměna oken- ZŠ Vratislavova 13, Praha 2“, se

vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je

odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce

jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž zhotoviteli;

3) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb ZZVZ. a splňují všechny

podmínky dané ust. § 222 odst. 6 písm. a), b), c) ZZVZ.

4) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

Clánek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon ") a se smluvním

ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo ) se doplňuje o další odrážky s

následujícím znění:

> specifikace dodatečných prací uvedených ve výkazu výměr — soupisu prací s názvem:
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. Změnový list č. 1 ze dne 29. 6. 2022 — Výměna oken- ZŠ Vratislavova 13, Praha 2.

Změnový list č. 1 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku I V. Cena díla se mění následovně:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních

stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako

cena nejvýše přípustná takto:

11.1. Cena díla uvedeného v Článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dá/e rovněž jen „DPH“) -

cena méněprací + cena dodatečných prací

19.609.849,01 Kč

(19.300.141,40 Kč = cena díla dle smlouvy — 0 = cena ménépraci + 309.707,61 Kč

cena dodatečných prací )

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

4.118.068,29 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

23.727. 91 7,30 Kč

(slovy: dvacet tři milionů sedm set dvacet sedm tisíc devět set sedmnáct korun českých a třicet haléřů).

Odstavec 4.4 Schválení a ocenění změn díla. Článku IV. se mění následovně:

4.4.1. Nastane—li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádané zástupcem

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti

PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami

sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny

takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOCTU přílohy č. I. této

smlouvy. V případě, že v ROZPOCTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro oceněn/' použity

položky 2 ceníků stavebních prací cenové soustavy URS (CS URS) v aktuální cenové úrovni ke dni

předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky URS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění

individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

Článek III. Závěrečná ustanovení

I V.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek č. 1 bude

uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim

obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné

vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne
V Praze dne

. . , . V' Digitálně podepsal

DI talne podepsal

Ja „ JaglKorseska
In 9 ' J I rl Ing. JÍřÍ Sůssland
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Jan Korseska
Michal Nartowski

místostarosta MČ Praha 2
jednatel

 

za Objednatele strana číslo 2 z celkem 3 za Zhotovitele

 



 

 Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu

ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze, ve znění

pozdejsnch předpisů

Zveřejněno: od - do -

Sehváieno odsouhlaseno usnesením ZMě RMČ

č. 510 ze dne 18. 7. 2022

Ing. Petr Grametbauer

vedoucí odboru majetku a investic

lng. Petr Digitálně podepsal Ing.Petr

Grametbauer

G ra m etba u er _ Datum: 2022.07.21 13:05:00 +0200

podpis Nehodící se škrtněte  
 

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Digitálně podepsal

J a n Jan Bureš

Datum: 2022.07.21

BU r eš 12:33:19 +0200
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