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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele:  
 

„MOST EV.Č. 37314-1, CAKOV“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

 Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

              číslo účtu: 36430811/0100 

  Tel:  

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 

a 

Z h o t o v i t e l: JR stavby CZ, s.r.o. 

  se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany 

  kontaktní adresa: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany 

  Zápis v OR u KS Ostrava 

  Zastoupen: Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti 

  IČO: 26875080 DIČ: CZ26875080 

  Telefon: e-mail: 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

  Číslo účtu: 1814951379/0800 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace  
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1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„MOST EV.Č. 37314-1, CAKOV“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností IM-Projekt, 

inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. pod zakázkovým číslem 2020697 a názvem: 

„Most ev.č. 37314-1, Cakov“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 08.06.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 3 058 636,08 Kč 
 

 DPH 21% 642 313,58 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH      3 700 949,66 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 

víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
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stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

mostní technik (  a zaměstnanci spravující 

centrální elektronickou adresu objednatele  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 

měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 

smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 

předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 

kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 

 

5 Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 

předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6 Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 

způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným 

dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční 

doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
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7 Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

 

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

http://www.xc4.cz/
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
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podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 

případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 

článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 

přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 

736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 

tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 

bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
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charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 1x paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
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nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11 Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 

jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 

31.12.2033: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 

příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 

evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 

lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 

ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 

samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 

financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 

certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 

dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 

při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 

vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 

nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 

účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 
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11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 

rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne 20.7.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________       ________________________

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  JR stavby CZ, s.r.o. 

Ing. Petr Foltýnek Jaroslav Rosypal 

ředitel jednatel společnosti 

 Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2022.07.25 
10:47:05 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 700 949,66CZK

21,00% 3 058 636,08 642 313,58
0,0015,00% 0,00

2022
Most ev.č. 37314-1, Cakov

3 058 636,08

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

317 020,00262 000,00ORGANIZACE VÝSTAVBYVRN-POV

3 058 636,08 3 700 949,66

MOST EV.Č. 37314-1SO 201 1 866 221,611 542 331,91

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 85 689,60VRN-DIO 103 684,42

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 414 023,63SO 101 1 168 614,57SILNICE III/37314

Most ev.č. 37314-1, Cakov

30. 5. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 168 614,57
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 168 614,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 168 614,57 21,00% 245 409,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 414 023,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 37314-1, Cakov

SO 101 - SILNICE III/37314
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:

IM-PROJEKT, 
Inženýrské a 
mostní konstrukce, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 168 614,57

0 - Všeobecné konstrukce a práce 269 236,50

1 - Zemní práce 246 881,68

2 - Základy 84 208,00

5 - Komunikace 406 346,75

9 - Ostatní konstrukce a práce 161 941,64

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 168 614,57

SO 101 - SILNICE III/37314

Most ev.č. 37314-1, Cakov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:

IM-PROJEKT, 
Inženýrské a 
mostní konstrukce, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 168 614,57

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 269 236,50
5 K 014102-R.01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,590 750,00 442,50

PP
Poplatky - Uložení stavební suti na skládku, včetně poplatku za uložení
=0,59t
(Viz položky č. 967156)

VV A31 0,59 0,590

13 K 014102-R.02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 47,190 750,00 35 392,50

PP

Poplatky - Uložení asfaltových vrstev na skládku, včetně poplatku za 
uložení
=(22,85t+24,34t
(Viz položky č. 113726, 113136)

VV A32 22,85+24,34 47,190

17 K 014102-R.03 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 518,670 450,00 233 401,50

PP
Poplatky - Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení
=179,01t+100,32t+239,34t
(Viz položky č. 121106, 113326, 123736)

VV A33 179,01+100,32+239,34 518,670

D 1 Zemní práce 246 881,68
1 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 160,000 45,60 7 296,00

PP

Příprava území - Kácení křovin a náletových dřevin do průměru 0,10m, 
včetně odstranění pařezů a kořenů, odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=(85,00+75,00)m2
(Počet vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A1 85+75 160,000

2 K 121106
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 
DO 12KM

M3 89,505 241,20 21 588,61

PP

Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu na 
skládku do vzdálenosti 10ti km
=(181,00+16,00+47,00+15,00+72,00+38,00+36,00*1,1+6,00*1,1+46,00
*1,1+45,00*1,1+74,00*1,1)m2*0,150m
=89,51m3*2,00t/m3=179,01t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A2
(181+16+47+15+72+38+36*1,1+6*1,1+46*1,1+45*1,1+74*1,1)
*0,15

89,505

9 K 113726
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 12KM

M3 9,520 1 548,00 14 736,96

PP

Bourací práce - Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 40mm, 
včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km
=238,00m2*0,04m
=9,52m3*2,40t/m3=22,85t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A3 238*0,04 9,520

10 K 11372B
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 
DOPRAVA

tkm 102,825 14,40 1 480,68

PP

Bourací práce - Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 40mm, 
odvoz na skládku do vzdálenosti dalších 45ti km (nebezpečný odpad)
=22,85t*10%*45km
(Viz. položka 113726)

VV A4 22,85*0,1*45 102,825

11 K 113136
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM

M3 10,140 879,60 8 919,14

PP

Bourací práce - Vybourání asfaltových vrstev vozovky tl. 60mm, včetně 
odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km
=169,00m2*0,06m
=10,14m3*2,40t/m3=24,34t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A5 169*0,06 10,140

15 K 113326
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM

M3 52,800 405,60 21 415,68

Most ev.č. 37314-1, Cakov

SO 101 - SILNICE III/37314
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Bourací práce - Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky 
tl. 300mm, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km
=176,00m2*0,30m
=52,80m3*1,90t/m3=100,32t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A9 176*0,3 52,800

16 K 123736
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

M3 119,670 297,60 35 613,79

PP

Bourací práce -  Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů 
silničního tělesa a případného pažení, včetně odvozu na skládku do 
vzdálenosti 10ti km
Silnice: 
=0,20m2*9,70m+0,70m2*5,30m+0,70m*4,60m+1,20m2*5,90m+0,90m2
*9,70m+0,20m2*5,80m=24,92m3
Sanace aktivní zóny:
=2,70m2*5,30m+3,20m2*4,60m+3,50m2*5,90m+3,60m2*9,70m=84,60
m3
Sjezdy:
=13,00m2*0,20m=2,60m3
Příkop:
=0,30m2*22,10m=6,63m3

=119,67m3*2,00t/m3=239,34t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A6 25,84+84,6+2,6+6,63 119,670

18 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 244,760 15,60 3 818,26

PP

Konstrukce vozovky - Úprava parapláně, zemní pláně, podloží 
násypového tělesa včetně hutnění v zeminách tř.I (silniční těleso)
=6,00m2*5,30m+6,50m*10,00m+6,80m*10,00m+6,80m*9,70m (silnice)
=14,00m2 (sjezdy)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A7 6*5,3+6,5*10+6,8*10+6,8*9,7+14 244,760

21 K 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 170,670 24,00 4 096,08

PP

Konstrukce vozovky - Úprava zemní pláně včetně hutnění v zeminách 
tř.II (kamenitá sypanina)
=5,60m2*5,30m+6,70m*4,60m+7,00m*5,90m+7,10m*9,70m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A8 5,6*5,3+6,7*4,6+7*5,9+7,1*9,7 170,670

29 K 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 9,800 160,80 1 575,84

PP

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, obrusná vrstva 
bude profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice
=4,80m+5,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A10 4,8+5 9,800

31 K 17380.01
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 46,430 794,40 36 883,99

PP

Konstrukce vozovky - Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodné do 
násypového tělesa z nenamrzavého materiálu, včetně hutnění a 
terénních úprav do požadovaného tvaru
=0,10m2*5,30m+1,40m*4,60m+3,40m2*5,90m+2,00m2*9,70m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A11 0,1*5,3+1,4*4,6+3,4*5,9+2*9,7 46,430

35 K 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 7,300 760,80 5 553,84

PP

Odvodnění - Pročištění stávajícího propustku DN=900mm, včetně 
odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za 
skládku
= 7,30m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A12 7,3 7,300

36 K 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 16,700 134,40 2 244,48

PP

Odvodnění - Pročištění stávajícího příkopu, včetně odvozu a uložení na 
skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za skládku
=16,70m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A13 16,7 16,700

41 K 17380.02
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 71,505 794,40 56 803,57

PP

Úprava území – Nákup a dovoz humózní zeminy
=(202,00m2+9,00m2+83,00m2+52,00m2*1,2+5,00m2*1,2+8,00m2*1,2
+45,00m2*1,1+46,00m2*1,2)*0,15m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A14 (202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2)*0,15 71,505

42 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 294,000 26,40 7 761,60

PP

Úprava území – Rozprostření humózní zeminy v rovině tl. 150mm 
včetně urovnání
=202,00m2+9,00m2+83,00m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A15 202+9+83 294,000

43 K 18222
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 
0,15M

M2 182,700 37,20 6 796,44

PP

Úprava území - Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. 150mm 
včetně urovnání
=52,00m2*1,2+5,00m2*1,2+8,00m2*1,2+45,00m2*1,1+46,00m2*1,2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A16 52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2 182,700

44 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 476,700 16,80 8 008,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Úprava území – Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsi, 
včetně uválcování a 1 pokosení 
=202,00m2+9,00m2+83,00m2+52,00m2*1,2+5,00m2*1,2+8,00m2*1,2+
45,00m2*1,1+46,00m2*1,2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A17 202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2 476,700

45 K 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 476,700 4,80 2 288,16

PP

Úprava území – Kosení, odplevelení a zálivka trávníků po dobu dle 
požadavků investora a SoD
=202,00m2+9,00m2+83,00m2+52,00m2*1,2+5,00m2*1,2+8,00m2*1,2+
45,00m2*1,1+46,00m2*1,2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A18 202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2 476,700

D 2 Základy 84 208,00
20 K 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 88,640 950,00 84 208,00

PP

Sanace podloží - Sanace podloží vozovky silnice - Kamenitá sypanina z 
drceného kameniva fr. 0/250mm v tl. 500mm
Pokud by nebyly splněny požadované parametry na zemní pláni - bude 
přistoupeno k návrhu sanace aktivní zóny na základě naměřených 
výsledků zatěžovacích zkoušek. Na základě návrhu sanace proveden 
nejprve zkušební zkušení úsek. Rozměr zkušebního úseku určí TDI. 
Počet zkoušek určí TDI
=2,70m2*5,30m+3,40m2*4,60m+3,70m2*5,90m+3,80m2*9,70m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A43 2,7*5,3+3,4*4,6+3,7*5,9+3,8*9,7 88,640

D 5 Komunikace 406 346,75
19 K 57476

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

M2 210,050 215,00 45 160,75

PP

Sanace podloží vozovky silnice - Separační / výztužná geotextílie - 
pevnost v tahu v příčném i podélném směru 80kN/m a odolnost proti 
protržení CBR-10kN.
=7,00m*5,30m+7,80m*4,60m+8,60m2*5,90m+8,90m2*9,70m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A34 7*5,3+7,8*4,6+8,6*5,9+8,9*9,7 210,050

22 K 56330.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 43,350 950,00 41 182,50

PP
Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. min. 150mm
=1,10m2*5,30m+1,10m*10,00m+1,10m2*10,00m+1,60m2*9,70m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A35 1,1*5,3+1,1*10+1,1*10+1,6*9,7 43,350

23 K 56330.02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 30,970 950,00 29 421,50

PP
Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa 0/32 tl. min. 200mm a 150mm
=0,80m2*5,30m+0,90m*10,00m+0,90m2*10,00m+0,90m2*9,70m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A36 0,8*5,3+0,9*10+0,9*10+0,9*9,7 30,970

24 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 200,000 23,00 4 600,00

PP

Konstrukce vozovky - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E 
(1,00kg/m2)
=200,00m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A37 200 200,000

25 K 574E66
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
ACP 16+, 16S TL. 70MM

M2 195,000 660,00 128 700,00

PP

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 
70mm
=195,00m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A38 195 195,000

26 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 270,000 18,00 4 860,00

PP

Konstrukce vozovky - Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E 
(0,40kg/m2)
=270m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A39 270 270,000

27 K 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM

M2 265,000 510,00 135 150,00

PP

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 
40mm
=265,00m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A40 265 265,000

32 K 56932
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM

M2 145,000 100,00 14 500,00

PP
Nezpevněná krajnice ze štěrkodrti fr.0/32mm tl. 100mm
=78,00m2+12,00m2+55,00m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A41 78+12+55 145,000

33 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 14,000 198,00 2 772,00

PP

Konstrukce sjezdu - Nezpevněný sjezd, štěrkodrť ŠDb 0/32 tl. min. 
200mm
=14,00m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A42 14 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 161 941,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 9113B3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 11,000 221,00 2 431,00

PP

Bourací práce - Odstranění ocelového silničního svodidla, včetně 
odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km
=2,50m+8,50m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A19 2,5+8,5 11,000

4 K 967156
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S 
ODVOZEM DO 12KM

M3 0,256 5 304,00 1 357,82

PP

Bourací práce - Vybourání betonových konstrukcí, včetně odvozu na 
skládku do vzdálenosti 12ti km
=2*0,40m*0,40m*0,80m (patky dopr. značení)
=0,26m3*2,30t/m3=0,59t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A20 2*0,4*0,4*0,8 0,256

6 K 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

KUS 8,000 193,70 1 549,60

PP

Bourací práce - Odstranění stávajícího dopravního značení, včetně 
odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km
B 13 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez“ - 2ks
E 13 - „Text“ - 2ks
EV.Č. MOSTU - 2ks
P 7 - „Přednost protijedoucím vozidlům“ - 1ks
P 8 - „Přednost před protijedoucími vozidly“ - 1ks
=2ks+2ks+2ks+1ks+1ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

VV A21 2+2+2+1+1 8,000

7 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ

KUS 3,000 193,70 581,10

PP

Bourací práce - Odstranění sloupků stávajícího dopravního značení, 
včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti 
km
=3ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

VV A22 3 3,000

8 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M 9,800 109,20 1 070,16

PP
Bourací práce -  Řezání vozovky kotoučovou pilou do hloubky 50mm
=4,80m+5,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A23 4,8+5 9,800

28 K 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 265,000 2,60 689,00

PP

Konstrukce vozovky - Očištění povrchu komunikace, včetně odvozu na 
skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za uložení
=265,00m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A24 265 265,000

30 K 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 800MM2

M 9,800 133,90 1 312,22

PP

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, u spár budou 
předehřáty okolní plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou 
zálivkou 40x20mm s přelivem 60mm, provede se povápnění
=4,80m+5,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A25 4,8+5 9,800

34 K 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 
600MM DO BETONU TL 100MM

M 22,100 608,40 13 445,64

PP

Odvodnění - Betonové žlabovky šířky 607/570mm, tloušťky 140mm, 
včetně osazení do betonového lože z betonu C25/30-XF3 min. tl. 
150mm, včetně řezání prefabrikátů a případných úprav styčných spár 
MC
=22,10m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A26 22,1 22,100

37 K 91228.01
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 5,000 416,00 2 080,00

PP

Dopravní značení a zařízení - Směrové sloupky bílé, plastové, duté, 
délky 1,20m, prosté osazení
=5ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

VV A27 5 5,000

38 K 91228.02
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 2,000 416,00 832,00

PP

Dopravní značení a zařízení - Směrové sloupky červené, plastové, duté, 
délky 1,20m, prosté osazení
=2ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

VV A28 2 2,000

39 K 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE 
NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 7,000 313,30 2 193,10

PP

Dopravní značení a zařízení - Směrové sloupky bílé, plastové, duté, 
délky 0,35m, kovový nádstavec na svodidlo
=7ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A29 7 7,000

40 K 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

M 76,800 1 750,00 134 400,00

PP

Dopravní značení a zařízení - Ocelové silniční svodidlo JSXX/H1, 
ukončené
krátkýmI výškovýmI náběhy, svodnice z plechu tl.4mm výšky 350mm, 
sloupky
UE100 (U140), atypický poloměr zaoblení svodnice
=43,40m+33,40m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

VV A30 43,4+33,4 76,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 542 331,91
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 542 331,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 542 331,91 21,00% 323 889,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 866 221,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 37314-1, Cakov

SO 201 - MOST EV.Č. 37314-1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:

IM-PROJEKT, 
Inženýrské a 
mostní konstrukce, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 542 331,91

0 - Všeobecné konstrukce a práce 361 249,00

1 - Zemní práce 324 018,50

2 - Základy 98 049,58

3 - Svislé konstrukce 48 991,60

4 - Vodorovné konstrukce 132 584,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 5 726,14

7 - Přidružená stavební výroba 9 699,03

8 - Potrubí 248 266,79

9 - Ostatní konstrukce a práce 313 747,19

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 542 331,91

SO 201 - MOST EV.Č. 37314-1

Most ev.č. 37314-1, Cakov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:

IM-PROJEKT, 
Inženýrské a 
mostní konstrukce, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 542 331,91

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 361 249,00
8 K 014102-R.01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 223,930 750,00 167 947,50

PP
Poplatky - Uložení stavební suti na skládku, včetně poplatku za uložení
=134,01t+41,74t+48,18t
(Viz položky č. 966136, 966166, 113296)

VV A23 134,01+41,74+48,18 223,930

11 K 014102-R.02 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 340,670 450,00 153 301,50

PP
Poplatky - Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení
=340,67t
(Viz položky č. 131736)

VV A24 340,67 340,670

47 K 02950-R
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 
REVIZNÍ ZPRÁVY

KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Přepočet zatížitelnosti konstrukce. Součástí je předání dokumentace v 
tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektonické 
podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném 
(PDF)
=1kpl

D 1 Zemní práce 324 018,50
7 K 113296

ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A 
RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 12KM

M3 18,532 1 149,20 21 296,97

PP

Bourací práce - Vybourání kamenných dlažeb do betonu, včetně odvozu 
na skládku do vzdálenosti 10ti km
=(9,30m2*1,2+11,40m2*1,2+8,00m2*1,1+4,00m2+7,90m2*1,1)*0,40m
=18,53m3*2,60t/m3=48,18t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)

VV A13 (9,3*1,2+11,4*1,2+8*1,1+4+7,9*1,1)*0,4 18,532

9 K 131736
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
12KM

M3 170,334 439,40 74 844,76

PP

Bourací práce - Výkop zeminy tř. I, včetně odvozu na skládku do 
vzdálenosti 12ti km
=6,00m*5,90m*0,10m (přesypávka)
16,60m*1,60m*0,30m (hutněný polštář)
0,50m*2,20m*0,60m (základový pás)
6,90m*(3,60m*3,60m/2+3,00m*1,00m)+4,50m*(2,20m*0,90m+2*2,40m*
0,70m)+2,40m*(2,20m*1,20m+1,50m*1,10m+3,40m*0,90m)+3,30m*(2,
20m*2,00m+2,00m*1,50m+2,70m*1,40m)+1,50m*3,20m*3,20m/2 
(propustek)
1,90m*3,50m*0,40m+3,50m*0,50m*0,60m (dlažby na výtoku)
2,00m*3,50m*0,40m (rovnanina na výtoku)
=170,33m3*2,00t/m3=340,67t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)

13 K 17481.01 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,000 760,50 760,50

PP
Příprava území - Obsyp betonové skruže štěrkem
= 2ks*1,0m2*1,00m
(Viz. položka č. 89914)

VV A15 1*1*1 1,000

14 K 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 7,000 97,50 682,50

PP
Příprava území - Čerpání vody ze stavební jámy - 1 jímka
= 1*7dnů*10hod
(Viz. položka č. 89914)

VV A16 1*7 7,000

15 K 11523
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO 
ŽLABY R.O. DO 1,0M

M 25,000 592,80 14 820,00

PP

Příprava území - Osazení plastové trouby DN=300mm pro převedení 
vody přes staveniště, dl. 25,00m (7kg/m')
=25,00m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.02.02 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A17 25 25,000

16 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 54,720 16,90 924,77

Most ev.č. 37314-1, Cakov

SO 201 - MOST EV.Č. 37314-1

Strana 12 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Založení - Úprava zhutnění základové spáry v zeminách tř.I
=17,10m*3,20m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A18 17,1*3,2 54,720

17 K 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 15,936 657,80 10 482,70

PP

Založení - Hutněný polštář z kamenné sypaniny fr. 0/63mm, tl. 0,30m
=16,60m*3,20m*0,30m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A19 16,6*3,2*0,3 15,936

34 K 17481.02 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 241,743 760,50 183 845,55

PP

Zásyp - Zásyp ze štěrkodrtí fr. 0/63mm, hutněn po vrstvách max. 
300mm, ID=0,90; 100% PS
=2,50m*(3,20m*3,00m+2*3,00m*3,00m/2-
2,20m*1,50m)+8,70m*(3,20m*3,50m+2*3,50m*3,50m/2-
2,20m*1,50m)+3,60m*(3,20m*2,10m+2*2,10m*2,10m/2-2,20m*1,50m)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A20
2,5*(3,2*3+2*3*3/2-2,2*1,5)+8,7*(3,2*3,5+2*3,5*3,5/2-
2,2*1,5)+3,6*(3,2*2,1+2*2,1*2,1/2-2,2*1,5)

241,743

35 K 17481.03 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,667 760,50 13 435,75

PP

Zásyp - Zásyp zeminou vhodnou do násypu, hutněn po vrstvách max. 
300mm, ID=0,80; 95% PS
=3,20m*2,90m*1,50m/2+2,30m*(2*0,50m*1,90m+1,90m*1,90m/2+1,90
m*1,00m/2)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A21 3,2*2,9*1,5/2+2,3*(2*0,5*1,9+1,9*1,9/2+1,9*1/2) 17,667

44 K 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 15,000 195,00 2 925,00

PP

Odvodnění - Pročištění stávajícího koryta občasného vodního toku, 
včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku 
za skládku
=16,70m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A22 15 15,000

D 2 Základy 98 049,58
10 K 23218A

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH 
DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

M2 30,690 234,00 7 181,46

PP

Bourací práce - Dřevěné příložné pažení výkopů, včetně zajištění paty, 
rozepření
=2,40m*2,50m+3,30m*3,70m+3,20m*3,90m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.02 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A26 2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9 30,690

18 K 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,660 4 160,00 2 745,60

PP

Založení - Základový pás z prostého betonu C25/30, včetně hutnění a 
zarovnání horního povrchu
=2,20m*0,50m*0,60m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A27 2,2*0,5*0,6 0,660

20 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 10,956 4 511,00 49 422,52

PP

Založení - Základová deska z železobetonu C25/30, včetně hutnění a 
zarovnání horního povrchu, nátěru pracovních spár spojovacím 
můstkem
=16,60m*2,20m*0,30m
Bednění pro betonáž, včetně jeho odstranění a včetně samolepícího 
drenážního potahu bednění
=2*16,60m*0,30m+2*2,20m*0,30m=11,28m2
Spojovací můstek
=2,20m*0,50m=1,10m2
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A28 16,6*2,2*0,3 10,956

21 K 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,860 45 000,00 38 700,00

PP

Založení - Výztuž z kari-sítí a betonářské oceli B500B + provaření po 
obvodu + vázání drátem
=0,01*10,96m3*7,85t/m3
(Viz položky č. 272324)

VV A29 0,01*10,96*7,85 0,860

D 3 Svislé konstrukce 48 991,60
27 K 327325

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 
ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

M3 4,080 7 020,00 28 641,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vtoková jímka - Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání 
horního povrchu, nátěru pracovních spár spojovacím můstkem a 
těsněním pracovních spár
=2*(1,80m+1,60m)*0,30m*2,00m
Bednění pro betonáž, včetně jeho odstranění a včetně samolepícího 
drenážního potahu bednění
=2*(2,20m*2,00m+1,60m*2,00m+1,80m*2,00m+1,20m*2,00m)=27,20m
2
Spojovací můstek
=2*(2,20m*0,30m+1,20m*0,30m)+4,80m*0,30m=3,48m2
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A44 2*(1,8+1,6)*0,3*2 4,080

28 K 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 
NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ

T 0,320 45 000,00 14 400,00

PP

Vtoková jímka - Výztuž z kari-sítí a betonářské oceli B500B + provaření 
po obvodu + vázání drátem
=0,01*4,08m3*7,85t/m3
(Viz položky č. 327325)

VV A45 0,01*4,08*7,85 0,320

45 K 327212
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO 
KAMENE NA MC

M3 0,700 8 500,00 5 950,00

PP

Dozdění zídky z kamenného řádkového zdiva na maltu cementovou MC 
20
=3,50m*0,50m*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A46 3,5*0,5*0,4 0,700

D 4 Vodorovné konstrukce 132 584,08
19 K 451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15

M3 7,968 2 964,00 23 617,15

PP

Založení - Podkladní beton z prostého betonu C12/15
=16,60m*3,20m*0,15m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A35 16,6*3,2*0,15 7,968

22 K 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 0,421 6 552,00 2 758,39

PP

Propustek - Betonové prefabrikované podkladky pro trouby
=13ks*0,18m*1,00m*0,18m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A36 13*0,18*1*0,18 0,421

31 K 451315
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C30/37

M3 0,672 3 133,00 2 105,38

PP

Vtoková jímka - Zarovnání dna vtokové jímky z prostého betonu C30/37, 
včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru pracovních spár 
spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár
=1,20m*1,60m*0,35m
Spojovací můstek
=1,20m*1,60m+2*0,35m*(1,20m+1,60m)=3,88m2
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A37 1,2*1,6*0,35 0,672

38 K 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

M3 8,503 3 445,00 29 292,84

PP

Úprava území - Lože kamenné dlažby z prostého betonu C25/30 min. tl. 
150mm, včetně obetonování dlažby šířky 100mm
=((3,00m*3,50m-0,90m*1,40m)*1,2+1,00m*3,50m)*0,150m (dlažby na 
výtoku)
=(6,10m*0,90m*1,2+2,00m*2,30m+2,20m*0,50m+1,90m*2,30m*1,4)*0,
15m (dlažby na vtoku)
=(2*(3,50m+1,00m+3,00m*1,2)+6,10m+2*0,90m*1,2+2*2,30m+1,90m*1
,2+4,20m)*0,10m (obetonování)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A38

((3*3,5-
0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,15+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*
1,4)*0,15+(2*(3,5+1+3*1,2)+6,1+2*0,9*1,2+2*2,3+1,9*1,2+4,2)
*0,1

8,503

39 K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,249 5 824,00 48 042,18

PP

Úprava území - Dlažba z lomového kamene tl. 250mm + spáry zatřeny 
spárovací hmotou
=((3,00m*3,50m-0,90m*1,40m)*1,2+1,00m*3,50m)*0,25m (dlažby na 
výtoku)
=(6,10m*0,90m*1,20+2,00m*2,30m+2,20m*0,50m+1,90m*2,30m*1,4)*0
,25m (dlažby na vtoku)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A39
((3*3,5-
0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,25+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*
1,4)*0,25

8,249

40 K 467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

M3 3,352 6 422,00 21 526,54

PP

Úprava území - Příčné prahy z prostého betonu C25/30, včetně hutnění 
a zarovnání horního povrchu
=(3,50m+2,00m+1,80m+0,90m*1,2)*0,50m*0,80m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A40 (3,5+2+1,8+0,9*1,2)*0,5*0,8 3,352
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,800 1 872,00 5 241,60

PP

Úprava území - Zpevnění svahů a koryta toku kamennou rovaninou, 
min. hmotnost kamene 40-60kg/ks + vyklínování menšími kameny
=2,00m*3,50m*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A41 2*3,5*0,4 2,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 5 726,14
25 K 626211

REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA 
SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM

M2 2,160 932,10 2 013,34

PP

Propustek - Úprava seříznutých ploch hrdlových trub sanační maltou
=(4,80m+4,80m/2+3,00m*1,2)*0,20m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A42 (4,8+4,8/2+3*1,2)*0,2 2,160

46 K 62745
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU 
MALTOU

M2 5,250 707,20 3 712,80

PP

Přesparování líce zídky z kamenného zdiva
=3,50*1,50m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A43 3,5*1,5 5,250

D 7 Přidružená stavební výroba 9 699,03
32 K 711111

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 96,030 101,00 9 699,03

PP

Izolace - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou
=15,10m*5,30m+2*(1,80m+2,20m)*2,00m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A47 15,1*5,3+2*(1,8+2,2)*2 96,030

D 8 Potrubí 248 266,79
12 K 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 1,000 2 392,00 2 392,00

PP

Příprava území - Dodávka a osazení betonové skruže DN=600mm 
délky 1,00m pro čerpání vody (položka obsahuje nákup skruží a dopravu 
na místo stavby a montáž)
= 1ks
(Počet vypočten z výkresů D.1.2.02.02 - Nový stav - Přehledné výkresy)

VV A30 1 1,000

23 K 82472
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 
1200MM

M 15,100 12 000,00 181 200,00

PP

Propustek - Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby 
DN=1200mm, včetně vyplnění spár trvale pružným tmelem
=15,10m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A31 15,1 15,100

26 K 899574
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO 
C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE

M3 13,288 4 459,00 59 251,19

PP

Propustek - Obetonování trub z železobetonu C25/30 včetně hutnění a 
zarovnání horního povrchu, betonářské výztuže B500B, nátěru 
pracovních spár spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár
=2*15,10m*1,10m*0,40m
Bednění pro betonáž, včetně jeho odstranění a včetně samolepícího 
drenážního potahu bednění
=2*15,10m*0,50m+2,20m*0,50m=16,20m2
Spojovací můstek
=15,10m*(2,20m+2,00m)=63,42m2
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A32 2*15,1*1,1*0,4 13,288

29 K 89915 STUPADLA (A POD) KUS 4,000 218,40 873,60

PP
Vtoková jímka - Šachtová stupadla, ocelová, včetně kotvení
=4ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)

VV A33 4 4,000

30 K 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 1,000 4 550,00 4 550,00

PP

Vtoková jímka - Mříž z kompozitního materiálu o rozměru 1,31x2,17m, 
třída zatížení A15, včetně ocelového rámu z L 100x50x6 s přivařenými 
packami pro kotvení do betonu, PKO
=1ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)

VV A34 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 313 747,19
1 K 9112A3

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ 
S PŘESUNEM

M 10,400 195,00 2 028,00

PP

Bourací práce - Odstranění ocelového dvoumadlového zábradlí, včetně 
odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km
=10,40m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A1 10,4 10,400

2 K 9117C3
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 10,100 364,00 3 676,40

PP

Bourací práce - Odstranění ocelového zábradelního svodidla, včetně 
odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km
=10,10m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)

VV A2 10,1 10,100

3 K 912283
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ 
A ODVOZ

KUS 3,000 156,00 468,00

PP

Bourací práce - Odstranění modrých směrových sloupků ze svodidla, 
včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti 
km
=3ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)

VV A3 3 3,000

4 K 966136
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S 
ODVOZEM DO 12KM

M3 51,544 2 977,00 153 446,49

PP

Bourací práce - Vybourání konstrukcí z kamenného zdiva, včetně 
odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km
=6,40m*(2,50m*1,00m+1,50m*2,70m+2*0,80m*0,60m) (opěry)
(2,40m+2,10m+2,20m+2,00m)*0,50m*0,80m (křídla)
=51,54m3*2,60t/m3=134,01t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)

VV A4 6,4*(2,5*1+1,5*2,7+2*0,8*0,6)+(2,4+2,1+2,2+2)*0,5*0,8 51,544

5 K 966166
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 
ODVOZEM DO 12KM

M3 16,695 6 643,00 110 904,89

PP

Bourací práce -  Vybourání ŽB konstrukcí, včetně odvozu na skládku do 
vzdálenosti 10ti km
=10,50m*0,50m*0,50m+10,20m*0,50m*0,60m (římsy)
2*6,40m*0,80m*0,60m+3,00m*(6,40m*0,20m+6*0,20m*0,20m (nosná 
konstrukce)
3,40m*0,30m*0,30m (trám)
=16,70m3*2,50t/m3=41,74t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)

VV A5
10,5*0,5*0,5+10,2*0,5*0,6+2*6,4*0,8*0,6+3*(6,4*0,2+6*0,2*0,2
)+3,4*0,3*0,3

16,695

6 K 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 38,400 201,50 7 737,60

PP

Bourací práce - Odstranění mostní izolace, včetně odvozu na skládku 
do vzdálenosti 10ti km a poplatku za skládku
=6,00m*(0,25m+5,90m+0,25m)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné 
výkresy)

VV A6 6*(0,25+5,9+0,25) 38,400

24 K 919144
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL 
DO 200MM

M 12,200 1 313,00 16 018,60

PP

Propustek - Seříznutí železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub
=2*4,80m+3,00m*1,2
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A7 2*4,8+2*1*1,2+0,2 12,200

33 K 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 3,069 1 283,10 3 937,83

PP

Zásyp - Odstranění dřevěného příložného pažení výkopů, včetně 
odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=(2,40m*2,50m+3,30m*3,70m+3,20m*3,90m)*0,10m
(Viz. položka 23218A)

VV A8 (2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9)*0,1 3,069

36 K 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 0,188 4 368,00 821,18

PP

Úprava území - Odstranění betonových skruží DN=600mm, včetně 
odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=1ks*2*3,14*0,30m*0,10m*1,00m
(Viz. položka 89914)

VV A9 1*2*3,14*0,3*0,1*1 0,188

37 K 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 25,000 525,20 13 130,00

PP

Úprava území - Odstranění plastových trub DN=300mm, dl. 25,00m, 
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=25,00m
(Viz. položka 11523)

VV A10 25 25,000

42 K 931332
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM 
TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2

M 13,000 80,60 1 047,80

PP

Úprava území -Těsnění spár trvale pružným tmelem
=2*(2,20m+1,80m)+3,00m*1,2+1,40m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A11 2*(2,2+1,8)+3*1,2+1,4 13,000

43 K 93620
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A 
ŽELEZOBETON

M3 0,060 8 840,00 530,40

PP

Úprava území - Betonový blok z betonu C30/37 o rozměru 500x300mm, 
s vlysem letopočtu výstavby, včetně dopravy materiálu
=0,50m*0,30m*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné 
výkresy)

VV A12 0,5*0,3*0,4 0,060
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 85 689,60

9 - Ostatní konstrukce a práce 85 689,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 85 689,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:

IM-PROJEKT, 
Inženýrské a 
mostní konstrukce, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 689,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce 85 689,60
1 K 914112

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL 
NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS 19,000 304,80 5 791,20

PP

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální 
velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním 
značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska): A15, 
B1, B20a-60, B20a-80, C2b, C2c, IP10a, E3a, E3a, E7a, E13, Z2 - 
půjčené značení (montáž s přestavěním).
= (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2)ks
Pozn.: Přechodné dopravní značení umístěné na objízdné trase je 
součástí stavby "Most ev.č. 37314-2, Cakov".

VV A1 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2 19,000

2 K 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

KUS 19,000 178,80 3 397,20

PP

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální 
velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním 
značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska): A15, 
B1, B20a-60, B20a-80, C2b, C2c, IP10a, E3a, E3a, E7a, E13, Z2 - 
půjčené značení (demontáž).
= (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2)ks
Pozn.: Přechodné dopravní značení umístěné na objízdné trase je 
součástí stavby "Most ev.č. 37314-2, Cakov".

VV A2 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2 19,000

3 K 914119
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ 
- NÁJEMNÉ

KSDE
N

1 140,000 8,40 9 576,00

PP

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální 
velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním 
značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska): A15, 
B1, B20a-60, B20a-80, C2b, C2c, IP10a, E3a, E3a, E7a, E13, Z2 - 
půjčené značení (nájem).
= (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+22)ks*60dnů
Pozn.: Přechodné dopravní značení umístěné na objízdné trase je 
součástí stavby "Most ev.č. 37314-2, Cakov".

VV A3 (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2)*60 1 140,000

4 K 916352
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 10,000 186,00 1 860,00

PP

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální 
velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené 
značení (montáž s přestavěním)
= 10ks

VV A4 10 10,000

5 K 916353
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 10,000 127,20 1 272,00

PP

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální 
velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené 
značení (demontáž).
= 10ks

VV A5 10 10,000

6 K 916359
SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - 
NÁJEMNÉ

KSDE
N

600,000 14,40 8 640,00

PP

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální 
velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené 
značení (nájem).
= 10ks*60dnů

VV A6 10*60 600,000

7 K 916112
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 3,000 796,80 2 390,40

PP

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + 
akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním 
značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - 
půjčené značení (montáž s přemístěním)
= 3ks

VV A7 3 3,000

8 K 916113
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 
DEMONTÁŽ

KUS 3,000 368,40 1 105,20

Most ev.č. 37314-1, Cakov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + 
akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním 
značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - 
půjčené značení (demontáž)
= 3ks

VV A8 3 3,000

9 K 916119
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 
NÁJEMNÉ

KSDE
N

180,000 92,40 16 632,00

PP

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + 
akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním 
značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - 
půjčené značení (nájem)
= 3ks*60dnů

VV A9 3*60 180,000

10 K 916132
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM

KUS 2,000 2 448,00 4 896,00

PP
Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + 
akumulátor - půjčené značení (montáž s přestavěním).
= 2ks

VV A10 2 2,000

11 K 916133
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 1 096,80 2 193,60

PP
Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + 
akumulátor - půjčené značení (demontáž).
= 2ks

VV A11 2 2,000

12 K 916139
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 
KUSŮ - NÁJEMNÉ

KSDE
N

120,000 232,80 27 936,00

PP
Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + 
akumulátor - půjčené značení (nájem).
= 2ks*60dnů

VV A12 2*60 120,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 262 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 262 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 262 000,00 21,00% 55 020,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 020,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Most ev.č. 37314-1, Cakov

VRN-POV - ORGANIZACE VÝSTAVBY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:

IM-PROJEKT, 
Inženýrské a 
mostní konstrukce, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 262 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 262 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 262 000,00

VRN-POV - ORGANIZACE VÝSTAVBY

Most ev.č. 37314-1, Cakov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:

IM-PROJEKT, 
Inženýrské a 
mostní konstrukce, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 262 000,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 262 000,00
1 K 02950-R

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 
REVIZNÍ ZPRÁVY

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí 
situovaných v okolí stavby. Provedeno před stavbou a po dokončení 
stavby

2 K 02910-R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních 
prací (geodet zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně vytyčení 
hranic pozemků a vytyčení obvodu stavby. Součástí je vybudování 
potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu.

3 K 02940-R.01
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Příprava výstavby - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace

4 K 0294-R.02
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Příprava výstavby - Havarijní plán

5 K 02943-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Příprava výstavby - Realizační dokumentace celé stavby v rozsahu dle 
požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a 
požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací 
dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle 
čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech 
zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě 
objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 
požadovaném počtu paré a předání v elektonické podobě (rozsah a 
uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

6 K 02940-R.03
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Příprava výstavby – Výrobně technická dokumentace na ocelové 
konstrukce

7 K 03100-R.01
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KPL 1,000 7 000,00 7 000,00

PP
Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě 
(Billboard) (dodávka, montáž, demontáž)

10 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - Zkoušení konstrukcí a 
prací (nad rámec KZP)

11 K 02911-R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Dokončení výstavby - Geometrické zaměření celé stavby sloužící pro 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro 
vypracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem po 
dokončení stavby

12 K 02945-R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Dokončení výstavby - Zajištění geometrických plánů skutečného 
provedení objektů a geometrických plánů věcných břemen v 
požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do 
katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato 
dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.

13 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v 
rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 
odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je 
předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a 
předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě 
tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.).
Součástí je potřebné zhotovení potřebných provozních a havarijních 
řádů.

14 K 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Most ev.č. 37314-1, Cakov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada 
barevných fotografií v digitální formě +  závěrečná dokumentace po 
dokončení stavby v albu s popisem v tištěné i elektronické formě v počtu 
dle SoD.

15 K 03100-R.02
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu 
včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, 
oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami 
pro pěší, osvětlením staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem 
na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně 
vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a 
zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro 
potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a 
zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí 
(hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem 
veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 
plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. 
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu 
celé stavby, včetně případné zimní údržby. Veškeré dočasné konstrukce 
požadující koordinátor BOZP.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 30. 5. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101 SILNICE III/37314

A1 A1 160,000

A1 85+75 160,000

A10 A10 9,800

A10 4,8+5 9,800

A11 A11 46,430

A11 0,1*5,3+1,4*4,6+3,4*5,9+2*9,7 46,430

A12 A12 7,300

A12 7,3 7,300

A13 A13 16,700

A13 16,7 16,700

A14 A14 71,505

A14 (202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2)*0,15 71,505

A15 A15 294,000

A15 202+9+83 294,000

A16 A16 182,700

A16 52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2 182,700

A17 A17 476,700

A17 202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2 476,700

A18 A18 476,700

A18 202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2 476,700

A19 A19 11,000

A19 2,5+8,5 11,000

A2 A2 89,505

A2 (181+16+47+15+72+38+36*1,1+6*1,1+46*1,1+45*1,1+74*1,1)*0,15 89,505

A20 A20 0,256

A20 2*0,4*0,4*0,8 0,256

A21 A21 8,000

A21 2+2+2+1+1 8,000

A22 A22 3,000

A22 3 3,000

A23 A23 9,800

A23 4,8+5 9,800

A24 A24 265,000

A24 265 265,000

A25 A25 9,800

A25 4,8+5 9,800

A26 A26 22,100

A26 22,1 22,100

A27 A27 5,000

A27 5 5,000

A28 A28 2,000

A28 2 2,000

A29 A29 7,000

A29 7 7,000

A3 A3 9,520

A3 238*0,04 9,520

A30 A30 76,800

A30 43,4+33,4 76,800

A31 A31 0,590

2022
Most ev.č. 37314-1, Cakov
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Kód Popis MJ Výměra

A31 0,59 0,590

A32 A32 47,190

A32 22,85+24,34 47,190

A33 A33 518,670

A33 179,01+100,32+239,34 518,670

A34 A34 210,050

A34 7*5,3+7,8*4,6+8,6*5,9+8,9*9,7 210,050

A35 A35 43,350

A35 1,1*5,3+1,1*10+1,1*10+1,6*9,7 43,350

A36 A36 30,970

A36 0,8*5,3+0,9*10+0,9*10+0,9*9,7 30,970

A37 A37 200,000

A37 200 200,000

A38 A38 195,000

A38 195 195,000

A39 A39 270,000

A39 270 270,000

A4 A4 102,825

A4 22,85*0,1*45 102,825

A40 A40 265,000

A40 265 265,000

A41 A41 145,000

A41 78+12+55 145,000

A42 A42 14,000

A42 14 14,000

A43 A43 88,640

A43 2,7*5,3+3,4*4,6+3,7*5,9+3,8*9,7 88,640

A5 A5 10,140

A5 169*0,06 10,140

A6 A6 119,670

A6 25,84+84,6+2,6+6,63 119,670

A7 A7 244,760

A7 6*5,3+6,5*10+6,8*10+6,8*9,7+14 244,760

A8 A8 170,670

A8 5,6*5,3+6,7*4,6+7*5,9+7,1*9,7 170,670

A9 A9 52,800

A9 176*0,3 52,800

 SO 201 MOST EV.Č. 37314-1

A1 A1 10,400

A1 10,4 10,400

A10 A10 25,000

A10 25 25,000

A11 A11 13,000

A11 2*(2,2+1,8)+3*1,2+1,4 13,000

A12 A12 0,060

A12 0,5*0,3*0,4 0,060

A13 A13 18,532

A13 (9,3*1,2+11,4*1,2+8*1,1+4+7,9*1,1)*0,4 18,532

A14 A14 164,824

A14
6*5,9*0,1+16,6*1,6*0,3+0,5*2,2*0,6+6,9*(3,6*3,6/2+3*1)+4,5*(2,2*0,9+2*2,4*0,7)+2,4*(2,2*1,2
+1,5*1,1+3,4*0,9)+3,3*(2,2*2+2*1,5+2,7*1,4)+1,5*3,2*3,2/2+1

164,824

A15 A15 1,000

A15 1*1*1 1,000

A16 A16 7,000

A16 1*7 7,000

A17 A17 25,000

A17 25 25,000
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Kód Popis MJ Výměra

A18 A18 54,720

A18 17,1*3,2 54,720

A19 A19 15,936

A19 16,6*3,2*0,3 15,936

A2 A2 10,100

A2 10,1 10,100

A20 A20 241,743

A20
2,5*(3,2*3+2*3*3/2-2,2*1,5)+8,7*(3,2*3,5+2*3,5*3,5/2-2,2*1,5)+3,6*(3,2*2,1+2*2,1*2,1/2-
2,2*1,5)

241,743

A21 A21 17,667

A21 3,2*2,9*1,5/2+2,3*(2*0,5*1,9+1,9*1,9/2+1,9*1/2) 17,667

A22 A22 15,000

A22 15 15,000

A23 A23 223,930

A23 134,01+41,74+48,18 223,930

A24 A24 340,670

A24 340,67 340,670

A26 A26 30,690

A26 2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9 30,690

A27 A27 0,660

A27 2,2*0,5*0,6 0,660

A28 A28 10,956

A28 16,6*2,2*0,3 10,956

A29 A29 0,860

A29 0,01*10,96*7,85 0,860

A3 A3 3,000

A3 3 3,000

A30 A30 1,000

A30 1 1,000

A31 A31 15,100

A31 15,1 15,100

A32 A32 13,288

A32 2*15,1*1,1*0,4 13,288

A33 A33 4,000

A33 4 4,000

A34 A34 1,000

A34 1 1,000

A35 A35 7,968

A35 16,6*3,2*0,15 7,968

A36 A36 0,421

A36 13*0,18*1*0,18 0,421

A37 A37 0,672

A37 1,2*1,6*0,35 0,672

A38 A38 8,503

A38
((3*3,5-
0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,15+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,15+(2*(3,5+1+3*1,2)+6,1
+2*0,9*1,2+2*2,3+1,9*1,2+4,2)*0,1

8,503

A39 A39 8,249

A39 ((3*3,5-0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,25+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,25 8,249

A4 A4 51,544

A4 6,4*(2,5*1+1,5*2,7+2*0,8*0,6)+(2,4+2,1+2,2+2)*0,5*0,8 51,544

A40 A40 3,352

A40 (3,5+2+1,8+0,9*1,2)*0,5*0,8 3,352

A41 A41 2,800

A41 2*3,5*0,4 2,800

A42 A42 2,160

A42 (4,8+4,8/2+3*1,2)*0,2 2,160

A43 A43 5,250

A43 3,5*1,5 5,250
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Kód Popis MJ Výměra

A44 A44 4,080

A44 2*(1,8+1,6)*0,3*2 4,080

A45 A45 0,320

A45 0,01*4,08*7,85 0,320

A46 A46 0,700

A46 3,5*0,5*0,4 0,700

A47 A47 96,030

A47 15,1*5,3+2*(1,8+2,2)*2 96,030

A5 A5 16,695

A5 10,5*0,5*0,5+10,2*0,5*0,6+2*6,4*0,8*0,6+3*(6,4*0,2+6*0,2*0,2)+3,4*0,3*0,3 16,695

A6 A6 38,400

A6 6*(0,25+5,9+0,25) 38,400

A7 A7 12,200

A7 2*4,8+2*1*1,2+0,2 12,200

A8 A8 3,069

A8 (2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9)*0,1 3,069

A9 A9 0,188

A9 1*2*3,14*0,3*0,1*1 0,188

 VRN-DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

A1 A1 19,000

A1 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2 19,000

A10 A10 2,000

A10 2 2,000

A11 A11 2,000

A11 2 2,000

A12 A12 120,000

A12 2*60 120,000

A2 A2 19,000

A2 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2 19,000

A3 A3 1 140,000

A3 (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2)*60 1 140,000

A4 A4 10,000

A4 10 10,000

A5 A5 10,000

A5 10 10,000

A6 A6 600,000

A6 10*60 600,000

A7 A7 3,000

A7 3 3,000

A8 A8 3,000

A8 3 3,000

A9 A9 180,000

A9 3*60 180,000
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Stavba:       "Most ev.č. 37314-1 Cakov"

7 7 7 7 7 7 7 7 4

zřízení zařízení staveniště

osazení přechodného DZ

SO101 - silnice III/37314

frézování stavající komunikace,demontáž svodidel

odstranění podkladů a zřízení nových

provedení živičných vrstev

montáž svodidel a konečné úpravy

SO 201 - Most ev.č. 37314-1

bourání stávajících konstrukcí mostu

provádění zemních prací

provádění podkladních vrstev

montáž betonových rour vč. obetonování

zásypy betonových rour

provedení přidružených konstrukcí(vtoková 

jímka,betonový práh, dlažby a rovnaniny)
konečné terénní úpravy

Finanční plnění bez DPH

Stavba celkem bez DPH

1 715 636,08

Harmonogram realizace stavby

Popis činnosti

2022
den (celkem 60 dnů)

3 058 636,08 Kč

1 343 000,00






