
Evidenční Objednatele:č.2017/S/00138 Evidenční Zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke

Smlouvě o dílo ze dne 27.2. 2017
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: a.s.
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Libor Jindřichovský
adresa: Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A,

vložka 17957
zastoupený: Liborem Jindřichovským – majitelem společnosti
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ: 69117900
DIČ: CZ307263491
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB Hlinsko a.s.
č. účtu:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.2. 2017 tohoto znění:
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A. V èlánku I. shora uvedené smlouvy se mìní text v bodì 1.1 a novì zní:
Dne 27.2.2017 uzavøely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím pøedmìtem je
Rekonstrukce skladovací haly biomasy. V prubìhu plnìni smlouvy vyvstala potøeba provedení
nìkterých prací, které nebyly v puvodni smlouvì sjednány. Rozsah víceprací je specifikován v
položkových rozpoètech v pøíloze.

B. V èlánku IV. shora uvedené smlouvy se mìní text v bodì 4. a novì zní:
4.1. Cena díla uvedeného v èlánku I. této smlouvy èiní
4.2. Dodateèné práce
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v èláncích 4.1. a 4.2
4.4. Daò z pøidané hodnoty v základní sazbì 21 %
èiní z ceny uvedené v èlánku 4.3. èástku
4.5. Celková cena díla
vèetnì rozpoètové rezervy a DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemìní.
D.
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a úèinnost dnem podpisu obìmí smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Hlinska ‚ dne 24.4.2017 pod è. Usnesení 42/2017/6
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ètyøech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvì vyhotoveni.
4. Nedílnou souèástí tohoto dodatku je následující pøíloha:

Pøíloha è. 1 — Položkový rozpoèet dodateèných prací

V Hlinsku dne 3. 5. 2017 V Hlinsku dne 3. 5. 2017

•~ Zhotovitele
Libor Jindøichovský
majitel spoleènosti
STAVEBNÍ FIRM ‘~

L.ibor ‘Jjfldøjchovsk~
Jun~jmannova 911. ~39 01 Hhn‘3kc
‘~I,kc: 469 312 14V ob~I; 60~ 104 b75
Co: 691I7~O~ DIÈ: (27307253491 ‘

2254 186,-
142 663,26
396 849,26

Kè bez DPH
Kè bez DPH
Kè bez DPH

503 338,35 Kè

2900 187,60 Kè vèetnì DPH

starosta
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Objekt:

SO01

Název objektu:

Hala na Biomasu

JKSO:

Stavba:

129/2017

Název stavby:

reknstrukce haly na biomasu Hlinsko

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1290/2017

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Libor Jindřichovský

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

0,00

0,00

0,00

71,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

142 663,26

29 959,00

172 622,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

56 943,00

75 649,00

10 000,00

0,00

142 592,00

0,00

142 663,00

142 663,00

Rozpočet: Základní rozpočet2 Práce nad rámes SOD

Jméno:

Podpis:

Pavel Chaloupka

24.4.2017

 Libor Jindřichovský

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

129/2017
SO01
2

reknstrukce haly na biomasu Hlinsko
Hala na Biomasu
Práce nad rámes SOD

Základní rozpočet
Datum tisku: 24.4.2017

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

62 Úpravy povrchů vnější 26 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3

95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

23 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

96 Bourání konstrukcí 6 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

767 Konstrukce zámečnické 0,00 68 125,00 0,00 0,00 0,00 0,0

783 Nátěry 0,00 7 524,00 0,00 0,00 0,00 0,0

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,0

56 943,00 75 649,00 0,00 10 000,00 0,00 0,3Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 132 592,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 132 592,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 132 592,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 132 592,00 0,00

Zařízení staveniště 0,05 142 592,00 71,00

Provoz investora 0,00 142 592,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 142 592,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 142 592,00 0,00

71,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

129/2017
SO01
2

reknstrukce haly na biomasu Hlinsko
Hala na Biomasu
Práce nad rámes SOD

Základní rozpočet
Datum tisku: 24.4.2017

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

62 Úpravy povrchů vnější

1 602 02-2191.R00 Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU
m2 68,2660 46,60 3 181,20 0,00023 0,01570

2 612 48-1211.RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 68,2660 180,50 12 322,01 0,00367 0,25054

3 620 47-1851.U00 Nátěr penetrační Relius PGM
m2 68,2660 25,00 1 706,65 0,00010 0,00683

4 622 41-2213.RT1 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, BASF, silikonový
odstín I, PCI MultiTop FS

m2 68,2660 142,50 9 727,91 0,00051 0,03482

Úpravy povrchů vnější62 26 937,76 0,30788

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 95R1 Čištění střešního plášetě od nánosů
dělníci

hod 16,0000 250,00 4 000,00 0,00000 0,00000

6 95R2 Odklizení zeminy a štěpky okolo objektu

před zahájením prací - unc 9 hod
hod 9,0000 650,00 5 850,00 0,00000 0,00000

7 95R3 Odklizení zeminy a štěpky okolo objektu
před zahájením prací, stavební dělník

hod 36,0000 250,00 9 000,00 0,00000 0,00000

8 95R4 Demontáže el. vedení po obvodu pláště
zabezbečovacího zařízení

soubor 1,0000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 23 850,00 0,00000

96 Bourání konstrukcí

9 961 04-4111.R00 Bourání základů z betonu prostého
m3 1,5000 2 535,00 3 802,50 0,00000 0,00000

(-2,00000) (-3,00000)

10 96R1 Bourání obezděných svodů
m3 1,1500 1 120,00 1 288,00 0,00000 0,00000

(-1,80000) (-2,07000)

11 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t 5,0700 45,00 228,15 Index: 1,00000

12 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 5,0700 15,00 76,05 Index: 1,00000

13 979 99-0104.R00 Poplatek za skládku suti - beton
t 5,0700 150,00 760,50 Index: 1,00000

Bourání konstrukcí96 6 155,20 0,00000
(-5,07000)

767 Konstrukce zámečnické

14 767 E2-. Doplnění U profilu č.16
m 15,0000 625,00 9 375,00 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

129/2017
SO01
2

reknstrukce haly na biomasu Hlinsko
Hala na Biomasu
Práce nad rámes SOD

Základní rozpočet
Datum tisku: 24.4.2017

List č.4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

15 767R1 Provedení nosné konstrukce pro opláštění
prfil 40/30/2

m 250,0000 175,00 43 750,00 0,00000 0,00000

16 767R2 Rovnání nosné ocelové konstukce
(prohlé profily apod)

soubor 1,0000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000

Konstrukce zámečnické767 68 125,00 0,00000

783 Nátěry

17 783 12-1111.U00 Nátěr syntet OK
m2 49,5000 152,00 7 524,00 0,00055 0,02723

Nátěry783 7 524,00 0,02723

M21 Elektromontáže

18 M21 Zpětná montáž elektroinstalace
soubor 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 10 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


