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SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK č. 1 

 

číslo smlouvy objednatele: 318 470 / 01 / 2021 – 318 480 / 01 / 2021 – 318 490 / 01 / 2021 
číslo smlouvy zhotovitele: 2021 37/1595 20 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka 
      
2/ Zhotovitel:  EKOEKO s.r.o. 

 sídlo/místo podnikání: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 
společnost je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 8379 
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík - jednatel společnosti 
IČO:  25184750 
DIČ:  CZ25184750 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  41544-231/0100 
telefon:   385 775 111   
e-mail:  ekoeko@ekoeko.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Josef Smažík 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat: Ing. Josef Smažík 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 3ks technicko-ekonomických studií 
je změna termínu dokončení díla a jeho předání objednateli kdy původní text smlouvy o dílo 
ve čl. III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ v odst.1/ písmeno B) 
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Nechanice - zvýšení kapacity“ 

• Předání verze k připomínkování 
• Předání konečné podoby 

 
31.5.2022 
30.6.2022 

2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Chlumec n. C. – modernizace“ 
• Předání verze k připomínkování 
• Předání konečné podoby 

 
31.5.2022 
30.6.2022 

2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Nový Bydžov – modernizace“ 
• Předání verze k připomínkování 
• Předání konečné podoby 

 
31.5.2022 
30.6.2022 

 
se mění a nahrazuje následujícím zněním: 
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
2.1. Technicko-ekonomická studie „ČOV Nechanice - zvýšení kapacity“ 

• Předání verze k připomínkování 
• Předání konečné podoby 

 
30.6.2022 
15.8.2022 

2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Chlumec n. C. – modernizace“ 
• Předání verze k připomínkování 
• Předání konečné podoby 

 
15.8.2022 
31.8.2022 

2.1. Technicko-ekonomická studie „ÚV Nový Bydžov – modernizace“ 
• Předání verze k připomínkování 
• Předání konečné podoby 

 
15.8.2022 
31.8.2022 

 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
strana obdrží po dvou.  

 
 
V Hradci Králové dne 29.6.2022 V Českých Budějovicích 28.6.2022 
 

 
Za objednatele: 

 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Jiří Šolc Ing. Josef Smažík 
ředitel společnosti jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. EKOEKO s.r.o. 
 


