
DODATEK C. 2
SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: K21075

„HI/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 - technický náměstek SSOK (tel.: 
 - vedoucí SÚ Jih
- vedoucí TSÚ SÚ Jih

- investiční technik SÚ Jih
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100
Tel: 
DS: ur4k8nn
E-mail: 

a

Z h o t o v i t e l :  KARETA s.r.o.
se sídlem: Bruntál
kontaktní adresa: Krnovská 51, 792 01 Bruntál
Zápis v OR u KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072
Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel
IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213
Telefon: e-mail: 
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 10776490297/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm„ př., č. autor.
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2022.07.15 13:16:43 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Marek Němec 
Datum: 2022.07.16 10:34:25 +02'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal Ing. Petr 
Foltýnek 
Datum: 2022.07.25 12:09:52 
+02'00'

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce stavby:

„III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH“

II.
V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3. 2 článku 3 Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena SoD vč. dod. č. 1 bez DPH

MNP dle dod. č. 2 bez DPH

VCP dle dod. č. 2 bez DPH

11 698 643,56,- Kč

- 1 229 444,87,- Kč

1 636 256,30,- Kč

Nová cena díla bez DPH

DPH ve výši 21%

Nová cena včetně DPH

12 105 454,99,- Kč

2 542 145,55,- Kč

14 647 600,54,- Kč

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28.7.2021 tímto dodatkem č. 2 nedotčená
zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

3. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci
smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

4. Uvedený dodatek č. 2 je uzavřen dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní
veřejných zakázek.

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek č. 2 nabývá účinností dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním

znění.

V Olomouci dne V Olomouci dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec

jednatel

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet k dodatku č. 2
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Firma:

A s p e  Soupis objektů s DPH

Stavba: 17Zak00053.2 - III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH - DODATEK 2
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 406 811,43
OC+DPH: 492 241,83

Objekt Popis OC DPH OC+DPH I
| 1 I MÉNÉPRÁCE - SKUTEČNÉ PROVEDENO DLE ZAMĚŘENÍ -1 229 444,87 1 -258 183,421 - 1  487 628, 2 9  1
| 2 VÍCEPRÁCE - SKUTEČNÉ PROVEDENO DLE ZAMĚŘENÍ 1 636 256,30 343 613,82 1 979 870,12



Firma:
<8>%Aspe* Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00053.2 III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH - DODATEK 2 1 -1 229 444,87 |
Rozpočet: ______________________1 MÉNÉPRÁCE - SKUTEČNĚ PROVEDENO DLE ZAMĚŘENÍ ________________________________________

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce -301 752,53

015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI

-533,460 I 54,86 | -29 265,62

(Odkop+hloubení rýh): (501, 99+361, 928) *2, 2=1 900,620 [A]
D1:-1 106,400*2,2— 2 434,080 [B]
Celkem: A+B— 533,460 [C]
1. Položka obsahuje:
-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb,, o nakládání s odoadv, v platném znění,

2 113327 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
16KM

M3 -263,730 329,15 -86 806,73

Dle zaměření pro ochr. vrstvu - tl. 100 mm: 3638,7*0,1=363,870 [A]
Odpočet D1: -627,6=- 627,600 [B]
Celkem: A+B=- 263, 730 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

| 3 |  1237371 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 -604,408 307,21 -185 680,18 |

Celkový odkop v ploše dle zaměření: 2851,97*0,26=741,512 [A]
Odpočet množství SoD: -239,52=- 239,520 [B]
Odpočet D1: -11O6,4=-1 106,400 [C]
Celkem: A+B+C=- 604,408 [D]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkostí podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
-těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
_ vp  kpr£ nnmnr.nÁ k n n  fn i k r .p  i imnŤň i  l i í r í  n rovpr lpn í  wknnávkv /nř í iPTrlv ÍP7dv

2 Základy -368 411,53
4]  21452| SANAČNÍ vrstvy z kameniva drceného M3 -407,160 658,30 -268 033,43 |

Dle zaměření:
(1257, 2+ 1 0, 2+47, 1+128, 7+44,2+3 1, 5+77, 9+83,2+ 1 594, 7+284, 5+79, 5) *0,3=1
091,610 [A]
Odpočet SoD: -392,37- 392,370 [B]
Odpočet D1: -1106, 4-1 106,400 [C]
Celkem: A+B+C=- 407, 160 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

| 5 |  LK001| Lomové kamenivo T -1 003,781 | 100,00 -100 378,10 |
Materiál
Odpočet materiálu pro sanační vrstvy, který byl nahrazen vytěženým štětem: -
(1257,2+1 0,2)*0, 3*2,64—1 003,781 [A]

5 Komunikace -261 934,08
6] 56334 | 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM M2 -1 705,300 153,60 -261 934,08 |

FR.0-63
Dle zaměření podkl. vrstvy: 3638,7=3 638,700 [A]
Odpočet SoD + D1: -(2206+31 38)=-5 344,000 [B]
Celkem: A+B=-1 705,300 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce -297 346,73
Ť] 919111| ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | -3011,411 32,91 -99 105,54 |

obruby : 3920,822/2=1 960,411 [A]
styčná spára : 1051=1 051,000 [B]
Celkem: -(A+B)=-3 011,411 [C]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
vody

8] 931327| TÉSNÉNl DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M -3 011,411 65,83 -198 241,19 |



obruby : 3920,822/2=1 960,411 [A]
styčná spára : 1051=1 051,000 [B]
Celkem: -(A+B)=-3 011,411 [C] _______________________________________________
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
17Zak00053.2 III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH - DODATEK 2
___________2 VÍCEPRÁCE - SKUTEČNĚ PROVEDENO DLE ZAMĚŘENÍ _________

1 636 256.30 |Stavba:
Rozpočet:

2

| Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem■m ■■OHI 10

1 Zemní práce 1 151 115,53

E 3 015330c POPLATKY ZA LIKVIDACÚ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
KAMENNÁ SUŤ T 1 181,822 54,86 64 834,75 |

OdStr. zp. ploch: (363, 87+1091, 61)*2, 64=3 842,467 [A]
Odpočet štět: -(1267, 4*0, 3*2, 64)=-1 003, 781 [B]
Odpočet D1: -627,600*2,64=-1 656,864[C]
Celkem: A+B+C=1 181,822 [D] _______ __ ________________________________
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na
zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001
$b,, o nakládání s odoadv. v platném znění, ________________________________
ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO
KAMENE, ODVOZ DO 2KM _____________________________________________

113292 M3 917,00 784 557,69855,570

Odstranění štětu: 2851,9*0,3=855,570 [A] ___________________________________
Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným
materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Rozebrání dvojřádku, vč očištění kostek: 109=109,000 [A] ______________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami,
kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí byt uveden v doplňujícím textu k položce).
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM11 3724 | 187,143 658,30M3 123 196,24

Dle domluvy bylo frézováno 15 cm, místo 12 cm: (6305,34*0,1 5)-758, 658=1 87, 143
[A] ____________________________
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce). ____________________
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KMZE 1 25732 | M3 104,00380,220 39 542,86

Naložení materiálu štětu na dočasné skládce: (1257,2+10, 21*0,3=380,220 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
nnlnžkA nezahrnuje'
HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM132732| M3 361,928 384,01 138 983,97

Sanace - rýhy, dle zaměření: 786,8*0,46=361,928 [A] __________________________
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
ná iA j r l v  l p<pn í  nnrinčr knns t r  n řpmo l ř n í  7npvn£nA  nlnr.hv 7Akrv1í a nnrl \
Základy _______________________________________________________________2 82 554,77

I 6 | 21263| TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 100,000 325,00 | 32 500,00

doplnění trativodu 0,950-1,050 vlevo: 100=100,000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnostl, výplň, zásyp trativodů
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu
pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudováni
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní
dopravy
- nezahrnuje opláštění z oeotextilie fólie

| 7 |  21461C| SEPARAČNl GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 | 820,570 | 61,00 | 50 054,77 |

Skutečné provedeno s přesahem: 3598, 7*1, 1=3 958,570 [A]
odpočet D1: -3138=-3 138,000 [B]
Celkem: A+B=820,570 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 381 836,00
Š] 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM M2 | 250,000 | 153,60 | 38 400,00 |

FR. 0-32
VýSková úprava STO. 150-0,200: 50*5=250,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

|| 9 ]| IH-187|| kamenivo drcené 0/32 T | 1717,180 | 200,00 | 343 436,00 |

Náhrada za RM pouiitý na prosyp LK, a do jiných konstrukčních vrstev, dle
zaméřenl/PD: 5303=5 303,000 [B]
SoD odpočet: -1570-1 570,000 [C]
Celkem: (B+C)*0,46=1 717,180 [D]

8 Potrubí 20 750,00
To] 8991 1G| LITINOVÝ POKLOP D400 KUS | 5,000 | 4 150,00 | 20 750,00

Celkem: 5=5,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu




