
   

 Číslo smlouvy objednatele: 839-2015-521101 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  511/2015 

                                 

DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO č. 839-2015-521101 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Jednoduchá pozemková úprava Supíkovice Diklovka  

Smluvní strany 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

                                                                            Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

 ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, Pobočka Jeseník 

  Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník  

Adresa: Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník   

Tel.: +420 725 901 328    

E-mail: jesenik.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH   

   

Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o.       

sídlo: Sportovní 3, 796 01 Prostějov  

zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem     

 jednatelem společnosti GEODETIKA s.r.o.  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl 

Tel.: +420 582 330 238    

E-mail: prostejov@geodetika.cz  

ID DS: hjt75qe  

Bankovní spojení: GE Money Bank   

Číslo účtu: 108909494/0600   

IČ: 634 80 999  

DIČ: CZ 634 80 999    

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884   

 

Bankovní spojení:  GE Money Bank, a.s., expozitura Prostějov 

číslo účtu: 108909494/0600 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

 

Čl. I. 

Předmět a účel dodatku 

 
Změna termínu odevzdání dílčího plnění zakázky v bodě 3.2. Návrhové práce, 3.2.1 Vypracování plánu 

společných zařízení. 
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Odůvodnění 

 

Důvodem změny termínu jsou složitá projednání ve sboru zástupců JPÚ Supíkovice a následné rozsáhlejší 

zapracování připomínek do plánu společných zařízení.  

Z výše uvedených důvodů se mění termín odevzdání následujících ucelených částí na 14. 10. 2016. 

Uzavíraný dodatek smlouvy o dílo nemění termíny dokončení ostatních ucelených částí díla a rovněž se 

nemění cena díla.  

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý účastník obdrží po dvou 

vyhotoveních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z a   o b j e d n a t e l e : 

 

 

 

 

 

V ……………………. dne: …………….. ………………………………. 

      JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

  ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 

        Z a   z h o t o v i t e l e : 

 

 

 

  

 

V ……………………. dne: …………….. ………………………………. 

  Ing. Dušan Vystavěl  

  jednatel společnosti 


