
5 6 7

752,850 1 127,250 374,400

1 291,050 1 665,450 374,400

1 123,200 1 872,000 748,800

12,650 63,250 50,600

3 045,626 3 794,426 748,800

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 25. 7. 2022 Datum: 25. 7. 2022

102 555,65 24,59

Celkem 866 634,43 1 271 357,03 404 722,59 46,70

31 267,01 25 013,60 400,00

100 97908110R. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 30 km T 136,96 417 128,94 519 684,58

186 58381007. kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 494,34 6 253,40

29,00

135 58333679R. kamenivo těžené hrubé frakce 0-125 T 319,93 359 345,38 598 908,96 239 563,58 66,67

31 801,54 49,73

204 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 15,46 19 959,63 25 747,86 5 788,22

10 11 12

127 122201102. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 

do 1000 m3

M3 84,94 63 947,08 95 748,62
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Číslo a název varianty: FIRESTA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/4879

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/4879 Změna soupisu množství č. 3.01

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3


