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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  33  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO 
č. sml. objednatele: SML/0375/21 

č. sml. zhotovitele: 38/2021 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. 

Adresa:     Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144 

IČ:      25317628 

DIČ:      CZ25317628 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxx 

Asistent stavbyvedoucího:    xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

xxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 11. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0375/21, jejímž 

mailto:brazdil@rszk.cz
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předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, 

MOST EV. Č. 4879-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice 

III/4879: Nový Hrozenkov, most ev. č. 4879-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou 

závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 16 467 748,68 Kč bez 

DPH se dodatkem č. 3 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 538 777,56 Kč bez DPH na 

cenu díla v hodnotě 17 006 526,24 Kč bez DPH. 

Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 9,48 %. V souladu s ustanovením čl. 

X, odst. 1., písm. c) smlouvy ve znění dodatku č. 2 je prodloužen termín dokončení díla o 

dalších 24 kalendářních dnů.  

 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

 

SO 101 Silnice III/4879 

V místě nového směrového vedení silnice byla provedena zkouška únosnosti zemní pláně s 

nevyhovujícím výsledkem. Na základě výsledku zkoušky únosnosti zemní pláně bude 

provedena sanace podloží v objemu 374,4 m3 kamenivem těženým frakce 0-125 ve stejném 

objemu. Odtěžená zemina bude odvezena na skládku.  

U položky týkající se dlažby ze žulových kostek je v rozpočtu chybně uvedeno jednotkové 

množství v tunách. Množství žulových kostek bude přepočteno na m2 a na základě tohoto 

přepočtu bude položka navýšena o 50,6 m2. 

 

SO 121 Úpravy sjezdů  

U položky týkající se dlažby ze žulových kostek je v rozpočtu chybně uvedeno jednotkové 

množství v tunách. Množství žulových kostek bude přepočteno na m2 a na základě tohoto 

přepočtu bude položka navýšena o 68,8 m2. 
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SO 202 Most ev. č. 4879-3  

Ve výkopové jámě dochází k vyvěrání spodní vody nad úrovní základů mostu. Z toho důvodu 

bude provedena izolace proti tlakové vodě asfaltovými pásy až k základům mostu v ploše 142 

m2. 

 

2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace lhůty provedení díla se vypouští a nahrazuje se:  

Lhůta splnění díla: do 9 (devíti) měsíců a 6 (dnů) dnů od předání staveniště 

 

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem       17 006 526,24 Kč 

DPH 21 %           3 571 370,51 Kč 

Cena celkem vč. DPH        20 577 896,75 Kč 
(slovy dvacetmilionůpětsetsedmdesátsedmtisícosmsetdevadesátšest korun českých, 

75/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně, dne 25. 7. 2022     V Brně, dne 25. 7. 2022 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:      za zhotovitele: 


