
Číslo smlouvy Objednatele:
5621053067 (ORG 5482)

Číslo smlouvy Zhotovitele:
301021


Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín“ (ORG 5482)
I. Smluvní strany
 Statutární město Brno 

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:


Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO:


44992785

DIČ:


CZ 44992785

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu:


43-7808190267/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 3:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

a

PS BRNO, s.r.o.

Zastoupená:                
 
Ing. Lukášem Mertou, jednatelem společnosti
Se sídlem:     


Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

IČ: 
                         

255 06 820

DIČ: 



CZ25506820

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.   C28578.

Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 


19-8646230207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2021 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5621053067 u Objednatele, č. 301021 u Zhotovitele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 13. 4. 2022 (dále jen „smlouva“).
2) Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

· rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 9,12 a 13 ze dne 29. 6. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 817 121,82 Kč bez DPH a ve změnových listech č. 3, 6 a 11 ze dne 29. 6. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 1 596 750,06 Kč bez DPH.

· zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 9, 12 a 13 ze dne 29. 6. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu –414 685,86 Kč bez DPH a ve změnových listech č. 3, 6 a 11  ze dne 29. 6. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -398 495,40 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění: 

II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 6, 9, 11, 12 a 13 ze dne 29. 6. 2022. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. 

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 

cena celkem bez DPH 

                                                                                   28 132 034,60 Kč
3)  Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

V.3. 
Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:  
Cena stavby dle smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1 a 2 celkem bez DPH   
       26 442 343,98 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH




         2 413 871,88 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH




           -813 181,26 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatků č. 1, 2 a 3 celkem bez DPH
   
       28 043 034,60 Kč
4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění: 


V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1 a 2 ze dne 8. 10. 2021, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy a změnových listů č.  4, 5, 7, 8 a 10 ze dne 31. 3. 2022, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy a změnových listů č. 3, 6, 9, 11, 12 a 13 ze dne 29. 6. 2022, které tvoří přílohu č. 5.
5) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 5: 

Změnový list č. 3 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9) Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou:

Změnový list č. 3 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 29. 6. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/228 dne 20. 7. 2022.
	V Brně dne 


	V Brně dne 



	……………………………………………
Za objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna
	…………………………………..

za Zhotovitele

  Ing. Lukáš Merta
   jednatel

      PS BRNO, s.r.o.       
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