
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: IČ: 28326962
StaniOn s.r.o. DIČ: CZ28326962

Projektant: IČ:

Baumas projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Jiří Hlavica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně 

práce pro dodatek č.1 k SOD

223 843,21 47 007,0721,00%

0,000,0015,00%

NAB_R_2203010

223 843,21

Výše daněSazba daně

270 850,28CZK

Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NAB_R_2203010

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant:

Zhotovitel: StaniOn s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

244 369,03201 957,88VCP02 Nová hydroizolace podlah mPVC folie

MP01 Úspora za demontáž a změnu tl. tepelné izolace -233 429,26-192 916,74

Změna tl. překližky z tl. 15 mm na tl. 12 mm -14 163,78MP02 -17 138,17

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

153 857,76127 155,17VCP03 Vyrovnání podlah EPS 150S

Úspora za nepřekotvení radiátorů -119 359,01-98 643,81MP03

242 549,93200 454,49VCP01
Větší objem bouráných betonů podlah + příplatek za 

vyztužení 

Popis

270 850,28VMP 223 843,21Přehled víceméně prací

223 843,21 270 850,28

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro dodatek č.1 k SOD

29.06.2022

Baumas projekt s.r.o.

Bc. Jiří Hlavica 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro dodatek č.1 k SOD

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: IČ: 28326962

StaniOn s.r.o. DIČ: CZ28326962

Projektant: IČ:

Baumas projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Jiří Hlavica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -192 916,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -192 916,74 21,00% -40 512,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -233 429,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VMP - Přehled víceméně prací

MP01 - Úspora za demontáž a změnu tl. tepelné izolace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Baumas projekt s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -192 916,74

D PSV Práce a dodávky PSV -192 916,74

D 713 Izolace tepelné -192 509,76

1 K 713100824R00
Odstranění tepelné izolace z kombidesek z 

kombidesek  jednostraně, tloušťky přes 50 mm
m2 -565,12000 34,50 -19 496,64

2 K 28375705R

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná 

hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 

hmotnost 25,00 kg/m3

m3 -46,56589 3 622,50 -168 684,94

VV Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 565,12000*0,1

VV Koeficient : 0,03

VV Součet 0,00000

VV sod

VV -58,20736 -58,20736

VV REÁL

VV 565,12000*0,02*1,03 11,64147

VV Součet -46,56589

3 K 998713201R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

6 m
% -1 881,81580 2,30 -4 328,18

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -406,98

4 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0,23735 201,25 -47,77

VV hmotnost suti - eps tl. 50 mm - dle URS KROS = 0,00042 / m2

VV -565,12*0,00042 -0,23735

5 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t -0,47470 23,00 -10,92

VV -0,23735*2 -0,47470

6 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t -0,23735 575,00 -136,48

VV -0,23735 -0,23735

7 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t -1,42410 57,50 -81,89

VV -0,23735*6 -1,42410

8 K 979086112R00

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek při vodorovné dopravě,  ,

t -0,23735 156,40 -37,12

9 K 979990162R00
Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů
t -0,23735 391,00 -92,80

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro 

dodatek č.1 k SOD

VMP - Přehled víceméně prací

MP01 - Úspora za demontáž a změnu tl. tepelné izolace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro dodatek č.1 k SOD

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: IČ: 28326962

StaniOn s.r.o. DIČ: CZ28326962

Projektant: IČ:

Baumas projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Jiří Hlavica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 163,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -14 163,78 21,00% -2 974,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -17 138,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VMP - Přehled víceméně prací

MP02 - Změna tl. překližky z tl. 15 mm na tl. 12 mm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Baumas projekt s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 163,78

D PSV Práce a dodávky PSV -14 163,78

D 766 Konstrukce truhlářské -14 163,78

1 K 606216196R
překližka BK/BK; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; š = 2 500 

mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 8
m2 -372,73125 506,00 -188 602,01

2 M 60621132 překližka truhlářská buk tl 12mm jakost B,C m2 372,73125 468,00 174 438,23

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro 

dodatek č.1 k SOD

VMP - Přehled víceméně prací

MP02 - Změna tl. překližky z tl. 15 mm na tl. 12 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro dodatek č.1 k SOD

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: IČ: 28326962

StaniOn s.r.o. DIČ: CZ28326962

Projektant: IČ:

Baumas projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Jiří Hlavica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -98 643,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -98 643,81 21,00% -20 715,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -119 359,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VMP - Přehled víceméně prací

MP03 - Úspora za nepřekotvení radiátorů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Baumas projekt s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -98 643,81

D 735 Otopná tělesa -25 779,81
1 K 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 -300,00000 47,58 -14 274,00

2 K 735192911R00
Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných 

těles článkových  litinových
m2 -300,00000 36,00 -10 800,00

3 K 998735201R00
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 

m
% -250,74000 2,81 -705,81

D 783 Nátěry -72 864,00

4 K 783324340R00
Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, 

základní + dvojnásobné s 2x emailováním
m2 -300,00000 242,88 -72 864,00

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro 

dodatek č.1 k SOD

VMP - Přehled víceméně prací

MP03 - Úspora za nepřekotvení radiátorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro dodatek č.1 k SOD

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: IČ: 28326962

StaniOn s.r.o. DIČ: CZ28326962

Projektant: IČ:

Baumas projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Jiří Hlavica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 454,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 454,49 21,00% 42 095,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 549,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VMP - Přehled víceméně prací

VCP01 - Větší objem bouráných betonů podlah + příplatek za vyztužení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Baumas projekt s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 454,49

D HSV Práce a dodávky HSV 132 238,08

D 96 Bourání konstrukcí 132 238,08

1 K 965042141R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, 

tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 16,95360 1 600,00 27 125,76

VV 102,104,112 : (137,4+34,86+392,86)*0,07

VV Součet 0,00000

VV
reálné objemy bouraného betonu dle záměr na stavbě po 

odbourání  - dle záměr pr. tl. 12 cm 

VV
beton dle SOD je 7cm, parkety 2cm - tj. reálné navýšení 

30mm (12-7-2 = 3cm)

VV (137,4+34,86+392,86)*0,03 16,95360

VV Součet 16,95360

2 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 56,51200 1 860,00 105 112,32

VV vyztužení celého bouraného objemu

VV (137,4+34,86+392,86)*0,1 56,51200

D PSV Práce a dodávky PSV 68 216,41

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 68 216,41

3 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 39,78445 201,25 8 006,62

VV
hmotnost suti - vyztužení mazanin - dle URS KROS = 0,04400 

/ m3

VV 56,512*0,04400 2,48653

VV
hmotnost suti -  mazanina bez vyztuže - dle URS KROS = 2,2 

/ m3

VV 16,9536*2,2 37,29792

VV Součet 39,78445

4 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 79,56890 23,00 1 830,08

VV 39,78445*2 79,56890

5 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 39,78445 575,00 22 876,06

6 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 238,70670 57,50 13 725,64

VV 39,78445*6 238,70670

7 K 979086112R00

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek při vodorovné dopravě,  ,

t 39,78445 156,40 6 222,29

8 K 979990162R00
Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů
t 39,78445 391,00 15 555,72

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro 

dodatek č.1 k SOD

VMP - Přehled víceméně prací

VCP01 - Větší objem bouráných betonů podlah + příplatek za vyztužení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: IČ: 28326962

StaniOn s.r.o. DIČ: CZ28326962

Projektant: IČ:

Baumas projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Jiří Hlavica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 957,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 201 957,88 21,00% 42 411,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 369,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro 

dodatek č.1 k SOD

VMP - Přehled víceméně prací

VCP02 - Nová hydroizolace podlah mPVC folie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Baumas projekt s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 957,88

D PSV Práce a dodávky PSV 201 957,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 201 957,88

1 K 711461201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné fólií m2 565,12000 83,50 47 187,52

VV 137,4+34,86+392,86 565,12000

VV Součet 565,12000

2 K 711462201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé fólií m2 10,56640 91,00 961,54

VV vytažení na sokl 8 cm

VV

(14,5+2,5+0,535+2,5+0,535+0,6+1,8+0,4+2,5+0,535+2,5+0,5

35+6,35+21,05+6,35+0,4+1,8+0,6+0,535+2,5+3,655+14,5+26

,9)*0,08

9,12640

VV sloupy

VV 0,6*4*4*0,08 0,76800

VV (0,6*2+0,45*2)*4*0,08 0,67200

VV Součet 10,56640

3 M 28323081
fólie HDPE proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 

0,6mm
m2 690,82368 95,50 65 973,66

VV vodorovná

VV 565,12*1,2 678,14400

VV svislá

VV 10,5664*1,2 12,67968

VV Součet 690,82368

4 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti zemní vlhkosti na 

vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní
m2 565,12000 48,10 27 182,27

5 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti zemní vlhkosti na 

vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná
m2 565,12000 58,80 33 229,06

6 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

svislé z textilií vrstva podkladní
m2 10,56640 86,80 917,16

7 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

svislé z textilií vrstva ochranná
m2 10,56640 103,00 1 088,34

8 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 633,25504 30,70 19 440,93

VV vodorovná 

VV 565,12*1,1 621,63200

VV svislá

VV 10,5664*1,1 11,62304

VV Součet 633,25504

9 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti zemní vlhkosti 

v objektech v do 6 m
% 1 959,80480 3,05 5 977,40

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro dodatek č.1 k SOD

VMP - Přehled víceméně prací

VCP02 - Nová hydroizolace podlah mPVC folie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro dodatek č.1 k SOD

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113

Zhotovitel: IČ: 28326962

StaniOn s.r.o. DIČ: CZ28326962

Projektant: IČ:

Baumas projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Jiří Hlavica DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 155,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 155,17 21,00% 26 702,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 857,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VMP - Přehled víceméně prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 29.06.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Baumas projekt s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o. Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 155,17

D HSV Práce a dodávky HSV 127 155,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 209,73

1 K 631311131R00
Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě 

do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 0,31500 7 015,00 2 209,73

VV lokální vyspravení podkladního betonu

VV 0,6*0,8*0,15 0,07200

VV 0,6*0,15*0,15 0,01350

VV 0,6*0,6*3*0,15 0,16200

VV 0,3*0,3*5*0,15 0,06750

VV Součet 0,31500

D 99 Staveništní přesun hmot 398,48

2 K 999281105R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 6 m,

t 0,69300 575,00 398,48

D 713 Izolace tepelné 124 546,96

5 K 713121111RT1
Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez 

dodávky materiálu
m2 565,12000 103,50 58 489,92

VV 137,4+34,86+392,86 565,12000

VV Součet 565,12000

3 K 28375705R

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná 

hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 

hmotnost 25,00 kg/m3

m3 17,46221 3 622,50 63 256,86

VV Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 565,12000*0,1

VV Koeficient : 0,03

VV Součet 0,00000

VV vyrovnání pr. tl. je 30 mm

VV (137,4+34,86+392,86)*0,030*1,03 17,46221

VV Součet 17,46221

4 K 998713201R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

6 m
% 1 217,46780 2,30 2 800,18

Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v BpH - Víceméně práce pro 

dodatek č.1 k SOD

VMP - Přehled víceméně prací

VCP03 - Vyrovnání podlah EPS 150S
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