
Položkový rozpočet stavby

Pracovní rozpočtyStavba: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno -Žebětín

Vstupní dveře - úprava pro větrání CHÚC ODPOČTY

Objekt: 301021

Rozpočet: ZL11A

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

61900 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

-3 166,49PSV

-82 170,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-85 336,49Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-85 336,49 CZK21 %Základ pro základní DPH

-17 920,66 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-103 257,15 c z kCena celkem s DPH

/
dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: ZE999 - Pracovní rozpočty
Popis objektu: 301021 - Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín 
Popis rozpočtu: ZL 11A - Vstupní dveře - úprava pro větrání CHÚC_ODPOČTY
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Rekapitulace dílů

Celkem %Typ díluČíslo Název

-3 166,49Hliníkové výrobky PSV 47671

Elektromontáže-slaboproud_ODPOČTY -82 170,00 96MONM21.2

-85 336,49 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

Pracovní rozpočtyS: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Vstupní dveře - úprava pro větrání CHÚC_ODPOČTYR: ZL 11A

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
-3 166,49Díl: 7671 Hliníkové výrobky

Dveře vstupní hliník 1000+600/2130,BT min3,příslušenství 
- dodávka,montáž, podrobněji Výpis hliníkových výrobků - 
odpočet zámku

ks -0,03092 84 711,89 -2 619,29407 AL/09

84.711,89 KčDveře AL/09 celkem:

0,842 x 84.711,89 = 71.327,41Kč 
0,0248 x 84.711,89 = 2.100,85 Kč 
0,0348 x 84.711,89 = 2.948,- Kč 
-0,03092 x 84.711,89 = -2.619,29 Kč 
0,029x84.711,89= 2.456,64 Kč 
0,03848 x 84.711,89 = 3.259,70 Kč

Dodávka dveří:

Montáž dveří:

Samozavírač:

Zámek panikový samozamykací: 
Kování:

Parotěsná a difuzní páska:

43 463,11 -547,20Dveře vnější hliník 900/2220,BT min3,příslušenství - 
dodávka,montáž, podrovněji Výpis hliníkových výrobků - 
odpočet zámku

ks -0,01259408 AL/10

43.463,11 KčDveře AL/10 celkem:

0,076 x43.463,11 = 33.031,96 Kč 
0,0414x43.463,11 = 1.799,37 Kč 
0,06787x43.463,11 =2.949,84 Kč 

-0,012588 x 43.463,11 = -547,20 Kč 
0,0566 x 43.463,11 = 2.460,- Kč 

0,06154x43.463,11 = 2.674,72 Kč

Dodávka dveří:

Montáž dveří:

Samozavírač:

Zámek panikový samozamykací: 
Kování:

Parotěsná a difuzní páska:

-82 170,00Elektromontáže-slaboproud ODPOČTYDíl: M21.2
5 870,00 -35 220,00Řídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou

bezkontaktních čteček
ks -6,00000Pol 0003161

-41 580,00Bezkontaktní čtečka Indala, Wiegand 26 ks -7,00000 5 940,00Pol.0004162
-3 165,00Bezkontaktní karta Indala 26 bit Wiegand ks -30,00000 105,50Pol 0005163

2 205,00 -2 205,00ks -1,00000Pol 0007 Instalace SOFTWARE129
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Položkový rozpočet stavby

Pracovní rozpočtyStavba: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno -Žebětín

Vstupní dveře - úprava pro větrání CHÚC PŘÍPOČTY

301021Objekt:

Rozpočet: ZL 11B

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b

Zhotovitel:

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

0,00PSV

118 097,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

118 097,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

118 097,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

24 800,37 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

142 897,37 CZKCena celkem s DPH

/

7.6.2022dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Popis stavby: ZE999 - Pracovní rozpočty
Popis objektu: 301021 - Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín 
Popis rozpočtu: ZL 11B - Vstupní dveře - úprava pro větrání CHÚC_PŘ(POČTY
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Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Typ díluNázev

Elektromontáže-slaboproud_PŘ[POČTY 118 097,00 100MONM21.22

118 097,00 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

Pracovní rozpočtyS: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Vstupní dveře - úprava pro větrání CHÚC_PŘÍPOČTYR: ZL 11B

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ
118 097,00Elektromontáže-slaboproud PRIPOCTYDíl: M21.22

48 765,00 48 765,00ks 1,00000Zámek elektromotorický Secury Panik1 AL/09B

36 992,00 36 992,00Dveřní otvírač pro CHÚC ks 1,000002 AL/10B

23 360,00 23 360,00vestavný rozvaděč s dveřmi EI30 pro požární centrálu 
vč.vysekání otvoru

ks 1,00000Pol_00213

3 880,00ks 1,00000 3 880,00konzola pro dveřní otvírač4 Pol 0023

146,00 4 672,00kabel prafladur-J 5x2,5 RE P60-R pro dveřní otvírač 32,000005 Pol 0024 m

214,00 428,00ks 2,00000ukončení kabelu do 5x2,56 Pol_0025
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Položkový rozpočet stavby

Pracovní rozpočtyStavba: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínObjekt: 301021

Požární otevírání vstupních dveří, odpočet-čtečkyRozpočet: ZL 11C

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

0,00PSV

32 747,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

32 747,00Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

32 747,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

6 876,87 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

39 623,87 CZKCena celkem s DPH

i

3.6.2022dnev

---------------j

Za objednateleZa zhotovitele
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Popis stavby: ZE999 - Pracovní rozpočty
Popis objektu: 301021 - Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín 
Popis rozpočtu: ZL 11C - Požární otevírání vstupních dveří, odpočet-čtečky
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Elektromontáže-slaboproud_ODPOČTYM21.2 MON -85 350,00 -261

Elektromontáže-slaboproud_PŘlPOČTYM21.22 MON 361118 097,00

Cena celkem 10032 747,00
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Položkový rozpočet

Pracovní rozpočtyS: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

ZL 11C Požární otevírání vstupních dveří, odpočet-čtečkyR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21.2 Elektromontáže-slaboproud ODPOČTY -85 350,00

Řídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou 
bezkontaktních čteček

161 Pol 0003 ks -6,00000 5 870,00 -35 220,00

Pol.0004162 Bezkontaktní čtečka Indala, Wiegand 26 ks -7,00000 5 940,00 -41 580,00
Pol 0005163 Bezkontaktní karta Indala 26 bit Wiegand ks -30,00000 105,50 -3 165,00

129 Pol 0013 Instalace SOFTWARE ks -1,00000 2 205,00 -2 205,00

Pol 00275 panikový zámek mechanický ks -1,00000 2 620,00 -2 620,00

6 Pol 0028 elektrozámek ks -1,00000 560,00 -560,00

Elektromontáže-slaboproud PŘÍPOČTYDíl: M21.22 118 097,00
7 Pol 0021 vestavný rozvaděč s dveřmi EI30 pro požární centrálu 

vč.vysekání otvoru
ks 1,00000 23 360,00 23 360,00

dveřní otvírač pro CHÚC8 Pol 0022 ks 1,00000 36 992,00 36 992,00

9 Pol 0023 konzola pro dveřní otvírač ks 1,00000 3 880,00 3 880,00

10 Pol 0024 kabel prafladur-J 5x2,5 RE P60-R pro dveřní otvírač 32,00000 146,00 4 672,00m
11 Pol 0025 ukončení kabelu do 5x2,5 ks 2,00000 214,00 428,00

12 Pol 0026 zámek elektromotorický Secury Panik ks 1,00000 48 765,00 48 765,00

dodávka, montáž, kabeláž, průchodky, svrchní kování, samozavírač
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu

požární zbrojnice Brno-Zebětín“ 12
OBJEKT: SO.02-Zpevněné plochy,SO.lO-Přeložka veřejného osvětlení,
SO.14 Návěstidla

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.

Venkovní úpravy a zpevněné plochy

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR: FAX: O
______ MAIL:

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní úpravy a zpevněné plochy
DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří
P.P.Architects s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě. 12“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Změnový list předkládá provedení sanace podloží zpevněných ploch v části rozšíření sil.III/3842,
chodníku a pojezdových ploch. Sanace spočívá ve zvětšení mocnosti štěrkodrtě a tím i
zvýšeného objemu zemních prací.
Při odtěžování zeminy je nutné, vzhledem k výskytu podzemních sítí provádět výkopy ručně za
ztížených podmínek.
Podmínkou Brněnských vodáren a kanalizací je výměna 2 kusů kanalizačních poklopů v novém
dělícím ostrůvku, což je v nesouladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr.
Projektová dokumentace a výkaz výměr nezahrnuje, stávající betonové zpevnění pod zámkovou
dlažbou chodníku v místě vjezdů do původní Požární zbrojnice. Beton je nutné vybourat.
Na žádost správců podzemních sítí je osazeno zvýšené množství chrániček při souběhu a křížení
sítí, oproti projektové dokumentaci a výkazu výměr.
Na žádost autorského dozoru se neprovádí výměna jednoho stožáru veřejného osvětlení.
Změnový list zároveň předkládá nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr
v čisti stavby S014- Návěstidla. Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty sloupy pro návěstidla vč
příslušenství.
Změna má dopad do ceny díla.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENI
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE

DATUM:



t
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

S OM
-

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



v r

PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.
STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu

požární zbrojnice Brno-Zebětín“ 12
OBJEKT: SO.02-Zpevněné plochy,SO.lO-Přeložka veřejného osvětlení,
SO.14 Návěstidla

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.

Venkovní úpravy a zpevněné plochy

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO POŠTOU:

OD: PS BRNO s.r.o.
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
______ MAIL:

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Venkovní úpravy a zpevněné plochy
DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří
P.P.Architects s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list ě. 12“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:
Cena bez DPH

523 852,57Kč
-79 136,48 Kč
444 716,09Kč

DPH 21 %
110 009,04Kč
-16 618,66 Kč

93 390,38 Kč

Cena s DPH
633 861,61Kč
-95 755,14 Kč
538 106,47Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

PODPIS: DATUM:OD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM- SPRÁVCE STAVBY: Ol MMB

Mp-TUl 100-01





Položkový rozpočet stavby

Pracovní rozpočtyStavba: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno -ŽebětínObjekt: 301021

Venkovní úpravy_ODPOCTYRozpočet: ZL 12A

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

Brno61900

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

0,00PSV

-79 136,48MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-79 136,48Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

-79 136,48 CZK21 %Základ pro základní DPH

-16 618,66 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-95 755,14 CZKCena celkem s DPH

i

dnev

Za objednateleZa zhotovitele
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Popis stavby: ZE999 - Pracovní rozpočty
Popis objektu: 301021 - Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín 
Popis rozpočtu: ZL 12A- Venkovní úpravy_ODPOČTY
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Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluNázevČíslo

12-9 500,00MONElektromontážeM21

-12 093,78 15Elektro Materiál MONM21A

-57 542,70 73Elektro méněpráce MONM21C

-79 136,48 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

Pracovní rozpočtyS: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Venkovní úpravy_ODPOČTYR: ZL 12A

P.čjčíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -9 500,00

34 210202111R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník kus -1,00000 550,00 -550,00

35 210204011RS2 Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, 
délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb

kus -1,00000 8 500,00 -8 500,00

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

36 210204103RS2 Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový 
sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na 
montážní plošinu

kus -1,00000 450,00 -450,00

Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v poloze.

Díl: M21A Elektro Materiál -12 093,78
Pol 0001 Uliční stožár typ JB 8 pozinkovaný s termoplastickou 

manžetou, provedení Brno, výrobce TL systém
4 kus -1,00000 10 361,88 -10 361,88

8 Pol 0005 Výložník V01-2000, výrobce TL systém kus -1,00000 1 731,90 -1 731,90

Díl: M21C Elektro méněpráce -57 542,70
ks |16 Pol 0001 návěstidlo VPV-LB-230 -3,00000 19 180,90 -57 542,70
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Položkový rozpočet stavby

Pracovní rozpočtyStavba: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín

Venkovní úpravy_PŘÍPOČTY

Objekt: 301021

ZL12BRozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

PS BRNO, s.r.o.Zhotovitel:

Vídeňská 153/119b

61900 Brno

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

299 506,83HSV

0,00PSV

224 345,74MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

523 852,57Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

523 852,57 CZK21 %Základ pro základní DPH

110 009,04 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

633 861,61 CZKCena celkem s DPH

í

dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: ZE999 - Pracovní rozpočty
Popis objektu: 301021 - Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín 
Popis rozpočtu: ZL 12B - Venkovní úpravy_PŘ(POČTY
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Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

113 057,44 22Zemní práce HSV1

63 571,80 12Komunikace HSV5

10 964,28 2Trubní vedení HSV8

28 805,30Doplňující práce na komunikaci 5HSV91

11 735,45 2Staveništní přesun hmot HSV99

11Zemní práce při extr.mont.pracích 58 790,04MON46-M

112 681,00 22Elektromontáže MONM21

52 874,70 10Elektro vícepráce MONM21B

71 372,56 14Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

523 852,57 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

Pracovní rozpočtyZE999S:

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Venkovní úpravy_PŘÍPOČTYZL 12BR:

CelkemCena / MJP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
113 057,44Zemní práceDíl: 1

24 547,7537,25000 659,0011120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3

37,25000(61+88)*0,25
7 240,00 42 136,805,82000Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m32 120901121R00

8 753,75 
2 304,54

37,25000 235,00m3Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3122102201R008
2,17000 1 062,00m3Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 36 139601102R00

9 467,5054,10000 175,00m3Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m9 1627011O5R0O

730,352,70270,50000Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3162701109R0010
3 206,2515,00213,75000Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2181101102R0O10

sanace - vozovka : 
rozšíření pod obruby : 
zpěv. plocha před lékárnou : 
213,75 213,75000

21 910,5054,10000 405,00m3Poplatek za skládku horniny 1- 411 199000002R0Q

63 571,80KomunikaceDíl: 5
47 021,70213,73500 220,00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť m2

frakce 0-63 mm
16 564871111RT4

96,00000

42,00000

75,73500

vozovka 2 vrstvy : 48*2

rozšíření pod obruby 2 vrstvy : 42*0,5*2

plocha před lékárnou : 5,1*14,85
16 550,1033,30000 497,00Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm 

plochy 101-200 m2

m217 565131111RT3

10 964,28
2 038,00 

376,28

Trubní vedeníDíl: 8
1 019,00kus 2,00000Osazení poklopu s rámem nad 150 kg11 899104111R00

0,18400 2 045,00Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole t12 998273111R00

na vzdálenost 50 m
8 550,002,00000 4 275,00kusPoklop litinový průměr 610 mm, 40 t - vzor Brno13 55243345.AR

2,00000Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,00000

28 805,30Doplňující práce na komunikaciDíl: 91
7 118,9055,40128,50000Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm919735111R00 m14

14 106,40114,50123,20000Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm919735113R00 m15
7 580,001,00000 7 580,00Demontáž a likvidace betonového kónusu na šachtě

dešťové kanalizace a montáž nového (stávající byl 
poškozen a při odkopávkách se rozpadl)

ks16 R005

11 735,45Staveništní přesun hmotDíl: 99
11 735,45123,53106 95,00381998225111R00 I Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t

58 790,04Zemní práce při extr.mont.pracíchDíl: 46-M
13 924,22948,0014,6880018|460200892RT2 Výkop kabelové rýhy 80 cm hor.2 ruční výkop rýhy m

Na kabelech: 81,60*0,6*0,3 : 
14,688 14,68800

14 734,00106,00000 139,00Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože
tloušťky 20 cm

460420022RT3 m19

8 480,0080,00Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy 106,00000460560143RT1 m65
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Položkový rozpočet

S: ZE999 Pracovní rozpočty

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Venkovní úpravy_PŘ(POČTYR: ZL 12B

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
66 460600001RT8 Naloženi a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 16,83000 450,00 7 573,50

22 58337310R Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 41,84880 322,50 13 496,24
0,35*0,6*106*1,88 41,84880

23 131 R00 Přesun do zóny vodorovně % 582,07960 1,00 582,08

Díl: M21 Elektromontáže 112 681,00
24 Pól,0002 spolupráce s TSB hod 10,00000 336,00 3 360,00
25 Pol 0003 odvoz a likvidace stožárů dle požadavků TSB ks 1,00000 2 016,00 2 016,00
26 Pol 0004 připojení a přepojení nového a stávajícího VO ks 1,00000 8 512,00 8 512,00
27 R001 Dodávka a montáž žlabů betonových 50x50x50, při křížení

s plynovodním potrubím pro kabely (NN, MTS, VO)
16,00000 179,00 2 864,00m

28 R002 Montáž chrániček betonových a osazení stávajících
kabelových vedení do žlabů včetně zákrytových desek, 
žlaby TK2

24,00000 327,00 7 848,00m

29 R003 Montáž půlených chrániček DN 110, 160 na stávající
kabely

66,00000 243,00 16 038,00m

30 R004 Montáž rezervních hrániček kopoflex DN 160 (pod vjezdy) 38,00000 156,00 5 928,00m

31 SPC001 Dodávka žlabů TK2 pro vedení NN, MTS, prodloužení
chrániček z komunikace a souběh s plynovodním 
potrubím

24,00000 820,00 19 680,00m

32 SPC002 Dodávka dělených chrániček AROT DN110 (na stávající
vedení)

39,00000 446,00 17 394,00m

33 SPC003 Dodávka dělených chrániček AROT DN160 (prodloužení
chrániček v komunikaci)

27,00000 735,00 19 845,00m

34 SPC004 Dodávka chrániček kopoflex DN160 - rezervy pod vjezdy 38,00000 242,00 9 196,00m

Díl: M21B Elektro vícepráce 52 874,70
35 Pol 0001 sloup 4m nad terénem ks 3,00000 12 109,50 36 328,50
36 Pol 0002 doprava sloupu ks 1,00000 1 725,00 1 725,00
37 Pol 0003 stožárová svorkovnice ks 3,00000 1 881,40 5 644,20
38 Pol 0004 záslepka na sloup ks 3,00000 1 058,00 3 174,00

Pol,.000539 upřesnění návěstidel 1,00000 6 003,00 6 003,00sa

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 372,56
40 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 468,19030 28,40 70 096,60

481 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,98000 338,50 331,73
42 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,98000 236,50 231,77

482 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,98000 75,00 73,50

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
483 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13,72000 8,00 109,76
484 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,98000 200,00 196,00
485 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,96000 20,00 39,20
478 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,98000 300,00 294,00
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Položkový rozpočet stavby

Pracovní rozpočtyStavba: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ZebětínObjekt: 301021

Venkovní úpravy_ROZDÍLOVÝRozpočet: ZL12C

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b

61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

299 506,83HSV

0,00PSV

145 209,26MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

444 716,09Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

444 716,09 CZK21 %Základ pro základní DPH

93 390,38 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

538 106,47 c z kCena celkem s DPH

s

dnev

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: ZE999 - Pracovní rozpočty
Popis objektu: 301021 - Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín 
Popis rozpočtu: ZL 12C - Venkovní úpravy_ROZDÍLOVÝ
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV 113 057,44 25

Komunikace5 HSV 63 571,80 14

Trubní vedení8 HSV 10 964,28 2

Doplňující práce na komunikaci91 HSV 28 805,30 6

Staveništní přesun hmot99 HSV 11 735,45 3

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M MON 58 790,04 13

ElektromontážeM21 MON 103 181,00 23

Elektro MateriálM21A MON -12 093,78 -3

Elektro vícepráceM21B MON 52 874,70 12

Elektro méněpráceM21C MON -57 542,70 -13

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 71 372,56 16

Cena celkem 444 716,09 100
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Položkový rozpočet

Pracovní rozpočtyS: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Venkovní úpravy_ROZDÍLOVÝZL 12CR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Cena / MJ CelkemMnožství
113 057,44Díl: 1 Zemní práce

1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 37,25000 659,00 24 547,75

(61+88)*0,25 37,25000

42 136,802 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 5,82000 7 240,00

Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 m3 37,25000 235,00 8 753,758 122102201R00

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,17000 1 062,00 2 304,546 139601102R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 54,10000 175,00 9 467,509 162701105R00

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 2,70 730,3510 162701109R00 m3 270,50000

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 213,75000 15,00 3 206,2510 181101102R00 m2

sanace - vozovka : 
rozšíření pod obruby: 
zpěv. plocha před lékárnou : 
213,75 213,75000

11 199000002ROQ Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 54,10000 405,00 21 910,50

63 571,80Díl: 5 Komunikace
47 021,7016 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť m2 

frakce 0-63 mm
213,73500 220,00

vozovka 2 vrstvy : 48*2

rozšíření pod obruby 2 vrstvy : 42*0,5*2

plocha před lékárnou : 5,1*14,85

96,00000
42,00000

75,73500

Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm 
plochy 101-200 m2

16 550,1017 565131111RT3 m2 33,30000 497,00

10 964,28Díl: 8 Trubní vedení
11 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 2,00000 1 019,00 2 038,00

12 998273111R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole 0,18400 2 045,00 376,28t

na vzdálenost 50 m
kus 8 550,0013 55243345.AR Poklop litinový průměr 610 mm, 40 t - vzor Brno 2,00000 4 275,00

2,00000Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 28 805,30
Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm 128,50000 55,40 7 118,9014 919735111R00 m

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm 123,20000 114,50 14 106,4015 919735113R00 m

Demontáž a likvidace betonového kónusu na šachtě 
dešťové kanalizace a montáž nového (stávající byl 
poškozen a při odkopávkách se rozpadl)

ks 1,00000 7 580,00 7 580,0016 R005

Staveništní přesun hmot 11 735,45Díl: 99
11 735,4538 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 123,53106 95,00

Zemní práce při extr.mont.pracích 58 790,04Díl: 46-M
18 460200892RT2 Výkop kabelové rýhy 80 cm hor.2 ruční výkop rýhy 14,68800 948,00 13 924,22m

Na kabelech: 81,60*0,6*0,3 : 
14,688 14,68800

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 
tloušťky 20 cm

14 734,00460420022RT3 106,00000 139,0019 m

460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy 106,00000 80,00 8 480,0065 m

Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m 16,83000 7 573,50460600001RT8 m3 450,0066

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B 13 496,2458337310R t 41,84880 322,5022
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Položkový rozpočet

Pracovní rozpočtyS: ZE999

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Venkovní úpravy_ROZDÍLOVÝR: ZL 12C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
0,35*0,6*106*1,88 41,84880

23 131 R00 Přesun do zóny vodorovně % 582,07960 1,00 582,08

Díl: M21 Elektromontáže 103 181,00
34 210202111R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník kus -1,00000 550,00 -550,00

35 210204011RS2 Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, 
délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb

kus -1,00000 8 500,00 -8 500,00

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

36 210204103RS2 Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový 
sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na 
montážní plošinu

kus -1,00000 450,00 -450,00

Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v poloze.

Pol 0002 spolupráce s TSB27 hod 10,00000 336,00 3 360,00

Pol 0003 odvoz a likvidace stožárů dle požadavků TSB28 ks 1,00000 2 016,00 2 016,00

29 Pol 0004 připojení a přepojení nového a stávajícího VO ks 1,00000 8 512,00 8 512,00

30 R001 Dodávka a montáž žlabů betonových 50x50x50, při křížení 
s plynovodním potrubím pro kabely (NN, MTS, VO)

16,00000 179,00 2 864,00m

Montáž chrániček betonových a osazení stávajících 
kabelových vedení do žlabů včetně zákrytových desek, 
žlaby TK2

31 R002 24,00000 327,00 7 848,00m

Montáž půlených chrániček DN 110, 160 na stávající 
kabely

32 R003 66,00000 243,00 16 038,00m

33 R004 Montáž rezervních hrániček kopoflex DN 160 (pod vjezdy) 38,00000 156,00 5 928,00m

Dodávka žlabů TK2 pro vedení NN, MTS, prodloužení 
chrániček z komunikace a souběh s plynovodním 
potrubím

34 SPC001 24,00000 820,00 19 680,00m

35 SPC002 Dodávka dělených chrániček AROT DN110 (na stávající 
vedení)

39,00000 446,00 17 394,00m

SPC003 Dodávka dělených chrániček AROT DN160 (prodloužení 
chrániček v komunikaci)

36 27,00000 735,00 19 845,00m

37 SPC004 Dodávka chrániček kopoflex DN160 - rezervy pod vjezdy 38,00000 242,00 9 196,00m

Elektro MateriálDíl: M21A -12 093,78
Pol__0001 Uliční stožár typ JB 8 pozinkovaný s termoplastickou 

manžetou, provedení Brno, výrobce TL systém
kus -1,00000 10 361,884 -10 361,88

Pol 0005 Výložník V01-2000, výrobce TL systém8 kus -1,00000 1 731,90 -1 731,90

Elektro vícepráceDíl: M21B 52 874,70
40 Pol 0001 sloup 4m nad terénem ks 3,00000 12 109,50 36 328,50

Pol..0002 doprava sloupu41 ks 1,00000 1 725,00 1 725,00

Pol 0003 stožárová svorkovnice42 ks 3,00000 1 881,40 5 644,20

Pol 0004 záslepka na sloup ks 1 058,0043 3,00000 3 174,00

44 Pol 0005 upřesnění návěstidel 1,00000 6 003,00 6 003,00sa

Díl: M21C Elektro méněpráce -57 542,70
16 Pol.0006 návěstidlo VPV-LB-230 ks -3,00000 19 180,90 -57 542,70

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 71 372,56
979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 2 468,1903046 t 28,40 70 096,60

481 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,98000 338,50 331,73t
Příplatek za každé další podlaží48 979011121R00 0,98000 236,50 231,77t

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km482 t 0,98000 75,00 73,50
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Položkový rozpočet

S: ZE999 Pracovní rozpočty

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - ŽebětínO: 301021

Venkovní úpravy_ROZDÍLOVÝR: ZL12C

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

483 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13,72000 8,00 109,76
484 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,98000 200,00 196,00
485 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,96000 20,00 39,20
478 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,98000 300,00 294,00
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