
Aspe

Objekt Popis
Cena dle SoD a 

dodatku č. 1

SO 000 688 635,00

SO 101.1 430 911,84

SO 101 15 218 002,42

SO 121.1 1 596 225,12

1 596 225,12

SO 161.1 219 674,17

SO 161.2 141 506,28

SO 161 291 600,00

SO 201 4 035 804,76

SO 202 3 933 877,13

SO 241 11 095 023,38

SO 242 7 834 330,74

SO 243 2 288 336,28

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 26. 7. 2022 Datum: 27. 7. 2022

3.1.2

Vedlejší a ostatní náklady 688 635,00

Trvalé dopravní značení 430 911,84

Varianta: PORR - Realizační rozpočet

1.01 Dodatečné práce

DIO - ŘSZK, p.o. - pro SO242 219 674,17

Silnice II/496 15 218 002,42

Oprava stávajícího odvodnění 1 596 225,12

Z toho ZBV

Most ev. č. 496-001 4 035 804,76

Most ev. č. 496-002 4 207 473,68

DIO - ŘSZK,p.o. -  km 0.180-0.240, provizorní kom. 141 506,28

DIO - ŘSZK, p.o. 291 600,00

Z toho ZBV

2.02 Dodatečné práce 226 200,00

Z toho ZBV

2.01 Dodatečné práce 273 596,56

Opěrná zeď vpravo 11 095 023,38

Zárubní zeď vpravo 2 288 336,28

Soupis objektů

Stavba: II/496 - Silnice II/496: Kladná - Žilín (stavební část ŘSZK)

Cena dle 

dodatku č. 2

Opěrná zeď vlevo 8 060 530,74

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 46 177 702,00 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 596 225,12 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 3,46%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 47 773 927,12 Kč

DPH 21 %: 10 032 524,70 Kč

Změna závazku celkem [%]: 3,46%

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 499 796,56 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 1,08%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 48 273 723,68 Kč

DPH 21 %: 10 137 481,97 Kč

Změna závazku celkem [%]: 4,54%

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 58 411 205,65 Kč


