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	Změnový list č. 29
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změny SLP dle požadavků objednatele

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	15.11.2021

	
	
	
	

	Podklady:
	PD; zadání objednatele
	Počet příloh/stran:
	2/4

	

	

	Je požadováno provedení následujících změn: 
· Úprava elektrické zabezpečovací signalizace EZS dle požadavků objednatele

· Úprava interkomů dle požadavků objednatele 
· Posun vjezdové čtečky dle požadavků objednatele

· Doplnění hlásičů EPS do rastrového stropu HS2
· Přesun technologie do východní šachty
· Změny v podlaží H1

· Zrušení AV techniky

	Zdůvodnění změny:

· Upřesnění zadání objednatelem.
· Úprava interkomů - úprava specifikace dle požadavku investora – větší zápustná krabice, 3 -modulový rámeček, záslepka prázdného modulu pro budoucí využití
· Přesun do východní šachty - V případě přesunu technologie do východní šachty dostane investor prostor pro možné budoucí rozšíření technologií. V západní šachtě, kterou z převážné části zabírá vzduchotechnika, je minimum prostoru pro to, abychom se vešli ve stávající konfiguraci a pro budoucí rozšíření již nebude místo. Ani trasy v západní šachtě nejsou proveditelné z důvodů velikosti vzduchotechniky a její náročnosti na prostor. Další výhodou východní šachty je fakt, že v těchto místnostech je běžná podlaha, oproti tomu v západní šachtě je jen pororošt. I v rámci komfortu práce při budoucí správě IT oddělením investora a pro eliminaci možného poškození VZT vedení nebo případné úrazy, není vhodné nechávat technologie v západní šachtě – již zmíněný pororošt. V případě potřebné manipulace během správy je ve východní šachtě dostatek prostoru oproti západní šachtě. Viz příloha ZL s půdorysem podlaží HS2 se zaznačením tras jak původní, tak nové trasy. V ostatních podlažích se pak tento přesun týká umístění rozvaděčů a s tím spojené prodloužení některých tras metalických kabelů.
· Změny v podlaží H1
· Zrušení AV techniky na základě požadavku objednatele
· Zrušení venkovních LED kontrolek pro EZS nad vchodovými dveřmi


	Technický popis změny:
·  viz výše. 

	

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 161.611,00 Kč
Vícepráce                                             192.508,00 Kč
Změnový list č. 29 celkem                  30.897,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
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	(TDI)
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	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
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