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	Změnový list č. 32
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna rozsahu omítek

	Změna požadována kým:
	Objednatelem, investorem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	18.5.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	2/8

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Snížení rozsahu omítek

	Zdůvodnění změny:

· Finanční úspora
· Ve vybraných místnostech z hlediska technického není nutno provádět omítky, dtto z hlediska estetiky

	Technický popis změny:
· Ve vybraných místnostech nebude provedena omítka zdí

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        - 213.355,00 Kč

Vícepráce                                             0,00 Kč

Změnový list č. 33 celkem               -213.355,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 27.7.2022
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