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	Změnový list č. 35
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Dokumentace zdolávání požáru

	Změna požadována kým:
	Objednatelem, investorem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	7.2.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	1/4

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Doplnění dokumentace zdolávání požáru do předmětu díla

	Zdůvodnění změny:

· Dle platných norem a vyhlášek 

	Technický popis změny:
· V návaznosti na dispoziční řešení a dalších aspektů je DZP vyžadována 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                           0,00 Kč
Vícepráce                                              20.050,00 Kč
Změnový list č. 35 celkem               +20.050,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 27.7.2022
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