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	Změnový list č. 36
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna skladby podhledu v průjezdu 

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	28.3.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozdílový rozpočet
	Počet příloh/stran:
	1/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna skladby podhledu v průjezdu pod budovou A

	Zdůvodnění změny:

· Z důvodu zhuštěných instalací TZB + elektro vedení nelze KZS podhled v těchto místech kotvit dle předepsaného kotevního plánu

	Technický popis změny:
· Podhled z KZS změněn na zavěšený podhled ze sádrovláknitých desek Fermacell – z důvodu nahuštění instalací TZB a elektro je toto provedení jednodušší na realizaci

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                         - 263.119,00 Kč
Vícepráce                                              256.167,00 Kč
Změnový list č. 36 celkem               -6.953,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
zvýšení

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 27.7.2022
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