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	Změnový list č. 38
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna stavby před dokončením

	Změna požadována kým:
	Investorem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	18.2.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	2/4

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna účelu místnosti H111 – původní zasedací místnost, nově kancelář a s tím souvisí zrušení kuchyňky (m.č. H131), zrušení SDK příček, přemístění dveří H1.07, přidání dveří H1.08 do místnosti H115, změna podlahy v zrušené H131 z dlažby na koberec, zrušení kuchyňské linky n.01, změna rozvodů a prvků TZB
· Přidání nové kuchyňky n.03 do m.č. H110
· Vyústění vodovodu na severní fasádě na základě požadavku investora
· Zpracování MPBP na požadavek investora

	Zdůvodnění změny:

· Požadavek investora

	Technický popis změny:
· Z důvodu změny účelu místnosti je nutno změnit trasy SIL a přidat 2 ks svítidel navíc (jiný požadavek na osvětlení) a také bylo možno zrušit trasy rozvodů VZT
· Ostatní změny v rámci ASŘ jsou změněny dle nového zadání a provedeny odpočty a přípočty


	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                         - 91.204,00 Kč

Vícepráce                                             25.304,00 Kč

Změnový list č. 33 celkem               -65.900,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 27.7.2022
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