
Dodatek č. 1 ke SoD č. 6440-0003-2022-049

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-049

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

TychonoVa 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, 
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno: 
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. |
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel.l

e-mail: |
ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. |

mobil |

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624): 
ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková, tel

Petr Diviš, tel 
Hanuš Hondl, tel

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen ..objednatel”) na straně jedné

2. TOVOSTAV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, spisová značka 72054
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: 
E-mail:
Datová schránka:

Osvoboditelů 825, 683 03 Ivanovice na Hané
24845671
CZ24845671
Česká spořitelna
3230561309/0800
Josefem Kubáčkem, jednatelem společnosti

jzz2xj3
Adresa pro doručování: Osvoboditelů 825, 683 03 Ivanovice na Hané

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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Dodatek č. 1 ke SoD č. 6440-0003-2022-049

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2022-049 
ze dne 13. 4. 2022 uzavřené na plnění veřejné zakázky „PS 0624 - Stavební opravy, malby, opravy el. 
rozvodů a osvětlení b. č. 1, 33 a 41 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice", systémové číslo NEN 
N006/22/V00002506 (dále jen „smlouva").

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení rozsahu prací o méněpráce tvořící práce, činnosti a dodávky obsažené 
v položkovém rozpočtu, které nejsou nutné k řádnému provedení díla, navýšení rozsahu prací 
o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, celkové 
navýšení ceny a současně změna termínu plnění.

Článek 2 
Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce a méněpráce.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2.442.924,30 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyčtyřistačtyřicetďvatisícdevětsetdvacetčtyři korun českých třicet haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 513.014,11 KČ a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
2.955.938,41 Kč.

Původní cena za dílo dle smlouvy:
2.278.144.50 Kč bez DPH 
2.756.554,85 Kč včetně DPH 
Sazba DPH 21 % činí 478.41' 0,35 Kč

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
132.623.50 Kč bez DPH 
160.474,44 Kč včetně DPH 
Sazba DPH 21 % činí 27.850,94 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:
297.403,30 Kč bez DPH 
359.857,99 Kč včetně DPH 
Sazba DPH 21 % činí 62,454,69 Kč
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Dodatek č. 1 ke SoD č. 6440-0003-2022-049

v

V článku 4. Cas a místo plnění se mění odst 4.3. smlouvy a nově zní:
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 12. 9. 2022.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek c. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen 

vNEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen 
po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací — počet listů: 4
Příloha č. 2: položkový rozpočet méněprací - počet listů: 1
Příloha č. 3: rekapitulace — počet listů 1

za objednatele
za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Josef Kubáček 
jednatel společnosti 
TOVOSTAV s.r.o.

Josef
Kubáče
k

Digitálně 

podepsal Josef 
Kubáček 
Datum: 
2022.07.26 
12:25:10+02'00'

Elektronický jfotlpís 26.7 2022 

Certifikát anípra podpisu ;
4 Bfk.

Jméno ; Trg MJň^avHJBlmgíi:
Vydal: A C 4dD34w-t^ji, :i g Ccrtificatc 
Phlnosrdu : 23.7.2022 (?8:5Q'3CKtlW +023



Přloha 1 k dodatku č. 1 ke SoD 6440-0003-2022
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební oprav , malby , opravy el.rozvodů a osvětlení b. 
Poděbrad Bučovice - Vícepráce 

Objekt:

Vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

1 ,33 a 41 , kasárna Jiřího z

CC-CZ:
Datum: 20.07.2022

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
297 403,30

DPH základní 
snížená

Zaklad daně 
297 403,30 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
62 454,69 

0,00

Cena s DPH V CZK 359 857,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební oprav , malby , opravy el.rozvodů a osvětlení b.č. 1 ,33 a 41 , kasárna Jiřího z 
Poděbrad Bučovice - Vícepráce

Objekt:

Vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.07.2022

0
0

Cena celkem [CZK]

297 403,30

297 403,30
1 - Zemní práce

110 836,00
2 - Zakládání

10 067,20
6 - Úprav povrchů , podlahy

88 149,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 737,27
998 - Přesun hmot

55 613,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební oprav , malby , opravy el.rozvodů a osvětlení b.č. 1 ,33 a 41 , kasárna Jiřího z 
Poděbrad Bučovice - Vícepráce

Vicepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20.07.2022

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis WIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV

D 1

w
w
w
w
w
vv
w
w
vv
vv
vv
vv

w
w
w
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
D

8 K 631311123

vv
vv
w
w
vv
w
vv
vv
w
w
w

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 j K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
třídy těžřtelnosti I skupin 3 ručně 24,200

12,6*0,25 

místnost 70 

25,2*0,25 
místnost 71 

16,9-0,25 

místnost 72 

17,6*0,25 

místnost 73 
7,2*0,25 

místnost 74 

17,6*0,25 

Součet

12,6*0,05 

místnost 70 

25,2*0,05 

místnost 71 

16,9*0,05 

místnost 72 

17,6*0,05 

místnost 73 

7,2*0,05 

místnost 74 

17,6*0,05 

Součet

Úpravy povrchů , podlahové konstrukce
Mazanina tl. přes 80 do 120 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nyroků na prostředí C 12/15_______
místnost 70a 

12,6*0,1 
místnost 70 

25,2*0,1 
místnost 71 

16,9*0,1 

místnost 72 

17,6*0,1 

místnost 73 

7,2*0,1 

místnost 74

m3

3,15

6.3 

4,225

4.4 

1,8 

4,4

2 K 167111101 Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3 ručně m3 24,200

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 24,200

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 24,200

5 K 162211319 Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m 
výkopku/sypaninv z horninvtřídv těžitelnosti I skiiDinv 1 m3 24,200

6 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemin a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 43,560

VV

vv
vv
D

přepočet
24,2J5*1,8 43,695

Součet 43,695
2 Zakládání

7 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
kameniva m3 4,840

0,63

1,26

0,045

0,86

0,36

0,86

4,855

9,680

1,26

2,52

1,69

1,76

0,72
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PČ Typ Kód

vv
w

w
w
vv
w
w
vv
w

10
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
w
vv
vv
vv
vv

w
w
vv
vv
vv
w
vv

I 12 | M 53581220
w
w
vv
D 9

13 K 965042241

vv
w
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
w
w

w

□ 998

18 K 998018001

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,6*0,1
Součet

1,76

9 R 621RTX D + M vnitřní jemné omítka stěn (včetně kovových
rožků špalet oken, dveří, rohů , dilatačních profilů atd) m2 82,500

místnost 72 

27,6

místnost 73 

27,5

místnost 74

27,4

Součet

R 624631RTX |Provedeni penetrace pod hrubou sanační omítku

11 I R [711191011 |Provedení adhezního můstku na svislé ploše S

I adhezní můstek pod vyrovnávací alepicí tměiy
přepočet 

27

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání mazanin betonových nebo z litéhu asfaltu tl. do 
100 mm p|. pres 4 m2
místnost 70a

12,6*0,05 

místnost 70 
25,2*0,05 

místnost 71 
16,3*0,05

místnost 72
17,6*0,05 
místnost 73 

7,2*0,05 
místnost 74 
17,6*0,05

4,855*2,2

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

14 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
4,855

VV
budow v. do 6 oi ručně t 10,648

15 K 997013211 Příplatek k nitrostavenlstní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t

10,681

10,648

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmotná skládku nebo 
meziskfádku do 1 km fee složením t 10,648

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 95,B32

34,977
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Příloha 2 k dodatku 5. 1 ke SoD 5440-0003-2022-049

Stavební opravy, malby, opravy el. rozvodů a osvětlení b. č. 1, 33 a 41 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

Méněpráce

P-E. Práce JM Množst1
Budova č. 1 - opraw omítek, podlah a el. instalace b.č. 1
Suterén místnost č.70a

260
Demontáž podkladního betonu ( mazamn a výšky 12-15 cm) včetně jeho povrchové 
úpravy m2 -12,30
Suterén místnost č.70 (chodba)

285
Demontáž podkladního betonu ( mazanina výšky 12-15cm) včetně jeho povrchové 
úpravy m2 -25.20
Suterén místnost Č.71

309
Demontáž podkladního betonu ( mazanina výšky 12-15cm) včetně jeho povrchové 
úpravy m2 -16.90
Suterén místnost č.72

338
Odstranění vnitřních omítek na cihlené zdivo (tl. 30mm) celoplošně(obvodové stěny, 
příčky mezi místnostmi) m2 -36,80

357
Provedeni očištění svislého zdivá ocelovým kartáčem, vyškrabání spáiy min. na
20mm do výšky l,5m m2 -27,60

358 Ošetření zdivá nástřikem rozdělovačem vody m2 -27,60
359 D+M sanačního podhozu ( prostřikem) ze 2/3píochy v.l,5m m2 -27.60

360
D+M sanační jádrové omítky 40mm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a 
provedení kompaktního systému včetně kovových rožků) do v 1 5m m2 -27,60

361 D+M sanační štukové omítky do v. 1 5m m2 -27,60
363 D+M vnitrní hrubé omítky stěn do tl. 40mm m2 -9,20

Suterén místnost č.73

368
Odstranění vnitřních omítek na cihlené zdivo (tl. 30mm) celoplošně(obvodové stěny, 
příčky mezi místnostmi) m2 -36,00

370
Demontáž podkladního betonu ( mazanina výšky 15-20cm) včetně jeho povrchové 
úpravy po obvodu nižší podlahy, srovnání betonem do jedné vvškv m2 -7,20

383
Provedeni očištěni svislého zdivá ocelovým kartáčem, vyškrabání spáry min. na
20mm do výšky l,5m m2 -27,50

384 Ošetřeni zdivá nástřikem rozdělovačem vody m2 -27,50
385 D+M sanačního podhozu ( prostřikem) ze 2/3plochy v.l,5m m2 -27,50

386
D+M sanační jádrové omítky 40mm např, od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a 
provedeni kompaktního systému včetně kovových rožků) do v 1 5m m2 -27,50

387 D+M sanační štukové omítky do v. l,5m m2 -27,50
389 D+M vnitřní hrubé omítky stěn do tl. 40mm m1 -8,50

Suterén místnost č.74

397
Odstranění vnitrních omítek na cihlené zdivo (tl. 30mm) celoplošnč(obvodové stěny, 
příčky mezi místnostmi) m2 -35,20

399
Demontáž podkladního betonu ( mazanina výšky 12-15cm) včetně jeho povrchové 
úpravy m2 -17,60

416
Provedeni očištění svislého zdivá ocelovým kartáčem, vyškrabání spáiy min, na
20mm do výšky L,5m m2 -27,40

417 Ošetření zdivá nástřikem rozdělovačem vody m2 -27,40
418 D+M sanačního podhozu (prostřikem) ze 2/3 plochy v. 1 5m m2 -27,40

419
D+M sanační jádrové omítky 4-Omm např. od fa Weber, Cemix apod.( dodávka a 
provedení kompaktního systému včetně kovových rožků) do v 1 5m m2 -27,40

420 D+M sanační štukové omítky do v. 1 5m m2 -27,40
422 D+M vnitrní hrubé omítky stěn do tl. 40mm m2 -7,80

Celkem bez DPH 21%

DPH 21%

Celkem

l.ena za

jednotku bez 
DPH

Cena celkem 
bez DPH

-132 623,50 Kč

-27 350,94 KČ

-160 474,44 Kč

D+M = dodání a montáž
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ_Dodatek Ě. 1

Kód:

Stavba: Stavební opravy , malby , opravy eLrozvodú a osvětleni b.č. 1 ,33 a 41 , kasárna Jiřího z Podibrad Bučovice

M,sta: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovala I:

20.07.2D22

Kód Popis Canabe£DPH[CZtq Cíne a DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 164 779,80 199 383,56

Vi capráce 297 403.30 359 857,99

Wéněpráce -132 623.50 -150 474,44


