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Číslo objednatele: NJ/404/2021/Jan 
Číslo zhotovitele: ODV/055/1/21085

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

Objednatel:

Se sídlem:
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko :
Se sídlem :
Zastoupeno vedoucím střediska: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

I.

Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Nový Jičín
Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 74111 Nový Jičín

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Te l:
Fax :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby a 
smlouvy:

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

Objednatel a zhotovitel se na základě vývoje zakázky dohodli na změně termínů díla.

Změna termínů díla vyplývá z následujících okolností:

1. Projektant v projektové dokumentaci zohlední aktuální hydraulické a hydrologické podmínky 
křižujících toků na základě nových podkladů ČHMÚ.

2. Projektant zohlední změnu související stavby -  chodníku v obci Mořkov dle změny vyvolané obcí 
Mořkov.

3. Projektant v rámci inženýrské činnosti zohlední zjištěné nevypořádané pozemky pod stávajícím 
silničním tělesem.

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
595 155 211

25324365
CZ25324365
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
KB a.s., č.ú.: 107-5573340267/0100

PD a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce 
silnice 11/483 Hodslavice -  Veřovice v km 0,000 -  2,350 a v km 3,640 -  5,950"

 



Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se mění termíny plnění.
Původní smlouva se mění takto:

V části B, v článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

a) Zaměření, průzkumy, diagnostiku apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 14 týdnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy nejpozději do 31. 3. 2022,

b) Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 
37 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 30.9. 2022,

c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 48 týdnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy nejpozději do 30.11. 2022.

V části C, v článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

• Žádost o vydání stavebního povolení do 37 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
nejpozději do 30.9.2022,

• Předání stavebního povolení do 48 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nejpozději 
do 30.11.2022.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

Na základě plné moci

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA C. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PD a inženýrská činnost -  „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „Rekonstrukce? 
silnice 11/483 Hodslavice -  Veřovice v km 0,000 -  2,350 a v km 3,640 -  5,950"

 
 

 


