
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 13.7.2022

Zadavatel: IČ: 00274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 02319438
APCO technex, s.r.o. DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

221-19-31
Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

536 020,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
536 020,58 112 564,3221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 648 584,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221-19-31

Stavba:

Místo: Dobruška Datum:

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:
Zhotovitel: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

13.07.2022

 
 

748 743,31618 796,12V01 Vícepráce

536 020,58 648 584,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-100 158,40-82 775,54M01 Méněpráce

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 13.07.2022

Zadavatel: IČ: 00274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 02319438
APCO technex, s.r.o. DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -82 775,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -82 775,54 21,00% -17 382,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -100 158,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

M01 - Méněpráce

Strana 3 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13.07.2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -82 775,54

HSV - HSV -82 775,54

    M1 - Méněpráce - stavební úpravy chodníků -59 630,54

    M2 - Méněpráce - Osvětlení přechodu pro chodce -23 145,00

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

M01 - Méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13.07.2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -82 775,54

D HSV HSV -82 775,54

D M1 Méněpráce - stavební úpravy chodníků -59 630,54

35 K 213141111.1
Zřízení vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š 
do 3 m

m2 -7,000 118,80 -831,60

36 M 69311199.1 folie proti prorůstání trávy m2 -8,050 125,00 -1 006,25

41 K 327122114 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1200 mm m -1,000 7 325,70 -7 325,70

42 K 339921111
Osazování betonových palisád do betonového základu 
jednotlivě výšky prvku do 0,5 m

kus -42,000 147,00 -6 174,00

43 M BET.P40P01 PALISÁDA betonová 11x11x40 kus -42,420 50,30 -2 133,73

44 K 339921112
Osazování betonových palisád do betonového základu 
jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

kus -66,000 246,80 -16 288,80

45 M BET.P60P01 PALISÁDA betonová přírodní 11x11x60 kus -66,660 156,00 -10 398,96

61 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 -7,000 424,50 -2 971,50

93 K 98151R200
Autobusový přístřešek - dodávka města Dobruška, vč. 
montáže

soubor -1,000 12 500,00 -12 500,00

D M2 Méněpráce - Osvětlení přechodu pro chodce -23 145,00

2 K 141721111
Řízený zemní protlak hloubky do ž m vnějšího průměru 
do 63 mm v hornině tř. 1 až 4

m -7,000 2 415,00 -16 905,00

3 M 286102001 KOPOFLEX KF 09120 120/100mm m -120,000 52,00 -6 240,00

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

M01 - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobruška Datum: 13.07.2022

Zadavatel: IČ: 00274879
Město Dobruška DIČ: CZ00274879

Zhotovitel: IČ: 02319438
APCO technex, s.r.o. DIČ: CZ02319438

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 618 796,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 618 796,12 21,00% 129 947,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 748 743,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

V01 - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13.07.2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 618 796,12

HSV - Práce a dodávky HSV 551 667,32

    1 - Zemní práce 27 882,10

    2 - Zakládání 20 683,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 453,00

    5 - Komunikace pozemní 367 476,74

    8 - Trubní vedení 8 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 572,04

PSV - Práce a dodávky PSV 67 128,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 610,32

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 22 709,00

    771 - Podlahy z dlaždic 43 809,48

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

V01 - Vícepráce

Strana 7 z 9



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška Datum: 13.07.2022

Zadavatel: Město Dobruška Projektant:  
Zhotovitel: APCO technex, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 618 796,12

D HSV Práce a dodávky HSV 551 667,32

D 1 Zemní práce 27 882,10
1 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 2,000 372,00 744,00

2 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 5,000 705,00 3 525,00

3 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus 5,000 1 130,00 5 650,00

4 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

m3 19,152 347,50 6 655,32

5 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 2,000 96,80 193,60

6 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 5,000 367,00 1 835,00

7 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 
700 mm

kus 5,000 685,00 3 425,00

8 K 1622014R0
Přípomoce při kácení stromů - přemístění větví, 
zabezpečení a úklid staveniště

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 19,152 44,60 854,18

D 2 Zakládání 20 683,44
10 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 5,520 3 747,00 20 683,44

VV 23*0,3*0,8 5,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 453,00

11 K 311113142
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25

m2 17,250 1 220,00 21 045,00

VV 23*0,75 17,250

12 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,184 62 000,00 11 408,00
VV 183,82*0,001 0,184

D 5 Komunikace pozemní 367 476,74
13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 52,500 277,00 14 542,50

VV 5,5+7 "ŠD pod varovné pásy 12,500
VV 40 "ŠD pod chodník 40,000
VV Součet 52,500

14 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

m2 171,000 458,20 78 352,20

15 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 160 mm

m2 171,000 458,80 78 454,80

16 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 171,000 25,10 4 292,10

17 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 342,000 6,90 2 359,80

18 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 
š do 3 m

m2 171,000 378,80 64 774,80

19 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 171,000 468,10 80 045,10

20 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 52,500 398,10 20 900,25

VV 40+7+5,5 52,500

21 M 59245020.1
dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní, 
bez zkosených hran

m2 40,800 393,80 16 067,04

VV 40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,800

22 M 59245006.1
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 5,610 487,50 2 734,88

VV 5,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,610

23 M 59245226.1
umělá vodící linie dle TN TZÚS 12.03.06., šířka 0,4 m, 
šedá, tl. 8 cm

m2 7,210 687,00 4 953,27

VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

V01 - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 8 600,00

24 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 4,000 2 150,00 8 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 572,04

25 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 12,800 1 090,70 13 960,96

26 M 55391600
ocelové třímadlové zábradlí, výška 1,1 m, průměr 
trubek 44,5/ mm, žárově zinkováno

m 12,800 1 875,00 24 000,00

27 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 138,400 115,00 15 916,00

28 K 91973R221
Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s 
podrcením

m 138,400 243,80 33 741,92

29 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm

m 12,500 150,00 1 875,00

30 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 3,200 468,00 1 497,60

31 M 59227006
žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 
0,5% 1000x130x155/160mm

m 3,200 963,00 3 081,60

32 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm

m 5,400 92,40 498,96

D PSV Práce a dodávky PSV 67 128,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 610,32

33 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 5,500 63,10 347,05

34 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 6,716 39,20 263,27

VV 5,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 6,716

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 22 709,00

35 K 748181131
VO svítidlo U KOMUNIKACE  48 LED / CW / 500 mA / 
do 50W TEPLÁ BARVA

kus 1,000 9 833,00 9 833,00

36 K 748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový ks 1,000 2 243,00 2 243,00

37 M 316740670
stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - 
sadový

ks 1,000 7 820,00 7 820,00

38 K 748731401 Montáž manžety stožáru osvětlení kus 1,000 897,00 897,00

39 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 1,000 403,00 403,00

40 K 748791050 Montáž svítidla  veřejného osvětlení kus 1,000 334,00 334,00

41 M 345122001 VO stožárová svorkovnice pro svítidlo VO  (do 25mm2) kus 1,000 592,00 592,00

42 M 345122001.1 Sloupová svorkovnice průběžná vč. pojistky 2A kus 1,000 587,00 587,00

D 771 Podlahy z dlaždic 43 809,48

43 K 771271124.1
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných do 
malty š přes 300 do 350 mm

m 32,560 726,00 23 638,56

VV 88*0,37 32,560

44 M BET.CANC01 BEST-CANTO/17CM PŘÍRODNÍ kus 92,400 218,30 20 170,92
VV 88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,400
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