
SPRÁVA
ŽELEZNtC

DODATEK č. 3í ke Sm!ouvě o dí!ouzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb ., občanského zákoníku, v platném znění
na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení 

ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 
„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany -  Mariánské

Lázně trati Plzeň - Cheb"

Smluvní strany
Objednatel:

Správa železnic, státní organizacese sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem , ředitelem Stavební správy západ
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:Správa železnic, státní organizaceStavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Korespondenční adresa na zasílání faktur:Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,530 02 PardubiceFaktury v elektronické podobě:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.czdatová schránka: uccchjmč. smlouvy objednatele: E618-S-2667/2020/ŠNE ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 500 351 0024 (dále jen „ob/eďnafe/")a
Zhotovitel:Společnost „AZS + AZC, Pňovany" založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 
AZ Consult, spo!. s.r.o.se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096 zastoupená Ing. Martinou Štrosovou , jednatelkou společnosti jako „Správce" a „Společník 1"a
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AZ SANACE a.s.se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093 zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., předsedou představenstva, Mgr. Petrem 
Dvořákem -  členem představenstvajako „Společník 2"Společnost „AZS + AZC, Pňovany" založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím účastníkem je společnost AZ Consult spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.
Bankovní spojení: č. účtu: ............................................... . . ................... Bankovní spojení: č. účtu: ................................................................. . . ..............
Adresa pro zasí!ání sm!uvní korespondence:Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labemčíslo smlouvy: 20/109 (dále jen „zňofov/fe/")

PREAMBULESmluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany -  Mariánské Lázně trati Plzeň -  Cheb" s účinností ke dni 20. 8. 2020 ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva").Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:
Úprava !hůt k provedení Dí!a. přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že 3. dílčí etapa prací se posouvá na termín 30. 6. 2022. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodlení Drážního úřadu a nedodržení jeho správní lhůty stanovené zákonem pro vydání stavebního povolení.
Úprava smtuvní ceny Díta, když z důvodu nevyčerpání správních poplatků zhotovitelem dochází ke snížení ceny Díla a položky č. 16 v odst. 5.2 o 3.004,- Kč.Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, článku 5 a článku 6.
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I. Předmět DodatkuSmluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:
1. Ruší se stávající znění čtánku 4, odst. 4.2 Smtouvy a nahrazuje se novým textem v 

tomto znění:

Čtánek 4 -  Lhůty k provedení dí!a4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách;
Harmonogram pinění

Ffapa 7erm/n p/něn;
(de/zazš/* řerm/n 

p ro  předán/* 
př/s/u sn á čásř/ d / a )

Pop/s č/nnosf; prováděných 
v d//č; efapě

Podm/nky
dokončen;

d//č; efapy

Zahájení prací
po nabytí účinnosti SOD - -

1. díičí etapa do 12 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

D U S P ,  v č .  E H  a  S R ,  v  p o d r o b n o s te c h  P D P S  k p řip o m ín k á m
P ř e d á v a c í  p rotokol p o d e p s a n ý  z a d a v a te le m

2. díičí etapa do 14 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Č is to p is  D U S P  k p o d á n í ž á d o s ti o  s p o le č n é  p o v o le n í, v č .  E H  a  S R ,  v  p o d r o b n o s te c h  P D P S  s  k o m p le tn í d o k la d o v o u  č á s t í ,  s p e c if ik a c í  pro v ý b ě r  z h o to v ite le  s ta v b y , o c e n ě n é h o  a  n e o c e n ě n é h o  s o u p is u  p r a c í s  v ý k a z e m  v ý m ě r , v č e t n ě  v š e o b e c n é h o  o b je k tu

P ř e d á v a c í  p rotokol p o d e p s a n ý  z a d a v a te le m

3. díičí etapa do 30.6.2022 K o m p le tn í m a je tk o v é  v y p o ř á d á n í; S p o le č n é  p o v o le n í v  p r á v n í m o ci

P ř e d á n í k o m p le tn íh o  m a je tk o v é h o  v y p o ř á d á n í a  s p o le č n é h o  p o v o le n í, v č . n a b y tí p r á v n í m o ci

4. díičí etapa -  
ukončení díia

předpokiad 10/2023 až 
7/2024

A u to r s k ý  d o z o r  p r o je k ta n ta  při re a liz a c i s ta v b y ; zh o to v ite l s e  z a v a z u je  p r o v á d ě t  A D  o d e  d n e  z a h á je n í  r e a liz a c e  s ta v b y  d o  u k o n č e n í r e a liz a c e  s ta v b y  v  p ř e d p o k lá d a n é  d é lc e  10 m ě s íc ů

V ý k a zp o sk y tn u tý c h  s lu ž e b  (1x z a  čtvrtletí) -  stru č n ý  p o p is  v ý k o n ů  a  s p e c if ik a c e  v ý k o n u  a u to r s k é h o  d o zo ru  p ro je k ta n ta
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2. Ruší se stávající znění č!ánku 5, odst. 5.1 Sm!ouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:5.1 Cena za řádně zhotovené dílo činí:a) celková cena díla bez DPH.............................................................................................  1.066.956,- Kčb) DPH (základní sazby)........................................................................................................  224.060,76 Kčc) Celková cena díla včetně DPH.....................................................................................  1.291.016,76 Kč

3. V č!ánku 5 odst. 5.2 Sm!ouvy se mění po!ožka č. 16 Správní pop!atky na novou hodnotu 
ve výši 0,- Kč.

4. Ruší se stávající znění č!ánku 6, odst. 6.2 Sm!ouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Č!ánek 6 -  P!atební podmínky6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
a. Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dí!čí etapa p!nění -  do 12 měsíců od nabytí 

účinnosti SOD , fakturace ceny ve výši 30% ce!kové ceny dí!a. Daňový doklad -  fakturu v celkové výši ........ ........- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části dí!a.

b. Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dí!čí etapa p!nění -  do 14 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD , fakturace ceny ve výši 30% ce!kové ceny dí!a. Daňový doklad -  fakturu v celkové výši ........ ......... Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části dí!a.c. Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dí!čí etapa p!nění -  do 30.6.2022 , fakturace ceny ve výši ........ ........- Kč. (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad -  fakturu v celkové výši 317 984,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí ce!ého dí!a.

d. Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy -  4. dí!čí etapa p!nění -  ukončení dí!a -  do 7/2024,fakturace ceny za Autorský dozor ve výši 10% ce!kové ceny dí!a. Daňový doklad -  fakturu v celkové výši ........ .......... Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této 
části dí!a.Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb ., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH").

II. Závěrečná ustanovení1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb ., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
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3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
Za objednatele: Za zhotovitele:V Praze V Ústí nad Labem dne

Z7.07.202Z 14:52 Po dep sán o elektronickyIng. Petr Hofhanzl ředitel Stavební správy západ Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal Ing. Martina ŠtrosováDatum: 2022.07.22 09:56:56 +02'00'Ing. Martina Štrosová jednatelka společnosti AZ Consult spol. s.r.o.
Digitálně podepsal Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Datum: 2022.07.26 14:28:22 +0200'

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. předseda představenstva AZ SANACE a.s.Digitálně podepsal Mgr. Petr Dvořák Datum: 2022.07.26 14:48:40+02WMgr. Petr Dvořák člen představenstva AZ SANACE a.s.
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