
Kraiský Úřad Pardubického kraje

Dodatek c. 3
ke smlouvě o dílo č. oRľ21l72482

na zhotovení díla

,,Modernizace silnice ll/366 Pohledy (věetně průtahu obcí) _
Křenov křiŽovatka s lI/368"

Veřejná zakázka
P20V00000640

Smluvní stranv

1. objednatel: Pardubický kĄ
se sídlem: Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.' hejtmanem
lCOt 70892822
DlC CZ7O892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: Čsog a.s.
č,.ú.: 220430336/0300

2. Zhotovitel:

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo lng. Monika Piĺařová
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph'D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetístavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová

M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697' 530 03 Pardubice
zastoupen: místopředsedou představenstva

, předsedou představenstva
lČo ąz196868
DlĆ CZ42196868
zápĺs v oR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vloŽce č' 430

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby

uzavírĄí tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:
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Kraiský Úřad Pardubického kraje

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2021 smlouvu o dílo ć. oRĺ21l72482 na zhotovení díla
,,Modernizace silnice ll/366 Pohledy (včetně pľůtahu obcí) _ Křenov křiŽovatka s ll/368
(dále jen ,,smlouva"). Smlouva byla následně upravena dodatkem c. 1, kteý byl uzavřený dne
26.1' 2022 a dodatkem c' Tktený byl uzavřen dne 13. 4. 2a22' Pľedmětemdodatku č. 3
smlouvy, je změna provádění rámového propustku, doplnění dopravního značení, změna
provádění propustku v km 3,360, hloubkové sanace, doplnění výkazu výměr podélných
propustků a horské vpusti

čtánek l.

1. Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3' se doolňuie následuiící text:

,,Součástí předmětu díla je rovněŽ provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8."

V ostatním se článek l. smlouw nemění'

2. Smluvnístrany se dohodly, Že se článek ll. smlouvy mění takto:

Stávaiící text bodu 1. se ruší a nahrazuie novÝm textem tohoto znění:

,,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

147 574169,90 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvnÍ cena").

DPH při sazbě 2'| o/o činí 30 990 575'68 Kč
Cena včetně DPH ěiní í78 564 745'58 Kc

Uvedená smluvní cena je cenou nejuýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č.
23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskuteönění
zdanitelného plnění.

Smluvnístrany ujednávají, Že přizměně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/sniŽuje
v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatelem vymezené mnożství stavebních prací, dodávek a sluŽeb' Zhotovitel
nenese odpovědnost za pŕipadnou neÚplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace
jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouvv nemění.

3. Smluvnístrany se dohodly, Že se článek lll. smlouvy měnítakto:

Číselný údaj ,'346" uvedený v bodu 3. jako počet stavebních dnů, ve kteých se zhotovitel
zavazuje dokončit dílo, se nahrazuje číslem ,,395"'

4. Smluvní strany se dohodly, Že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na novÝ řádek doplňuie text:

,,Příloha č. B: oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 3''

V ostatním se článek V. smlouw nemění.
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Krajský Úřad Pardubĺckého kraie

č!ánek l|.
Nedílnou souöástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy dodatečných stavebních pracídodatku č. 3

Vstupem tohoto dodatku v úcinnost se Příloha č. 3 Dodatku stává Přílohou Ö. 8 Smlouw

článek lll.
1. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,.34012015 sb', o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra CR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují' že Žádná cást tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Tento dodatek je podepisován elektronicky.

5. o uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne
11. 07 ' 2022 usnesením číslo Rl1111ĺ22'

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele

Pardubický kľaj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D

hejtman

M SILNICE a.s.

předseda představenstva

M - SILNICE a.s.

m ístopředseda představenstva
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OZNAMENI ZMENY číslo oZ: l0
Zhotovitel: M - SILNICE a.s
Investor: Paľdubický krai Datum

e-mailem faxem

Název akce:MODERNIZACE SILNICE l|1366 POHLEDY (V
KŘENoV rŘźovłrKA S 111368

PR AHLI

Způsob odeslání l pŕedání
datum:

Zhotovitel nechal vľámci rea|izace stavebního objektu So l0l Silnice II/368 0,000 _ 0,ll00 km vypľacovat
realizační dokumentaci stavebního objektu projekční kanceláří Dopľavně inženýrská kancelář, s.ľ.o., IC:
27466868, se sídlem Bozděchova 1668l13a, Pľažské Předměstí, 500 02 Hradec Kľá|ové, která byla schválęna
TDS. Součástí SO l01 je ľámo'u'ý pľopustek vkm 0,l18. Realizační clcrkumentace clbsahtlje clĺllišnosti oproti
projektové dokumentaci stavby a rozpočtu stavby. Jednotlivé ľozdíly vyplývají z rozdílového výkazu qýměr'
Tento ľozdíl je předmětem této změny stavby.

Podstatnou změnou oproti projektové dokumentacije způsob založęní zdi a pľovedení provizoľní komunikace
kolem budoucího rámového pľopustku tak, aby mohla být provedena stavba propustku zaprovozľ autobusů a
dopľavní obsluhy. Zadźpací dokumentace předpokládala rea|izaci této části stavby za uplné uzavírky.
Zhotovitel provádí všechny tři etapy současně. pľoto Se stavba provádí dle upľavené dokumentace DIO.

Přeĺlmět změnv:

Popis a zdůvodnění změny:

SO 101 Silnice 111368 0,000 - 1,100 km
Rámoý propustek v km 0,l 18

Počet připoiených listů specifi kací
Důvod víccpľácc / mćněpráce :

záměr obiednatele chyba v PD X vyšší moc iiné okolnosti

Stanovisko pľoj ektanta stavby :

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy:
. potvľZený rozdílový rozpočet
. záĘis geotechnika



ZMENOVY LIST číslo ZL: I0

Zhotovitęl M - SILNICE a.s.

ZměnovÝ list vystavil:  zástupce zhotovitele
Datum
Pod I ZmOCnencl I

SO 101 Silnice IV368 0,000 - 1,100 km
Rámoý propustek v km 0,1 18

Popis a zdůvodnění změnv:

Zhotovitel nechal vrámci realizace stavebního objelau So 10l Silnice 111368 0,000 _ 0,1100 km vypľacovat
realizační dokumentaci stavebního objektu projekční kanceláří Dopravně inženýľská kancelář, s.r.o.' ĺČ:
2'7466868, se sídlem Bozděchova l668l13a, Pľažské Předměstí, 500 02 Hľadec Kľálové, kteľá byla schvál
TDS. Součástí So 101 je rámový pľopustek vkm 0,ll8. Realizační dokumentace obsahuje odlišnosti oproti
pľojektové dokumentaci stavby a rozpočtu stavby. Jednotlivé ľozdíly vyplývají zrozdílového ýkazu qýměľ.
Tento rozdíl je předmětem této změny stavby.

Podstatnou změnou oproti pľojektové dokumentaci je způsob založení zdi a provedení pľovizoľní
kolem budoucího rámového pľopustku tak, aby mohla byt pľovedena stavba propustku za provozu autobusů
dopľavní obsluhy' Zadźxací dokumentace předpokládala rcalizaci této části stavby za uplné uzavírĘ. Zhotovitel
pľovádí všechny tři etapy současně, proto Se stavba provádí dle upľavené dokumentace DIo.

Počet připojených listů specifikací Počet připojených výkľesů:
Cena méněprací bez DPH

-46 614,29 Kč

Cena vícepracíbęz DPH :

989 013'47 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

942 399,18Kć.

Výsledná cenazměny s DPH:

1 140 303'01 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla se nemění

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění

Veškeľé práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úľovni co do
jakosti materiálů, pľovedení apod' tak, jak poŽaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla

Datum

Podpis zmocněncę Zhotovitele díla

Datum

2
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ź5tRspe
Stavba:
Objenl

Fim.r Dk

Soupis prací objektu
Á!90-2ĺ_L2 MoDENlzAcE slLNlcE l!366 PoHLEoY NčETNĚ PRoTAflu oBcĺ . KŘENoV XŔżovATm s U368 " l.

3 zP0soBLÉ vÝoAJE PRoJEKTU
HAr' HLAVNI AKTIVITA PROJEKTUobjéh:

objénI so í0,l so 10í POHLEDY

úPlävä ukládäného naleriálu vlhčenĺh' {ŕiděňin. plĎmĺchánĺm hébo vysouśéňim'
jiné úPtary 2a Účelem rlépšeni iého ńEch. ýaslhoślí

hdhěnĺ i.Úaé mĺry hulnění
oĚétření úloŽštěpo celou dobu p.ácév němvě. klimalických opalřeni
Żĺženĺvokoll vedení' konŠruk l ä objekÚ ajéjich đočásnézajišlě^i
żíženl pÍováděnĺvč' hdnění veŻížéIý6h Podmínkách a slísněných PrcslÓrcch
ŻiŽené lkládáhj śypahihypod vod!
ukládáni po vBlväch a po iiný.h ndnÝch čáslech (fourách)vě' dosypáVek
spo!š|ěňi a ňošeni matetĺálu
výměna čá.tí Żémní konś(rukcé Zehodnocehé klihalickýhi ýiry

'Učni 
hurnéníavýplň jánaprrhlubnivpodlożi

úptáva' oćiĚlěńí' oćhláńa ä áU|ňěni podloŽi
svahováni' hutnĚni á uavtáni povíchu svahú
áżenĺ lävic na svazĺch
UdlŽovánl Úložště a jeho ochtaná plrli vodě
odvédenĺneboobvédénívodyvokoli úlożšlě avúlożšli
veškeÍé pomocné konstukcé umoäUjiĆi provedeni Żéhní konsrukco {piijeŻdy'

nájeŻdy' l€š€nĺ' PodPěmé konsvukc€' pieňoślénj' 4evňěné plochy' äkrŕa a

mŕáaudomćho be|onu a belonu poŽadované truänlivosli a

a lešénĺvšéch dtuhÚ plo bedĺéĎi' ulożeni čersNého

věech poŽadovaných ofuotÚ' kapé6' výkenkú' pto6lupÚ, dulin, dláŽek a pod''
p'o oszeni VýäuŽé' doplň\ových konsÜlkci ä wbaveĘi
povÍchu plo poloŽení požadoväné izolace. povlah a nátěfu' připädně
práce u kabelových a injekáäích lrubeka osla|nichŻařiŻeni osázováných do

belonových kloubü' uPewěńi koIévnĺch PNkú a doPlňkových konstułc'.

polřébných úplav' výPlně,
s Úp'ávou dĺé poźadoväné

belonu (belońové směsi) poż.dováńé

pĺl6ad a technologii výloby bétonU'

ôel' kápés, nálńkÚ' a sedel'

ab'.ňují.i šoudňosl belonu a bedněnĺ'

ptopojeńi Výrue, kteféje součás|ĺ ochÍany konsÍukce píoti vlivÜm bludných

pláce plo osäzenĺ ä upevňěnívýáUŽ€'
mon|áŽ belonář6ké výáuže,

ŻaĺŻénl ä !p}ävypro he,

pro osazenĺ doplňkových koństukcl 
'

výłuźé do doby jéjiho Żabé|oňováni'

anlikotoäi úpĺavu výáuŽe'

če6Ného betoĺU {belonové shěsi) Požadované kvalily' ]eho uloŽ€ní do
Nátu Pňjakékolivhuslolě výauŽe' konżsl€nci čeÍsNého be|onu a

zholoveni neptoPushého. mlältdolného belonU a bélonU pożdované lNaňlivo6|i a

Užli Polřebnýchpiisadalechnologiivýíobybe|onu,
díŻéni placovních a dilalačních 6Pal' včehé polřebných úpráv. výplňě' vložek'

pożadováhých kohŚt' (iálacené) s ÚplävoL d|e poädovahé walily
belonU, včehě odbedňoVäcĺch a odskruŽovacích pĺoslředkú'

podpěÍné konst' (skruŽe) a lešeni všech druhú pío bedněnĺ' uloŽerĺ čeísŃého
výŻuže a dÔplňkových kohślf'' vč' poŽadovaňých otvrŃ, ochlähhých a

opa|řeni a základÚlĚchlo konskukci a leĚeńi'
vývořenĺ kolevních čel' kápeś' nälilku á sedel'
ďĺzení věech poädovaných olvorü' kaPes' výkenkü, pÍoslupu dllin, dÍážeka Pod..

Úpläq pfu o6az€hĺvýŻuŽe' dÔplňkových kon6tlkcí a vybavenĺ'
Úplävy pov'ch! pro poloŽeni poädované izolac€' povläk! a nálělu' připädně

aĺženĺ práce u kabelových a injekáäích lfubeka oslalnĺ.hzařiŻenĺ osaŻováných do

koňstukce belonových kloubú' upewěnĺ koIevnĺch prukÚ a doplňkových konŚtukri,

výplň, lěsněni almelení sPärä spojÚ'
opälřenĺ powchÜ belonu řola6i PlotiŻehnívlhkoslivčástech'kdépa'doudos(yku

případné 2řlŻénl spojováci v6lw u2ákladÚ'
úpĺary pÍo osaŻéni zaíĺzení och.any konstukcéploli vlivu bludných proudÚ'

2ehiňou nebo kamenivem

hulnění' ošélřénĺ a ochÉnu bélonu'

áĺžeňl píác€ a úplav kolen nich'



be|onáĹké výŹUže v pobdovánó kálilě' 6lřĺháni, řéáňĺ' ohýbánĺ ä śpojoÉnl
trň/áíňväň'łh lváill {vŕ álńxłóśill ä !lö/ěĺĺ rF2adnvailýłl l.llBl|xłil
kýĺ výaúó bélon6m.

prc 2řltnl Žele2obelonoých koubú' kolevňĺch pMÜ. závěsných ok a

opalřeni prcäjištěna soudäo6tiÚádo a bélonu'
pÍopojení Úżue, Keré je 50!čá6|ĺ ochÉňy kohstukcd ptoli vlfuÚm bludných

w€denĺ doměřlcĺch słĺnĺ nebo mĺ6t !Ío měřenĺ bludných pĺoudú (VáBlnĺ

přo o6aěnĺ doplňkový.h konśtukcl'

skřĺně *uÉdějĺ poloaami so 74)'
ántikorcaĺ úPEvu výżUźé'

bélonu (betonové tŃ6i) poädované kalilv' ieho UloŽehí do
Naru PÍ jakékoliv hustolě výaúe. łodstěnci če6Ného beloňu a

neploPust.ého' mta4Edo.ného bétonu a betonu Poädoväné |Mňlivosli ä

Poźđdoväných konsk. (i żÉcéné) 5 Úplavou dle poŽadované halily

všéch pÓädováných ÓNoŃ' kapé6' výkénkü' pb.tuPÚ, dúin, dráŽék a pod.'

ÚptäW powchu pÍo poloŽoni poż.dovanéiĐlace' poýaku a nátěru, PřĺPadně

Plácé U kabelových á injéháäich Irubek a o6lalnĺch ŻařĺŻenĺ oýrovaňých do

PřĺPadné ňżénl Śpojovacĺ Úsťw u ŻákládÚ'
ÚPEw Plo ogzenl zallŻenl ochÍóny konstrukce prcli úiW bludných píoudü

kon6kukcB bélonových

výplhě.

poädováhých otvorÜ'
kohśt' (6kMe) a loěehlvšechdřuhú

h(hňní' ošétřeni a ochránu bélonu'

10

12

prow&ni dl6 ükln'nlacé RDs'

IA]

ĺ8]

výáú€ v poŽadovänéwalitě, střIhäni' ŕ6źnĺ' Óhýbánla sPojování
poädovanýchltŃ (vě aímakošú) a uloŽeni s pradovanýmŻajišlěním
kíy|ĺ výáúe be|onem.

ochfanu výáuŽ€ do doby jéiiho zabotonrvánĺ,
úpEry výżUžé ptoŻřlżéni žéléfubétoňových HoUbú' kolevnĺch pMÚ, áVě6ných ok a

oPálřénl Plo Žjišlění soudňosli výnuže a belonu,

P.oPojéni výndé' kleń i€ soućáslĺ och.sny konslrułce Ploti üivÜm bludných
W.dŕňl dí mřřlnĺnh6křĺnĺ n.hn mlńl nh měřŕh| hĺdňýnhItildli (ýňńlňĺ

p'o montáŽ bótonáŕské výauže,
osazenĺ doPlňkových konśrukcĺ,

suĺně sé uváděj| poloäami so 74)
poÚchovou anlikotoznl Úptavu výauŽé,

ÔsaŻenlméříci6h ŻaňŻéni a ÚP6vy Pío ně'



nepĺopuslného, mĺaatroného bélonu a belonu požädovanélNđnlivośti a

úli Poliebných piĺeđ a lechnologil VýÍoby betonu'
placovních a dilala&iúśPal' ŕéhě potřébných ÚPlav, výPlně' ýożek'

kon6t' (śkružé) ä lešénĺv&chdruhÜ plo bedhěhĺ, uloŽenl ěe6Ńého
adoplňkových kondŁ' vč' pożdovahých olvod' ochřanných a
rpalŕénl aźKadúlěchlr konšlrukcĺ ä leĚenĺ'

*ech požádovaných oNoĺú, bpes' výkenkü' proslupü, ddin' dńfok a pod-.

Powchuprc položení PÔżdoväné i?olacé' povlakÚ a ńátĚiú' připadně

Pĺáce u käbéloÚch a injoKáäich lrubgka o8tahĺchzařĺzenl osarovaĺýchdo

Upewě.ĺ kolémích púů a doPlňkových konslukoĺ,

o6aenĺäřĺ2enĺ ochÍanykonslfukce prcti úaW bludných prcudú

betonu (be|onové směsi) poädované
pň jäkékoliv huslolě výŹdé' konŻi8ténci

łolévńích čel. kales' nálilku' a *dd'

spojoväcĺ wstw u áklôdÜ,

plovBděnl ďe zadávaci ňkuńBnbôa'

1t-2'8í3 tA]

vizýýkres c'1, Đ1.5'l - Dĺ'5.3
vÓvadenĺ de &kuhgnlacé RDs'
1=1.584[B]

äotovénĺ nepJopustného. mta.Mdomého bétonu a bétonu pobdovänó lNanlivodi a

ú|i po|Ĺebných př6ad a te.hnologiĺ výrcby belonu,
äĺzenĺ pla.ovnĺch adilalaěhĺch spaÍ' včelněpolřébných ÚP.aÝ výplně, vdék'

prdpérňé koĺśu. {Ékde) a léš6nl všechdruhÜ plo bedněnĺ, Uloänl čéBeého
ÚáÉ a doplňłových kon6lr., vč- poädováných otvod. ochtánných a

Vývorenĺ kotevnĺch čel' käpes, nálilh' ä sedd,
*ech poädovaných ofood' kápes' výHenkŮ' ProsluPu, dulin. dl&ka pod.'

ÚPřäry pÍo Gazena výŻuŽe, doplňiových konstukcl ä Wbavehĺ,
Úpläry PDvrchu pÍo položenĺ poŽádoväné izolace' povlaku ä ńátěĺÚ, přĺpädně

Plácé U k.belových a injeKáäichlrubéka r6ta|ňĺch zařĺzehĺ oÉóbvänýchdo

konstukoebélonovýćh klÔubu' lpevněnĺ kotewich pďU ä doplňkových konsüukcĺ,
nálěry zb'áňu'íci soudźnosi belonu a bedněnl,

Pto osáŻenĺżařĺŻ6nĺ ochrany konsrukce ptoti ýiW bludný.h proudú

halily. jeho Uložéni do

očiĚlěhĺ á ošélřenĺ'

nEeni Plácé a úpBv kolem ňi.h'

żí2éní spojoväcĺ vtslw uzáklad!,

čersfuého bélonu (bětonové Śměśi) poädováné balily' iehr UloŽ€hĺ do
NaruPÍiakékoliv huglolěÚad6' łoMśléňci čéršvého betonu a

neProPuslnéhol ńBzMorného betonu a belonu poŽadované tfoaňlivosti a

Poźadovaných konsr' (iáíacené) súpravou dle poädované Mlily
bělonu' včělně odbédńovacĺ.h a odsłružovacĺrh plÔśliédłú'

konsk. (skdé) á léś6nĺ všéchd'UhÚ p'Ó bedněhĺ. uloŽena čéEfuého

úp6ry povrchu pro poloŽenĺ poŽadované izolace, povlaku a nálěŃ. pŕíPadně

żĺžění prácé U käbelÔvý.h a injeKáäíchlrubełô oÉtalňĺch 2äřĺ2ehl osa2ovanýchdo

łonsrukce betonových kloubÚ' UPemění kotémích púúa doplňkových konslukcí'

výplń' ló6ňěhĺ atmelení 6päl ä 6pojÚ'
opalřenĺ powchÚ belonu ĺ2olacl p,oilzemňlýhkostivčästéch'kdéPřĺdoudÔŚtyku

přlpádné 
'hní 

sPojoväcí vrslry uŻákl8dú'
Úprary Plo osäŻeni ŻářĺŻénĺ och.any konslrukce ploti vlivu bludných píoudú

výPlně,

zeminounebo kônenivem

hulnění' ošélřeni a ochránu bÔlonu,

ptoslupu, dUlin' dtáŽéka pod''

ŻahÍnuje dodávku předépMného kaménivá' ňimoslaveništní



povtchu ploodvédénĺ vážkové vody

kálily 6 Předepsané llouštky

trtáň. |śväňôváól 
'ltrlávĺltrlAń{ 

á iňd ]

poú1afu qo ulożąni silnićnĺch panélÚ

rccyklálu dle předep*ného lechno|ogického pŕedlisu áuhĚni wsq V
wśw beŻroźišení šĺAy' poklädáni wstrypo elapách. včélně P.acovnĺchspal

= 125,m0lAl

pokládáni wstry po élapách

Úlohhi dilcÚ dlé pŕedepsaného lechnologického předpisu včelńě pidepśähé
v6lq béŻ Íodišenĺšifty, pokládánl u€Ny po elapá.h
naPojenĺ' Úkonćení podél obrubnĺkÜ. dilalačnlch alíŻeni, odvodňovacích

drdán' piédépsäného izolačnĺho malétiálu
oćl$énĺ á óśéťénl podKädu' ädáVacl dokumnlac€ déŽah,nou| l pŕlpadňé

đz.ní iŻol.c. i i.dnollivýGh vĺrt€vpo e|apách' VčBlńě placrwĺch 
'pál. 

rpoiÚ
ÚpÍavä u ok điu rohu' hrän. dilatačnich i plaoovńich spoju' kolev. obrubnĺku,

ařizeńi' odvodněnl' oýorü' neÉolovaných hiŚ| á pod-

ochÉna iŻola@ do doby'iznĺ déÍnilivnĺ och'ännéÝstrynebo konstukce
Úpĺävä oč6|ěnl aoše|ieńi Pŕosloru kolen żola6é
prcvedenl poŽadovaných Aoušek

ŹaiiĚ|ěni

vče|ně předepsańé povrchové úpráry
l'i- kolevni d esky. šlolby Ż neleŻ oceli ýly a záli*U pokud zôdáväcl

poloŽeńĺ pleíábnkovahýĆh lámÚ Ż dokUmenl8ci pŕedepsaných.oňěru

vístvy' rylovňáVací ä sPádový belon uWilŕÍámu a naieiich

potfubĺzüubzdokuňen|acĺpřed€Psnéhomátéĺiálua
tub (*íác€nĺ' šikmé seřizńutĺ)



OZNAMENI ZMENY číslo oZ: 11

Zhotovitel M - SILNICE a.s
Investoľ: Pardubický kľai Datum

NiŁev akce: MODERNIZACE SILNICE I|1366 PoHLEDY ryČETNĚ PRÜTAHU oBCD -
KŘENoV rŘĺŽovłTKA S 111368

Způsob odęslání / pÍedání
datum:

e-mailem faxem osobněX

Předmět změny:

SO 102 Silnice II/368 1,100 - 6,000 km

Popis a zdůvodnění změnY:

Na základě požadavku Policie ČR, DI Svitavy, po zahźĄení stavby, ýkající se vodoľovného dopľavní znač,ení a
svodidel mábýt doplněno nad rámęc PD vodorovné dopravní znač,ęní a svodidla.

Na základě požadavku Policie ČR ze dne 27'10.2021, č,j. KRPE-83671 -llcJ-2o21-|70906 má být doplněno
vodoľovné dopľavní značení v extravilánu mezi obcemi Křenov a Pohledy v podobě:

a) dopravní znač,ęníY2a-podélná čára přerušovaná a Vl a_podélná čáľa souvislá,
b) dopravní knoflíĘ s reflexními odrazkami zaťrézované nebo lepené na střední dělící čáru.

Na základě požadavku Policie ČR ze ďne 29.03.2022, čj. KRPE_2952 |-1lČJ-202Ż-l70g06 mají být na
vymezených úsecích silnice doplněny svodidla v délce 275m. Y místě provádění svodidel je nutné doplnit
násypy komunikace.

Na základě PD zpľacované na obnovu propustku v km 3,360 zpracované DSP a.s., IČ:27555917, Kostěnice
111' 530 02 Kostěnice, schválené TDS, budou zhlediska bezpečnosti instalovány svodidla oboustľanně podél
komunikace nad pľopustkem v km 3,360 v délce 136m.

Počet připoiených listů spęcifikací:
Důvod vícepľáce l méněpráce:
záměr obiednatele chyba v PD zhotovite vyssl moc lne

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy:
o pożadavky Policie ČR
o pro.jektovádokumentace
. potvrzęný rozdílový rozpočet



číslo ZL: 7lZMENOVY LIST

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Zm ěnový{ istrrystavi l: ŕ+r naghaf alri ŕal

Datum:

Ponis a zdůvodnění změnv:

Na základě požadavku Policie ČR, DI Svitaly, po zahélení stavby, týkající se vodoľovného dopľavní značení a
svodidel má být doplněno nad rámęc PD vodorovné dopľavní značení a svodidla'

Na základě požadavku Policie ČR ze ďne 27.l0.2O2l, čj. KRPE-8367l -llČJ-2)2l-170906 má být doplněno
vodoľovné dopravní znač,ení v extľavilánu mezi obcemi Křenov a Pohledy v podobě:

a) dopľavní znač,eni V2a-podélná čára přerušovaná a V1a-podélná čáľa souvislá,
b) dopravní knoflíĘ s reflexními odrazkami zafrézované nebo lepené na střední dělící čáru.

Na základě poŽadavku Policie ČR ze dne 29.03.2022, č,j. KRPE_2952l-llCl-2022-l70g06 mají být na
lymezených úsecích silnice doplněny svodidla v délce 2'75m. V místě provádění svodidel je nutné doplnit násypy
komunikacę.

Na základě PD zpľacované na obnovu pľopustku v km 3,360 zpľacované DSP a's', IĆ:27555917, Kostěnice l l l,
530 02 Kostěnice' schválené TDS, budou z hlediska bezpečnosti instalovány svodidla oboustľanně pĺ;dél
komunikace nad propustkem v km 3,360 v délce 136m'

se Smlouvou o dílo č. oR/../
díla
Předmět změnY:

I tuto

so 102 Silnicc II/368 1'100 - ó'000 km

Počet připoiených listů specifikací Počet připojęných výkľesů
Cena víceprací bez DPH :

1 639 371'36 Kč

Cena méněprucíbez DPH :

0Kč

Výsledná cena Změny bez DPH :

1 639 371'36 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

1 983 639'35 Kč
Veškeľé práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úľovni co do
jakosti materiálů' provedení apod. tak, jak poŽaduję nebo předpokládá Dokumentace zakénky pľo celé
dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Teľmín dokončení díla se nemění

Navýšení počtu stavębních dnů sę nemění

Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce Zhotovitele díla:

Datum

2
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OZNAMENI ZMENY číslo oZ: t2
Zhotovitel M - SILNICE a.s
Investoľ: Paľdubický kľai Datum

NŁev akcę: MODERNIZACE SILNICE Í11366 PoHLEDY ryČľ'ľNĚ PRÜTAHU oBCĐ _

KŘENov rcŘlŽoveľKA S IIl3ó8

Způsob odeslání l pŤedání
datum:

e-mailem faxem osobněX

Předmět změnY:

SO 102 Silnice IIi368 1.100 - 6,000 km
Pľopustek v km 3'360

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel v rámci pľovádění díla zjistil, že propustek v km 3,360 je zborcený, pľoto je nezbytné provést jeho
ĺrybourání a obnovu. Byla zpracována diagnostika pľopustku kde je v jejím
závěrtl konstatováno, žeje propustek v havarijním stavu.

Zhotovitel nechal zpracovat PD na obnovu pľopustku vkm 3,360. Dokumentaci vypracovala DSP a.s., IČ:
27555917, Kostěnice l 1 l 

' 
530 02 Kostěnice, a schválil TDS.

Yýkaz v'ýměľ neobsahuje finální vrstvy komunikace, které jsou součástí So 102 Silnice 111368 l,100 - 6,000
lĺm a diĺlę svodidla, lĺteľé jsou soucĺistí zBv ć,.l l. Vzhlcdcm kc skutcčnosti, žc propustek je umístěn v hloubce
6m pod úľovní stávající komunikace je nutné provádět zemní práce svahováním. Ztohoto drivodu dojde
k ľozdělení stavby na dva samostatné stavební celĘ, s č,Ímż zaďávací dokumentacę ani zhotovitel v rámci
nabídĘ nepočítali. Pľovádění pľopustku tedy zasáhne do celé logistiĘ a zásobování stavby. Součástí obnovy
propustku je velké množství zemní prací a přesunů hmot, coŽ mátaktéž vliv na teľmín pľovádění díla. Z těchto
důvodů zhotovitel poŽaduje pľodlouŽení termínu plnění o 24 kalendźtřních dnů, jak vyplývá z aktualizovaného
harmonogramu stavby.

Počet připoiených listů specifikací
Důvod vícepráce / méněpľáce
zálměr obiednatele chyba v PD zhotovitel vyšší moc iné okolnosti

Stanovislro pľojelrtanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohv
o projektovádokumentace
o potvrzený oceněný výkaz
o harmonogram stavby
o zhodnocení technického stavu stávajícího objektu
o fotky



ZMENOVY LIST číslo ZL: 12

Zhotovitęl M - SILNICE a.s

Změnový list vystavil - zástupce zhotovitele
Datum
Podeosaní zmocněnci notvľzuií v souladu se Sm o dílo č' oR/''l tuto změnu ľozsahu
díla:
Předmět změnv:

SO 102 Silnice 111368 I,100 - 6,000 km
Pľopustek v km 3'360

Popis a zdůvodnění změnv:

Zhotovitel v rámci provádění díla zjistil, Že propustek v km 3,360 je zboľcený, pľoto je nezbytné provést jeho
vybouľání a obnovu. Byla zpľacována diagnostika pľopustku  kde je vjejím
závěĺu konstatován o, že je propustek v havaľij ním stavu.

Zhotovitel nechal zpracovat PD na obnovu propustku v km 3,360. Dokumentaci vypracovala DSP a.s., IČ:
27555917' Kostěnice l1l, 530 02 Kostěnice, a schválil TDS'

Yýkaz ýměr neobsahuje finální vľstvy komunikace, které jsou součástí So l02 Silnice 111368 1'ĺ00 _ 6,000 km
adálesvodidla,ktęréjsousoučástíZBv č. l1.Vzhledemkeskutečnosti,žepľopustekjeumístěnvhloubce6m
pod úrovní stávající komunikaceje nutné provádět zemní práce svahováním. Ztohoto důvodu dojde k rozdělení
stavby na dva samostatné stavební celĘ, s čímž zadávací dokumentacę ani zhotovitel v rámci nabídĘ nepočítali.
Pľovádění pľopustku tedy zasáhne do cęlé logistiĘ a zásobování stavby. Součástí obnovy propustku je velké
mnoŽství zemníprací a přesunů hmot, což mátaktéž vliv na termín provádění díla.Ztěchto důvodů zhotovitel
požaduje prodlouŽení teľmínu plnění o 24 kalendářních dnů, jak vyplývá zaktualizovaného harmonogramu
stavby.

Počet připo.iených listů specifikací Počet připojených výkľesů
Cena méněpľací bez DPH

0Kč

Cena vícepracíbez DPH :

1 382 115'78 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

1 382 115'78 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

| 672 360,09 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Teľmín dokončení díla se mění

Navýšení počtu stavebních dnů o 24 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do
jakosti mateľiálů, pľovedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá DokumenÍace zakázkv pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednateĺe díla:

Datum

Podpis zmocněnce Zhotovitele díla:

Datum

2



Soupis pľací23łspe so2o3celkem 1 382 115,78
v

Firma: DSP

so 203 so

123 854,03SD 't Zemní pľáce

.l 113328

oDSTRAN PoDKL ZPEVNĚNÝcH PLocH Z

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO zOKM M3 39,670 109,00 4 324,03

Viz.Wkres C.3, Dl.1-7
Parametry, provedeni dle zadávací
dokumentece-
1 6.53 x 7.5 x 0.32=39.67

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s

vybortranotl stltí a s vybotlranými hmotami vč'
uložení na skládku' NeŻahrnuje poplatek za

sk|ádku, který se vykazuje v položce 0141** (s

výjimkou malého množství bouraného
matcrióĺu, kdc jc možnć poplatck zohrnout do
jednotkové ceny bourání _ tento fakt musí být

uveden v doplňujícím textu k poloŽce).

.l L23738
oDKoP PRo sPoD STAVBU slLNlc A ŽELEZNlc

TŘ. l, oDvoz Do 2oKM M3 895,000 89,00 79 655,00

vlz'vyKres v.ó, Ul'l-ĺ
Parametry, provedenĺ dle zadávacĺ
{1ok!mentece
(7, 5- 2,3-6, 5) + ( 2.7, 5-6, 5-6, 5/2) + (2.7,0',2,3'7, 0/2

) 
+ (6'2, 3-6,0/2) + (6, 5*6, 0'6, 0- 2/s ) + (6, 5*7, 0*7, 0*2

ffi
- vodorovná a svis|á doprava, přemístění.
přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i

zapažcnó
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm

vč. klĺmatických opatřenĺ
- ztížení vykopávek v b|ízkosti podzemního
vedenĺ, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného

zajištění
- ztĺżenĺ pod vodou, v okolí výbušnin, ve

stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných

částech (figurách)

- čerpání vody vč' čerpacích jímek, potrubí a

pohotovostní čerpacĺ soupravy (viz ustanovení k

pol. 1ls1,2)
- potřebné sníženĺ hladiny podzemní vody
- těŽení a rozpojoVání jednotlivých balvanů
- vytahování a nošenĺ výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného

tvaru, Výměna hornin v podloŽí a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a

napadávek
- pažení, vzepření a rozepřenĺ vč. přepažování

sl 9663s8 BoURANi PRoPUSTÚ Z TRUB DN Do 600MM M 25,000 1 595,00 39 875,00

25=12.500 IAI



položka zahrnuje:
- odstranění trub Včetně případného
obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a
hmotami Včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek 2a skládku, kten7 se Vykazuje v položce

0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiáłu, kde je možné poplatek zahrnout do

iednotkové ceny bourání - tento fakt musí být
uveden v doplňu'jícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a

výtokových jímek, odstranění zábradlí

I 094 49't,90ł vodorovné konstrukce

.l orr.rrl
PoDKLADNĺ A VÝPLŇoVÉ VRSTVY Z PRosTÉHo
BETONU C12l15 M3 11,500 3 381,00 38 881,50

podKladnr beton zakladu xo
tl.100 mm
plocha přĺěného řezuxdélka

11,5 [A]

@
požadované kvality, jeho uloŽení do
požadovaného tvaru při jakékoliV hustotě
VýztuŽe, konzistenci čerstvého betonu a způsobu
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mŕazuVzdorného
betonu a betonu požadované trvanlívosti a

Vlastností,
- užití potřebných přÍsad a technolo8ií Výroby

betonu,
_ zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování,

očištěnĺ a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s
úpravou dle požadované kvality povrchu

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích
prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešenívšech druhů
pro bednění, uložení čerstvého betonu, Výztuže

a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,

ochranných a bezpečnostních opatření a základů
těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízenĺ všech požadovaných otvorů, kapes,

výklenků, prostupů, dutĺn, drážek a pod., vč.

ztížení práce a úprav kolem nĺch,
- úpravy pro osazení VýztUže, doplňkových

l| zlzuł| Z^KL^DY z PRosTÉHo BEToNU Do c25l3o M3 o,720 3 220,00 2 318,40 OTSKP 2O2C

zajišťovacĺ prahy u propustku

3,360km propustek DN 1200mm

0,3*0, 8'1,5-2=0,7 20 [A]
Celkem A=0,720 [B]



požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě
výztuŽe, konzistenci čerstvého betonu a
zpitsobu hutněnĺ, ošetřenĺ a ochranu betonu,
- zhotovenĺ nepropustného, mrazuvzdorného
betonu a betonu poŽadované tNanlivosti a
vlaStnostl,
- užitĺ potřebných přisad a technologii výroby
betonu,
- zřĺzenĺ pracovnich a dilatačnĺch spar, včetně
potřebnýCh úprev, výplně, vložek' opracováni,
očištěni a ošetřeni'
- bedněni požadovaných konstr' (i ztracené) s
úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacich a
Ö d skružov ac l ch pro stle d kt)'
- podpěmé konstr. (skruŽe) a lešení všech
druhi! pro bedněni, uloženĺ čerctvého betonu,
|ľ!ŻtuŽe a doplňkovýCh konstr', vč'
poŽatlovaných otvott!, ochnnných a

bezpečnostních opatřenÍ a základů těchto
konstrukcĺ a lešenĺ,
-wořenĺ kotevnĺch čel' kapes' nálitkť]' a
5edeł
- zřĺzeni všech požadovaných otvori), kapes,
výklenkil, prostupÍr, dutin' drážek a pod'' vč.

ztiženi práCe a (lprav kolem nich,
- Ĺrpravy pro osazeni Výztuže, doplňko|rých
konstrukcí a vybavenĺ,
- Úpravy povrchu

I 91 83G2 PROPUSTY Z TRUB DN 12OOMM M 25,000 '14 000,00 350 000,00 oTsKP 2021

Včctně podklrdních Vrstev a obetonování

PoloŻka zahrnuJe:
_ dodinĺ a poloŽení polrubĺ z trub z dokumentací
přédcpsaného materiálu a předcpsaného
pruměru
- přĺpadné Úpravy trub (zkrácení, šikmé
srříznutí)
Ňl^'ąkń' liô n^nLl^ińí l'żôrt^l á ^H_l^ń^..áńí

propustek v km 3,360Rm
25,000=25,000 [Al

c 17581
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z
NAKl JPoVANÝcH M^TFRl^l t'l

M3 772,OOO 91 1.00 703 292,00

772,000=772,000t41
ffi
- kompletnĺ provedení zemní konstrukce vÖetně

nákupu a dopravy materiálU dle zadáVací
dokumentäce
- úprava ukládaného materiálu vlhčením,
třÍděnĺm, promĺchánim nebo vysoušením,
přĺp. jiné úpravy za úielem zlepšení jeho mech.
Vlastnostĺ
- hutnění i ruzné mĺry hutněnĺ
_ ošetření úloŽiště po celou dobu práce v něm
Vč. klimaticĺoých opatřenĺ
- ztĺŽení V okolí Vedenĺ, konstrukcí a objektů a

iejich dočasné zajištění
- ztíŽení prováděnĺ Vč. hutnění ve zlížených
podmĺnkách a stísněných pÍostorech
- ztíŽené Ukládání sypaniny pod Vodu
- ukládání po Vrstvách a po jiných nutných
částech (Íigurách) vč. dosypávek
- spouštěnĺ a nošení materiálu
- Výměna iástí zemní konstrukce znehodnocené
klimatickými vliVy
- ruční hutnění a u/plň jam a prohlubní v podloŽĺ
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloŽĺ
- svahování' hutnění a uŽavĺrání povrchů svahů
- zřĺzenĺ lavic na svazích
- udżovánĺ úloŽiŠtě a jeho ochrana proti Vodě
_ odvedení nebo obvedení vody V okolĺ úloŽiště
a V úloŽišti

35 207,257 PřidruŽená stavební v\rroba
IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PRO I I

oenetračnĺ nátěr 1x. asíaltový nátěr 2x
ZElvlNĺ VLHKoSTl ASFALToVýMl NÁTĚRY M2 306''ĺ50 1 15,00 35 207,25 oTsKP 202110 7't 1111

( 2 X 3'14 X 0.65 X 25) x 3 = 306.1 5 m2 ĺAl



dodání předepsaného izolačního materiálu
očištění a ošetření podkladu, zadávacĺ

ml:lŽe zahrnouĺ i případné

zřizeni izolace jako kompletního povlaku,
komp|et. soustavy nebo systému podle

ého technolog. předpisu
zŕizení izolace ĺ jednotliv'ých vrstev po etapách,

Úprava u okĘů, rohů, hran, dilatačnĺch i
spojů, kotev, obrubníků, dilatačnĺch

odvodněnĺ, otvoru, neizolovaných mĺst
pod.
zajištění odVodnění povrchu izolace' Včetně

ĺ nejniŽších míst, pokud dokumentace
zadání stavby nestanoví jinak

ochrana izolace do doby zřĺzení deÍinitivní

úprava, očištění a ošelřenĺ prostoru kolem

provedení poŽadoVaných zkoušek

pracovních spár a spojů

vrstvy nebo konstrukce

LL 56333
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO
15OMM M2 r23,915 128,00 15 868,80

Viz.výkres C.3, D1.1-7
Parametry, provedenĺ dle Zadávací
dokumentace.
16.53 x 7.5=123.975 tAl

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění Vrstvy v předepsané

tIoušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání

Vrstvy po etapách
_ nezahrnuje postřikV, nátěry

t2 56333 1

VozovKoVÉ VRsTVY zE sTĚRKoDRTl TL. Do
15OMM M2 7Ż3,975 128,00 15 868,80

Vtz.Wkres C.3, D1.1-7
Parametry, provedení dle zadávaci
dokumentace.
16.53 X 7.5=123.975 ÍAl

- dodání kamenĺva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění Vrstvy V předepsané

ľloušťce
_ Żřízení Vrstvy bez rozlišení šĺřky, pokládání

Vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 0r4ro2 PoPLATKY ZA sKLÁDKU KUS 5.000 456.00 2 280.00
Poplatek za uložení pařezů
5,000 tAl komplet
Celkem: A=1,000 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provoŻoväteli skládkV
související s uložením odpadu na skládce.

),4 111208 oDSTRANĚNí KŘoVlN s oDVozEM Do 2oKM M2 150,000 195,00 29 250.00

vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku

Keře
150,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

15 L1,2228

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO

2OKM KUS 5.000 I4t9.OO 7 095.00

sŕrom

5,000 [A]



odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných
nebo Wkopaných pařezů, průměI pařezu je

uvažován dle stromu Ve wšce 1,3m nad

terénem, u stáVäjĺcího pařezu se stanoVíjako
změřený průměr vynásobený koeficientem
r/r,38.
Položka 2ahrnuje zejména:
_ Wtrhání nebo Vykopání pařezů
_ veškeŕé zemní práce spo'iené s odstraněním
pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce

s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

I t.l elasE2l CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO
1200MM

KUS 2,000 29 í00'00 58 200,00

1+l=2,000 ĺAI
PoloŻl(a zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na Mc Ve tvaru,
předepsaným zadávacĺ dokumentací
vyspárovánĺ zdiva Mc
ŕimsu ze żelezobetonu vcetne Vyztuze, pokud le
předepsaná zadávacĺ dokumentaci
Nlô'áhňtliô 

'áh.áilí



OZNAMENI ZMENY číslo oZ: |3
Zhotovitel: M - SILNICE a.s
Investoľ: Paľdubický krai Datum

Název akce: MoDERNIZACE SILNICE 111366 POHLEDY (VCETNE PRUTAHU OBCD -
KŘENoV rŘlŽovłľKA S IV368

Způsob odeslání l pÍedání
datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Předmět změny:

SO 102 Silnice II/368 1,100 - 6,000 km
hoľská vpust v km 2'080' podélné pľopustky

Popis a zdůvodnění změnv:

Zhotovitel v rámci provádění stavby zjisÍil, Že projektová dokumentace vymezuje některé objekty, které nejsou
součastí poloŽkového výkazu ýměr obsaženém v zadávací dokumentaci. Jedná se o horskou vpust v km 2'080
a dále podélné propustĘ, kteľé mají být provedeny v rámci So 102.

AutorsĘ dozor zpracoval na chybějící položky vykaz výměľ, ktery zhotovitel ocenil v rámci této změny

Počet připoiených listů specifi kací:
Důvod vícepráce / méněpráce
záměr obiednatelę chyba v PD X ba zhotovitel m iiné okolnosti

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby

Přílohy:
o potvrzený oceněný výkaz
. zápis z KD č.l5 ze dnę 04.05'20Ż2
o fotky



ZMENOVY LIST číslo ZL: 13

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Zmčnový list vystavil - zástupcc zhotovitclc
Datum

díla:

Předmět změnv:

SO 102 Silnice II/368 1,100 - 6,000 km
hoľská vpust v km 2'080' podélné pľopustky

Popis a zdůvodnění změnv:

Zhotovitel v rámci provádění stavby zjistil, że projektová dokumentace vymezuje někteľé objekty, které
součástí položkového ýkan výměr obsaŽeném v zadźxací dokumentaci. Jedná se o hoľskou vpust V km 2'080
dále podélné pľopustĘ, kteľé rnají být pľovedeny v ľánrci So l02.

AutorsĘ dozor zpľacoval na chybějící položĘ rl'ýkaz wýměľ, kteqi zhotovitel ocenil v rámci této změny

Počet h listů ecifikací Počet připojených výkľesů:

Cena méněpracíbez DPH :

0Kč

Cena vícepľací bez DPH

880 973'72 Kč

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla se nemění880 973,7ŻIŕ:č.

Výsledná cena změny s DPH
Navýšení počtu stavebních dnů se nemění

1 065 978'20 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úrovni co do
jakosti materiálů, pľovedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce zhotovitele díla

Datum

2





25tAspď
Slavb.: ÁD9o-22-ĺv-RP

-at3ý
Ha/

soupĺs přecĺ obielđu
ĺ1368 PoHLEDY üčETNĚ PRI]TAXU oBcĺ} - KŘĘNoV KŔÉoVAÍxA s ü/3s8 -

PROJEKTU
PRoJEnÜ

Klénou

Obtekt!
obĺékt:
gbiskti
ob|éttI go {02

HLOUBENI JN ZPE I NEP&TR. I. ODVOZ OO 2OKM

Panmątry' pbvgdenĺ dlą zaúvacĺ dok!ńonlace

1,70'1,6^1,6'1-4,352

'vodorofrá ä sýslá dopravá' pŕemíglěhĺ. pieloŽeh'' hanipuläcé s Výkopkem
_ komplelri ptovedenl qkoPávky ńezáPa'eńe l Żapďené
_ ošelřenĺ výkopišlě po celoÜ dobu p.áce vňěn Vć. klinä|ických oPalŕeňj
_Źĺžénĺrykopávekvblĺ*ośilpodzémnihovédení konstukcjaobiekÚvč- jejich

.Źižénĺ Podvodou. Vokoli výbušf,in' ve slisněných PÍoslorcch a pod.

.lěfuni poÝ6lvách' pásech a po iihÝch nulnÝch čá6lech (ĺíulách)
_ č€lpání vodyvč. čelpací.hiímek potubl a poho|ovoslnĺčerpacl soupĺavy (ü2
uslanoveni k p01 1151.2)
. polřébné sniäni hladiny podzemnívody
. těžéni a'o4ojování jednolliýých balvanú
. výahovänĺ a noĚeni výkopku
. svahováni a pře6vôh- svahÜ do konečňého lval! Výhěna hohiĄ v prdlożi a v pláhi
znehodnoceňé Bimälickými vliW
_ íuční wkopávky' odstaněnĺ kořen! a napadävek
_ päŽeni, Eepřenĺ a Íozepřenívč' přepaŽoväni (ryjm štělÔvých slěń)
_ úpraw. rćhlá.U ż oćiśtěni dna' Żáldadové 6páry, stěn a svahu
_Ódv€dehi hebo Óbvedehivody v ÓkolívýkopiĚlě ave výkopišli

.Veškeré pomocné konslrukce unofrUjĺcĺ Plovedenĺ qkopá*y (přĺeżdy' sjeŻdy,
náiéŻdy, lešenĺ' podpě'' kon6t'. přemoślěni' 4efrěné plochv' zakĺ{l ä pod')
_ n€zahmujé Ulobni zéminy (na sbádku' do násypu) ani poplalkyzä skládku' rykazujĺ

HLOUBENI RYH SIR DO 2M P& I NEPE TR. I, OOVOZ DO 2OKM

Palańétry' provéeni dl. żadávacĺ dokuńéntace'

viz'výkĺés c'1' D1'1 - D1'7
Pąrańolry' plovadehi dl e doł'nehlá.o Ros
Poühý prcpuslak kň 1 'gil
0,6'0 3'7 4=1 332 [A]
Přiěiý proplslôk kń 2'080 [B]
0.6'1.0^12,60=7,56

Po&lný prcPustek kn 2'590
0,6'0,31 5-2,700 [c]

0'8'0 3'1o,20-2'44B [ą
Poülný prcpuslak km 2'970 vqaýo
0,6'0, 3'1 7,40=3 1 32 [E]
Podólhý plopustek kh 4'3ô0
0,6'0, 3' I 3,0= 2, i40 IF ]
Prü|ňý ploPusték kn 5'2#
o' 6' 0. 3' ô'9 5= 1'2 51 [G]
P^dÁl ńil rhľ lšt.k, n ą'T Ą4

_vodo'ovná a svislá dopÍava, přemlslěnĺ' přeloŽenl, mänipuläce s výkolkem
'homPlehí plovedeni wkoPávhy nezapaŽené i rđpažené
.ošetřeni výkoPišlě Po celou dobu pÍáce vněm vě' klimälických opalřeni
.żiŽenl wlopávekv blĺ*o6lł podzémňihovedení' kohslrukci ä objekÚ vč. jejich

.aiženĺ pod vodou' vokolĺvýbušnin, ve slĺsněných plos|o.echa pod'

'těžěnj po vBlvách, pásech a pojioý.h nulných čáslech (fguÍách)

'čelpánĺvodyvč' čelpsclchjĺmek, po|fubi ä poholovoslnĺ čelpacl MUpEq (v'Ż

_polřebĺésnĺženlhlädinypodzemnĺvody
. těžení a ro4o]ovánĺ lednollivých balvanü
.!ýahována a nošena výkopku
.svahovánĺ a přesvah' svahüdo konečného lvälÚ' Výhěňa hrrhiĎv podlrżi a Vpláhi
znehodnocené Himatickým] vliry

.odvedeni nebo obvedeni vody Vokoli Výkopišlě a Ve Úkopiśil

_veškeré pomocné konslrukce Umoäujĺcĺ pIovedeńí rykopäwy (přĺerdy Śjerdy,
nájeŻdy' lešeňi, podpěr' konsü', přemoslěnĺ' 4evněné plochy' zäkŕy|l a pod')
.nerähmuje lloŽeńĺzeńińy (ńä 6{ádku' do háśypu) ani poplálkyża skládku' qkáŻujĺ



0,6'0,1'12,6-0,756 IE
Podélný Fowslek kń 2'590
0'ô'o'3'1t2'700 [c]
Podólný FoP!Ślek kh 2'970 wavo
0. 8|o' 3' 1 ą 20=2'448 [D]
Podélný PrcPsl.k kn ?'97o vPĺavo
0'6'0' 3'í 7'40=3'1 32 tE]
PodéIný Fqslak kń 4.360
0'6'0, 3' í 3'o= 2' 340 tF ]
podélhý Wpuslok kń 5.255
0'6lą3'6'ss=1 '25í [G]pr&lnýFryslekkm 57il

viz'Výklés c. ĺ, D1 1 - D1'7

Pôülný Fquslek kń 1.850
0,6.0,3.7,4=1.332 [A]

. konPlehĺ ptovédenĺ zemnĺ konslrukce včetně nákup! a doptary mätetiálu dlé

.adávacl dokumenlace

.ÚPläva U(ádaného nalé.iálu vlhčénĺm' lřiděnim' pĺoňichánĺň nebo vy6oušénĺm,
ořĺP' jinéÚľaryŻa účelémżéPśénĺiého méch. vla6lnodĺ
.húněnĺ i łúaé mlry hu|něnj
'ošélř6nĺ úloŽśtó po Ćolou dobu plácév němvč' łlimálických opalřeni

'żĺŽenéUkládáňi syPaniny Fd vodu
.ukládá.i PoÚŃá6h a Pojinýchnuhých řslérh(ígulách) vě' dosypáveł
' spoušlěnĺ a nošénĺ mEteilálu
'výměnđ #Śtl Ż€mnĺ koBtukco aehodnoc€né klimalickýmiViry
' řuěhĺ húhěnl a výplň iam a olohlubnĺvpodloži
' úplava' oäštění, ochrana a ńúnění podložl
'svahoÉnl, hdněni a tvílání poýchu sváhu
'dzenĺ lóvic na svaŻích
'udňván' Úloäíě ajeho ochEna Protivodě
' odveděhĺ ňěbo obvědehl vody vokoll ÚloŽäě a v úložšt
'veškelé pom@é konslrukce uhoäUjĺcĺ plovédénĺ Żeňni konsłukcé (piłedy'

'dy, 
nájezdy' leše.l' podpěmé konsrułcé' Přemostěnĺ' 4évnénéploďy, äkrŕĺa

úďolMa tilíruľr
]ODKWNIAWPLNOW WSTW Z PROSTEHO BETONU C1ZI5

'álŽénĺ Prcvádění vě. húněni vé njžéných
ä jejich dočasné zajišlění
Podňlnkách ä Eliffěných ploslolěch

viz'výklés c-1' D1' 1 - D1 -7
Pařań.lry' prěvadéní dlB &łün6nláóé RDs
Poü|ný yquslBk kń 1 '8&
0,6'0,1'7,4-0,444 [A]
Pilćný popu6l.k fu 2'080
o,6'ą1.12'6=0'76 [B]
Podálný prcpustek km 2'590
0,6,0,1,15=0,9M [c]
PÓdélný prcpuslěk km 2'970 vpftvr
0' 8'0' 1' 1 0,20=0'81 6 ĺD]
Podélný PrcPusték kń 2'970 vpravo
0,6'0,1' I 7,40= 1,o44 [E]
Podélný PrcPuslék kń 4'3il
0,6'0, 1' I 3,0=0,7 80 [F]
Poűlhý ploNstak kń 5'255
O. 6'0. 1'6,9 5-0,41 7 [Gj
PoüIný pĺopuslék kn 5'754
0'6'0,1'1 j=0'780 ĺH]

zpúsbu hulněňĺ' oěelřenl a ochÍänu belonu,
_ áolovenl népĺopushého' mrcMdo'ného betonu a bétoĺu požadované lMnlivosli ä

xsl vY Z tsxosl EHU BEl oNU oz5Éu

ParcnéIry, Prcvgdani ď6 dokuŔanlacé RDs
Podélňý plopustek kn 1 '85o
0,6'0,1 5' 7,1- 0,666 [A]

0'6'0' 1' t 8'9= 1' í 31 [B]
Podélhý plopstak kń 2'590
0.6'0.1 5'1 5=1 .350 ICI
PoűIný propstak kn 2'970 vłavo
0' 8'o, 1 51 o'2ŕ 1'224 [D]
Poülný yoryslek km 2'970 vplělo
0'6' 0' 1 5' 1 7' 40- 1' 566 [ą
Pôdálr! NÓpuslok kn 4.360
0,6'0, 1 5' t i, 0= 1, I 70 [F]poúlÚ propslek kn 5'255
0'6' 0. 1 5'ô'95= 0,626 [G1
ĐÓdálný plrpustak kń 5'754
0'ô'o'15'13=1'170 [H]
cél kén: A+ B + c+ D+ E+F +G + +8'906 [l ]

.dodánĺ čeřśŃého belonu (bélonové ŚŃŚi) pÓädovaňé kvality' jeho UloŽehĺ do

'ožadovaného 
vaĺu pň jakékoliv hustÓlě výżuŽe' konżstenci čersfuého belonu á

zPÚsobu húnění' ošelŕení á ochÍanu bélonu'
'łolovenĺ nepÍopuslného' mÍa1tdoÍného be|onu a belonu poädoväné lNanlivos|i a

.užlípÓlŕébnýchpřĺśadáté.hnDlogiĺvýfubybé|onu'
'ŻĺŻeni pláĆrvních a dilalačnĺch 6pär' včelně potřebných ÚpÉv. výplné' úožék'

konsk' (iŹracéné) Ś úP6voU dle Požadované walily

' podpěŕňé konst. (6kÚŽe) a lešenĺvĚéch druhÚ p'obed.ěnĺ, Ulož€ni čeEfuéhr
]elonu, výauŽe a doplňkových konsk', vě' poädovaných olvolu, ochlanných a
)eŽpečnoshĺchopäľenĺa2ákädÚ|ěchtokonsirukcíaleśeni'

'đzehí vĚech poädovaných ofuotÚ' kaPé6' výKenkú' Prc6lupÚ' dutin. dláŽéka pod''

' úp.äq PÍo oEazenĺ výŻUŽe, doPlňkových konsÍukcí a qbaveni'
'Úp.ary Pov.chu Plo Položéní poädoväné iŻolácé' poüału a nátěru' přĺpadně

'áĺŽenĺ práce u kabélových a injekáäichlrubéka oślálňĺch ŻáiĺŻehĺ rsazovaných do

'koństukce bélonových kloubu, lpéwéni kolôvnich púÚ a doplňkovýcbkonstukcĺ,
' nátěry ŻábtaňUjĺci soudlbosl belonu a bedněni'
'výplň, l&něnl almeléní spara śpoiÚ'
'opätřéni povlchÚ belonu żolaôi plotiŻémĺĺvlhkÔs|iVčásléch'kděpfridoudoslyku

'přípôdné 
'iżeni 

sPojovacĺ vrstry uŻákbdÚ'
'ÚP6ry Prc oŚżéníŻaříŻenĺ ocbBĎy konsuukce ptoliúiWbludných proudü



Pelan'!ry Novédéni dlé zadáva.ĺ dokuńan|a...
q6'12.6=7,560 [A]

lo4tostřenĺ a áulněňl ýsv předepsané tlouš|ts
żíŽénĺ ýsNy b9z ídišeňĺ šĺfry, pokládánl v6tw po elapách

ahĺnuié dodáwu FředěpÉhého kmeniva' minostavén'šhi a

W.d.nojanak' jédná *

1,Afi

1.fiO
15'l3'0-1'í70tF]

5.25
16t6,06-0,616 [A]

t7il

přiJłókolivbn'sl.nci č.nfuaho bĺ|onu r Túsobu hdňańĺ'

áolovenl ň6přopu6tného' fraĘdohého betonu a h.tonu poädované lMnlfuodi

útl polřebných přlsd a |echnologiĺ výtobybéloňU,
2lĺzénl plecovđlch ädllätáanĺch śpat' vlelně pblřébňýÚ üpläv' výplné, vldek'

bedněni poädováńých konsr' (iŻÉcené) s Úp'avou dlepoädované balny
bé|onu' včélně odbedňov6cíď a odskÍüovacích proslředkú'

ďĺz.nĺ vš.ch pož9dovrný.h oNoú' k.p.r. výB.nkü, prostupÜ' dulin' drážek ô pod' 
'

ÚPtary Powńuprc polďenl pobdoväňéi2oläÉ' povlaku a ňälěŃ' přpadně

konstukce belonových kloubÚ. upewěnl kol€vnĺch pMü a doplňkových łonsrukci'
nátěry rbEňujlcĺ 6oudřboď bétoňu a bédněni.
ýýplň' tě6ňěňĺ a|rel6nĺśpaĺa BpojÚ.
opatřenĺ poÚchÜ betohu Eoläci proličmňivlhkGlivésléch' kd6 pridou do slyku

nu|nézemni p'áce Íhloubenl ďhä pod.)

hulnézeful práce (6vähováni' Úplavu pláně a Pod-)
dĺzenĺ spojova.ĺ ví6|ry
żĺ2éní loŽe dláy z cenenlové frahy pŕ6dÉp9né walĺy á PŕédéPsané llouślky
dodávku a poloźeňí dl.fuyŻ lomového kaméné do př€depŇnéhow.íu
6pálováhĺ' lěsněni' h.lénĺ a wplnóní spal Mc případné sWklĺnovánlm

odvedeni slá*ovévody

ođđn (đđilxca ä oncc
cÉLAPRoPUsTUŻ aEToNU BEzRoZllsENl _ PREFŇRlKoVNA slXMA cEB

Parańatry qovad,hĺ dlą dołłb.'l'co RDs
kn 1,89

1=1,00olBl
kń 2'590
2=2'@0Ią
kh 2,970
2=2.000 [D]
kn 4,i60
2=2.000 IEI
kň 5'25s
2=2,@0lFl

2=2,@0lcl
kil 2970
2=2,000 IHI

2=2.000 lAl
kń 2,0ü

cél keń : A+B+ c+ D+ E + F + G + tr l 5 @0 fl ]



bstonu (be|onové smě6i) poŽadované kvality' ieho UloŽení
pňiákéłolivhuBlolě výżUže. konż3lén6i &ENého bélonu a

)ahmôtry' proýadéai da dok!ńénlac1 RDs

tm 1,850
7,4=7'400 [Ą
ín 2'5c0
t 5.0=1 5,000 pl
n 2.970
17,40=17,1tu [c]
n 4,360
t 3.1 3,000 [D]
ffi 5,2#
i95 =0950ĺE/
ffi 5,754

htken: a+ B+c+ b E+ F= 7 2,7 il IGI

_ dodánl á Položéní Polrubĺ ŻÍub 2dokuméňtácí PřédeP*néhôma|eńálu a
PřédéPsaného P.úńěru
_ pflPadné úPravykub (*lá6énĺ' šiłd seňaulĺ)
Neähĺnujó Podkladní Vstry a obélonovánĺ.

PRoPUSTY z TRUB ĐN 600MM PLASToWcH

Parunelry, provąd.nl dle &kunąntace RDs
Podá|ný FoPusldk kn 2'970
10,200=1 0,200 IAI

' dodánĺ a poloŽgna polrubi z rub zdohmenlacĺ př€d.psäného malďiálu a

_pĺĺpadné úprarylrub (*Íácenĺ, šikmé seĺadl)
Néahhuié podkladnl Wtw a obetonování'

.nřĺŽesřáňem' łoš€ na bahno'

.dodánĺ čeÍ6Ného betoňu (betonové smě6a) poŽadovaňé hality' ieho ulofoní do
oožadovanÉhô v.rupňjákékoliv hu6|olě výżüe' kÔnislenci &ř6Ného belonu a
zpúBÓbu huhÉnĺ. ošolŕení a oohhnu bo|onu'
.äolovenĺ nsprcpu.hého' n.audomého bslonu a belonu poädované lruäňlivoEli ä

.Uáll Potřébnýrh Přl6ad a téchnolooaĺvýloby bělonu'

.żíżéní PEcovních adilalačnĺ.h sPal' Ééhě Polřébných ÚpBv, výplně' vloŽek'

'Placoŕnĺ' 
očištění ä oš€líěnĺ'

'b6dněni Požádováných konsr. ĺia.acéné) s ÚpÍavÓu dlo pońdoväné walily
}owchu b6lonu' včélně odbódňovácĺch a odsłMovaoich pÍoslředkü,
.đĺ2ení věěch poädovähých oNoŃ. kapeB, výkenkÚ' Pb61UPü' ddin' dŕżkapod''
r'č' Żlftní Ptácé a úPÉv kolem nich,

' nálěry Žbtäňujlcí Śoudĺbost belonu a bédnění'
' výplň, lěsněnĺ a lmélenl sPäl a sPojÚ.

'oPälření Povrchú bélonu żolaci PrctiŻemnívlhkoslivćáslech'kdopriđoudoslyku

' předepsáné podHädňl koňttułce

ffi2.0m
r,s0=7'500lĄ

km 2,080

Jolol*y pro áo|ovonĺ polrubĺ platĺ bez ohl9du na €klon

|pojovaoí a lěsnícĺ mäl.ĺiál a pÔd'). podpá'ných' závěsných a upeńoväcĺch prukú'
/óetné po|řebných ÚpÍav
'ÚpÍavaa pňpÍava podkladu a podpě.' očiš|ěnĺ a oše|ř6nĺpodkladuä PodPěl
'żĺżení plně ĺunłčního Polrubĺ' komPléhĺ éouslary, pÔdl6 pŕĺslušhého lechnologického

''hnĺ pouubi i jednotljvých čä6lĺ po olapách, včétně pläcowĺch spär á spoiÚ'
łacowlho 2adepenĺ koncú a pod'
'úptavaPlo.tupú' PŃchodü bEhtáni á komoBmi, okolĺ pÓdpěra qÚ6|ěnĺ' äÚ6těňĺ,
úPoiéni' ryédení a UPévněni odpad. výustl
'och'ana porubĺ ňálěł6m (vć. Úpĺäry povchu)' přĺpädhě izoläDĺ, nejso!łi lylo p'áce
)řednělemiiné poloŽky
'úpíava, očiělěnl a ošelaenĺ prosloru kolem potubĺ
polo*y plali přÓ přáce ptováděné VploEloru äpaŽenémi héäpaŽéhém a iv

(olgKorećh' chńničkárh
poloäy ähÍnujĺ i pÍáco špojené s nulnými obloky, pĺeváděnlma čelPánlmvody

' výřobní dofu néntađ (včelně
' dodánĺ voškélého ÍUbního a



OZNAMENI ZMENY číslo oZ: 14

Zhotovitel: M - SILNICE a.s
Investoľ: Pardubický krai Datum

Názęv akce: MODERNIZACE SILNICE I|1366 PoHLEDY (VCETNE PRĹrTAHtT oBCĺ) -
KŘENoV rŘżovłTKA S IV368

Způsob odęslání l pÍedání
datum:

poštou e-mail faxem osobněX

Předmět změnv:

SO 101 Silnice IV368 0,000 - 1,100 km

Hloubkové sanace

Popis a zdůvodnění změnY:

Po odtěžení stávajících konstrukcí na úroveň budoucí pláně byly pľovedeny zkoušĘ statickou zatěžovací
deskou a zkoušĘ CBR, které prokázaly nízkou únosnost a nevhodný materiál v podloží budoucí konstrukce.
Ztohoto důvodu bylo přistoupeno kviměně AZ vmocnosti 0,50m. Po takto pľovedené úpľavě podloží byly
provedeny ověřovací zatětovacÍ zkoušky s nedostačujícím ýsledkem vzhledem k minimálnímu poŽadavku na
Edeť2:45MPa. Po dohodě s geotechnikem bylo navľžęno provedení sanací pod aktivní zónou o dalších 0,6m.
Sanace byly pľovedeny z lomového kamene frakce 0-250.

TaktobylypľovedenySanacevkm0,000_0,120pľavástranavšířce3mavkm0,360_0,480vceléšíři
komunikace.

Počet připoiených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce
záměr obiednatele chyba v PD ch a zhotovite iné okolnosti

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy:
o poloŽkový rozpočet změn vę foľmátu xls, xml, pdf
o statická zatěž,ovací zkoušky
. fotodokumentace



ZMENOYY LIST číslo ZL: 14

Zhotovitel M - SILNICE a.s

Změnový list vystavil _ zástupce zhotovitele
Datum
Podepsaní zmocněnci potvľzuií v souladu se Smlouvou o dílo č. oR/../.. '... '..... tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změnv:

SO 101 Silnice 111368 0,000 - 1,100 km

Hloubkové sanace

Popis a zdůvodnění změnv

Po odtěžęní stávajících konstľukcí na úroveň budoucí pláně byly provedeny zkoušĘ statickou zatěžovací deskou
a zkoušĘ CBR, které prokázaly nízkou únosnost a nevhodný materiál v podloží budoucí konstľukce. Ztohoto
důvodu bylo přistoupeno k qýměně AZ v mocnosti 0,50m. Po takto pľovedené úpľavě podloŽí byly provedeny
ověřovací zaÍěžovací zkoušĘ s nedostačujícím ýsledkem vzhledem k minimálnímu poŽadavku na Edeť2 :
45MPa' Po dohodě s geotechnikem bylo navľŽeno provedení sanací pod aktivní zónou o dalších 0,6m. Sanace
byly provedeny z lomového kamene fľakce 0_250.

Taktobylyprovedenysanacevkm0,000_0,120pľavástranavšířce3mavkm0'360-0,480vceléšíři
komunikace.

Počet připo'iených listů specifikací: Počęt připojených výkľesů:
Cena méněpracíbez DPH :

0Kč

Cena vícepľací bez DPH

623 160'00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončęní díla:

Termín dokončení díla se neměníó23 160'00 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění
754 023,60 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úľovni co do
jakosti mateľiálů, pľovedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce Zhotovitele díla

Datum:

2



Ź3tespe'
stávbr:

Fi|m OIK

Soupis pľacl obieKu
Á06e-20-| MooERNĘAcE s|LNlcÉ ilr36s poHLEoY ľěEÍNÉ PR0TAjU oBcĺ} - KŔENov KŔŽoVAÍKA s [r3s8 - t

DŮaoBLÉ vÝDAÉ PRoJEnu_at
Har' HLAVIVI

so íoĺ so oBcl

oblékü
oblékli
oblóK:

648'000 |cĺ

hnolnŃl 2'0Úh3 objéh z Položék:

ć- 12373a
0'0a0 - o'1 20 prcvá shahé

lż0-2 l6'Đ00 [A]
0.3il - 0.4ü cB|oplośně

c.3, D1.t7
proýédéni dle 2adáýacl úkumontaca

dobu pÍáce v něm vč' klimátických oPatření
podzéhńího vedenĺ, konstukci a objékÜ vě' jejich

Pod vodo!, vokÔli výbušnin, vé stĺsněných ploslorcch a pod'

Po vÉtvách' pásech a Pojiný6h nulných äslech (fguĺách)
č€'Pacichjímek, polfubi a Poholovostnĺ čeFacl soupEq (vi2

1 151,21

svahování a přesvah' svahü do konečného Naru, výměna hom!ň vpodloŽĺ a vpĺäni

luěni Wkopávky' odškahění koreĺU a !apadavek
poŽcńi' w.řřcni d fozcprcnĺvč' přcp!Žóvönĺ (ryjňđ 5lólôÝý.h!lčn)

slUPňÚvpodloźí á laMcna svaŻĺch, nénLli plo lĺo pláce 
'l2ena 

samoslalná

pomocné konslrukce Umoäuiĺcĺ pÍoved€ńĺ rykopávky (plijerdy' siezdy,
4óhěnó plochy' äkĺy|i 3 pod')
náśypu) äni poplatky za siládku' Vyka2ujĺ

očiělěnl

výkoPišli

a Íoaojováni iednollivých bálvánu

Ža]išlění

vow&ni dle żĐdávaćj dokuńBnlac,
0,000- 0'120 uavá skana

tA]+tB}= 648'0Ń tc]

o' 360 - 0'480 eelopl ošhě

pĺovedení Żémni konskukce (násypového lělesá vče|ně ahivní Żóny) Včehě
a dop'aw maléliálu dlé zadávacĺ dokumeňlace

ukládaňého mäleĺiálu Vhčehiń' lřĺděňĺfr, pfunĺchánim nébo vyśÔUśenim,

úložšlě po celou dobu p.áce vněmvč. klmalicbich opaliéni

pó vlslvórh a pojńýoh nulńýrh čóslĆoh (fg!tóoh) !ó' dóôypóvck

Żemnl konslfu kce aehodnocené klina|ickýňi viq

Úlożšli

účélem żepšeni i€ho mech' üaslnosli

hutněniaVýplň janaplĎhlubńívpodĺoŽĺ
oćištěňi' ocfuaná ä ŻhÚlhěhi podlÔži

huhéna a Uävłáhi poýchu Śváhu

vokoll vedenĺ' konslrukcĺ a objeKü
p|ováděni vč' hulhěhiVe Żiżňýćh
lkládáňi sypahlhypod vrdU

a jejich dočasné zajiělěni
pÓđnínkách a 6lĺBněný.h plo6lotéch

0'360 - 0'180 .éloplošné

plovBdgnĺ dlB żadávdĆi drkuĎdhtdcé.
0'a00- 0'120 Navá staha



OZNAMENI ZMENY číslo oZ: t5
Zhotovitel M - SILNICE a.s
Investor Paľdubický kľai Datum:

Název akce:MODERNIZACE SILNICE 111366 POHLEDY (VCETNE PRÜTAHU OBCD _

KŘENoV rŘlŽovłTKA S 111368

Způsob odeslání l pŕedání
datum:

o e-mailem faxem osobněX

Předmět změnv:

So t03 Silnice II/3ó8 km 6'000 - 6,892
Sanace aktivní zőny - méněpľáce

Popis a zdůvodnění změny:

Vrámci So l03 Silnicę 111368 km 6,000 - 6,892 byly vPD navrženy sanace pláně vpřípadě, żeby
pláň nebyla dostatečně únosná. Zhotovitel provedenými zkouškami zjistil, že p|áň má dostatečnou
únosnost aŽe stźxající zemina je vhodná do aktivní zóny. S ohledem na týo skutečnosti nebylo nutné
pľovádět v PD navržęné sanacę pláně.

Počet připoiených 1istů specifikací:
Důvod vícepľáce / méněpráce
záměr obiednatele chyba v PD chyba zhotovitele iné okolno

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy:
. potvrzený oceněný výkaz
o pľovedené zkoušky pláně



číslo ZL: 15ZMENOVY LIST

Změnavý list vystavil:

Zhotovitel

zhotovitele

M - SILNICE a.s

Datum
Podępsaní zmocněnci poťvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č' oR/../.... . ....... tuto změnu rozsahu
díla:

V rámci So 103 Silnice IV368 km 6,000 - 6,892 byly v PD navľženy sanace pláně v případě' že by plářl
nebyla dostatečně únosná. Zhotovitel provedenými zkouškami zjistil, ž'e pláň má dostatečnou únosnost
że stávající zeminaje vhodná do aktivní zóny. S ohledem na týo skutečnosti nebylo nutné
v PD navrŽené sanace pláně.

Popis a zdůvođnění změnv:

listů

Předmět změnv:

Počet en Počet

so 103 Sĺlnice II/3ó8 km ó'000 - 6,892
Sanace aktivní zóny - méněpľáce

Cena méněpracíbez DPH :

- 1 715 048'40 Kč

Cena vícepľací bez DPH

0Kč

Výsledná cena změny bez DPH

- l71.5 048'40 Kč

Výsledná cenazměny s DPH :

-2 075 208'56 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Tęľtltírl dokorlěellí díla sę lrelllětlí

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do
jakosti mateľiálů' provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakźnky pľo celé
dílo.

Navýšení počtu stavębních dnů se nemění

Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce Zhotovitele díla:

Datum

2



Ź5lRspe Firha: DIK

Soupis prací objektu
A066-20-lll MoDERNlzAcE slLNlcE ll/366 PoHLEDY ľčETNĚ PRÚTAĺ|U oBcl) - KŘENov KŘźovATKA s ll/368

-zV zPÜsoBlLÉ \.ýDAJE PRoJEKTU
HZV HLAVNI AKTIVITA PROJEKTU

so 103 so 103 stLNtcE il/366 PRUTAH OBCI KRENOV

Slavba:
Obiekt:
Obiekl:
Oblekt:

so 103b -1 715

Polożka č' 123838 odkopáýRy pro spod stavbu:
892' 6, 50' 0, 4' 2, 0 = 4 638, 400 [A]

hmotnost 2,0/m3.
objem*pŕepočet na tuny

s na

vodorovná a svisIá doprava' pŕemíslění' pretoženi' manipuĺacé s výkopkem
komplelnĺ orovedenĺ Vykooáýky nezapaŽené l zapażené
ošetřeni Výkopiště po celou dobu prácé v něm vč' klimatických opatřenĺ
ztíŽéni Vykopávek V blízkosti podzemnĺho vedeni, konsrukcĺ a objektů vč. jeiich

ood vodou' v okolí výbušnin' ve slisněných plostolech a pod
přĺplatek za lepivost
těŽeni po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

jímek, potrubĺ a pohotovostní čerpací soupravy (viz

potřebné snĺžení hladiny podzemní Vody
téženi a ŕozpojovánĺ jednotljvých balvanů
výahovánĺ a nošenĺ Výkopku
svahováni a přesvah. sváhů do konečného tvaru' výměna hornin v podlożí a v pláni

íUčnĺ vykopávky, odskanění kořenů a napadávek
paŽeni, vzepřeni a rozépřéní vć' přépażovánĺ {Vyjma štětových stěn)
Úplavu' ochranu ä očišlěni dna' základové spáry, stěn a svahú
/hulněni podloŽĺ. případně i svähú vč' svenováni
zrízenĺ slupňú V podloži a lavic na svaŻich' nenĹli pro tyto práce zřizena samostatná

udrŽováni výkopiště a jeho ochŕana pÍoti vodě
odvedeni nebo obvedenĺ vody V okolí výkopĺště á ve Výkopišti
třĺděnĺ Výkopku
veškelé pomocné konstrukce umoŽňujícĺ píovedeni VykopáVky (přĺjezdy' sjezdy'

lešenĺ, podpěÍ' konsř'' premostěni' zpevněné pĺochy' zakrytí a pod')
UloŽeni zeminy (na skládku, do násypu) an' poplatky za skládku, vykazuji

čeĺpacích
11sI,21

čerpáni vč'vody
pol-

Żajištění

klimatickými vliVy

' pruln' š ĺř.' prüm'tl' ]
s1 9,200 [A]

6,000 6892

kompletnĺ provedení zemni konsrukce {násypového lělesa Včelně aktivnĺ zóny)
nákupu a dopEVy mateĺálu dle zadáVaci dokumentace

Úplava ukládaného maleriálU Vlhčením' tříděním, promichánĺm nebo
příp. jiné Úpravy za účelém zlepšení jeho mech' vlastnoslĺ

hutněni i rúŻné miry hutněnĺ
ošélření úložiště po celou dobu práce v něm Vč' klimatických opatreni
ztĺženĺ v okolí vedení' konskukcĺ a objektů ajejicn dočasné zajištění
ztížéni pŕováděni vč' hulnění ve zlĺŽených podmĺnkách a stisněných prostorech
Żtížené Uk|ádáni sypaniny pod Vodu
ukládání po Vrsfuách a po jiných nutných částech (íigulách) vč. dosypávek
spouštěni a nošeni materiálu
Výměna částĺ zemni konslrÚkce znehodnocené klimalickými vlivy
íućni hutnénĺ a výplň jam a píohlubni v podloŽi
úpÍava' očištění' ochŕáná a zhulněni podlož
svahování' hutněni a uavírání povlchú svahú

Udlžovánĺ úloŽ'šlě á jeho ochíána pÍoli Vodě
odvedenĺ nebo obvedenĺ Vody V okolĺ úloŽiště a V ÚloŽišti
Veškeré pomocné konstukce umoŽňujĺcí píovedeni zemnĺ konskukce (přĺeŻdy,

nájezdy, lešenĺ' podpělné konstĺUkce' přemostěni' Żpevněné plochy' zakryti a

798,040 [A]

[délka-prun'śĺř']
892ż6'50=5 798,oo0 tAl

_í56



dodávku předepsanó ggotextjIie nebo géomřlžoviny
úpravu' očišlěni a ochÉnu podkladÚ
přichyceni k podkladu, případně ätiženĺ
úpravy spojů a Żajištěni okraiú
úpravY prc odvodněnĺ
nulné



NY číslo oZ.' 16
Zhotovitel: M - SILNICE, a.s
Investor: Pardubický kľai Datum

Název akce: MODERNIZACE SILNICE 111366 POHLEDY (VCETNE PRUTAHU OBCI) -
KŘENoV rŘlŽovłTKA S 111368

Způsob odeslání / předźní
datum:

poštou e-mailem faxem osobněX

Předmět změnv:

SO 101 Silnice II/368 0,000 - 1,100
Datové chľáničky

Popis a zdůvodnění změnY:

Na základě požadavku starostĘ obce Pohledy na uložení datoých chľániček v rámci stavby pro budoucí
napojení obce Pohledy na datovou síť byla prověřena trasa zobce Křenov. S ohledem na složitost pokládĘ
chrániček v tomto úseku stavby, byla objednatele zvolena varianÍa pokládĘ chľániček z obce Sklené. V ľámci
pľováděné stavby byl zhotovitelvymán k uloŽení datových chrániček v úsęku stavby 0,000 - l,100 km. Tento
poĘn byl objednatelem vydán v ľámci KD č.l5 konaném đne 4.5.2022.

Rozsah prací a dodávek vyplyvá zýkazu výměr zpľacovaného autorsĘm dozorem

Počet připoiených listů specifikací
Důvod vícepľáce / méněpráce:
záměr obiednatele chyba v PD azh stm iné okolnosti

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy
. potvľZený oceněný výkaz
o rozbor ceny
o situační výkres



ZMENOVY LIST číslo ZL: |6

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Změnový listvystavil: - zásttlpce zhotovitele
Datum

a zálkladě poŽadavku starostĘ obce Pohledy na uložení datoqých chrániček v ľámci stavby pro budoucí
napojení obcę Pohledy na datovou síť byla prověřena Írasa zobce Křenov' S ohledem na sloŽitost pokládĘ
chľániček vtomto úseku stavby, byla objednatele zvolenavarianta pokládĘ chrániček zobce Sklené. Vľámci
pľováďěné stavby byl zhotovitelvyzvútn kuložení datových chľániček vúseku stavby 0,000 - l,100 km. Tento
poĘn byl objednatelem vydán v rámci KD č.15 konaném dnę 4.5.2022.

Rozsah pľací a dodłívek vyplývá zýkazu ýměľ zpľacovaného autorslým dozorem.

a zdůvodnění

ifikací:

díla:

Přctlmět zrněnv:

Počet listů Počet

SO 101 Silnice II/368 0,000 - 1,100
Datové chľáničky

Cena méněprací bez DPH

0Kč

Cena vícepracíbez DPH :

2 458 683'38 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

2 458 683'38 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

2 975 006'89 Kč Teľmín má vliv pouze na I. etapu.
Pľodloužení teľmínu nemá vliv zpľůiezdnění

sląybL
Veškeľé práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úrovni co do
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončęní díla:

Teľmín dokončení díla se mění.

Navýšení počtu stavebních dnů o 25 dnů.

Podpis zmocněnce objednatele díla

Datum

Podpis zmocněnce zhotovitele díla

Datum

2
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Rozbor ceny

DATotĺÉcHnÁĽčtff íp0 sogboÍ

ľodemizace stni:e lľ366 Polďedy (věefuě pĺ tahu obcĺ| . Krenov lďĺžovatła g lU36t' l'' ll. a ľ. eltapa (

MJx]ĺoŽswĺ

Stavba

'1oá 899'28

105 899,28

105 E99.28

5,00 70 ccl 106 899'28 Kě

5,00 7o ccl 106 E99,28 Kč

5.00 % ccl 106 E99'2E Kč

Režĺe - V robní

Režie - sorávni

Zisk

R1

R2

z

Jednotková cena bez DPH 2 458 083,38

celková cena bez DPH 2 458 683,38

2lt7g/,Á'ilc ll E .Érbdy đđitibae

3i ag7,u

2 łs 56:t 38

ibpiľÉrÉldady ĺRrlłĺR2lłtR:'l
lłábały c.{Gm zhotivtrle

Jc (M)
Jednotková

:ena MJ
MroŽstviMJNázev po|ožkyK d položkyTP.Č.

subdodávk 2 t37 9t5,54
1,00000 2 137 795,54 2 137 985,54

2 137 9A5,54

000001 soubď
Celkem cena bez DPH


