
 Číslo smlouvy objednatele: 873-2019-521101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  113-3092-19  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Temenice a v k.ú. 

Horní Temenice 
 

DODATEK č. 8 
smlouvy o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy  

v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice  

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj  
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk 
Ing. Michal Würzler, Pobočka Šumperk 
Eva Soósová, Pobočka Šumperk  

Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk  
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxxx  
E-mail: sumperk.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, ředitel 
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxxx  

ID DS: 784cctd 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300 
IČO: 41601483 
DIČ: CZ41601483 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 

 

mailto:lubomir.kupka@agroprojektpso.cz
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je změna termínů plnění hlavního celku a dílčí části díla  
v k.ú. Dolní Temenice:  
 

 
Dílčí část / hlavní celek Původní termín Nový termín 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků včetně rekonstrukce přídělů 

31. 7. 2022 30.9.2022 

 Přípravné práce 31. 7. 2022 30.9.2022 

 

Odůvodnění : 

Důvodem změny termínu plnění výše uvedené dílčí části díla a hlavního celku je skutečnost, 

že na základě požadavku katastrálního úřadu bylo nutné došetření hranic obvodu KoPÚ v k.ú. 

Dolní Temenice týkající se pozemků vedených na LV č. 120 v k.ú. Dolní Temenice, kdy vlastník 

nesouhlasí s vyšetřeným obvodem. Došetření bylo zhotovitelem provedeno 29. 6. 2022, ale 

Katastrální úřad, pracoviště Šumperk dosud nevystavil doklad o převzetí dokumentace 

k šetření obvodů do KN a obvody KoPÚ tudíž dosud nemohly být zapsány do KN. V souladu 

s § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. tedy nelze pokračovat ve vyhotovení návrhu KoPÚ.  

 
Objednatel shledal důvod změny termínu plnění dílčí části za opodstatněný. Nesplnění 
zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu prokazatelně není zaviněné zhotovitelem. 
 

 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 873-2019-521101 

a č. zhotovitele: 113-3092-19 uzavřená dne 09.10.2019, ve znění dodatku č. 1 až č. 7, 

nemění. 

3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

(pro každé k.ú. samostatně) je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Olomouci 27. 7. 2022 

 

V Brně 27. 7. 2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

 



Položkový výkaz činností - Dodatek č. 8 - KoPÚ v k.ú. Dolní Temenice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 700 17 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 100 21 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 300 800 240 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 5 2 000 10 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 5 2 000 10 000 15. 11. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 190 2 100 399 000 31. 5. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 12 2 100 25 200 31. 5. 2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 9 2 000 18 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 308 500 154 000 30. 11. 2020

Studie odtokových poměrů ha 308 450 138 600 30. 9. 2020

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

včetně rekonstrukce přídělů
ha 308 500 154 000 30. 9. 2022

1 187 300 30. 9. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 306 1 200 367 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 800 32 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 1 100 110 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 500 30 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 306 950 290 700 30. 4. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 3 20 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

889 900

3.6. Mapové dílo ha 307 500 153 500

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

153 500

30. 11. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30. 11. 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30. 4. 2023

3.4.4.



2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2 699 147

468 447

2 230 700

153 500

889 900

1 187 300



Položkový výkaz činností - Dodatek č. 8 - KoPÚ v k.ú. Horní Temenice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 800 5 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 100 8 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 473 800 378 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 35 1 800 63 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 134 1 800 241 200 31.05. 2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 229 2 000 458 000 30. 6. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 500 0 31. 5. 2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 3 5 000 15 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 473 500 236 500 31. 1. 2021

Studie odtokových poměrů ha 473 450 212 850 31. 10. 2020

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

včetně rekonstrukce přídělů
ha 506 500 253 000 30. 10. 2022

1 871 950 30.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 506 1 200 607 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 45 800 36 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 200 1 100 220 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 500 30 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 506 950 480 700 31.7.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 3 20 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

1 433 900

3.6. Mapové dílo ha 506 500 253 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

253 000

31. 1. 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31. 1. 2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31. 8. 2023

3.4.4.



2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4 306 208,50

747 358,50

3 558 850,00

253 000,00

1 433 900,00

1 871 950,00


